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saapi Yleisten rakennusten Ylihallitus täten alamaisimmasti jättää 
kertomuksen toiminnastansa vuosina 
1908—1910.
Th. GRANSTEDT.
A R N E  B Ö Ö K .
)
J O H D A N T O .
Yleisten rakennusten Ylihallituksessa ovat niiden kolmen vuoden aikana, 
jotka tämä yliarkkitehti J. J. Ahrenbergin toimittama kertomus käsittää, ta­
pahtuneet seuraavat henkilömuutokset.
Sittenkun yliarkkitehti, valtioneuvos Florentin Granholm heinäkuun 20 
päivänä 1909 oli saanut pyytämänsä eron virastansa, nimitettiin tammikuun 
23 päivänä 1910 yliarkkitehdiksi ensimäinen arkkitehti Johan Jacob Ahrenberg.
Kun ylimääräinen arkkitehti Karl Hugo Lindberg ensin oli joulukuun 23 
päivänä 1907 nimitetty ensimäiseksi arkkitehdiksi Ylihallitukseen ja tammikuun 
27 päivänä 1908 määrätty Uudenmaan lääninrakennuskonttorin esimieheksi, 
sai hän sitten helmikuun 24 päivänä 1910 määräyksen toimimaan ensimäisen 
arkkitehdin tehtävissä Ylihallituksessa alkaen kesäkuun 1 päivästä 1910. Jo 
aikaisemmin eli huhtikuun 14 päivänä 1908 oli Keisarillinen Senaatti oikeutta­
nut Ylihallituksen heinäkuun 1 päivästä 1908 sen vuoden loppuun käyttämään 
ensimäistä arkkitehtia Lindbergia apunansa Ylihallituksessa käsiteltävien asiain 
valmistelussa erittäinkin vankeinhoitoa ja pakkokasvatusta koskevissa raken­
nusasioissa; ja 15 päivänä joulukuuta 1908 päivätyllä kirjeellä ilmotti Keisaril­
lisen Senaatin Siviilitoimituskunta Ylihallitukselle, että Keisarillinen Senaatti oli 
nähnyt hyväksi oikeuttaa Ylihallituksen edelleenkin käyttämään ensimäisen ark­
kitehdin Lindbergin apua puheenalaiseen tarkotukseen; minkä vuoksi ensimäinen 
arkkitehti Lindberg vapautettiin virkavelvollisuuksistansa Uudenmaan läänin­
rakennuskonttorin esimiehenä,*niin hauvan kuin hänen apuansa sanotussa suh­
teessa tarvittaisiin Ylihallituksessa eli siksi, kunnes asiassa voitaisiin toisin mää­
rätä.
Sittenkun kolmas arkkitehti, Vaasan läänin lääninrakennuskonttorin, 
esimies Karl Victor Reinius helmikuun 28 päivänä 1910 oli erotettu virastansa 
nimitettiin joulukuun 1 päivänä 1910 ylimääräinen arkkitehti Alfred Vilhelm 
Stenfors kolmanneksi arkkitehdiksi Ylihallitukseen ja määrättiin hän joulukuun 
29 päivänä samaa vuotta Vaasan läänin lääninrakennuskonttorin esimieheksi.
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Joulukuun 1 päivänä 1910 nimitettiin Mikkelin lääninrakennuskonttorin 
esimies, kolmas arkkitehti Nikolai Meder, joka elokuun 23 päivänä 1908 oli 
nimitetty kolmanneksi arkkitehdiksi Ylihallitukseen ja lokakuun 12 päivänä 
samaa vuotta oli määrätty Mikkelin lääninrakennuskonttorin esimieheksi, 
ensimäiseksi arkkitehdiksi Ylihallitukseen ja määrättiin hän saman vuoden 
joulukuun 29 päivänä esimieheksi Uudenmaan läänin lääninrakennuskonttoriin.
Sittenkun Oulun lääninrakennuskonttorin esimies, kolmas arkkitehti Vik­
tor Joachim Sucksdorff joulukuun 31 päivänä 1908 oli nimitetty lehtoriksi Ni- 
kolainkaupungin teollisuuskouluun, nimitettiin ylimääräinen arkkitehti Harald 
Andersin kesäkuun 15 päivänä 1909 kolmanneksi arkkitehdiksi Ylihallitukseen 
ja määrättiin hän saman kuun 29 päivänä esimieheksi Oulun lääninrakennus­
konttoriin.
Kun Ylihallituksen kanslistinvirka kanslisti Pehr Adolf von Gerdtenin 
heinäkuun alussa 1908 sattuneen kuoleman kautta oli tullut avonaiseksi, valitsi 
Ylihallitus elokuun 18 päivänä samaa vuotta lakitieteenkandidaatin varatuo­
mari Herman Edvard Lihrin kanslistiksi Ylihallitukseen.
Helmikuun 4 päivänä 1910 esitti Ylihallitus Keisarilliselle Majesteetille 
asetetussa kirjeessä ne vakavat hankaluudet ja vaikeudet, jotka haittaavat Ou­
lun lääninrakennuskonttorin esimiehen virkatoimia ja jotka ovat olleet syynä 
siihen, että virkamiehet paraimmilla ja voimakkaimmilla vuosillaan ovat mie­
luummin luopuneet Ylihallituksen palveluksesta, kuin tahtoneet heittäytyä 
niiden vaikutusten alaisiksi, jotka ovat seurauksina ankarasta ja tuimasta ilman­
alasta, kurjista taloudellisista oloista ja äärettömästi väsyttävistä ja terveydelle 
käyvistä virkamatkoista niin loitolla toisistaan olevien paikkojen välillä, kuin 
ovat Oulu, Kajaani, Inari, Muonio ja Utsjoki. Tämän tähden on Ylihallitus 
mainitussa kirjeessä ehdottanut ryhtymistä toimeen, joka samalla, kun se teki 
läänin arkkitehdin virantoimituksen helpommaksi, myöskin säästi valtiolta 
osan matkakustannusten muodossa aiheutuneista menoista, nimittäin:
että kun Kajaani nyttemmin oli rautatien kautta tullut yhteyteen Kuopion 
kanssa, kaikki Kajaanin kihlakunnassa olevat valtionrakennukset — Kajaanin 
seminaari, yleinen sairaala sekä entisen reservikomppanian kasarmirakennuk­
set —• vastaiseksi asetettaisiin (vaikka ne olivatkin Oulun läänissä) Kuopion 
lääninrakennuskonttorin hoitoon.
Tähän Ylihallituksen ehdotukseen yhtyi myöskin Keisarillisen Senaatin 
Siviilitoimituskunta ja se sai sitten vahvistuksen armollisessa helmikuun 5 päi­
vänä 1910 päivätyssä kirjelmässä. Tämän kautta ovat valtion nykyiset ja tu­
levat rakennukset Kajaanin kihlakunnassa asetetut Kuopion lääninrakennus­
konttorin hoitoon ja valvontaan. Samalla näki Keisarillinen Majesteetti hyväksi 
myöntää Kuopion lääninrakennuskonttorin esimiehelle toiselle arkkitehdille 
S. von Nandelstadhille korvaukseksi hänelle tämän toimen kautta aiheutuneesta 
työnlisäyksestä 400 markkaa vuodessa.
VSittemmin on Oulun lääninrakennuskonttorin esimies kolmas arkkitehti 
Harald Andersin Ylihallitukselta anonut sellaista toimenpidettä, että katsoen 
hänen alhaiseen 3,000 markkaan nousevaan vuosipalkkaansa (palkkiona tulee 
hänelle 1,000 markkaa) ja läänin suunnattomaan laajuuteen hänelle myönnet­
täisiin henkilökohtaista palkanlisäystä 1,000 markkaa. Ylihallitus täydellisesti 
tunnustaen ne vaikeudet, jotka Oulun lääninrakennuskonttorin esimiehellä on voi­
tettavana virkaansa toimittaessa, on Keisarillisen Senaatin Siviilitoimituskun- 
nalle heinäkuun 8 päivänä 1910 kirjottamassaan kirjeessä lämpimimmin puol­
tanut tätä anomusta.
Ylihallituksen 21 päivänä lokakuuta 1865 annettu johtosääntö lienee van­
hin, mikä milläkään virastolla Suomessa on seurattavana. Sittenkun se julis­
tettiin. ovat teknilliset tiedot suunnattomasti edistyneet. Tämä seikka sekä maan 
yleinen kehitys viime puolivuosisadalla ovat saaneet aikaan, että tämän johto­
säännön määräyksiä useissa tapauksissa on ollut vaikea jopa välistä mahdoton­
kin seurata. Kun tähän vielä tuli lisäksi, että siihen aikaan, jolloin tämän viraston 
menosääntö ja virkamiesten palkat määrättiin, tietystikin otettiin lähtökohdaksi 
silloin vallinneet taloudelliset olot, on selvää, että niinhyvin johtosääntö 
kuin menosääntö aikaa sitten ovat vanhentuneet. Silloin tällöin annetuilla li­
säyksillä johtosääntöön ja muunnoksilla menosääntöön on koetettu selviytyä 
pahimmista vaikeuksista, mutta pian kyllä kävi Ylihallituksen virkamiehille 
selväksi, että niinhyvin johtosääntö kuin menosääntökin olivat perin pohjin 
uudistettavat, jotta ne saataisiin vastaamaan ajan vaatimuksia. Meidän maassa 
ovat virastot joko ministerillisiä taikka kollegiaalisia. Yleisten rakennusten 
Ylihallitus on edellistä lajia s. o. sellainen virasto, missä ylitirehtöörillä yksinänsä 
on päätösvalta. Tämä on osottautunut etenkin teknillisessä virastossa sopimatto­
malta— tekniikassa kun nimittäin nykyään on niin monta eri haaraa, että tuskin 
koskaan voitaisiin olettaa, että yhdellä henkilöllä olisi kykyä niitä kaikkia kä­
sittämään ja siis niihin kuuluvissa kysymyksissä tehdä täydelliseen asiaan- 
perehtymiseen perustuvaa päätöstä. Sentähden Ylihallitus, ehdotusta tehtä­
essä uutta johtosääntöä ja menosääntöä varten otti perusohjeeksi, että tämä 
virasto olisi tehtävä kollegiaaliseksi, niin että kullakin sen jäsenellä omalla alal­
lansa olisi edesvastuu työstänsä. Tämä niinmuodoin tehty ehdotus ohjesään­
nöksi, jota seurasi ehdotus uudeksi menosäännöksi tälle virastolle, lähetettiin 
Keisarilliselle Majesteetille alamaisen kirjeen ohella joulukuun 11 päivältä 
1908. Tämä asia on edelleen päättämättä.
Keisarilliselle Majesteetille
Yleisten rakennusten Ylihallitukselta alamaisimmasti.
Se eloisa kehitys, mikä joka puolella niin henkisellä kuin aineellisella alalla johtava yieis- 
meidän maassamme alkoi keskipalkoilla viime vuosisataa, on ulottanut vaiku- sllmdys'
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tuksensa Yleisten rakennusten Ylihallituksenkin toimi-alalle. Valtion rakennus­
toimeen olivat siihen saakka riittäneet ne voimat, mitkä olivat tarjolla Inten- 
denttikonttorissa yleisiä rakennuksia varten. Tämän viraston muodostaminen 
Yleisten rakennusten Ylihallitukseksi sattuu siihen aikaan, jolloin meillä oli 
yleinen herääminen valtiollisen ja yhdyskuntaelämän alla; Ylihallituksen ny­
kyään voimassa oleva johtosääntö vahvistettiin lokakuun 27 päivänä 1865. 
Sen jälkeen on kehitys Ylihallituksen toiminta-alalla mennyt nopeasti eteenpäin, 
kun Ylihallituksen on ollut tyydyttäminen niitä moninaisia rakennustarpeita, 
jotka puolen vuosisadan kuluessa ovat esiintyneet kaikilla hallinnon aloilla. 
Esimerkin vuoksi ainoastaan opetusalalta on tämän ajan kuluessa erittäinkin 
huolenpito maan nuorison saattamisesta runsaampaan tilaisuuteen hankkia 
itsellensä yleistä sivistystä antanut aihetta laajaan rakennustoimeen. Poikia 
varten toiminnassa olleiden valtionlyseoiden lukumäärä vuonna 1880 oli aino­
astaan 14, kun niiden lukumäärä lukuvuonna 1905— 1906 nousi 26:een. Maan 
tyttökoulujen lukumäärä nousi 10:stä vuonna 1890 14:ään vuonna 1906. Myös­
kin on huomioonotettava, että useammat vanhemmista oppilaitoksista ovat si- 
jotettu uusiin, ajan vaatimuksia vastaaviin huoneuksiin. Puheenalaisena kehi­
tyskautena on opettajavoimani kehittäminen kansakouluja varten vaatinut 
perustettavaksi 8 seminaaria, joilla kullakin on hullussansa laajat rakennusryh­
mät. Vankeinhoitoa, lääkintälaitosta y. m. hallinnon haaroja varten on myös­
kin tarvittu suuremmoisia uutis- ja lisärakennuksia, ja valtion rakennusten lu­
kumäärä ja laajuus ovat vaikuttaneet vuotuisten korjaustöiden lisääntymiseen. 
Tosin ovat Suomen sotilaslaitoksen kallisarvoiset kasarmirakennukset, jotka 
myöskin ovat tältä ajalta, nyttemmin joutuneet pois maan viranomaisten hoi­
dosta, lukuunottamatta 28 entisen reservikomppanian ja kadettikoulun raken­
nuksia, mutta siitä huolimatta on työmäärä Ylihallituksessa vakaasti lisääntynyt. 
Havainnollisen kuvan tästä työn lisääntymisestä saa alempana olevan luettelon 
kautta Ylihallituksesta vuoden 1895 jälkeen lähetetyistä kirjeistä, minkä suhteen 
kumminkin on huomattava, että kirjeiden lukuun vuoteen 1900 saakka sisälty­
vät myöskin rahatilaukset, kun ne samoin kuin maksumääräyksetkin sittemmin, 
valtion tilintekojärjestelmän uudistamisen jälkeen ovat erikseen luetteloihin
merkityt.
Vuosi. Kirjeiden Tilausten ja maksu-
luku. määräysten luku.
1895 ........................................................  1,849 —
1896 ........................................................  2,105
1897 ........................................................  2,228
1898 ........................................................  2,239
1899 ........................................................  2,284 —-
1900 ........................................................  2,392 —
1901 ..........................................................1,892 1,863
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Vuosi. Kirjeiden Tilausten ja maksu-
luku. määräysten luku.
1902 ......................................................  1,573 1,447
1903 ......................................................  1,294 1,607
1904 ......................................................  1,306 1,720
1905 ......................................................  1,556 1,911
1906 ......................................................  1,899 2,204
1907.......................................................  2,024 2,287
Ylihallituksen toiminnan laajuutta ja kehitystä valaisee myöskin se, että 
nykyisin toimitetussa valtion omistamien, Ylihallituksen hoidossa olevien huo­
neiden ja rakennusten ynnä niihin kuuluvien tonttien ja maa-alojen arvioimi­
sessa edellisten hinta pyörein numeroin on arvattu 88,000,000 markaksi ja jäl­
kimäisten 42,000,000 markaksi, sekä että viraston menosääntöä on täytynyt 
korottaa 65,200 markasta vuotta 1865 kohti aina 205,910 markkaan kuluvaa 
vuotta kohti.
Se kehitys, joka vastikään on luonnoltaan lyhykäisesti kerrottu, oli yhteis­
kunnallisen ja taloudellisen elämän uudistuksen vaikutuksesta siihen määrään 
valanut riutta sisällystä puoli vuosisataa sitten määrättyihin muotoihin, että 
nämät viimeksi mainitut eivät enään vastaa nykyajan oloja, vaan tarvitsevat 
uusimista sopiakseen yhteen nykyisen käytännön kanssa, mikä monessa suhteessa 
on jo muodostunut, ja niiden vaatimusten kanssa, jotka kohtuudella voidaan 
panna sen viraston täytettäviksi, jolle on uskottu valtion monilukuisten ja arvo­
kasten rakennusten hoito. Semmoisten uudistusten tarve on esiintynyt ja tyy­
dytettykin usealla muulla hallinnon alalla, missä keskusvirastojen järjestäminen 
on myöhemmältäkin ajalta kuin tämän ylihallituksen. Niinpä on kesäkuun 29 
päivänä 1907 julistettu armollinen asetus Suomen Maanviljelyshallituksen uu­
destaan muodostamisesta, mikä hallitus oli perustettu maaliskuun 19 päivänä 
1892 päivätyn armollisen julistuksen kautta, sekä tammikuun 24 päivänä 1908 
armollinen asetus Suomen Metsähallituksen uudestaan muodostamisesta, minkä 
hallituksen siihen asti voimassa ollut johtosääntö oli julistettu huhtikuun 12 
päivänä 1876 ja nyttemmin uudistettu Keisarillisen Senaatin 6 päivänä huhti­
kuuta 1908 tekemän päätöksen nojalla julistetulla johtosäännöllä.
Sen johdosta, mitä edellä on esitetty, on Yleisten rakennusten Ylihallitus, 
velvollisuutensa mukaan rakennustoimen suhteen massa Keisarilliselle Majes­
teetille tehdä semmoisia alamaisia esityksiä, joihin voi olla aihetta, katsonut 
asiakseen laatia ehdotuksen sellaisiksi uusiksi säännöiksi Ylihallituksen järjestä­
miseen, sen virkamiesten valtaan ja velvollisuuksiin tullen sekä, mitä koskee sen 
tehtävien töiden suorittamisen tapaa ja järjestystä, että niiden kautta ei 
ainoastaan ajan vaatimukset asianmukaisesti täytettäisiin, vaan että myös­






on Ylihallitus asian laatuun nähden jakanut kolmeen eri asetusehdotukseen, 
nimittäin armolliseen asetukseen Suomen Yleisten rakennusten Ylihallituksen 
uudestaan järjestämisestä, ohjesääntöön Suomen Yleisten rakennusten Yli­
hallitukselle, sekä armolliseen asetukseen niiden rakennustöiden suorittamisen 
tavasta ja järjestyksestä, mitkä kuuluvat Suomen Yleisten rakennusten Yli­
hallitukselle, jonka ohessa ensinmainitun asetuksen yhteyteen oli laadittu ehdo­
tus menosäännöksi Ylihallitukselle.
Seuraavassa esityksessä annetaan lyhykäinen perustelu tärkeimpiin osiin 
puheenalaista esitystä, mikäli niissä ei ole säädöksiä, jotka sisältyvät nyt voi­
massa olevaan johtosääntöön eli ovat suorastaan siitä otetut ehdotuksiin.
Mitä maan sotilasrakennusten intendenttiin tulee, joka Suonien Sotakomis- 
sariaatin hajotuksen jälkeen muutettiin tähän Ylihallitukseen, ei häneen nähden 
ole ehdotuksiin otettu mitään säädöksiä. Ainoastaan ehdotukseen Ylihallituksen 
menosäännöksi on hänen palkkaamiseksensa otettu 5,000 markan vuotuinen 
palkkio.
Ehdotuksessa armolliseksi asetukseksi Ylihallituksen uudestaan järjestä­
misestä sisältää § 1 määräyksen viraston sijottamisesta ja sen suhteesta maan 
korkeimpaan hallitukseen. Näissä säädöksissä ei ole mitään asiallista uutta.
Ylihallituksen tehtävät ovat vastasanotun ehdotuksen 2:ssa §:ssä määri­
tellyt likipitäin yhtäläisiksi kuin nyt voimassa olevan johtosäännön 6:ssa §:ssä, 
kuitenkin muuttamalla sen sanamuotoa ja tekemällä sitä selvemmäksi. Määräys 
piirustusten ja kustannusarvioiden tekemisestä kunnallisiin rakennuksiin ja 
niiden tarkastamisesta on käytännöllistä merkitystä vailla olevana jätetty sik- 
sensä. Sitävastoin on lisätty määräys, mom. 4, vuotuisten kertomusten antami­
sesta Ylihallituksen toiminnasta ja siihen liitettävistä tilastollisista tauluista eri­
tyisten, sitävarten vahvistettujen kaavojen mukaan. Semmoisen tilaston aikaan­
saaminen on sangen tärkeä ei ainoastaan rahavarainhoidolliselta ja kameraali- 
selta vaan myöskin yhteiskunnalliselta kannalta katsoen, mikäli työ- ja palkka- 
usolot sen kautta tulisivat selostetuksi.
Ylihallituksen kokoonpano sekä sen alaiset virkamiehet ja virkailijat ovat 
määritellyt puheenalaisen ehdotuksen 3:ssa ja 4:ssä §:ssä, jotapaitsi jo tässäkin 
on siihen kollegiaaliseen luontoon suhtautuvia säädöksiä, mikä on ehdotettu 
annettavaksi tälle virastolle ja mikä lähemmin selvitetään seuraavassa §:ssä. 
Esittäessään tätä periaatteellista ja Ylihallituksen mielestä välttämätöntä muun- 
nosehdotusta on Ylihallitus huomioonottanut olosuhteiden vaatimukset, joilla jo 
on ollut vastineensa asioiden käsittelyssä, koska Ylihallituksessa toimivat ensi- 
mäiset arkkitehdit ovat siihen ottaneet osaa säännöllisesti pidetyissä istunnoissa 
ja niissä esitelleet asiat tahi niistä lausuneet mielipiteensä, vaikkakin päättämis- 
oikeus on ollut ylitirehtöörillä yksinänsä. Myöhempinä aikoma on myöskin 
Ylihallituksessa toimiva koneinsinööri ottanut osaa hänen alallensa kuuluvien
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teknillisten asiain käsittelyyn. Samaten ovat sihteeri ja kamreerikin tarpeen 
tullessa saaneet tilaisuuden ilmituoda mielipiteensä heidän alaansa kuuluvissa 
asioissa. Kun Ylihallituksessa käsiteltävien asiain moninaisuus ja mutkallinen 
luonto on tehnyt nyt kerrotun menettelyn tarpeelliseksi, on Ylihallituksen mie­
lestä ollut asiaan soveltuvaa, että asianomaisten virkamiesten vaikutus asiain 
päätökseen ja heidän edesvastuunsa niihin nähden muodollisesti vahvistettaisiin 
ja että Ylihallituksesta niinmuodoin tehtäisiin kollegiaalinen virasto. Sama uudes- 
taanmuodostus on nykyisin katsottu tarpeelliseksi niin Maanviljelyshallitukseen 
kuin Metsähallitukseenkin nähden. Mutta ettei kolleegiota kumminkaan rasi­
tettaisi puhtailla toimitustöillä, on 4:ssä §:ssä Ylitirehtöörille annettu valta yk­
sinänsä käsitellä semmoisia asioita, joissa tarvittava toimenpide johtuu Ylihal­
lituksen ennen tekemästä päätöksestä. Muiden asiain käsittelyyn ja päätöksiin 
saisivat kaikki Ylihallituksen saapuvilla olevat jäsenet ottaa osaa, kumminkin sem­
moisella rajotuksella, että sihteerillä ja kamreerilla olisi osanotto-oikeus ainoas­
taan niihin asioihin, joissa rakennusteknillistä kykyä ei tarvita, ja koneinsinöörillä 
ainoastaan niihin asioihin, jotka koskevat hänen erityistä toimialaansa. Paitsi 
näitä rajotetulla päätösoikeudella asiain käyttelyyn kolleegiossa osaaottavia 
virkamiehiä kuuluisi siihen ylitirehtööri, rakennusneuvos (ennen yliarkkitehti) 
ja neljä yliarkkitehtia (ennen 3 ensimäistä arkkitehtia).
Kuten tästä näkyy, tulisi Ylihallituksen jäsenten lukumäärä lisättäväksi 
yhdellä yliarkkitehdilla, jonka erikoistoimiala käsittäisi vankilarakennukset. 
Tämän on Ylihallitus katsonut välttämättömäksi, kun olot vankeinhoidon ja pak- 
kokasvatuksen alalla näyttävät olevan sitä laatua ja semmoisen kehityksen alai­
sia, että ne vaativat erityisesti asiaan perehtyneen henkilön valmistelua raken­
nusteknillisessä suhteessa. Siitä syystä on myöskin Keisarillinen Senaatti Y li­
hallituksen ja Vankeinhoitohallituksen esityksestä 14 päivänä huhtikuuta 1908 
tekemällään päätöksellä valtuuttanut Ylihallituksen l:seen päivään tammikuuta 
1909 käyttämään Uudenmaan läänin lääninrakennuskonttorin esimiestä, joka 
sen vuoksi on vapautettu varsinaisista virkatehtävistänsä, apunaan niiden asiain 
esittelyssä ja valmistelussa, jotka koskevat rakennuksia vankeinhoitoalalla. 
Mutta kun kokemus jo nyt on osottanut, että alustavat toimet niitä laajoja ra­
kennushankkeita varten, jotka tällä alalla ovat tarpeelliset, vaativat monivuo­
tista työtä, jonka jälkeen niiden valmiiksi saaminen ja tähän kuuluvien raken­
nusten hoito tulevaisuudessa vaativat yhtenäistä huolenpitoa ja asiaanpereh­
tyneen henkilön valmistelua, ei Ylihallitus ole epäillyt ehdottaessaan ennensa- 
nottua vliarkkitehdinvirkaa perustettavaksi.
Kolleegion alaisina virkamiehinä toimisi virastossa apukamreeri, kanslisti, 
kahdeksan lääninarkkitehtia, yksi kutakin lääniä kohti, neljä vanhempaa ja 
neljä nuorempaa arkkitehtia, ylimääräisiä arkkitehtia vuosipalkatta ja ylimää­
räisiä piirustajia ja työnjohtajia tarpeen mukaan. Ylihallituksessa pitäisi sitä-
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Xpaitsi olla vanhempi ja nuorempi vahtimestari. Työnjako yllämainittujen vir­
kamiesten kesken käy lähemmin selville asianomaisista kohdista Ylihallituksen 
johtosäännön 11, 12, 14 ja 15 pykälässä. Tässä huomautettakoon vaan, että 
työmäärän lisääntymisen tähden on katsottu tarpeelliseksi entisten n. k. vuosi- 
sääntöön otettujen ylimääräisten arkkitehtien sijaan, jotka ovat nauttineet palk­
kiota ainoastaan 1,200 markkaa vuodessa, vakituisesti ottaa Ylihallitukseen 4 
vanhempaa ja 4 nuorempaa arkkitehtia tyydyttävillä palkka-ehdoilla. Tähän 
saakka on Ylihallituksen ylimääräisten arkkitehtien asema ollut epävarma, kun 
ne ovat nauttineet vaan tilapäisiä palkkioita, josta on ollut seurauksena, että 
monet kyvykkäimmistä Ylihallituksen kirjoihin otetuista arkkitehdeistä valtion 
rakennustoimen vahingoksi ovat jättäneet Ylihallituksen hankkiaksensa itsel­
lensä vakavampaa toimialaa. Sitomalla palvelukseensa lujemmin yllämainitut 
4 vanhempaa ja 4 nuorempaa arkkitehtia, jotka Ylihallituksen määräyksestä 
osaksi johtaisivat töitä rakennuspaikoilla osaksi toimisivat tarpeellisina apulai­
sina lääninrakennuskonttoreissa, on Ylihallitus luullut voivansa taata valtion 
rakennustoimelle niin suuren määrän oppinutta työvoimaa, kuin sille on tarpeen. 
Samaten on katsottu välttämättömäksi ylimääräisen kirjanpitäjän sijaan vast­
edes ottaa Ylihallitukseen vakinainen apukamreeri. Kokemus muistakin keskus­
virastoista lienee osottanut, että nykyinen kirjanpitotapa ylimääräisine kirjan- 
pitäjineen, jotka nauttivat päätulonsa toisaalta, eivätkä niinmuodoin ole tilaisuu­
dessa säännöllisesti virantoimitusajalla hoitamaan kirjanpitäjäntoimia, eivät 
valtion hyväksi ole voineet toimia niin säännöllisesti kuin välttämättömästi 
olisi tarpeen. Siitä syystä ja kun tätäpaitsi kamreerin tehtäviä Ylihallituksessa 
nyt ehdotetun johtosäännön kautta on lisätty, on Ylihallitus katsonut täyty­
vänsä ehdottaa apukamreerin viran perustamista, jonka viran hoitajan muiden 
ehdotuksessa lueteltujen tehtävien joukossa myöskin olisi Ylihallituksen kir­
janpidon hoitaminen.
Edelläolevasta näkyy, että ehdotuksessa on luovuttu arkkitehtien luokit­
tamisesta ensimäisiin, toisiin ja kolmansiin arkkitehteihin nykyisen johtosään­
nön mukaan. Tämä vähän merkitsevä ja nykyään olevien olojen kanssa risti­
riidassa oleva luokitus — Hämeenlinnaan sij otetulla toisella arkkitehdillä lää- 
ninrakennuskonttorin esimiehenä ei ole läheskään sitä työtaakkaa kuin kol­
mannella arkkitehdilla Oulussa — on hyljätty ja on yksinkertaisesti kollegiaali­
sessa ylivirastossa palvelevat arkkitehdit nimitetyt yliarkkitehdeiksi ja läänin- 
rakennuskonttorien esimiehet taas lääninarkkitehdeiksi. Ylitirehtöörin lähin 
apulainen, jota näihin saakka on kutsuttu yliarkkitehdiksi, mainittaisiin vastedes 
virkanimityksellä raker nusneu vos.
Kelpoisuusehdot ja virkaannimitystapa puheenaolevia virkoja varten sekä 
ylimääräiseksi arkkitehdiksi pääsemisen ehdot ovat määrätyt uudelleenmuo- 
dostusehdotuksen 6:nessa §:ssä. Määräys Ylihallituksessa suoritettavasta arkki- 
tehdintutkinnosta on vanhentuneena poisjätetty.
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§ 7 asetusehdotuksessa, joka koskee Ylihallituksen virkamiesten ja käsky­
läisten palkkaetuja ja oikeutta eläkkeeseen itsellensä ja perheillensä, sisältää ta­
vanmukaisia tähän saakka voimassa olevien olojen kanssa vhteenkäypiä sää­
döksiä sekä viittauksen viraston palkkaussääntöön. johon ehdotus liitetään.
Menosäännön ehdotuksessa, joka päättyy 257,490 markkaan ja nousee 
51,580 markkaa korkeammaksi Ylihallituksen nyt voimassa olevaa menosääntöä 
on virkamiesten palkkoja kauttaaltaan jonkunverran korotettu. Ylihallitus 
on nimittäin sitä mieltä, että keskusvirastoissa palveleville virkamiehille on 
myönnettävä sellaiset palkkaedut, että ne mikäli mahdollista voisivat omistaa 
kaiken aikansa ja kaikki voimansa virkatoimiinsa, sekä etteivät he, kuten tähän 
saakka tarvitsisi hankkia itsellensä sivutuloja, joten heidän työvoimaansa ei ole 
voitu hyväksikäyttää yhteinäisellä toimialalla. Tähän tulee lisäksi, että kun­
nallisista virkatoimista ja yksityisten toimista nyttemmin annetaan niin runsaat 
palkkiot, että paljon paraimmista nuorista työvoimista ei ole tullut valtion vaan 
yksityisen rakennustoiminnan hyväksi. Niinpä saavat esimerkiksi Helsingin 
kaupunginarkkitehti ja rakennustentarkastelija kumpikin 10,000 markkaa palk­
kaa vuodessa. Ylihallitus katsoo vielä velvollisuudeksensa osottaa ei ainoastansa, 
että nyt ehdotettu palkkaussääntö on tarkotettu olemaan voimassa pitkän ajan 
eteenpäin, jonka ajan kuluessa todennäköisesti ei ainoastansa elantokustannuk- 
set vaan myöskin ulosteot melkoisesti tulevat nousemaan; mikä jo on ollut laita 
sen nopean kehityksen aikana kaikilla aloilla, joka on pannut leimansa viime vuo­
sikymmenien oloihin, kuin myöskin että ne palkkaedut, jotka puheenaolevan 
ehdotuksen mukaan tulisivat Ylihallitusten virkamiesten osaksi, eivät nouse 
niin korkeiksi kuin Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen virkamiesten nykyään 
nauttimat palkat. Viimemainitussa Ylihallituksessa on ylitirehtöörillä palkkaa 
13,000 markkaa, yli-insinööreillä ja piiri-insinööreillä edellisillä 10,500 markkaa 
ja jälkimmäisillä 8,000 markkaa, kun vastaavat palkkamäärät tässä Ylihalli­
tuksessa ovat ehdotetut tekemään ylitirehtöörille 12,000 markkaa, rakennus­
neuvokselle 10,000 markkaa sekä lääninarkkitehdeille 8,000 ja 6,500 markkaa.
Yksityisten erien suhteen mainittakoon että, Uudenmaan läänin lääninark- 
kitehdin palkka on määrätty 1,500 korkeammaksi muiden lääninarkkitehtien 
palkkoja pääkaupungin korkeampien elantokustannusten tähden ja myöskin 
suuremman työtaakan tähden pääkaupungissa, mihin on sijoitettu iso joukko 
Yleisiä Laitoksia ja missä kuvernöörinvirastoon annettavien lausuntojen luku­
määrä on suurempi kuin muualla. Että läänin arkkitehdit olisivat tilaisuudessa 
paremmin seuraamaan yleisiä pyrintöjä toimialallansa, on niille kullekin ehdo­
tettu 75 markan määräraha ammattiaikakauskirjallisuuden tilaamiseen.
Muut säädökset ehdotukdessä asetykseksi tämän Ylihallituksen uudestaan 
järjestämiseksi §§ 8— 15 eivät tarvinne erityistä perustelua.
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Ehdotus johto- Lähemmät määräykset asiain käsittelystä Ylihallituksessa sekä sen virka- 
säännöksi. J
miesten velvollisuuksista ja oikeuksista annetaan ehdotuksessa johtosäännöksi 
Ylihallitukselle.
Asioiden käsittelyn kulku ynnä Ylihallituksesta lähtevien toimitusten 
muoto on määrätty johtosäännön ehdotuksen ensimäisessä §:ssä, ja on siinä 
otettu huomioon ne asianhaarat, mitkä siinä suhteessa aiheuttaa viraston kol­
legiaalinen luonto.
Seuraavissa johtosäännön §§:ssä, §§:ssä 2— 5 määrätään työnjaon perusteet 
yli tirehtöörin, rakennusneuvoksen ja yliarkkitehtien välillä suurimmaksi osaksi 
sopusoinnussa aikaisempien säädöksien ja tähän saakka seuratun käytännön 
kanssa. Tässä suhteessa on katsottu tärkeäksi yhtenäisen ja perusteellisen eri- 
koiskyvyn pohjalle perustuvan valmistelun ja käsittelyn saavuttamiseksi eri 
lajia olevissa asioissa, tarkasti rajottaa kunkin yliarkkitehdin työala. Jo tätä- 
nykyäkin on yhdellä Ylihallitukseen liitetyistä ensimäisistä arkkitehdeistä eri­
koisalanansa lääkintälaitokseen kuuluvat rakennukset, toisella on huolena 
koulurakennukset, kolmannella toimena kaupunkien kaavoja ja kaupunkien 
rakentamista koskevat? asiat, jonka ohessa kuten ennen on mainittu, yhdelle 
ensimäiselle arkkitehdille on annettu toimeksi toistaiseksi olla apuna vankeinhoito­
ja pakkokasvatuksen alalle kuuluvien rakennusasiain valmistelussa ja esittelyssä.
Sihteerin ja kamreerin tehtävien suhteen on tähän saakka ollut mää­
rätty, että sanotut virkamiehet laillisen esteen sattuessa ovat olleet velvolliset 
suorittamaan toistensa tehtäviä. Mutta kun sihteerille lähimmäksi apulaiseksi 
tulisi kanslisti, ja kamreerille Ylihallituksen uudestajärjestämistä varten teh­
dyn ehdotuksen mukaan samalla tavoin apukamreeri, on katsottu tarkotuk- 
sen mukaiseksi poistaa vastamainittu sattumasta riippuva aivan erilaisten toi­
mien yhtyminen määräämällä, että esteen sattuessa kamreerin tehtävät toi­
mittaisi apukamreeri ja sihteerin kanslisti. Ylihallituksen arkiston hoito on 
viime aikain käytännön nojalla siirretty kamreerilta kanslistille. Muissa 
osissa lienevät määräykset eri virkamiesten tehtävistä sellaiset, etteivät ne 
vaadi sen enempää perustelua.
Tähän kuuluvat säädökset ovat yhteenkootut ehdotukseen asetukseksi 
niiden rakennustöiden laadusta ja järjestyksestä, mitkä kuuluvat Yleisten raken­
nusten Ylihallituksen tehtäviin. Täytyy nimittäin edellyttää, että tämän alan 
olosuhteet, mitkä monessa suhteessa ovat taloudellista laatua, vastaisuudessakin 
tulevat olemaan niin nopean ja tuntuvan vaihtelun alaisia, että tämän toi­
men perussäännöt sopivimmin pannaan eroon niistä säädöksistä, jotka ovat 
otetut edellä selostettuihin asetusehdotuksiin, mitkä ovat aijotut pysymään 
voimassa kauemman aikaa.
Sanotun ehdotuksen 1 §:ssä esitetään periaatteena, että kutakin uutis- eli 
suurempaa lisärakennusta varten, mikä tehdään kruunun lukuun, on määrättävä
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johtava arkkitehti, ja hänen velvollisuutensa esitetään seuraavassa §:ssä. Tässä 
2:ssa §:ssä on huomioonpantava säädös periaatteelista laatua sisältäen määräyk­
sen, että hankinta- ja urakkatarjouksia on tarpeen mukaan hankittava. Tässä 
on poikkeus nykyään voimassa olevan johtosäännön 19:ssä §:ssä olevasta mää­
räyksestä, minkä mukaan urakkahankinnat ovat otetut säännöksi. Asiain ke­
hitys vuosien vieriessä on kumminkin aikaansaanut aina useampia poikkeuksia 
tästä säännöstä, vaikkakin urakkatöitä edelleenkin Ylihallituksessa pääasialli­
sesti käytetään, eikä niiden poistaminen kokonansa Ylihallituksenkaan mielestä 
olisi toistaiseksi valtion edun kannalta hyväksyttävä. Ylihallitus ei ole tahtonut 
yleisellä säädöksellä tässä suhteessa estää vapaata valintaa työn välillä omalla 
johdolla ja urakkatyön, tinkityön eli mahdollisesti muunlaisen teettämistavan 
välillä, etenkään kun valtiopäiväin alotteesta työnteettämisolot valtion töissä, 
myöskin mitä tulee urakkajärjestelmän käyttämiseen, tullevat erityisen selos­
tuksen ja järjestelyn alaisiksi.
Uutis- ja lisärakennustöiden valvonnasta säädetään tämän ehdotuksen 
3:ssa §:ssä.
Asioiden valmistelu, mikäli koskee kruununrakennusten vuotuisia korjaus­
töitä on säädöksen alaisena ehdotuksen 4— 10 §§:ssä. Nyttemmin (vuoden 1865 
jälkeen) melkoisesti kohonneiden työaineiden- ja työhintojen tähden sekä ylim­
män hallintoviraston vapauttamiseksi vähäpätöisten ja vähemmän laajakan­
toisten töiden käsittelemisestä, on viimeksimainitussa §:ssä ehdotettu, että kor­
kein kulunkimäärä töistä, mitkä katsotaan pienemmiksi ja kiireellisiksi, ja mitkä 
Ylihallitus on oikeutettu teettämään anomatta niihin Keisarillisen Senaatin lu­
paa, korotettaisiin l,000:sta 3,000:een markkaan.
Virka-asuntojen hoidon ja kunnossapidon suhteen on erityisiä säädöksiä, 
joihin viitataan ll:ssa §:ssä.
Loppukatselmuksista niin uutis- ja lisärakennuksilla kuin korjaus- ja rnuun- 
nostöiden suhteen annetaan määräyksiä 12 §:ssä.
Koska sekä käytännölliseltä että taloudelliselta kannalta on kruunulle vä­
hemmin edullista, että, kuten aikaisemmin on ollut tapana, työkalut hankitaan 
erityisesti kutakin rakennushanketta varten ja työn loputtua jälleen myydään 
pois, on Ylihallitus toivonut säädettäväksi, että kussakin lääninrakennuskontto­
rissa tulisi olla tarpeellinen varasto sellaisia työkaluja, sekä että viranomaisten 
läänin arkkitehtien velvollisuus olisi hoitaa niitä työkaluvarastoja ja pitää niistä 
inventaariluetteloja. Tästä säädetään kyseessä olevan ehdotuksen 13:ssa §:ssä.
Edellä olevassa on Ylihallitus esittänyt ja perustellut pääsuimuilleen ne 
ehdotukset, jotka Ylihallitus on katsonut tarpeelliseksi laatia tämän Ylihalli­
tuksen uudestaanmuodostamiseksi menosäännönehdotuksineen, uudeksi ohje-
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säännöksi Ylihallitukselle sekä uudeksi asetukseksi, joka koskee Ylihallituksen 
toimesta tehtävien töiden teettämisen laatua ja järjestystä. Sen nojalla mitä si­
ten on esitetty saapi Yleisten rakennusten Ylihallitus täten alamaisimmasti eh­
dottaa, että oheenliitettyjen ehdotusten mukaisesti julistettaisiin:
a) armollinen asetus Yleisten rakennusten Ylihallituksen uudes- 
taanmuodostamisesta uuden menosäännön kera Ylihallitukselle;
b) uusi johtosääntö Yleisten rakennusten Ylihallitukselle, sekä
c) asetus Yleisten rakennusten Ylihallituksen teetettävien töi­
den tekotavasta ja järjestyksestä.




arm ollsieksi asetukseksi Suom en Yleisten rakennusten Ylihallituksen
uudestaanmuodostamisesta.
§ 1 .
Yleisten rakennusten Ylihallitus on sijotettu Helsingin kaupunkiin sekä 
on Keisarillisen Suomen Senaatin ja sen Siviilitoimituskunnan alainen kes­
kusvirasto.
§ 2 .
Tällä Ylihallituksella on toimena:
1) laatia piirustukset ja kustannusarviot valtion tarpeiksi tehtäviin uutis- 
rakennuksiin sekä pitää huolta sellaisten uutisrakennusten teettämisestä ja sil­
mälläpitää sekä hoitaa kaikkia kruunun omia taloja ja rakennuksia, mitkä eivät 
ole uskotut jonkun muun viraston hoitoon;
2) antaa launsuntoja kaikissa rakennusasioissa, joista sen lausuntoa vaadi­
taan, sekä tehdä selostuksia tuomioistuimille ja muille viranomaisille asioissa, 
jotka kuuluvat sen yksityisalaan;
3) vuosittain ennen maaliskuun 1 päivää Keisarilliseen Senaattiin tehdä 
ehdotukset niistä korjaustöistä, jotka sen hoidossa olevissa rakennuksissa ovat 
kunakin vuonna toimeenpantavat, sekä niistä määrärahoista, mitkä näihin 
töihin tarvitaan;
4) joka vuonna ennen toukokuun loppua antaa Keisarilliseen Senaattiin 
kertomuksen mallinmukaisine tilastollisine tauluineen toiminnastansa edellisenä 
vuonna; sekä










josta molemmilla viimeksi mainituilla on puhe- ja päätösvalta ainoastaan 
semmoisissa asioissa, joissa ei tarvita rakennusteknillisiä tietoja.
Koneinsinöörillä on puhe- ja päätösvalta ainoastaan hänen erityisalaansa 
koskevissa asioissa.
Tätä paitse on Ylihallituksessa 
apukamreeri, 
kanslisti, sekä
vanhempi ja nuorempi vahtimestari.
§ 4 .
Ylihallituksen alaisia ovat: 
kahdeksan läänin arkkitehtia, yksi kussakin läänissä; 
neljä vahnempaa arkkitehtia; 
neljä nuorempaa arkkitehtia; 
ylimääräisiä arkkitehtiä vuosipalkatta; sekä 
ylimääräisiä piirustajia ja työnhoitajia tarpeen mukaan.
§ 5.
Ylitirehtööri on lähinnä vastuunalainen Ylihallituksen tehtävien asian­
omaisesta suorittamisesta ja käsittelee hän yksin ne asiat, joissa tarvittava toimi 
on seurauksena Ylihallituksen ennen tekemästä päätöksestä. Muiden asiain 
käsittelyyn ja päätöksiin ottavat osaa kaikki saapuvilla olevat ylihallituksen 
jäsenet, §:ssä 3 sanotulla poikkeuksella, käyttäen kukin yhden äänen päätös­
valtaa; ja on Ylihallitus päätöskykyinen, kun kolme sen jäsenistä ottaa osaa asian 
päättämiseen. Äänestyksessä voittaa se mielipide, joka saa useammat äänet 




Ylitirehtöörin, jolla tulee olla perusteelliset teoreettiset tiedot ja käytän­
nöllinen kokemus rakennusalalla, nimittää Keisari ja Suuriruhtinas Keisarilli­
sen Senaatin ehdotuksesta.
Rakennusneuvoksen ja yliarkkitehdit, joiden tulee olla joko Helsingin 
entisen polyteknikumin tahi Suomen teknillisen korkeakoulun eli samanarvoisen 
ulkomaalaisen korkeakoulun arkkitehtikurssin läpikäyneet ja sieltä hyvillä 
arvosanoilla päästetyt, nimittää Keisarillinen Senaatti, sitten kun Ylihallitus 
kuulutetun kolmenkymmenen päivän hakuajan jälkeen on tehnyt asianomaisen 
virkaanehdotuksen ja sen oman lausuntonsa ja puoltolauseensa ohella sinne lä­
hettänyt.
Koneinsinöörin, jonka tulee olla täydellisen koneenrakentajakurssin läpi­
käynyt joko Helsingin entisessä polyteknillisessä opistossa eli Suomen teknilli­
sessä korkeakoulussa eli samanarvoisessa ulkomaalaisessa korkeakoulussa ja 
sieltä päästetty hyväksytyillä arvosanoilla sekä jolla täytyy olla teoreettiset 
tiedot ja käytännöllinen kokemus lämpö-, valaistus- ja vesijohtotöissä, nimittää 
virkaan Keisarillinen Senaatti sittenkun Ylihallitus kuulutetun kolmenkymme­
nen päivän hakuajan kuluttua on tehnyt viran täyttämiseen ehdotuksen ja sen 
lausuntonsa ja puoltolauseensa ohella sinne lähettänyt.
Hakijoilta sihteerinvirkaan vaaditaan suoritettu oikeus- eli korkeampi 
hallintotutkinto sekä kamreerin-, apukamreerin- ja kanslistinvirkaan korkeampi 
hallintotutkinto, ja täytetään nämät virat paitsi kanslistin virkaa samassa 
järjestyksessä kuin koneinsinöörin virkakin. Samassa järjestyksessä täytetään 
myöskin lääninarkkitehdin- sekä vanhempain ja nuorempani arkkitehtien virat, 
joihin kaikkiin virkoihin vaaditaan samat hakukelpoisuusehdot kuin rakennus­
neuvoksen- ja yliarkkitehdin virkoihin.
Kanslistin ottaa ja määrää virkaan Ylihallitus asian omaisesti kuulutetun 
kolmenkymmenen päivän hakuajan jälkeen.
Ylimääräiset arkkitehdit, joilta vaaditaan samat kelpoisuusehdot kuin 
läänin-, vahemmilta ja nuoremmilta arkkitehdeiltä, ottaa virkaan Ylihallitus 
vähintäin kahden vuoden toiminta-ajan jälkeen Ylihallituksessa eli sen val­
vonnan alla olevissa töissä, tahi kun Ylihallitus katsoo heidän muuten omistavan 
vastaavan määrän kokemusta rakennusalalla.
Ylitirehtööri ottaa toimeen ja erottaa toimesta viraston vahtimestarit.
§ 7 .
Ylihallituksen virkamiehet saavat palkkaa virastolle vahvistetun palkka- 
säännön mukaan ja saavat virasta erotessaan eläkkeen siviilivirkamiesten suhteen 
yleensä siitä voimassa olevien perusteiden mukaan.
Ylihallituksen virkamiehet ja vahtimestarit ovat myöskin osakkaita siviili- 
viraston leski- ja orpokassassa.
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§ 8 .
Joka vuosi kesäkuun 1 päivän ja syyskuun 1 päivän välisenä aikana saakoot 
itse Ylihallituksessa toimivat virkamiehet nauttia kuuden viikon loma-aikaa 
sovitussa järjestyksessä, minkä Ylihallitus hyväksyy; ja on ylitirehtöörin, kun 
hän tahtoo hyväksensä käyttää virkalomaa ja kun hän sen nautittuansa jälleen 
ryhtyy toimittamaan virkaansa, siitä tehtävä ilmotus Keisarillisen Senaatin 
Siviilitoimitusk untaan.
Jos halutaan virkavapautta yli nyt sanotun ajan anokoon Ylitirehtööri 
sitä säädetyssä järjestyksessä; mutta Ylihallituksessa toimiville virkamiehille 
ja alaisillensa virkamiehille olkoon Ylihallitus oikeutettu, jollei siitä koidu kruu­
nulle menoja yli menosäännön, harkinnan mukaan antamaan virkavapautta, 
kumminkaan ei pitemmäksi kuin kahden kuukauden ajaksi, sekä pitämään 
huolta kyseessä olevan virkamiehen virkatehtävien suorittamisesta virkavapau­
den ajalla. Jos virkamies tarvitsee virkavapautta pitemmäksi ajaksi, tehköön 
hän siitä anomuksen ja lähettäköön Ylihallitus anomuskirjat oman lausuntonsa 
kera Keisarilliseen Senaattiin.
§ 9.
Virka-asioissa tekemistänsä matkoista saakoon ylitirehtööri korvausta 
voimassa olevan matkasäännön neljännen, rakennusneuvos, yliarkkitehdit ja 
koneinsinööri viidennen, sihteeri, kamreeri, läänin-, vanhemmat ja nuoremmat 
arkkitehdit kuudennen, apukamreeri seitsemännen sekä kanslisti ja ylimääräiset 
arkkitehdit kahdeksannen luokan mukaan.
§ 1 9 .
Suomessa voimassa olevan virka-arvojärjestyksen mukaan on ylitirehtöö- 
rillä viidennen luokan, rakennusneuvoksella kuudennen luokan ja yliarkkiteh­
deillä sekä koneinsinöörillä seitsemännen, sihteerillä, kamreerilla, lääninarkki- 
tehdeillä ja vanhemmilla arkkitehdeillä kahdeksannen, nuoremmilla arkkiteh­
deillä ja apukamreerilla yhdeksännen sekä kanslistilla kymmenennen luokan 
virka-arvo.
§ H-
Syytökset virkavirheistä ylitirehtööriä ja muita Ylihallituksen jäseniä vas­
taan nostetaan ja tuomitaan Turun Hovioikeudessa.
Jos joku muu Ylihallituksessa eli sen alla toimivista virkamiehistä joutuu 
syyhyn virheestä eli laiminlyömisestä virantoimituksessa, niin antakoon Yli­
hallitus asian laadun mukaan syylliselle varotuksen eli pidättäköön hänet kor­
keintaan kuukauden ajan virantoimituksesta kaikitta palkkaeduitta.
Jos laiminlyönti uudistuu eli virhe on raskaampaa laatua, on syyllinen 
Ylihallituksen toimesta pantava syytteeseen alioikeudessa sillä paikkakunnalla
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niissä virkavirhe on tapahtunut; ja on Ylihallituksen vallassa harkinnan mu­
kaan sillä ajalla pidättää virantoimituksesta siten syytteeseen saatetun 
virkamiehen, kunnes hän on saanut lopullisen tuomionsa eli oikeus hänestä on 
toisin määrännyt.
§ 12.
.Joka Ylihallituksen päätökseen ei tyydy, hankkikoon siihen muutosta 
valituksella Keisarilliselta Senaatilta kolmenkymmenen päivän kuluessa pää­
töksestä tiedon saatuansa, tiedonantopäivää kumminkaan lukuunottamatta. 
Virkaannimitysasioissa lasketaan valitusaika siitä päivästä, jolloin virkaehdotus 
on tehty.
§ 1 3 .
Ylihallituksen päätös, millä virkamies on pidätetty virantoimituksesta, 
pannaan täytäntöön huolimatta sitä vastaan tehdyistä valituksista.
§ 1 4 .
Tomituskirjoista, jotka Ylihallituksessa tehdään, kannetaan lunastus 15 
päivänä tammikuuta 1883 annetun armollisen asetuksen mukaan, jossa suh­
teessa Ylihallitus kuuluu siinä asetuksessa lueteltujen virastojen toiseen osastoon, 
ja tulee lunastus asiakirjoista sihteerille eli sille, joka hänen virkaansa siihen 
aikaan toimittaa.
§ 15-
Keisarillisen Senaatin tulee näiden yleisten säädösten nojalla antaa johto­
sääntö Ylihallitukselle.
Ehdotus
johtosäännöksi Suom en Yleisten rakennusten Ylihallitukselle 
päivänä kuuta 190 annetussa, Suomen Yleisten rakennusten Yli­
hallituksen uudestaanmuodostamisesta koskevassa armollisessa asetuksessa Kei­
sarilliselle Senaatille armossa myönnetyn vallan nojalla on Keisarillinen Senaatti 
nähnyt hyväksi sanotussa asetuksessa määrättyjen, Yleisten rakennusten Yli­
hallituksen kokoonpanoa ja toimintaa koskevien yleisten perusteiden kanssa 
sopusoinnussa, vahvistaa Ylihallitukselle seuraavan johtosäännön:
§ h
Ylihallituksen tehtävien täyttämisestä on ylitirehtööri ensi sijassa vastuun­
alainen, ja on hänen siinä suhteessa valvottava, että Ylihallituksen alaiset virka­
miehet omantunnon mukaisesti täyttävät velvollisuutensa.
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Ylihallituksen istunnoissa on ylitirehtööri puheenjohtajana. Hän avaa 
kaikki Ylihallitukseen tulleet kirjeet ja lähetykset sekä jakaa asiat niiden laadun 
mukaan valmisteltaviksi asianomaisille esittelijöille, joiden on annettava lau­
sunnot niistä. Ylitirehtöörin poissa tahi esteellisenä ollessa hoitaa hänen vir­
kaansa rakennusneuvos. Jos tälläkin sattuisi olemaan laillinen este, toimittaa 
ylitirehtöörin tehtäviä vanhin saapuvilla oleva yliarkkitehti.
Päätökset, resolutsioonit, virkavaltakirjat, konstitutoriaalit ynnä muut 
määräykset ja Ylihallituksen Keisarilliseen Senaattiin menevät kirjeet alle- 
Idrjottaa ylitirehtööri ynnä asian esittelijä sekä joku muu asian lopulliseen kä­
sittelyyni osaa ottanut Ylihallituksen jäsen. Piirustukset ja kustannusarviot 
allekirjottaa ylitirehtööri ja se Ylihallituksen jäsenistä, jonka valmisteltavaksi 
asia on jätetty. Muut toimituskirjat allekirjottaa Ylihallituksen puolesta yli­
tirehtööri eli se Ylihallituksen jäsen, joka päätöstä tehtäessä on ollut puheen­
johtajana.
§ 2.
Ylihallituksen käsiteltävistä asioista on ylitirehtöörin valmisteltava ne, 
jotka koskevat Ylihallituksen kokoonpanoa, jotapaitsi ylitirehtöörin on oltava 
johtajana.Ylihallituksen vuosikertomusta ja tilastoa tehtäessä.
§ 3.
Ylitirehtöörin on käytävä tarpeellisilla virkamatkoilla tarkastamassa lää- 
ninrakennuskonttoreita ja kruunun tekeillä olevia töitä. Ennen matkalle lähtöä 
on hänen kumminkin siitä tehtävä ilmoitus Keisarillisen Senaatin Siviilitoimitus- 
kuntaan.
§ 4.
Rakennusneuvoksen on valmisteltava ja esiteltävä:
1) vuosikorjaustöitä koskevat asiat,
2) lääninarkkitehtien toiminnan valvomista koskevat asiat, sekä
3) Ylihallituksen haltuun annettujen varojen oikein käyttämistä koske­
vat asiat:
ja on rakennusneuvoksen siinä suhteessa ei ainoastaan s tarkastettava eri- 
koistilin teki jäin kassaraportit ja Ylihallitukseen maksumääräystä varten saapu­
neet laskut vaan myöskin valvoa, että asianomaiset virkamiehet huolellisesti 
seuraavat korjaus- ja muunnostöitä varten vahvistettuja kustannusarvioita.
§ 5.
Yliarkkitehtien kesken jaetaan asiat mikäli mahdollista siten, että yh­
delle niistä annetaan koulurakennuksia koskevat asiat valmisteltaviksi ja esitel-
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taviksi, toiselle lääkintälaitoksen rakennuksia koskevat asiat, kolmannelle van­
kila- ja pakkokasvatuslaitosten rakennuksia koskevat asiat ja neljännelle kau- 
punginkaavoja ja kaupunkien rakentamista sekä kirkkoja ja muinaisrakennuksia 
koskevat asiat.
Muut nyt luettelemattomat asiat jaetaan yli tirehtöörin päätöksen mukaan 
Ylihallituksen jäsenten kesken. Yhden yliarkkitehdin on pidettävä huoli Yli­
hallituksen piirustuskonttorin valvomisesta, jossa tarkotuksessa hänen on han­
kittava ja luettelossa pidettävä piirustuskonttorin kalustoon kuuluvat esineet 
ja piirustusvälineet sekä tarkastettava ja hyväksyttävä kaikki laskut piirustus- 
välineistä ja piirustajien palkkioista. Sitäpaitsi on tämän arkkitehdin hoidettava 
Ylihallituksen kirjastoa sekä Ylihallituksen päätöksen mukaan hankkia siihen 
uudet ainekset, kuin myöskin hoitaa Ylihallituksen piirustusarkistoa.
Sitäpaitsi tulee yliarkkitehtien ennen maaliskuun loppua antaa Ylihalli­




1) esittelijänä Ylihallituksessa käsitellä virkaanpano- ja muita puhtaasti 
juriidisia asioita;
2) kirjottaa Ylihallituksen pöytäkirjat sekä laatia ja varmentaa virastosta 
menevät kirjeet ja muut toimituskirjat, joidenka varmentaminen ei ole kenen­
kään muun virkamiehen tehtävänä; sekä
3) pitää huolta siitä, että lähetteet ja virastosta menevät muut toimitus­
kirjat annetaan asianomaisille säädetyssä järjestyksessä.
§ 7.
Kamreerin tehtäviin kuuluvat kaikki til ¡laitosta ja maksumääräyksiä kos­
kevat asiat. Siinä suhteessa on kamreerin:
1) esiteltävä nämät asiat ja laadittava ja varmennettava niistä aiheutuvat 
kirjelmät, maksumääräykset ja tilaukset;
2) yksissä neuvoin asianomaisten esittelijäin kanssa tehdä Ylihallituksen 
tilausehdotus seuraavan vuoden menosääntöä varten;
3) toimittaa Ylihallitukseen saapuneiden matka- ja muiden laskujen nu- 
merotarkastus;
4) pitää huolta siitä, että erikoistuin teki jäin raportit säädetyssä ajassa 
lähetetään Ylihallitukseen, tarkastetaan ja merkitään kirjoihin, sekä Ylihalli­
tukselle ilmottaa siinä suhteessa tehdyistä laiminlyönneistä;
5) valvoa Ylihallituksen kirjanpitoa ja pitää huolta säädettyjen kuukausi­
raporttien ja muiden tilien asianmukaisesta laatimisesta;
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6) hoitaa Ylihallituksen kassaa ja siitä tehdä maksuja kun Ylihallitus ne 
on maksettavaksi hyväksynyt; sekä
7) säilössä pitää Ylihallituksessa olevat arvokirjat ja hoitaa Ylihallituk­
sen taloutta sekä pitää luetteloa Ylihallituksen inventaareista.
§ 8 .
Muuten on esittelijäin velvollisuus täyttää ylitirehtöörin Ylihallituksen 
toiminta-alalla heille uskomat tehtävät.
Jos joku esittelijöistä on virkamatkalla tahi sattuneen esteen tähden ei 
voi toimittaa virkaansa, määrää Ylihallitus tarpeen tullen toisen esittelijän 
hoitamaan sillä aikaa hänen virkatehtäviänsä.
§ 9.
Ylihallituksen istunnoissa pidetään pöytäkirjaa, johon kaikki esitellyt 
asiat tehtyine päätöksilleen lyhykäisyydessä merkitään. Täydellinen pöytä­
kirja tehdään asioissa, joista on annettava pöytäkirjanote, sekä niissä asioissa, 
jotka Ylihallitus katsoo niin tärkeiksi eli muuten senlaatuisiksi, että niiden 
pano pöytäkirjaan täydellisinä pidetään välttämättömänä. Pöytäkirja on mikäli 
mahdollista, tarkistettava seuraavassa istunnossa ja on puheenjohtajan mer­
kittävä tarkistus pöytäkirjaan.
§  i o .
Jos niiden asiain käsittelyssä, jotka alistetaan Keisarillisen Senaatin pää­
tettäviksi, Ylihallituksessa on tapahtunut äänestys, on Ylihallituksen kirjeeseen 
liitettävä ote asian käsittelyssä pidetystä pöytäkirjasta.
§ H-
Kanslistin tulee:
1) vastaanottaa Ylihallitukseen saapuvat asiakirjat;
2) viedä Ylihallitukseen saapuvat asiakirjat ja sieltä lähetetyt toimitus­
kirjat eri diaareihin;
3) järjestää ja säilyttää pöytäkirjat, toimituskirjäin konseptit ja asiakirjat 
päätetyissä asioissa sekä hoitaa Ylihallituksen arkistoa;
4) sihteerille esteen sattuessa toimittaa hänen virkatehtävänsä; sekä
5) muuten täyttää ne tehtävät, jotka Ylihallitus katsoo tarpeelliseksi 
hänelle uskoa.
§ 1 2 .
Apukamreerin tulee:
1) erikoistilintekijäin kassaraporttien suhteen toimittaa numerotarkastus;
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2) toimittaa Ylihallituksen kirjanpito;
3) Ylihallituksen tilikirjain nojalla laatia säädetyt kuukausiraportit ja 
muut tilit; sekä
4) kamreerille esteen sattuessa täyttää kamreerin virkavelvollisuudet;
ynnä
5) täyttää muut Ylihallituksen hänelle antamat toimet.
§ 1 3 .
Koneinsinöörin tulee:
1) tehdä suunnitelmat Ylihallituksen hoidossa olevien kruununrakennusten 
koi leteknillisiin 1 aitteisiin;
2) uutisrakennusten suhteen yksissä neuvoni Ylihallituksen rakennus­
suunnitelman laatijaksi määräämän arkkitehdin kanssa tehdä piirustukset ja 
kustannusarviot niissä tarvittaviin koneteknillisiin laitoksiin;
3) uutisrakennustoimissa yksissä neuvoin Ylihallituksen määräämän työtä 
valvovan arkkitehdin kanssa, huolehtia ja valvoa rakennushanketta varten 
hyväksyttyjen koneteknillisten laitoksien teettämistä ja teknillisenä jäsenenä 
ottaa, osaa niiden tarkastukseen;
4) tarkasti silmälläpitää koneteknillisiä laitoksia Ylihallituksen hoidossa 
olevissa kruununrakennuksissa, tehdä korjausehdotuksia niitä varten sekä tar­
kastaa kaikki Ylihallituksessa tehdyt eli sen alaisten virkamiesten tekemät 
korjausehdotukset;
5) Ylihallituksen luvalla tehtävillä tiheillä virkamatkoilla valvoa näiden 
laitosten järkiperäistä ja taloudellista hoitoa sekä myöskin siinä tarkotuksessa 
tehdä ja Ylihallituksen hyväksyttäväksi antaa ehdotukset ohjeiksi ei ainoastaan 
Ylihallituksen alaisille virkamiehille vaan myöskin asianomaisille talojen toi­
mitsijoille, koneenkäyttäjille ja lämmittäjille;
6) tarkastaa ja antaa lausunnot kaikista Ylihallitukseen tulleista asioista, 
joissa vaaditaan tietoja konealalla;
7) vuosittain maaliskuussa Ylihallitukseen antaa kertomus toiminnastansa 
niin hyvin uutisrakennusten kuin korjaustöiden suhteen lähinnä kuluneelta 
vuodelta, sekä tarkan tilaston eri laitosten käyntikustannuksista.
§ 1 4 -
Läänin arkkitehtien, joiden on asuttava läänin hallintokaupungissa, tulee
1) lähinnä pitää huolta Ylihallituksen valvonnan alle uskottujen kruunun­
rakennusten hoidosta ja siinä suhteessa tarkasti seurata niitä määräyksiä, jotka 
ovat voimassa puheenalaisten rakennusten korjauksista ja kunnossapidosta;
2) vuosittain ennen marraskuun loppua lähettää Ylihallitukseen sen vah­
vistaman kaavan mukaan tehdyt luettelot kunkin omassa toimintapiirissänsä 
käyvistä työ- ja ainehinnöistä kuluvana vuonna;
3) ennen maaliskuun loppua lähettää Ylihallitukseen kertomus kaikista 
heidän valvontansa alla tehdyistä rakennustöistä edellisenä vuonna;
4) asianomaisen kuvernöörin vaatimuksesta antaa lausuntoja rakennus­
asioissa; sekä
5) muutoin toimittaa ne tehtävät jotka Ylihallitus heille toimitettaviksi 
antaa.
§ 15.
Ylihallituksen alaisten vanhempien ja nuorempien arkkitehtien ja ylimää­
räisten arkkitehtien tulee toimittaa Ylihallituksen heille antamat tehtävät, ja 
voidaan heidät tarpeen tullen myöskin määrätä virantoimitukseen lääninraken- 
nuskonttoreihin. Johtaessaan heille uskotuita yleisiä töitä tulee heidän nou­
dattaa tarkasti siinä suhteessa voimassa olevia säädöksiä.
Ehdotus
asetukseksi niiden rakennustöiden laadusta’ ja järjestyksestä, mitkä kuuluvat 
Yleisten rakennusten Ylihallituksen tehtäviin.
§ 1.
Jos Yleisten rakennusten Ylihallitukselle on annettu toimeksi uutisra- 
kennuksen eli suuremman lisärakennuksen teettäminen kruunun lukuun, tulee 
Ylihallituksen valita jonkun alaisistansa arkkitehdeistä johtavana arkkitehtinä 
lähinnä valvomaan rakennustyön asianmukaista teettämistä.
§ 2 .
Työtä johtavan arkkitehdin, jonka työn kestäessä koko ajan on asuttava 
sillä paikkakunnalla, missä rakennustyö tapahtuu, tulee:
alempana mainittavan työtä valvovan arkkitehdin ösotusten mukaan 
laatia rakennusta varten tarvittavat työ- ja detalipiirustukset sekä työnseli- 
tykset ja muuten seurata työtä valvovan arkkitehdin osotuksia;
tarkoin tutkia pohjasuhteet rakennuspaikalla ja ryhtyä kaikkiin siitä 
aiheuttaviin toimiin;
kuulutuksella hankkia rakennustyöhön tarvittavat urakka- ja hankinta- 
tarjoukset, mitkä sitten ovat lähetettävät Ylihallitukseen tarkastettaviksi ja 
hyväksyttäviksi;
sittenkun urakka- eli hankintakontrahd.it ovat asianmukaisesti allekir- 
jotetut, silmälläpitää, että ne asianomaisten puolelta tunnollisesti ja täsmällisesti 
täytetään;
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Ylihallitukselle tehdä esitykset urakka- eli hankintasummain maksami­
sesta, sekä laskutöinä tehtävien töiden suhteen tarkastaa ja merkitä hyväksy­
misensä niistä annettuihin laskuihin sekä nämät sitten maksumääräystä varten 
Ylihallitukseen lähettää; rakennustyön kestäessä aika-ajoin ilmottaa Ylihalli­
tukseen kaikesta, mitä sen yhteyteen kuuluu sekä erittäin odottamattomien tek­
nillisten vaikeuksien kohdatessa eli muiden sattumain tapahtuessa, jotka antavat 
aihetta rakennussuunnitelman muuttamiseen, Ylihallitukselle esittää siitä joh­
tuvat toimenpiteet;
tarkasti silmällä pitää, ettei asianomaisesti vahvistetuista kustannus­
arvioista ja piirustuksista ilman Ylihallituksen lupaa tehdä poikkeuksia;
tarkasti merkitä kirjoihin rakennustöistä tehdyt maksut joko ne ovat 
tapahtuneet työtäjohtavan arkkitehdin itsensä kautta eli Ylihallituksen mak­
sumääräyksien kautta, sekä samalla laatia tarkat laskelmat työkustannuksista, 
ja hyvissä ajoin ilmottaa Ylihallitukseen, josko ja kuinka paljon rakennus­
kustannukset tulevat nousemaan yli rakennusmäärärahan;
sittenkun rakennustyö kaikissa suhteissa on valmiiksi tehty, ilmottaa se 
Ylihallitukselle tarkastettavaksi.
Ja on työtä johtavan arkkitehdin muuten tarkasti seurattava niitä eri­
tyisiä määräyksiä, mitkä Ylihallitus hänelle noudatettavaksi antaa.
§ 3.
Kutakin uutis- ja suurempaa lisärakennustyötä varten on Ylihallituksen 
sitäpaitsi valittava joku teknillisesti oppineista jäsenistänsä työtä valvovaksi 
arkkitehdiksi, jonka velvollisuus on antaa työtä johtavalle arkkitehdille neuvoja 
ja ohjeita rakennustyön suhteen, sekä myöskin aika-ajoin tehtävien tarkastusten 
kautta tarkasti silmällä pitää, että työtäjohtava arkkitehti asianmukaisesti 
täyttää velvollisuutensa, ynnä tarkastaa viimemainaitun tilikirjat ja laskelmat. 
Ja tulee työtä valvovan arkkitehdin antaa kirjallinen selonteko niissä toimi­
tuksissa tekemistänsä huomioista.
Koneteknillisten töiden johdosta ja valvonnasta on edelleenkin voimassa, 
mitä siinä suhteessa ennen on säädetty.
§ 4-
Lääninarkkitehtien tulee vuosittain syksyllä pitää tarkastus toiminta­
piirissänsä olevissa Ylihallituksen katsannonalaisissa kruununrakennuksissa 
sellaisten puutteellisuuksien selvillesaamiseksi, jotka seuraavana vuonna 
ovat korjattavat; ja on näissä tarkastuksissa, joissa sen henkilön, mille raken­
nuksen hoito on lähinnä uskottu, välttämättä täytyy olla saapuvilla, tehtävä 
täydelliset kustannusarviot toimitettaviksi katsottuihin korjaustöihin.
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§ 5.
Sittenkun edellisessä §:ssä mainitut tarkastukset ovat toimitetut sekä 
niissä kaksinaisesta tehdyt kustannusarviot toimitusmiesten allekirjotuksilla 
asianomaisesti varustetut, tulee lääninarkkitehtien panna ne luetteloihin sekä 
viimeistään saman vuoden joulukuun 31 päivänä lähettää Ylihallitukseen.
§  6 .
5:ssä §:ssä mainitut kustannusarviot ovat Ylihallituksessa huolellisesti 
tarkastettavat, jonka jälkeen ne ovat luetteloiden ohella asianomaisiin Keisa­
rillisen Senaatin toimituskuntiin ennen seuraavan vuoden maaliskuun 1 päivää 
lähetettävät todistuksineen Ylihallituksessa toimitetusta tarkastuksesta.
§ 7 .
Sen jälkeen kun Keisarillinen Senaatti on nämät kustannusarviot hyväk­
synyt ja määrärahat niihin otettuihin töihin myöntänyt, on Ylihallituksen 
annet tava käsky asianomaisille läänin arkkitehdeille pitämään huoli siten tehtä­
viksi määrättyjen töiden teettämisestä; ja on tässä suhteessa lääninarkkitehtien 
asiaan sopivissa osissa seurattava työtä johtaville arkkitehdeille edellä annettuja 
säädöksiä uutis- ja lisärakennusten suhteen.
§ «■
Jos jossakin kruununrakennuksessa paitsi vuosikorjauksia katsotaan tar­
vittavan ylimääräisiä korjauksia, tahi jos nähdään tarpeelliseksi jossakin ra­
kennuksessa tehdä muunnoksia, on tarkotukseen tehtävä kustannusehdotukset 
ja tarvittaissa piirustuksetkin, sekä lähetettävä ne Keisarillisen Senaatin vah­
vistettaviksi.
§ »■
Jos korjaustyö sattuisi olemaan niin kiireellistä laatua, ettei sitä saata 
viivyttää on työhön heti ryhdyttävä, mutta on asianomaisen lääninarkkitehdin 
heti Ylihallitukseen siitä tehtävä ilmotus sekä vitkastelematta laadittava tar- 
kotuksen kustannusarvio ja se Ylihallitukseen lähetettävä.
§  i o .
Jos kulungit 9:ssä §:ssä mainituista töistä eivät nouse 3,000 markkaa kor­
keammaksi, teettäköön Ylihallitus ne tarvitsematta siihen pyytää lupaa Kei­
sarilliselta Senaatilta, sekä maksakoon kustannukset sitä varten Ylihallituksen 
käytettäviksi annetusta määrärahasta.
§ H -
Virka-asunnoiksi määrättyjen huoneustojen hoidosta ja ylläpidosta kruu- 




Sittenkun työt ovat kaikinpuolin valmiiksi tehdyt on, niin pian kuin mah­
dollista pidettävä loppukatselmus uutis- ja lisärakennuksilla Ylihallituksen 
sitä tarkotusta varten määräämän arkkitehdin toimesta ja korjaustöiden ja 
muunnostöiden suhteen viranomaisen lääninarkkitehdin toimesta sen viraston 
asiamiehen saapuvilla ollessa, jonka hallussa katselmuksen alainen rakennus on; 
ja on katselmustilaisuuteen toimitusmiehen kutsuttava kaikki asianosaiset. 
Tässä toimituksessa on pidettävä tarkasti tehty pöytäkirja ja on se toimitus­
miehen ja vlläsanotun asiamiehen allekirjoitettava.
Koneteknilliset työt tarkastaa lopullisesti Ylihallituksen koneinsinööri 
yhtäläisessä järjestyksessä.
§ 13.
Kaikissa lääninrakennuskonttoreissa tulee olla varasto työkaluja Yli­
hallituksen lähemmän määräyksen mukaan ja samoin varasto rakennustoimista 
jälkeenjääneitä käyttökelpoisia työaineksia; ja tulee lääninarkkitehtien näitä 
varastoja hoitaa ja säilyttää ne sopivassa huoneustossa sekä merkitä ne eri­
tyiseen invent aaril uetteloon.
Ehdotus
m enosäännöksi Suom en Yleisten rakennusten Ylihallitukselle.
1 ylitirehtööri palkkaa....................................................  8,000: —
palkkiota ................................................. 4,000: —
1 rakennusneuvos palkkaa ..............................................  8,000: —
palkkiota ........................................... 2,000: —
4 yliarkkitehtiä palkkaa h 6,000 mk ............................ 24,000: —
palkkiota h 2,000 m k ..........................  8,000: —
1 koneinsinööri palkkaa..................................................  5,500: —
palkkiota ...............    2,000: —
1 sihteeri palkkaa ...........  5,500: —
palkkiota ................  1,500: —
1 kamreeri palkkaa ...................   5,500: —
palkkiota ...................... ' ..............................  1,500: —
1 apukamreeri palkkaa .............  3,000: —
palkkiota ................................................  1,500: —
1 kanslisti palkkiota ......................................................
12,000 : —










4 vanhempaa arkkitehtia, palkkaa ä 4,000 mk.......... 16,000: —
palkkiota ä 2 ,0 0 0  mk. . . . 8 ,0 0 0 : — 24,000: —
4 nuorempaa arkkitehtia, palkkaa ä 3,500 mk........ 14,000: —
palkkiota ä 1,500 mk. . . 6 ,0 0 0 : — 2 0 ,0 0 0 : —
palkkiota sotilaslaitoksen rakennusten intendentin 
palkkaamiseen....................................................... 5,000: —
I vanhempi vahtimestari, paitsi asuntoa kruunulta
palkkaa . , .............................................................
palkkiota ...............................................................
1 nuorempi s:a palkkaa...................................... ..
palkkiota..............................................









a) puhtaaksikirjottajain palkkioiksi ja ylimääräiseen
puhtaaksikirjotukseen ........................................  5,000: —
h) tilikirjoihin, diaarioihin ja kirjansitomiseen..............  650: —
c) paperiin, planketteihin ja kirjotustarpeisiin.......... 500: —
d) piirustustarpeisiin ........................................................  700: —
e) valaistukseen ja juontaveteen..................................  200: —
f) kuulutuskustannuksiin..........................................  1,200: —
g) kielenkääntökustannuksiin ........................................  100: —
h) telefooneihin ja sähkösanomiin ................................. 150: —
i) sekalaisiin tarpeisiin....................................................  400: —  8,900: __
Stipendirahoiksi Keisarillisen Senaatin harkinnan mu­
kaan .......... .'..........................................................  2,000: —
Kirjasi o varo j a ....................................................................  1,300: —
Polttopuihin ......................................................................  1,500: —
Matkakulunkeihin.............................................................. 17,000: —
Yhteensä 195,400: —
M uist. 1 . Palkankorotusta tulee rakennusneuvokselle, yliarkkitehdeille, kone­
insinöörille, sihteerille ja kamreerille 500 markkaa 5 vuoden ja 500 
markkaa 1 0  vuoden palveluksesta.
Aluisl. 2 . Palkkionkorotusta tulee vahtimestarille 5, 1 0  ja 15 vuoden palve­




1 lääninarkkitehti, palkkaa............................................  6 ,0 0 0 : — •
palkkiota..........................................  2 ,0 0 0 : — 8 ,0 0 0 : —
tarverahoja ......................................................................... 600: —
kirjastovaroja ..................................................................... 75: —
Turun ja  P orin  lääni.
1 lääninarkkitehti, palkkaa...........................................  5,000: —
palkkiota..........................................  1,500: —  6,500: —
tarverahoja: polttopuihin ja valaistukseen..................  260: —
telefoonimaksuihin ....................................  60: —
muihin tarpeisiin........................................  500: — 820 —
kirj astovaro j a ......................................................................  75: —
H äm een lääni.
1 lääninarkkitehti, palkkaa........................................... 5,000: —
palkkiota..........................................  1,500: — 6,500: —
tarverahoja: huoneuston vuokraan................................  600: —
telefoonimaksuihin ....................................  45: —
polttopuihin ja valaistukseen..................  2 0 0 : —
muihin tarpeisiin........................................  300: —  1,145: —
kirjastovaroja ........................................ '...........................  75: —
V iipurin  lääni.
1 lääninarkkitehti, palkkaa...........................................  5,000: —
palkkiota..........................................  1,500: —  6,500: —-
tarverahoja: polttopuihin ja valaistukseen..................  2 0 0 : —
telefoonimaksuihin ....................................  90: —
muihin tarpeisiin........................................  500: — 7 9 0 ; —
kirjastovaroja ..................................................................... 75: —
M ikkelin  lääni.
1 lääninarkkitehti, palkkaa...........................................  5,000: —




tarverahoja: huoneuston vuokraan..............................  600: —
polttopuihin ja valaistukseen..................  2 0 0 : —
telefoonimaksuihin ....................................  35: —
muihin tarpeisiin........................................  300: — 1,135: —
kirjastovaroja ....................................................................  75: —
K u opion  lääni.
läänin arkkitehti, palkkaa................................................  5,000: —
palkkiota..............................................  1,500: —  6,500: —
tarverahoja: huoneuston vuokraan................................  600: —
polttopuihin ja valaistukseen....................  2 0 0 : —
telefoonimaksuihin ....................................  50: —
muihin tarpeisiin........................................  300: — 1,150: —
kirjastovaroja .................................. , , .............................. 75: —
Vaasan lääni.
1 lääninarkkitehti, palkkaa............................................  6 ,0 0 0 : —•
palkkiota..........................................  2 ,0 0 0 : -—
tarverahoja: huoneuston vuokraan................................  600: —
polttopuihin ja valaistukseen..................  2 0 0 : —
telefoonimaksuihin ........ , .........................  75: —
muihin tarpeisiin.............    300: — 1,175: —
kirjastovaroja . , ................................................   75: —
Oulun lääni.
1 lääninarkkitehti, palkkaa............................................  5,000: —
palkkiota..........................................  1,500: — 6,500: —
tarverahoja: huoneuston vuokraan................................  600: —
polttopuihin ja valaistukseen..................  2 0 0 : —
telefoonimaksuihin.....................................  75: —-
muihin tarpeisiin........................................  300: — 1,175: —
kirjastovaroja......................................................................  75: —
Yhteensä 55,590: —-
M uist. Palkankorotusta tulee lääninarkkitehdeille 500 markkaa 5 vuoden ja 
500 markkaa 10 vuoden palveluksesta.
Kokonaissumma: Smk. 250,990: —
X X X
Tämä asia on edelleenkin päättämättä. Kun Ylihallitukselle kumminkin pian 
kävi selville, että edellä mainitulle periaatteelle laadittu johtosääntö ei saisi koti­
maisen hallituksen kannatusta, etenkin kun on nostettu kysymys vanhempien­
kin kollegiaalisten keskusvirastojen uudestaan muodostamisesta ministerillisiksi, 
kävi Ylihallitukselle, joka tahtoi pelastaa ainakin vastatehdyn menosäännön, 
pakolliseksi uudestaan ryhtyä tähän asiaan, mikäli se koski viraston menosääntöä 
ja virkamiesten palkkoja. Siinä suhteessa lähetti Ylihallitus alempana tähän 
otetun, uuden 19 päivänä huhtikuuta 1911 päivätyn kirjeen Keisarillisen Senaa­
tin Siviilitoimituskuntaan. Vaikka tämä kirje, kuten päiväyksestä käy selville, 
siis ei kuulu siihen ajanjaksoon 1908— 1910 jonka tämä kertomus käsittää, on 
se täydellisyyden vuoksi ja tämän Ylihallitukselle tärkeän asian loppuselostuk- 
seksi siitä huolimatta otettu tähän. Olisihan nimittäin sopimatonta lykätä sen 
julkaiseminen vuoteen 1914.
Keisarilliselle M a j esteetille
Yleisten rakennusten Ylihallitukselta 
alamaisimmasti.
Sen ehdotuksen yhteydessä, jonka Ylihallitus oli tehnyt nykyään voimassa 
olevan 27. päivänä lokakuuta 1865 armollisesti vahvistetun johtosääntönsä 
muuttamiseksi ja 11 päivänä joulukuuta 1908 päivätyn alamaisen kirjeensä 
N:o 2153 ohella lähettänyt Teidän Keisarilliselle Majesteetillenne, oli Ylihallitus 
myöskin laatinut ja lähettänyt Teidän Keisarilliselle Majesteetillenne ehdotuk­
sen uudeksi menosäännöksi Suomen Yleisten rakennusten Ylihallitukselle. Sen 
yleisen virkamiesten palkkojen lisäyksen, jonka mainittu ehdotus käsitti, oli 
Ylihallitus pitäen kiini siitä lähtökohdasta, että keskusvirastojen virkamiehillä 
tulisi olla sellaiset palkkaedut, että he mikäli mahdollista voisivat omistaa kaiken 
aikansa ja voimansa virkatehtäviinsä sekä etteivät he, kuten tähän saakka on 
ollut laita, olisi pakotetut toimeentulonsa vuoksi hankkimaan itsellensä sivu­
tuloja ylimääräisillä töillä, jonka vuoksi heidän työkykyänsä ei ole voitu täysin 
hyväksikäyttää heidän oikealla toiminta-alallaan, sitäpaitsi perustellut sillä
että kunnallisista viroista ja yksityisten toimista nyttemmin anne­
taan niin runsaat palkkiot, että monet parhaista työvoimista eivät ole 
tulleet valtion vaan muiden rakennustoimen hyväksi käytetyiksi, jossa 
suhteen etenkin mainittiin Helsingin kaupungin rakennustentarkastajan 
ja kaupunginarkkitehdin virat, joiden haltijoille maksetaan kummalle­
kin palkkaa 10,000 markkaa vuodessa;
että ehdotettu palkkaussääntö olisi aiottu olemaan voimassa 
pitkän ajan eteenpäin, jonka kuluessa silminnähtävästi suoranaiset
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elantokustannukset ja myöskin \'erot tulevat nousemaan huomatta­
vasti, kuten jo onkin tapahtunut sen äkkinäisen kehityksen johdosta, 
joka on pannut leimansa lähinnä kuluneiden vuosikymmenien oloi­
hin; sekä
että ne palkka-edut, mitkä edellä kosketellun palkkaussäännön- 
ehdotuksen mukaan tulisivat Yleisten rakennusten Ylihallituksen virka­
miesten osaksi, eivät nousisi korkeammiksi niitä määriä, jotka samassa 
suhteessa nykyään maksetaan virkamiehille Vesi- ja tierakennusten 
Ylihallituksessa.
Kun jo yli kaksi vuotta on kulunut siitä ajasta, kun Ylihallitus lähetti 
Teidän Keisarillisen Majesteettinne Suomen Senaattiin ehdotuksen uudeksi 
palkkaussäännöksi itsellensä, on Ylihallitus kiinnittäen huomion ei ainoastaan 
siihen, että Ylihallituksessa toimivien virkamiesten alhaiset palkkaedut edelleen­
kin aiheuttavat vaikeuksia, joista ylläkerrotussa anomuksessa on tehty selkoa, 
kuin myös siihenkin, että tämän Ylihallituksen virkamiesten ja Vesi- ja tie- 
rakennusten Ylihallituksen virkamiehiltä vaaditaan samat kelpoisuusehdot vir­
koihin ja samallainen työ, on katsonut asiakseen laatia ja alamaisimmasti Teidän 
Keisarilliselle Majesteetillenne lähettää uuden ehdotuksen palkkaussäännöksi 
virkamiehiänsä varten, mikä palkkaussääntö, huolimatta Ylihallituksen aikai­
semmin lähettämästä 11 päivänä joulukuuta 1908 päivätystä ehdotuksesta ja 
muuttamatta Ylihallituksen nykyään voimassa olevaa lokakuun 27 päivänä 
1865 annettua armollista johtosääntöä voitaisiin Teidän Keisarillisen Majes­
teettinne armollisella suostumisella vahvistaa seurattavaksi.
Tämä 176,100 markan summaan päättyvä ehdotus on laadittu silmällä­
pitäen sitä seikkaa, että virassanousu tässä Ylihallituksessa on tuntuvasti hi­
taampi kuin Tie- ja vesilaitosten Ylihallituksessa, missä on niin lukuisa virka- 
miehistö, sekä myöskin huomioonottamalla vastaavat suhteet Vesi- ja tieraken­
nusten Ylihallituksen tekemässä useasti mainitussa ehdotuksessa uudeksi palk­
kaussäännöksi sille Ylihallitukselle, saapi Ylihallitus tämän ohella alamaisim­
masti Teidän Keisarillisen Majesteettinne harkittavaksi ja vahvistettavaksi lä­
hettää puheenalaisen ehdotuksen ja samalla lisäksi esittää:
että kun Tie- ja vesilaitosten Ylihallituksessa ei ole yliarkkitehdin 
ja koneinsinöörin virkoja vastaavia toimia, on näiden virkain haltijain 
palkkaeduiksi ehdotettu 8,000 markan palkka ja 4,000 markan palkkio 
edelliselle ja 7,000 markan palkka ja 3,000 markan palkkio jälki­
mäiselle huomioonottamalla vastaavat erät vuoden 1908 ehdotuksessa;
että kanslistin palkka, myöhemmin lisäksi tulleeseen 600 markan 
määrärahaan nähden Ylihallituksen arkiston hoitoon, on jätetty vasta- 
mainittuun ehdotukseen otetun 3,600 markan määrän varaan:
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että määräraha kirjanpitäjän palkkaamiseen on määrätty sa­
maan 3,000 markan määrään, mikä sitä tarkotusta varten on nyky­
ään menosäännössä, koska tämä erä on osottautunut täysin riittä­
väksi tarkotukseensa ja koska Ylihallituksen kirjanpito on jossain 
määrin vähemmin laajapitoinen kuin Tie- ja vesilaitosten Ylihallituksen 
kirjanpito;
että lääninrakennuskonttorinesimiesten palkkaedut, yhtä poik­
keusta lukuunottamatta, ovat määrätyt kaikki yhtä suuriksi, koska näi­
den virkamiesten työ ylipäänsä on yhtä tärkeäarvoista jatyötävaativaa 
kaikkialla, mutta että nämät palkkaedut ovat merkityt alemmiksi 
kuin vastaavien piiri-insinöörien palkkaedut, koska viimeksimainituilta, 
joita kaikkiaan on kuusi, on laajemmat toiminta-alat;
että Uudenmaan läänin lääninrakennuskonttorinesimiehen palk­
kio pääkaupungin kalliimpien elinkustannusten vuoksi on otettu 1,000 
markkaa korkeammaksi kuin muiden lääninrakennuskonttorinesimies- 
ten palkkiot;
että arkkitehdin lääkintälaitoksen rakennuksia varten ja vahti­
mestarin palkkaedut niiden vasta tapahtuneen järjestelyn tähden on 
jätetty entiselleen;
että palkkasäännössä olevien ylimääräisten arkkitehtien vuosi­
palkkiot on korotettu l,200:sta 2,400:aan markkaan; sekä
että maan sotilasrakennusten intendentin palkkio vuonna 1008 
tehdyn ehdotuksen mukaan edelleenkin on merkitty 5,000 markaksi.
Alamaisimmasti tähän liittäen oikeaksi todistetun kopion Tie- ja vesira­
kennusten Ylihallituksen tekemästä ehdotuksesta uudeksi palkkaussäännöksi 
sitä Ylihallitusta varten, saapi Ylihallitus edelläesitellyistä syistä, samalla 
alamaisuudessa ehdottaa, että Teidän Keisarillinen Majesteettinne asianomaisen 
harkinnan jälkeen suvaitsisi armollisesti vahvistaa Ylihallituksen nyt tekemän 
ehdotuksen uudeksi palkkaussäännöksi voimassa olemaan, jos suinkin on mah­
dollista kuluvan vuoden alusta eli jos se ei saattaisi tapahtua, ainakin ensitule- 
van vuoden 1912 alusta, jollei uutta palkkaussääntöä voitaisi määrätä voimaan 
astuvaksi jostakin määräajasta sitä ennen.
Helsingissä, huhtikuun 20 päivänä 1911.
Th. Granstedt.
Arne Böök.
X X X III
Ehdotus
palkkaussäännöksi Suom en Yleisten rakennusten Ylihallitukselle.
Ylihallitus.
Ylitirehtööri, palkkaa ......................................................  9,000: —
palkkiota....................................................  5,500: — 14,500: __
Yliarkkitehti, palkkaa ......................................................  8,000: —
palkkiota....................................................  4,000: —  12,000: __
3 Ensimäistä arkkitehtiä, palkkaa ä 7,500 ................  22,500: —
palkkiota ä 3,000 ................  9,000: — 31,500: _______
Koneinsinööri, palkkaa............................ , . . ....................  7,000: —
palkkiota..................................................  3,000: — 10,000: __
Sihteeri, palkkaa ..............................................................  5,500: —
palkkiota ............................................................  2 ,0 0 0 : — 7,500: _
Kamreeri palkkaa.............................................................. 5,500: —•
palkkiota..........................................................  2 ,0 0 0 : — 7,500: _______
Kanslisti, palkkiota ..........................................................  3,600: —
Sotilasrakennusten intendentti, palkkiota......................  5,000: —
Arkkitehti ylimääräisellä palkkaussäännöllä lääkintä-
laitoksen rakennuksia varten..................................  5,500: —
4 Ylimääräistä arkkitehtia, palkkiota ä 2,400: — . . . .  9,600: —
Kirjanpitäjä, palkkiota....................................................  3,000: —
Vahtimestari, palkkaa......................................................  800: —
palkkiota....................................................  600: — 1,400: —
Lääninrakennuskonttorit.
Uudenmaan läänin lääninrakennuskonttorin esimies,
palkkaa......................................................................
palkkiota ..................................................................
7 lääninrakennuskonttorinesimiestä, palkkaa ä 6,000
palkkiota ä 2,000







Palkkionkorotusta 5 ja 10 vuoden palveluksesta virassaan tulee Yliarkki­
tehdille ja ensimäisille arkkitehdeille 750 markkaa sekä sihteerille ja kamreerille
X X X IV
kuin myöskin lääninrakennuskonttorinesimiehille 500 markkaa 10, 15 ja 20 
vuoden palveluksesta ja vahtimestarille 1 0 0  markkaa.

























Y litirehtööri............................................... i 9,000 5,500 14,500 14,500 V IV
Yliinsinöörit............................................... 3 7,500 3,000 10.500 31.500 VI V
A sessori...................................................... 1 7,000 3,000 10,000 10,000 VI V
Yli-insinöörien apulaiset ........................ 2 5,000 3,000 8,000 16,000 VII VI
Sihteeri ...................................................... 1 5,000 2,500 7,500 7,500 VIII VI
Notaari ...................................................... 1 3,000 2,000 5.000 5,000 X VII
Kanslisti...................................................... r 3,000 3,000 3,000 j
Reistraattori, ekspeditööri ja arkiston-
hoitaja ................................................... i 3,000 1,000 4,000 4,000 XII| VIII
K am reeri..................................................... i 5,000 2,500 7,500 7,500 VIII VI
Apukamreeri............................................... i 3,000 2,000 5,000 5,000 XI VIII
Varastonhoitaja........................................... i 3,500 1,500 5,000 5,000 XII VIII
Kirjanpitäjä ............................................... i 4,000 4,000 4,000 V ili
Vahtimestarit............................................... 2 1,000 800 1,800 3,600
Palkkionkorotusta 5 ja 10 vuoden
palveluksesta toimessaan tulee yliinsinöö- 
rille ja asessorille 750 markkaa, yli-insinöö- 
rinapulaiselle, sihteerille, notaarille, kam­
reerille ja apukamreeri lie ,500 markkaa 5, 
10 ja 15 vuoden palveluksesta, reistraatto- 
rille ja varastonhoitajalle 400 markkaa sekä 
vahtimestarille 100 markkaa.
Siirto — — — — 116 600 —





















Muist. 1. Menosääntöön maaliskuun 
15 päivältä 1900 otetuille kanslistinvirko- 
jen haltijoille vakuutetaan heidän entiset 
palkka-etunsa.
Muist. 2. Jos vahtimestarilla on va­




Piiri-insinöörit........................................... 6 6,000 8,000 9,000 54,000 VII VI
Vanhemmat insinöörit ............................ 12 5,000 2,000 7,000 84,000 VIII VII
Nuoremmat insinöörit ............................ 14 4,000 1,000 5,000 70,000 IX VIII
Vanhemmat rakennusmestarit................. 14 1,800 1,000 2,800 39,200 X
Nuoremmat ..............................................
Palkkionkorotusta 5 ja 10 vuoden pal­
veluksesta toimessaan tulee piiri-insinöö- 
; rille, vanhemmalle ja nuoremmalle raken­
nusmestarille 200 markkaa.
Muist. 1. Jos piirissä toimiva van­
hempi tahi nnorempi insinööri määrätään 
apulaiseksi piiri-insiuöörille tulee hänelle 
siitä palkkio, minkä Keisarillinen Senaatti 
Ylihallituksen esityksestä määrää siihen
14 1,500 500 2,000 28,000 X I
tarkotuksen annetuista varoista .................
Muist. 2. Ilman erityistä hakemusta 
muutetaan kaikki I:sen luokan rakennusmes­
tarit ja kuusi II:sen luokan rakennusmesta- 
| ria Ylihallituksen harkinnan mukaan van­
hemmaksi rakennusmestareiksi; muut ILsen 
luokan rakennusmestarit ja IILnen luokan 
rakennusmestarit nuoremmiksi rakennus­
mestareiksi, jolloin I:sen luokan rakennus­
mestarit ja ne ILsen luokan rakennusmes­
tarit, mitkä ovat siirretyt nuoremmiksi 
vahtimestareiksi, saavat palkkionkorotuk- 
sen suhteen lukea hyväksensä sen ajan, 





Johtaja......................................................'.. 1 5,500 2,500
oocd' 8,000 VII V I |
Vaahempi assistentti ................................ 1 4.500 1,500 6,000 6.000 IX VIII
Siirto — — — 1 - 408,800 1 -



























Palkkionkorotusta 5 ja 10 vuoden 
palveluksesta toimessaan tulee johtajalle 
sekä vanhemmalle ja nuoremmalle assis­
tentille 500 markkaa sekä 5, 10 ja 15 vuo­
den palveluksesta vahtimestarille 100 mark­
kaa.
Muist. 1. Nykyinen assistentinviran 
haltija arm. asetuksen mukaan 5/18 päi­
vältä kesäkuuta 1907 siirretään ilman eri­
tyistä anomusta vanhemmaksi assistentiksi, 
jolloin hän palkkion korotuksen suhteen 
saa hyväksensä laskea sen ajan kun hän 
on ollut toimessansa.
i 800
Oo 1,500 1,500 IX V ili
Yhteensä — — 415,300 -
Helsingissä, Suomen Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksessa helmikuun 
13 päivänä 1911.
K . Snellman.
O. Fr. N yberg. K . R . von Willebrand. K arl Lindberg. A . von Collan.
A x e l Tollander.
Jäljennöksen oikeaksi todistaa:
Helsingissä Suomen Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksessa huhtikuun 
11 päivänä 1911.
K . R . Salovius.
X X X V II
Viimeksi kuluneen kolmevuotiskauden aikana on Ylihallituksen käytettä­
väksi annettu seuraavat määrärahat:
1908. 1909. 1910.
isom piin  u u tisra k e n n u k siin ............ 1,947,200: — 2,393,802: 33 1,197,650: —
uutisrakenn u s- ja u u sim istö ih in . . 855,744: 59 695,517: 35 255,136: 73
korjau stöihin  ......................................... 1,166,321: 69 1,165,863: 49 978,353: 31
3,969,266: 28 4,255,183: 17 2,431,140: 04
Kun Ylihallituksen hoitoon asetettujen kruununrakennusten kokonais­
summa tähän kertomukseen liitetyn inventaarin mukaan vuonna 1908 teki 
129,351,087 markkaa 39 penniä, saadaan vertailemalla tätä yllä oleviin sum­
miin tulokseksi, että korjauskustannukset viime kuluneina kolmena vuonna 
prosenteissa rakennuksien arvosta, tekee:
1908. 1900.  1910.
0.«o %  0.9 0 %  0.7 6 %
Ylihallituksessa viimekuluneen kolmivuotiskauden aikana käsiteltyjen 
asioiden lukumäärä käy selville seuraavasta luettelosta:
1908 1909 1910
Diaariin kirjotettujen kirjeiden lukumäärä... . 2,442 2,891 2,631
Ylihallituksessa allekirjoitettujen toimituskir­
jani lukumäärä ...................................... 2,305 2,695 2,597
Maksumääräysten ja tilausten lukumäärä .. 2,457 2,890 2,764
Keisarillinen palatsi Helsingissä
Kun Helsinki oli tullut Suomen pääkaupungiksi, heräsi kysymys Keisa­
rillisen palatsin rakentamisesta sinne, ja lunastettiin siihen tarkotukseen touko­
kuun 10 päivänä 1837 annetun armollisen määräyksen mukaan kauppaneuvos 
Heidenstrauchin eteläsataman läheisyydessä sijaitseva talo kolminkertaisine 
kivirakennuksilleen Suomen valtion lukuun. Talo sisustettiin uudelleen tähän 
tarkotukseen ja on sitä sen jälkeen osaksi jatkettu. Siihen sisältyy paitsi huo­
neita Keisarillista Majesteettia, Keisarinnaa ja heidän seurueitansa ynnä rukous- 
kappelia varten myöskin valtaistuinsali, jonneka eduskunta valtiopäiväin alussa 
ja lopussa kutsutaan kokoontumaan.
Keisarillisen palatsin esimiehinä ovat olleet:
Vapaaherra Otto Wilhelm Klinckowström, todellinen valtioneuvos 1839 
— 1850.
Kreivi Gustaf Magnus Armfelt, lcenraaliluutanantti, 1850— 1856.
Vapaaherra Johan Mauritz Nordenstam, jalkaväenkenraali, 1856— 1882.
Vapaaherra Georg von Alithan, kenraaliluutnantti 1882— 1896.
Sten Carl Tudeer, hovitallimestari 1896— 1900.
Konstantin Linder. hovijahtimestari 1890— 1905.
Edward v. Boehm, senaattori 1905.
Kuten tunnettu on, ei Keisarillinen palatsi ole ollut Ylihallituksen hoidossa. 
Sen esimiehet ovat silloin tällöin käyttäneet jotakin Ylihallituksen eli muuta 
arkktehtia erityispiirustusten laatimiseen, eli jonkin tavallisesti maalausta ja 
paperoimista käsittävän korjaustyön valvomiseen tässä rakennuksessa, mutta 
muuten on koko talo saanut olla omassa hoidossaan. Myöskin osittainen 
kalustonuusiminen palatsissa on, uutta valtaistuinsalia ja sen eteistä lu­
kuunottamatta, tapahtunut melkein samalla tavoin, kumminkin sillä tärke­
ällä erotuksella, että kun uusi kalusto on hankittu johonkin huoneeseen, 
on siihen aina otettu malli jostakin toisesta huoneesta, joten huonekalusto van­
hemmassa osassa rakennusta enimmäkseen ja sangen harvoilla poikkeuksilla 
on säilynyt saman tyylisenä, Louis-Philippe-tyylisenä. Joskus on sattunut, että 
ohjeita uusien huonekalujen ostoon on tullut hoviviranomaisilta Pietarista.
Tämän palatsin huonekalustosta mainittakoon muuten, että lukuunottamatta 
uutta valtaistuinsaliosastoa, sen suurin osa ynnä enin osa porsliini- ja hopea- 
kalustoa on ostettu Englannista ensimäisen palatsinesimiehen mieskohtaisen 
johdannon alla.
Mitä tulee valtaistuinsalin uusiin huonekaluihin, niin hankki ne itse valta- 
istuinsaliin toiminimi N. Boman silloisen ensimäisen arkkitehdin Jac. Ahren- 
bergin piirustusten ja mallien mukaan ja toiminimi John Ericsson porraskäy-
Tuoli valtaistuinsalista.
tävään vanhan palatsissa löytyvän mallin mukaan. Näiden huonekalujen koko­
naiskustannus, nousi 13,000 markkaan. Eteistä varten hankki huonekalut 
Söörnäsin höyrypuusepäntehdas 2,073 markasta 60 pennistä.
Sinä aikana, jonka kysymyksessä oleva rakennuskausi käsittää, on Keisa­
rillista palatsia varten annettu seuraavat määrärahat:
1908 tammikuun 15 päivänä lisämääräraha viime rakennuskau- 
della alettuihin töihin, joista edellisessä kertomuksessa on 
annettu laaja selostus 72,198: 91
31 DOS helmikuun 13 päivänä, kun hänen ylhäisyytensä kenraali­
kuvernööri Seyn oli saanut oikeuden asua osassa Keisarillista
palatsia, tämän osan muunnoksiin ja järjestämiseen..........  9,800: —
1908 kesäkuun 10 päivänä kellarien kuivattamiseen ..................  1,680: —
1908 kesäkuun 17 päivänä, kun palatsinesimehen hovitallimes- 
tari C. Tudeerin valvonnan alla tehdyt sähkövalaistuslaitteet 
eivät enään vastanneet nykyajan vaatimuksia, niiden uusi­
miseen ........................................................................................ . 16,600: —
1908 marraskuun 2 päivänä valtaistuinsalin kattoikkunoihin . . . .  1,588: 40
1908 marraskuun 23 päivänä kattokor ja uksiin ..............................  1,570: 80
Siis yhteensä Smk. 103,438: 11
Paha kyllä ei rakennusta vielä voi pitää täysikuntoisena; perustasuhteet 
ovat nimittäin kehnot, iso sisäänkäytävä on aivan liian ahdas ja olisi se välttä­
mättä uusittava j. n. e. puhumattakaan siitä, että koko palatsin kalustusta 
vastaan voi tehdä paljon muistutuksia. Niinpä ei koko palatsissa ole ainoatakaan 




Kun Suomen valtiosihteeristössä ja Keisarillisen Majesteetin kansliassa 
Suomea varten kertyneet asiakirjat vuodesta 1809 näihin aikoihin saakka olivat 
hajallaan eri paikoissa ja säilössä semmoisissa huoneustoissa, jotka eivät voi­
neet antaa tarpeellista varmuutta tulenvaaraa ja muuta hävitystä vastaan, 
ryhtyi ministerivaltiosihteeri Langhoff vuoden 1908 alussa toimiin arkistoraken­
nuksen teettämiseksi valtiosihteeristön tontille N:o 39. Jekaterinoffski prospektin 
varrella Pietarissa, mihinkä rakennukseen nämät historiallisessa suhteessa tär­
keät asiakirjat koottaisiin järkiperäisesti järjestettäviksi.
Kun kyseessä oleva ehdotus oli saapunut Ylihallitukseen, sai ensimäinen 
arkkitehti R. Björnberg määräyksen tekemään piirustukset ja kustannusar­
vion sanot ulle tontille rakennettavaa, uusimpien periaatteiden mukaan sisus­
tettua arkistorakennusta varten.
Piirustusten laatimista varten vahvistettiin seuraava ohjelma:
Makasiinijärjestelmän käyttäminen; tulenvarma eristys muista rakennuk­
sista; yhteys kanslian kanssa katetun käytävän kautta; täysinäiset välilaitteet 
eri kerrosten välille tulenvarmuuden vuoksi; sopiva suurin korkeus noin 2 .5 
metriä varastokerroksissa, niin että arkistoainekset ilman tikapuita olisivat 
saatavissa; tulenpitävät arkistokaapit; ovet ja ikkunat raudasta ja lankalasista; 
ulkoparveke kuhunkin kerrokseen arkistoainesten puhdistamista varten; keskus- 
lämmityslaitos rakennuksen lämmitystä varten; lämpö- ja kylmävesijohdot; 
sekä sähkö valaistus kaikkiin huoneustoihin.
Kun piirustukset ja kustannusarvio oli alistettu valtiosihteeristön tarkas­
tettaviksi ja hyväksyttäviksi, lähetettiin ne Keisarilliseen Senaattiin vahvis­
tettaviksi.
Elokuun 5 päivänä 1908 päivätyssä kirjeessä saatiin Keisarillisen Senaatin 
talousosaston kansliasta tieto, että heinäkuun 1 päivänä tapahtuneessa ala­
maisessa esittelyssä arkistorakennuksen teettämisestä oli korkeimmassa pai­
kassa myönnetty armollinen lupa työn alottamiseen jo nyt, ja siihen tarvitta­
vien varojen antamiseen etukäteen. Samalla ilmotettiin, että Keisarillinen 
Senaatti oli nähnyt hyväksi antaa Ylihallitukselle käskyn heti ryhtyä puheen-
oalaisen työn teettämiseen, johonka Ylihallituksen käytettäväksi annettiin 
275,000 markkaa.
Saatuansa erinäisiä tarjouksia, muiden muassa toiminimeltä Wayss & 
Freytag actiengesellschaft Neustadtista itse rakennuksen rungon teettämi­
sestä, mihinkä runkoon kuului perustus- ja muuraustyöt, reutabetoniset 
vuoliaiskerrokset ja katonlaskemistyöt; toiminimeltä F. San-Galli keskusläm- 
mityslaitoksen hankkimisesta, rautasien ikkunoiden ja ovien sekä häkkiristik- 
kojen ja tulenpitävien arkistokaappien hankkinnasta j.n.e. tehtiin näistä töistä 
asianomaiset välipuheet sanottujen toiminimien kanssa.
Töitä valvomaan määrättiin ensimäinen arkkitehti R. Björnberg, samalla 
kun ylimääräinen arkkitehti N. Meder määrättiin rakennusmaalla johtamaan töitä.
Pietarissa olevan valtiosihteeristöntalon asemapiirros.
Koska maaperä rakennuspaikalla oli erityisesti löysää laatua, täytyi tehdä 
pohja-alus rautabetonista koko rakennuksen alle, mikä alus sitäpaitsi laa­
jennettiin 50 sentimetriä ulkopuolelle kellarimuureja; täten jakaantui koko 
rakennuksen paino, niin että kuormitus alustalla oli 1 kilogramma kutakin senti­
metriä kohti. Myöskin kävi tarpeelliseksi vahvistaa pohja erään naapuritontilla 
olevan rakennuksen alla. Kellari laitettiin ja eristettiin erityisen huolellisesti 
vastustamaan vedenpainoa.
Työt alotettiin elokuussa ja ne tehtiin sellaisella menestyksellä, että ra­
kennus saatiin vesikaton suojaan tammikuun alussa vuonna 1909. — Tämän 
jälkeen alkoi rakennuksen kuivattaminen, sisäpuolinen rappaus ja sisustustyöt. 
Helmikuussa tarkastettiin keskuslämmityslaitos ja samoin helmikuussa toimi­
tettiin vuoliaiskerrosten koekuormitus. Tulenkestävät arkistokaapit tarkas­
tettiin elokuussa ja koko uutisrakennuksen lopputarkastus toimitettiin marras­
kuussa 1909.
6I ähän arkistorakennukseen kuuluu paitsi kellarikerrosta pannuhuoneineen. 
polttoainevarastoineen, kolme kerrosta asiakirjojen varastoonpanoa varten, 
neljäs korkeampi kerros, jossa on tutkijainsali ja virastohuoneet sekä tualetti- 
huoneet. Tämän kerroksen yhdistää katettu käytävä kansliahuoneustoon valtio- 
sihteeristön päärakennuksessa Jekaterinoffski prospektin varrella, lirillään 
olevat portaat välittävät yhteyttä rakennuksen kerrosten välillä.
Fasaadi. Läpileikkaus.
l:sen kerroksen pohjakaava. 2:sen ja 3:nen kerroksen 
pohjakaava.
4:nen kerroksen pohjakaava.
Rakennuksen vuoliaiskerrokset ovat rautabetonista ja ne ovat varustetut 
kantamaan asiapapereilla täytettyjä kaappeja 1 , 0 0 0  kilogramman käyttökuor- 
mituksen kannattavaisuudella kutakin neliömetriä kohti. Päällyspuoli lattiaa 
on laskettu punasella monoliittimassalla ja kannatusvuoliaiset ovat peitetyt 
vuoliaiskerrosten alapuolelle sovitetulla rabitskerroksella. Arkistosaleista joh­
tavat parvekkeet ulkoilmaan arkistoainesten tuulettamista varten. Asiakirja- 
kaapit ovat kokonansa tehdyt raudasta, seinät 3/s2":n levystä, ovilevyt läviste­
tystä levystä ilmanvaihdon tähden ja lukot tiirikalla avaamattomat.
Oli eri mielipiteitä siitä, olivatko repositoorioiden ovet tehtävät yksin­
kertaiset, pinnat lävistetyistä levyistä, vaiko kaksinkertaiset, niin että taka­
tpuolen levyovet voitaisiin saada eteenlykkäyksellä peittämään etuovien ristikko- 
luukut. Kumminkin kun repositooriot uudenaikaisimmissa arkistorakennuksissa 
Euroopan mannermaalla ovat avonaiset ja valtioarkistonhoitaja sitäpaitsi lausui 
mielipiteenään, että arkistoaineiden kestävyyteen nähden olisi aivan välttä­
mätöntä, että ilma runsaassa määrin ja vapaasti saisi virrata niiden ympäri, ja 
tämä ei näkynyt voivan taphatua, jos mainitunlaiset kaksoisovet pantaisiin eteen, 
päätettiin tehdä yksinkertaiset ovet repositoorioihin. Repositooriot ovat jaetut 
osastoihin ja hyllyjen vapaa korkeus vaihtelee 42— 43 sentimetriin.
Ensimäisessä kerroksessa on kolme 7 metrin pituista kaksoiskaappia ja 
kaksi 4—4.5 metrinpituista kaksoiskaappia, tehden tämä yhteensä295 juoksevaa 
metriä hyllyjä. Toisessa kerroksessa on 5 kaksoiskaappia, joiden yhteinen pituus 
on 29.5 metriä vastaten 295.5 juoksevaa metriä hyllyjä. Kolmannessa kerrok­
sessa niinikään 5 kaksoiskaappia tehden 297 juoksevaa metriä hyllyjä sekä 
neljännessä kerroksessa 7 yksinkertaista kaappia tehden 110. s juoksevaa metriä 
hyllyjä. Arkistorakennukseen sijotetut repositooriot sisältävät siis yhteensä 
998.5 juoksevaa metriä hyllyjä.
Kun nykyisin käsillä olevat asiakirjat eivät likimainkaan täytä reposi- 
toorioita, on tilan tarve vuosittain verrattain vähän kasvavaa määrää arkisto­
aineksia. varten vuosikymmeniksi eteenpäin tyydytetty.
Kuten sanottu ovat ovet ja ikkunat raudasta, ruudut lankalasista.
Paitsi vesiklosettia on tualettihuoneisiin laitettu lämpö- ja kylmäveden- 
johdot.
Tätä rakennusta lämmitetään keskuslämmityidaitoksen avulla, ja kai­
kissa sen huoneustoissa on sähkö valaistus.
Kustannukset arkistorakennuksesta sisustuksineen nousi kaikkiaan 260,734 
markkaan 23 p:iin, joten määrärahasta on jäänyt 14,265 markan 77 p:in säästö.
Virasto- ja hallintorakennukset.
Korjaustyöt Keisarillisen Senaatin talossa.
Vuoden 1908 korjaustöihin Keisarillisen Senaatin talossa myönnettiin 
Talousosaston kanslian 18 päivänä toukokuuta 1908 Ylihallitukselle lähettä­
män kirjelmän mukaan 99,000 markkaa sekä 1909 vuoden korjaustöihin sa­
man kanslian 14 päivänä huhtikuuta 1909 päivätyn kirjeen mukaan 70,000 
markkaa.
Korjaustyöt käsittivät kumpanakin vuonna etupäässä tulisijainkorjauk- 
sia, sisäpuolista maalausta, paperoimista ja vuoliaiskerroksien uusimisia, siten 
että vuoliaiskerrokset edellä toimitettujen tutkimusten jälkeen osaksi vahvis­
tettiin osaksi tehtiin uudelleen rautabetonista. Vuoden 1908 korjaustöiden 
yhteydessä laitettiin erityisiin huoneisiin maakerroksessa (N:ot 95—-107) uudet 
lämpöjohdot entisten lämpöjohtojen jatkona. Huonekaluja ja muuta irt.a- 
mistoa varten oli samana vuonna otettu kustannusarvioon 9,594 markkaa.
Vuonna 1909 tehtiin paitsi tavallisia korjaustöitä sähköjohtotöitä 8,800 
markasta sekä arkistohyllyjä 2,500 markasta.
Työt toimittettiin kumpanakin vuonna laskutöinä teollisuuskoulunlehto- 
rin, arkkitehti E. A. Törnvallin johdolla.
Vuonua 1910 tehtiin sisäpuolisia töitä samoin kuin edellisinä vuosinakin, 
s. o. tulisija-, maalaus- ja paperoimis-, sähköjohto- sekä vuoliaiskerrostöitä. 
Kun edellisinä vuosina ainoastaan ullakkovuoliaiset oli tehty rautabetonista, 
vaihdettiin nyt ensi kerran joukko puutteellisia puuvälivuoliaisia rauta- 
betonisiin.
Ulkopuolisesti maalattiin koko rakennus ja korjattiin muutenkin perin- 
p ohjiin.
Määrärahaa näihin töihin oli Talousosaston kanslian 19 päivänä huhti­
kuuta 1910 päivätyn kirjeen mukaan myönnetty kaikkiaan 66,500 markkaa.
Vuosikorjaustöiden ohessa tehtiin kirjapainorakennukseen 15 uutta vesi­
klosettia, joihinka Keisarillinen Senaatti helmikuun 7 päivänä 1911 oli anta­
nut 4,800 markan määrärahan.
1910 vuoden korjaukset tehtiin laskutöinä ylimääräisen arkkitehdin Hj. 
Äbergin johdolla.
9Henkivartioväen hajotetun 3:nen suomalaisen pataljoonan 
kasarmirakennukset.
S p. joulukuuta (25 p. marraskuuta) 1905 päivätyssä kirjeessä Suomen 
Suuriruhtinaanmaan Kenraalikuvernöörille oli silloinen v. t. Ministerivaltio- 
sihteeri Oerström ilmottanut, että Keisarillinen Majesteetti marraskuun 21 
päivänä 1905 oli suvainnut armollisesti käskeä:
»1) että Henkivartioväen hajotetun 3:nen suomalaisen tarkkampuja- 
pataljoonan kaikki huoneustot, omaisuus ja kuormasto erityisen komissioonin 
kautta olisivat annettavat jo nyt 22:nen armeijaosaston haltuun Suomen valtio- 
varastoon vastedes suoritettavaa asianomaista korvausta vastaan.»
Kuinka sittemmin asiassa on menetelty ja miksi sitä on viivytelty on tunte­
matonta tälle Ylihallitukselle, mutta vasta toukokuun 28 päivänä 1909 on Kei­
sarillisen Senaatin Valtiovaraintoimituskunta kirjeen N:o 859 kautta saattanut 
Ylihallituksen tietoon, että Keisarillinen Majesteetti on armollisesti hyväksi 
nähnyt antaa Keisarilliselle Senaatille toimeksi arvioituttaa ne kiinteistöt ja 
rakennukset, mitkä aikanansa olivat annetut Henkivartioväen 3:nen suomalai­
sen tarkkampujapataljoonan käytettäviksi.
Samalla ilmotti Keisarillisen Senaatin Valtiovaraintoimituskunta tälle Yli­
hallitukselle, että se jäseneksi siihen komiteaan, jonka Toimituskunta yllämai­
nittujen kiinteistöjen ja rakennusten arvioimista varten oli nähnyt tarpeelli­
seksi kokoonkutsua, oli valinnut sotilasrakennusten intendentin, kenraalimajuu- 
rin vapaaherra C. Silfverhjelmin sekä antoi käskyn Ylihallitukselle valitsemaan 
arkkitehdin jäseneksi samaan komiteaan, jonka oli kokoonnuttava, niin pian 
kuin Hänen Ylhäisyytensä Kenraalikuvernööri oli valinnut puolestansa kaksi 
venäläistä jäsentä siihen. Ylihallitus valitsi puolestansa ensimäisen arkkiteh­
din Jac. Ahrenbergin komissioonin toiseksi suomalaiseksi jäseneksi.
Sittenkun Keisarillisen Senaatin Valtiovaraintoimituskunta 21 päivänä 
kesäkuuta 1909 päivätyssä kirjeessä oli saattanut Ylihallituksen tietoon, että 
Kenraalikuvernööri venäläisiksi jäseniksi komissiooniin oli valinnut 2:sen suo­
menmaalaisen rykmentin everstin Levitzkin ja insinööriupseerin, kapteeni 
Mordvinoffin, jotka Kenraalikuvernöörin yllämainitun kirjeen mukaan vasta 
seuraa vana syksynä olivat tilaisuudessa ryhtymään komissioonissa tehtäviin 
toimiin, kokoontui komissiooni ensimäisen kerran syyskuun 7 päivänä 
1909 ensimäisen arkkitehdin Jac. Ahrenbergin johdolla alustelevaan kokouk­
seen, jossa senaatinkielenkääntäjä Alex. Öhqvist oli pöytäkirjanpitäjänä. Sa­
man syksyn kuluessa kokoontui komitea useita kertoja, mutta yksimielisyyttä 




tontit ..........................................  2,720,063 markkaan 49 penniin
rakennukset ..............................  2,537,243 » ja
irtaimiston..................................  41,596 » 43 »
Yhteensä 5,298,902 markkaan 92 penniin
Jota vastoin venäläinen jäsen kapteeni Mordvinoff oli joutunut 4,505.717 
markan 86 pennin loppusummaan. Koko erotus johtuu keskimäisestä erästä - 
rakennuksista. Tämän arvion johdosta ovat puheenjohtaja Jac. Ahrenberg ja 
jäsen vapaaherra C. Silfverhjelm panneet pöytäkirjaan näinkuuluvan vastalauseen:
»Sittenkun me allekirjoittaneet, suomalaiset valtuutetut Henkivartioväen 
3:nen suomalaisen pataljoonan Helsingissä olevien kasarmirakennusten arvioi­
mista varten, nyttemmin olemme vastaanottaneet sen arviokirjan, jonka insi­
nööri-kapteeni Mordvinoff arvioimiskomissioonin venäläisenä jäsenenä on laati­
nut, emme me voi olla panematta jyrkintä vastalausetta tätä hänen arviokir- 
jaansa vastaan.
Meidän hallussamme olevasta Yleisten rakennusten Ylihallituksen inven- 
taariluettelosta kaikista Suomen sotilasrakennuksista varten ovat nämät 
rakennukset (paitsi tontteja) arvioidut vuonna 1908 marraskuussa alla- 
lueteltuihin hintoihin. On huomattava, että tämä Ylihallituksen inventaari- 
luettelo on tehty tarkottamatta lainkaan rakennusten myyntiä ja käy siitä siis 
selville puheena laisten rakennusten kaikin puolin puolueettomat arvot.













Venäläisen valtuutetun arvioluettelon mukaan on arvo laskettu 1.744.057 
markaksi 94 penniksi ja on siis 793,185 markkaa 6 penniä alempi todellista arvoa. 
Tämän meidän mielipiteemme mukaan aivan mielivaltaisen summan on kapteeni 
Mordvinoff saanut venäläisessä asetuksessa 26 päivältä toukokuuta 1908 (nu­
mero 22) määrätyn kaavan nojalla, joka määrää kasarmirakennusten iän pituu­
den 100 vuodeksi ja asettaa kutakin vuotta kohti määrätyn vähennyksen raken­
nusten todellisesta arvosta.
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Kuinka väärä sellainen arvio meidän mielestämme on, käy muun muassa 
siitäkin selville, että kaartinkasarmin upseerisivusta, joka on arvioitu 495,915 
markkaan, tämän kaavan mukaan on vähennetty 101,847 markaksi 9 penniksi 
ainoastaan senvuoksi, että se rakennus nyt on 89 vuotta vanha ja 11 vuoden jäl­
keen tämä rakennus puheenalaisen kaavan mukaan ei maksaisi mitään, huoli­
matta siitä, että se nyt vuonna 1909 on parempi kuin vuonna 1820, jolloin se 
oli uusi; — senjälkeen on siihen tehty nimittäin uusi katto galvanoiduista levyistä, 
uudet uunit erityisine savujohtoineen, uusi sivusta, ylin kerros sisustettu upseeri- 
asunnoiksi, osa lattioista laskettu parketilla, koko taloon laitettu kaasu-, vesi- 
ja sähköjohdot, joka vuosi toimitettu korjaukset melkoisilla summilla — sekä 
huolimatta siitä, että talolle, semmoisenaan kuin se nyt on, olisi ostajat, mitkä 
heti tarjoisivat paljoa korkeamman hinnan, kuin venäläisen valtuutetun arvio 
osottaa. Me ymmärrämme kyllä, että niin suuressa kaupassa kuin tämä nyt 
puheenaoleva on, melkoinen hinnanalennus voi tulla kysymykseen osaksi kauppa­
summan tasaamiseksi, osaksi, koska rakennukset ovat eri ikäisiä, mutta me väi­
tämme, että nyt tehty arvio sellaisenaan, olkoonpa se tehtykin määrätyn kaavan 
mukaan, sittenkin sotii järkeä ja paikkakunnalla vallitsevia asiallisia olosuhteita 
vastaan, ja siis on täydellisesti harhaan vievä ja väärä.
Helsingissä marraskuun 1(5 päivänä 1909.
Jac. Ahrenberg. C. Silfverhjelm.
Asian käsittelyyn ovat osaa ottaneet evesrtiluutnantti, vapaaherra G. A. 
Gripenberg ja kapteeni O. Tudeer asiantuntijoina. Pöytäkirjat on pitänyt venä­
jäksi kielenkääntäjä Alex. Öhqvist. Vihdoin mainittakoon, että Suomen valtio 
on kaartinkasarmin ylläpitokorjauksiin pannut vuosittain keskimäärin vksi- 
toistatuliatta m arlekaa.
Suomen Kadettikoulu.
Yksi enimmin kärsivällisyyttä vaativista kysymyksistä, jotka Ylihalli­
tuksella on ollut käsiteltävänä on kysymys kadettikoulun rakennuksista. Tuskin 
oli kadettikoulun uusi sivurakennus vuonna 1898 saatu valmiiksi ja muuta­
mia kuukausia ollut tarkotukseensa käytettynä, kun päätös Suomen koko soti- 
laslaitoksen hajottamisesta sai aikaan, että kaikki tätä sotilaslaitosta varten 
tehdyt rakennukset, paitsi muutamia entisen kadettikoulun rakennuksia ja 
henki vartio väen entisen 3:nen suomalaisen tarkk’ampujapataljoonan kasarmia, 
jätettiin maassa olevan venäläisen sotaväen haltuun. Aina siitä ajasta saakka 
on entisen kadettikoulun päärakennus ja osa siihen lisäksi tehtyjä rakennuksia 
ollut käyttämättä.
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Heti kadettikoulun lakkauttamisen jälkeen, heräsi kysymys päärakennuk­
sen käyttämisestä johonkin valtion tarpeeseen. Silloinen kenraalikuvernööri, 
kenraaliluutnantti Bobrikoff ehdotti, että tämä rakennus varustettaisiin kou­
luksi meijeriliikkeen edistämistä varten. Myöskin lienee esiintynyt ehdotus sen 
käyttämisestä seminaariksi, vaikka siitä asiasta ei Ylihallitukseen tullut mitään 
virallista kirjettä.
Silloin syttyi Venäjän ja Jaapanin välinen sota Mandschuriassa, ja että 
Suomi voisi tehdä jotakin sodan tuottamien vaurioiden lieventämiseksi, tarjou­
tui maan hallitus Suomen entisen kadettikoulun päärakennukseen varustamaan 
väliaikaisen sotalasaretin. Kun tämä tarjous oli hyväksytty, sai Yleisten raken­
nusten Ylihallitus marraskuun 10 päivänä 1904 käskyn tekemään ehdotuksen 
saman päärakennuksen varustamiseksi sotalasaretiksi; jona sitä käytettiin 
kaksi vuotta.
Vuosien kuluessa on kadettikoulun rakennukset, mikäli ne enään kuuluvat 
Suomen valtiolle, useita kertoja jätetty venäläisen sotaväen käytettäväksi mak­
suttomasti; etenkin on se tapahtunut huoneustoa tarvittaissa rekryytinottoon 
ja rykmentti juhliin j. n. e.
Perusteellisen ehdotuksen kadettikoulun rakennusten käyttämiseksi Suo­
men valtion tarkotuksiin teki tämä Ylihallitus vuonna 1904 Keisarillisen Se­
naatin Kirkollisasiaintoimituskunnan 3 päivänä kesäkuuta 1904 päivätyn kir­
jeen johdosta, jossa Ylihallitus sai käskyn antamaan lausunnon maakunta-ar­
kistojen rakentamista koskevassa asiassa.
Tämän johdosta vaati Ylihallitus 1904 lausuntoa asiassa ensimäiseltä ark­
kitehdiltä Jac. Ahrenbergilta, joka sitten marraskuun 22 päivänä 1904 antoikin 
kirjallisesti semmoisen lausunnon, mikä, kun se samalla valaisee kysymystä pyr­
kimyksestä järjestämään arkisto-olojamme, otetaan tähän, kumminkin lisäämällä 
siihen muutamia tarpeellisia selvityksiä, näin kuuluvana:
» Yleisten rakennusten Ylihallitukselle.
Saatuani Ylihallitukselta käskyn antamaan lausunnon armollisen lähetteen 
johdosta kesäkuun 3 päivältä 1904, joka koskee uusien rakennusten teettämistä 
hallituksen suunnittelemia maakunta-arkistoja varten eli vaihtoehtoisesti tilan 
valmistamista Turun linnassa ja Olavinlinnassa vanhempia arkisto-aineksia 
varten, pyydän ensin nöyrimmästi, ennenkun kosken itse pääasiaa, saada antaa 
supistetun yleissilmäyksen tästä asiasta koko laajuudessaan.
Tunnettu on, että se hoito, joka tulee maamme vanhempien julkisten asia­
kirjain osaksi pikku-arkistoissa eri osissa maata on sangen mitätön; ja satoja 
tapauksia tunnetaan, jolloin tärkeitä asiakirjakokoelmia on joutunut hukkaan 
osittain vihollisen hävityksestä ja osittain tulipalon kautta. Näin sattuneet va­
hingot ovat olleet korvaamattomat, vaan kumminkin jatkuu tätä hävitystä 
edelleen, joskin onnellista kyllä, enemmän rajotetussa määrässä kuin ennen.
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Sentähden ehdotti Historiallinen seura aikanansa ulkomailta saadun kokemuksen 
nojalla, että sopiviin maaseutukaupunkeihin perustettaisiin kolme, jopa neljä 
maaseutu-arkistoa, joihin kirkkojen, tuomiokapitulien, kaupunkien, lääninhalli­
tusten y. m. paikallisvirastojen vanhemmat asiakirjat koottaisiin säilytettäviksi. 
Historiallisessa seurassa oli arveltu myöskin Turun linnassa ja Olavinlinnassa 
voitavan valmistaa säilytyspaikat kahdelle arkistolle.
Säädyissä ei tästä kysymyksestä ollut eriäviä mielipiteitä itse pääasiassa, 
ja anomus tehtiin toimenpiteisiin ryhtymistä varten kirkko- ja paikallis-arkis- 
tojen suojelemiseksi.
Sittemmin asetettiin erityinen arkistokomitea asian valmistelua varten ja 
se ehdotti neljän maakunta-arkiston perustamista, joihin koottaisiin arvokkain 
osa hovioikeuksien, lääninhallitusten, kruununvoutien, henkikirjurien, kruunun- 
nimismiesten, piirilääkärien ja tullikamarien vanhempia asiakirjoja.
5,000 juoksevan metrin hyllyala katsottiin aluksi riittäväksi niitä kutakin 
varten.
Kuhunkin ehdotetuista maakunta-arkistoista sijotettaisiin kahden läänin 
asiakirjat, paitsi itäiseen arkistoon, esim. Savonlinnassa —  johonka sijotettaisiin 
kolmen läänin arkistokirjat. Kaikkien neljän maakunta-arkiston yhteinen meno- 
sääntö laskettiin nousevan 20,000 markkaan vuodessa.
Joulukuussa 1902 oli asia vihdoinkin kehittynyt min pitkälle, että Keisa­
rillisen Senaatin Kirkollisasiaintoimituskunta antoi käskyn valtioarkistonhoi- 
tajalle ryhtymään toimiin luonnosehdotusten ja vaihtoehtoisten kustannusar­
vioiden aikaansaamiseksi osaksi Turun ja Olavinlinnan muodostamiseksi arkisto- 
huoneustoiksi osaksi uusia arkistorakennuksia varten, joihin aluksi oli sovitet­
tava noin 5,000 juoksevaa metriä hyllyjä arkistorakennukseen Turussa ja noin
3,000 juoksevaa metriä hyllyjä itäiseen arkistorakennukseen esim. Viipurissa.
Valtioarkistonhoitaja kääntyi professori G. Nyströmin puoleen kehottaen 
häntä tekemään puheenalaiset ehdotukset, jonka jälkeen herrat Hausen ja Nyström 
kävivät tutkintomatkalla eri paikoissa Europassa. Tällä matkalla saavutettu­
jen kokemusten nojalla on ne suunnitelmat tehty, jotka edellämainittuna päivänä 
päivätyssä lähetteessä ovat saapuneet tämän Ylihallituksen arvosteltaviksi.
Suunnitelmiin sisältyy seuraavat vaihtoehtoiset ehdotukset:
I. a) paikan valmistaminen puheenalaisia arkistoaineksia varten Turun linnan 
eteläiseen sivustaan. Kustannukset linnan uusimisesta nousisivat
325,000 markkaan.
b) arkistohuoneustojen laittaminen Olavinlinnaan, kustannus arvattu nou­
sevan 175,000 markkaan, eli yhteensä molemmista töistä puoleen 
miljoonaan markkaan.
II. a) kahden uuden arkistotalon rakentaminen, toisen Turkuun fasaadipuoli 
Anningaisten kadulle, 375,000 markasta.
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b) arkistotalon rakentaminen Viipurin kaupungin koillispuolella olevalle 
vuorelle 270,000 markan hinnasta eli samallaisen rakentaminen Kata­
rinan kadulle samaan kaupunkiin 360,000 markan hinnasta, siis yhteensä
735,000 markasta, vaihtoehtoisesii 645,000 markasta siinä tapauksessa, 
että Viipurin arkistotaloa varten valittaisiin helpompi suunnitelma.
Mitä ensinnäkin tulee kahteen ensiksi sanottuun suunnitelmaan, jotka si­
sältävät arkistohuoneuksien laittamisen Turun ja Olavinlinnaan, tahtoisin minä 
neuvoa luopumaan edellisestä seuraavista syistä: se on liika kallis ja se kerrassaan 
muuttaisi koko linnan vanhan historiallisen leiman, sen lujan suljetun keskiajan- 
linnan luonteen; ja vihdoin viimein ovat Turun kaupunki ja yksityiset henkilöt 
suurella uhraavaisuudella ja yli kaiken kiitoksen nousevalla tarmolla suunnitel­
leet, muodostaneet ja ylläpitäneet siinä historiallista museota, joka nykyään on 
parhaimmin järjestetty museo koko maassa. Minulle ei ole tuntematonta, että 
Turun yhdyskunnan ja yksityisten lahjottavien hartain toivo on saada nähdä 
tämä museo edelleenkin sijotetuksi Turun linnaan.
Sellainen sijottaminen olisi toteutettavissa muutamilla vähemmänarvoi­
silla muunnoksilla suunnitelmassa, ja museo itse ja linna muodostaisivat silloin 
kokonaisuuden meidän sivistyshistoriamme valaisemiseksi, jonka vertaista Suo­
men rajojen sisällä ei pitkään aikaan voitaisi löytää.
Jos eteläsivusta sisustettaisiin arkistoksi, olisi pohjoinen sivusta aivan liian 
pieni museohuoneustoksi. Kumpaistakin laitosta häiritsisi tilanahtaus ja jom­
mankumman täytyisi aikaavoittaen väistyä toisen tieltä.
Muuten olisin minä kaikinpuolin yhtä mieltä valtioarkiston hoitajan kanssa 
molempien näiden muinaislinnojen sisustamisesta arkistohuoneustoiksi; vaikka 
sillä asialla kyllä on hankaluutensa. Etenkin on kosteus vanhoissa linnoissa, koh­
talonomaisena vastuksena, jota ulkomaillakaan ei ole voitu välttää. Suurin vai­
keus on kuitenkin siinä, ettei huoneisiin saada tarpeeksi valoa, sillä uusien ikku­
noiden avaaminen paksuihin muureihin on kallista työtä, jotapaitsi se voisi 
turmella vanhojen linnojen lujaa luonnetta. Senvuoksi valtioarkiston hoitajasta 
näytti vähemmän sopivalta tehdä linnoista arkistohuoneuksia.
Mitä tulee suunnitelmaan II, jonka mukaan 735,000 (vaihtoehtoisesti 
645,000) markalla tehtäisiin uudet arkistot Turkuun ja Viipuriin, niin ei siinä 
suhteessa piirustuksia ja kustannusarvion vastaan ole mitään muistuttamista.
Viipuria koskevasta kahdesta suunnitelmasta on kalliimpi pidettävä pa­
rempana. Arkistoa kaukana Papulanvuorella Viipurissa olisi vaikea valvoa ja 
se johtaisi aikaisemmin eli myöhemmin arkistonhoitajanasunnon rakentamiseen 
arkiston lähimpään läheisyyteen.
Kun kumminkin niin Ylihallituksen kuin sen yksityisten jäsenienkin vas­
tattavaksi on useampaan kertaan asetettu kysymys, mitenkä niiden valtion omis­
tamain sotilasrakennusten kanssa olisi meneteltävä, joita ei ole annettu venä-
Iäisen sotaväen käytettäviksi, olen minä lähinnä Keisarillisen Senaatin Talous- 
osaston varapuheenjohtajan erään lausunnon johdosta katsonut olevani pakotettu 
Ylihallitukselle esittämään, että parhaiten kunnossa pidetty ja kallisarvoisin 
näistä rakennuksista, nimittäin Haminan kadettikoulu, sovitettaisiin arkistoksi 
meidän julkisille asiakirjoillemme maaseudulla. Minä pyydän saada tässä edem­
pänä osottaa, mitkä edut olisivat siten saavutettavissa.
Mitä kulkuneuvoihin tulee, on Haminaan helppo päästä vesitietä, se paikka 
on myöskin rautatieyhteydessä maan muiden seutujen kanssa. Se on helppo 
asuntopaikka.
Kadettikoulun talo, mitä perustasuhteisiin tulee, harvinaisen hyvästi si­
jaitsevalla tonttimaalla, on korkealla, kuivalla ja valoisalla paikalla. Se sijaitsee 
erillään kaupungin pienistä, tulenvaarallisista puurakennuksista.
Tämä rakennus on jaettu kahdeksaan suureen huoneeseen, jotka voidaan 
maapohjasta ullakolle saakka pystysuoraan eristää, joten siinä siis saataisiin kol­
men valoisan, öljy värillä maalatun ja parkettilattialla varustetun huoneen ryhmä 
maan kutakin lääniä varten. Nämät ryhmät yhdistyvät kaikki toisiinsa laajojen 
koridoorien kautta, jotka eivät jätä mitään toivomisen varaa valon ja lämmön 
suhteen.
Tutkijain sali asemaltaan sopiva ja yhtä laaja kuin samanlainen sali val­
tionarkistossa Helsingissä on myöskin.
Arkistonhoitajaa ja amanuenssia varten voi saada helppohintaiset asunnot 
valtion omistamissa rakennuksissa, jotka ovat oivallisessa kunnossa.
Mitä arkiston tilavuuteen tulee, niin on entisen kadettikoulun pääraken­
nuksessa tilaa jopa 14,000 juoksevalle metrille hyllyjä ja jos arkistoaineksia tahtoo 
vähän panna ahtaampaan tilaan, pienempiin huoneisiin, saadaan tilaa aina 16,000 
juoksevalle metrille hyllyjä lukuunottamatta, että suurta voimistelusalia, Suomen 
suurinta huonetta, ei ollenkaan ole tässä otettu kysymykseen. Olen ajatellut, 
että tätä viimeksimainittua huonetta vastaisuudessa voisi käyttää säilytyshuo­
neena sellaisia kirkoistamme saatuja muinaismuistoesineitä kuin urkuja, saar­
natuoleja, lehteriä, pylväsaitauksia y. m. varten, joilla ei ole tilaa meidän 
museoissa, vaan joita kumminkaan ei ilman muuta voi hävittää, ne voisivat täällä 
asiantuntijain hoidossa saada rauhotetun sijansa tulevia aikoja varten.
Mitä tulee kadettikoulun rakennuksen sisustamiseen, nousee se, jos heti 
tehdään 14,000 juoksevaa metriä hyllyjä, hinnassa 157.765 markkaan; jos taas 
tyytyy 7,000 metriin hyllyjä nousisi se 122,765 markkaan.
Kun tämä rakennus suurimmaksi osaksi on tehty vuoliaiskerroksitta poh­
jakerroksessa — se seisoo nimittäin välittömästi sorapohjalla eristettynä siitä 
asfalttikerroksella — niin ei voi sanoa mitään sen korkeudesta eikä muistuttaa 
sen kantavuuskuntoa vastaan.
Jos siihen tehdään lämmitysjohdot ja jos se koko laajuudelleen holvataan, 
kuten kustannusarvio osottaa, niin vastaa se kaikkia mahdollisia vaatimuksia
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tulenkestävyyden suhteen. Tässä rakennuksessa on täydelliset sähkövalaistus- 
laitteet, vesijohdot sekä holvilla varustetut huoneet vahtimestarinasunnoksi.
Tähän ehdotukseen ei sisälly asuinhuoneustojen varustamista entisessä 
lasarettirakennuksessa eli laboratoorirakennuksessa arkistonhoitajaa ja amanu­
ensseja varten.»
Tämän ehdotuksen, johonka Ylihallitus kaikin puolin yhtyi, hyväksyi 
myöskin aikanansa Keisarillinen Senaatti ja lähetti sen korkeimpaan paikkaan, 
mihinkä se antamatta aihetta toimenpiteeseen jäi marraskuuhun 1909, jolloin 
tämä Ylihallitus sai suullisen käskyn Keisarillisen Senaatin Talousosaston v. t. 
puheenjohtajalta vara-amiraali A. Wireniukselta määräämään ensimäisen ark­
kitehdin Jac. Ahrenbergin ja sotilasrakennusten intendentin kenraalimajuuri 
vapaaherra Carl Silfverhjelmin jäseniksi siihen komissiooniin, jonka 12 päivänä 
marraskuuta 1909 oli lähdettävä Haminaan antamaan lausuntoa kadettikoulun 
muuttamisesta sotilaskasarmiksi. Muina jäseninä komissioonissa olivat, paitsi 
ennen mainittua senaattoria, vara-amiraali A. Wireniusta, senaattori kreivi Erik 
Berg sekä senaattori, kontra-amiraali Theodor Sillman.
Tätä rakennusta tyystin tarkastettaessa, havaittiin etupäässä, että siinä 
olevat huoneet olivat kuormitukseltaan aiotut yhtä opettajaa ja 20 -kadettia 
varten, mikä paino tarpeellisen koulukaluston ja muun aineiston kanssa teki 
noin 300 kilogrammaa neliömetriä kohti, kun huoneiden keskikohtainen kuor­
mitus, jos niitä olisi käytettävä sotaväenmajotukseen, tulisi olemaan 700 ki­
logrammaa neliömetriä kohti.
että lattiat olivat tammiparkettia, uunit parasta lajia fajanssikaakeli-uunia,
että rakennuksen isot portaat tosin ovat kouluoppilaiden vahvat ja sopivat 
astua, mutta ne eivät kuitenkaan rakenteeltaan sovi käytettäväksi kasarmi- 
rappusina,
että kun näistä rakenteellisista ynnä muista puhtaasti sotilaallisista syistä 
ehdotuksen tarkottamaa muunnosta rakennuksessa ei voitaisi suunnattoman 
suuritta kustannuksitta toimeenpanna, komissiooni puolestansa katsoi olevan 
paras pysyä edelleen ehdotuksessa tämän rakennuksen laittamisesta arkistoksi.
Myöhemmin tehty ehdotus tämän rakennuksen laittamisesta upseeri asun­
noiksi oli hyljättävä samanlaisista rakenteellisista ja taloudellisista syistä.
Nyt jäi kysymys tämän rakennuksen käyttämisestä sinällensä yhdeksi 
vuodeksi, kunnes Kenraalikuvernöörinkanslia 1/14 päivänä päivätyn kirjeen 
N:o 9650 ohella lähetti Ylihallitukselle kirjelmän, jossa kysyttiin mihinkä tapa­
uksiin ja asiakirjoihin nojaten Suomen valtion puolesta voitaisiin todistaa omis­
tusoikeus koko siihen maa-alueeseen, jolla kadettikoulun rakennusryhmä sijaitsi. 
Taaskin sai nyttemmin yliarkkitehti Jac. Ahrenberg toimeksensa selvittää tä­
män asian avuksi kutsumiensa asiantuntijain avulla. Tässä suhteessa käännyt­
tiin paitsi sotilasrakennustenintendentin vapaaherra C. Silfverhjelmin, myös-
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kin kenraalimajuri Hugo Schulmanin ja eversti­
luutnanttien vapaaherra G. A. Gripenbergin ja 
W. Björkin puoleen. Ehdottomasti varmojen 
asiakirjojen ja maanmittauspöytäkirjojen perus­
teella voivat yllämainitut henkilöt näyttää, että 
riidanalaiseksi tehty maapalsta, kirjaimella K 
merkitty asiakirjoihin liittyvään karttaan eli 
kuten sanat kuuluvat Ylihallituksen 25 päivänä 
marraskuuta 1910 päivätyssä kirjeessä N:o 2,336 
»että Suomen kadettikoulun eli toisin sanoen 
Suomen valtion omistusoikeus kartalla K kirjai­
mella merkittyyn itäiseen osaan Haminan kau­
punkia ja Haminan entistä linnoitusta on epäämättä selvitetty.»
Valitettavaa on, että tärkeä kysymys maakunta-arkistoista ei siitä huoli­
matta tähän päivään saakka ole selvitetty, sillä koko joukko maan arkisto­
aineksia on hoidottomassa tilassa. On olemassa arkisto-aineksia, jotka vuosi­
kausia ovat olleet säiliössä lääninhallitusten ullakoilla, jopa niiden ulkohuoneis­
sakin. Kuitenkaan ei kadettikoulun rakennuksia, mikäli ne vielä ovat Suomen 
valtion hallussa, ole voitu jättää kaikkea hoitoa vaille, jonka vuoksi tämän Yli­
hallituksen pyynnöstä joulukuun 13 päivänä 1906 annettiin puheenalaisten ra­
kennusten hoitoon sanotun vuoden kolmeksi viimeiseksi kuukaudeksi 1,650 
markkaa ja vuodeksi 1907 6,320 markkaa. Tästä ajasta saakka on Ylihallitus 
vuosittain saanut noin 6,400 markkaa puheenalaiseen tarkotukseen. Näiden raken­
nusten hoitajana koko tämän ajan on ollut everstiluutnantti W. Björk, ja on 
hänellä sentähden ollut vapaa asunto koulun entisessä laboratoorirakennuksessa.
Kolme yllämainittua rakennusryhmää, nimittäin Keisarillisen Senaatin 
linna, henkivartioväen entisen kolmannen suomalaisen tarkkampujapataljoonan 
kasarmi ja Suomen ent. kadettikoulun rakennukset olisivat oikeastaan asetetta­
vat eri osiin tätä kertomusta, nimittäin Keisarillisen Senaatin talo tilastolliseen 
tauluun (vuosikorjaustöiden joukkoon), ent. kaartin kasarmirakennukset ja 
Suomen ent. kadettikoulun rakennusryhmä erilleen omalla otsakkeellaan. Kun 
kumminkin, kuten Keisarillisen Senaatin taloa koskevista selostuksista käy 
selville, eri vuosien korjaussummiin sisältyy uutistöitä kuten sähköjohtojen 
paikoilleen sijoittamista, uusia huonekaluja ja uusia sisustustarpeita, uusia muka­
vuuslaitoksia j. n. e., ja kun vuosikorjaustöihin annetut rahamäärät ovat mel­
koiset, vaihdellen 66,500 markan ja 99,000 markan välillä, niin ovat näitä raken­
nuksia koskevat selostukset otetut tähän osastoon. Mitä taas tulee ent. kaartin- 
kasarmin ja Suomen ent. kadettikoulun rakennuksia koskeviin asioihin, niin
ii
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kuuluvat ne, sittenkun Keisarillisen Senaatin Sotilaatoimituskunta on hävitetty, 
osittain Siviili toimituskunnan, osittain Kirkollisasiaintoimituskunnan toiminta- 
alaan. Mutta kun ne ovat vaikeat sijottaa järjestykseen toisten asiain kanssa 
tässä kertomuksessa ja kun ne nyt luultavasti viimeisen kerran tulevat olemaan 
Ylihallituksen vuosikertomuksissa, on ne pantu yhteen ryhmään hallinto- ja 
virastorakennusten kanssa.
Valtion talo N:o 1 Vuorimiehenkadulla Helsingissä.
Tämä talo rakennettiin vuonna 1897 yksityisen henkilön lukuun asunto- 
huoneuksina vuokrattavaksi, ja ostettiin se vasta muutamia vuosia myöhemmin 
valtiolle olosuhteissa, joista tähän Ylihallitukseen ei koskaan ole saatu selvempää 
tietoa. Tämä kaunis tontti, joka sijaitsee Tähtitorni vuoren eteläisellä rinteellä 
ja josta on vapaa näköala Kruununvuorenselälle, oli ollut kapteeni W. Schate- 
lowitzin oma, joutui sitten oston kautta rautatienvirkamies K. A. Sundströmin 
haltuun, ja rakennettiin siihen uljas viisinkertainen rakennus gootilaisvoittoi- 
seen tyyliin. Pohjapiirustukset siihen teki rakennusmestari E. Heikel, joka myös­
kin teetti rakennustyön. Fasaadipiirustukset laati arkkitehti S. Lindqvist.
Sittenkun tämä talo oli ostettu valtiolle, käytettiin sitä ensiksi asuinhuo- 
neustoina virkamiehille, mutta kun valtion virastoista osa oli sijotettu vuokrat­
tuihin huoneustoihin, ja toisilla oli ahdas tila entisissä valtion taloissa, alettiin 
vähitellen tähän taloon valmistaa huoneuksia aina useammalle virastolle. Muun- 
nostöitä suoritti siinä tämä Ylihallitus ensi kerran vuonna 1907, jolloin tähän 
tarkoitukseen käytettiin 10,600 markkaa. Vasta vuonna 1909 annettiin tämä 
talo Ylihallituksen hoitoon Keisarillisen Senaatin Siviilitoimituskunnan 11 päi­
vänä tammikuuta päivätyn kirjelmän kautta. Samana vuonna annettiin 1,400 
markkaa virkahuoneuston valmistamiseksi tässä talossa mallasjuomani tarkas­
telijalle. Vuonna 1910 käytettiin noin 2,500 markkaa yli tavallisen vuosikor- 
jausmäärän aina enempiin muunnostöihin.
Yleisessä valtion talojen ja tonttien arvioimisessa vuonna 1909 arvattiin 
puheena oleva tontti 189,104 markan hintaan ja rakennus 647,812 markan 
hintaan eli siis koko kiinteimistö yhteensä 836,916 markan hintaan, mitä arvoa 
mieluummin on pidettävä liian alhaisena kuin liian korkeana.
Puheenalaisessa talossa on nyt seuraavat huoneustot: kenraali k 11 vernööri i i - 
kanslian huoneusto ynnä sen tirehtöörin ja yhden muun virkamiehen, vahtimesta­
rien ja eräiden kuriirien asunnot, Painoasiain ylihallituksen ja sen vahtimestarin 
huoneustot; Luotsi- ja majakkalaitoksen Ylihallituksen huoneusto; postitoimiston 
ja sen hoitajattaren huoneustot; mallasjuomaintarkastelijan virkahuoneusto; 
talonmiehen asunto; sitäpaitsi on vielä joku pienehkö huoneusto vuokralla 




Uutta rautatiensiltaa tehtäessä Pohjanlahden yli Tammisaaren kohdalla 
havaittiin tarpeelliseksi muuttaa vanha vuonna 1835 kaupnngin alueelle ra­
kennettu kruununjyvästö toiseen paikkaan, ja osotti Tammisaaren valtuusto 
tarkotukseen 1,520 m2 laajan alueen viidennessä kaupunginosassa.
Sillan kustannusarvioon oli Rautatiehallitus ottanut 12,000 markan erän 
jyvästön uusimiseen olettaen, että uusi jyvästö rakennettaisiin saman pohja 
järjestelmän mukaan ja yhtä korkeaksi kuin vanhakin. Mutta sittemmin 
Keisarillisen Senaatin Siviilitoimituskunnasta annetun määräyksen mukaan 
oli se kuitenkin tehtävä laajemmaksi sekä ajanmukaisemmaksi, ja tätä mää­
räystä silmälläpitäen oli laadittava tarkotukseen uudet piirustukset kustan­
nusarvioineen. Ylihallitus antoi näiden piirustusten ja kustannusarvion laati­
misen toimeksi ylimääräiselle arkkitehdille Hj. Äbergille. Siten saatu kus­
tannusarvio päättyi 31,900 markan kokonaissummaan ja sen vahvisti Kei­
sarillisen Senaatti 21 päivänä lokakuuta 1910. Samana päivänä päivätyssä 
kirjeessä annettiin Ylihallitukselle käsky teettää tämä rakennustyö kustan­
nusarviossa määrätystä summasta, josta Rautatiehallituksen oli maksettava
12,000 markkaa. Urakkakontrahti työn teettämisestä 28,000 markan hinnasta 
tehtiin tammisaarelaisen rakennusmestarin A. Holmströmin kanssa joulukuun 
7 päivänä 1910. Tämä rakennustyö, jota johti ja valvoi arkkitehti Äberg, 
pantiin heti alulle ja on siihen vuonna 1910 mennyt 3.000 markkaan.
Entinen akatemiatalo Turussa.
Turun akatemiatalo on kahden ystävyksen,
Tukholman kaupunginarkkitehdin Karl Kristoffer 
Gjörvvellin ja arkkitehti Charles (Carlo) Bassin ra­
kennuttama. Molemmat olivat asianomaisen arkki­
tehdin ja akatemian opettajan, voisipa melkein sa­
noa taidefilosofin, J. J. Dresprez’n oppilaita. He 
tahtoivat saada opettajansa unelman nuorennetun 
ja puhtaan klassillisen tyylin käytäntöön ottamista 
huikentelevaisten barokki- ja rokokoo-tyylien jäl­
keen toteentumaan. He menivät niin pitkälle unel­
missaan, että he Desprez’n ja Ehrensvärdin kanssa 
joutuivat, joskin haparoiden ja epävarmasti, ra­
kennustaiteen helleniläiseen alkuperään saakka.
Elämä täyttää harvoin, mitä taiteilijaunet lupaavat; useimmissa tapauk­
sissahan niistä tulee, kuten jo Plato on sanonut, vaan varjo varjosta. Samoin 
kävi Gjörwellin ja Bassinkin työn. —  Köyhyys tässä maassa, työkyvyn puute, 
huonot, jäljitellyt työaineet, kaikki nämät seikat yhdessä supistivat heidän
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uneksimansa palatsirakennukset meidän maassa siksi, mikä Jokioisten kartanon 
»linna» kerran oli ja mikä akatemiatalo Turussa vieläkin on: varjo varjosta.
Turun akatemiatalon laajennus- ja uusimishanke on ollut sangen vanha 
rakennuskysymys. Arkkitehti Samuel Berner Helsingistä oli jo 18:nen vuosi­
sadan keskivaiheilla saanut toimekseen laatia suunnitelmat akatemiatalon pa­
rannuksiin ja korjauksiin. Arkkitehti A del erän/, piirusti ja arkkitehti Schröder 
rakennutti Turun yliopistoa varten koko maassa mainitun kasvihuoneen sivu­
rakennuksineen, mikä kumminkin joutui häviön omaksi kohtalonomaisessa tuli­
palossa 1827. Vihdoin tuli tämä asia itsestään pakolliseksi, nimittäin vanhojen 
rakennusten täydellisestä kelpaamattomuudesta tarkotukseensa.
Vuonna 1800 teki Gjörwell*) ensimäiset luonnoksensa yliopiston uutta ra­
kennusta varten. Syksyllä samana vuonna matkusti hän ne muassana Turkuun. 
Kustannusarvio päättyi noin 100,000 talarin summaan. Piirustukset hyväksyt­
tiin 1801, ja seuraavana vuonna tammi- tahi helmikuussa tuli Charles Bassi 
Turkuun ulottamaan rakennustyötä. Hän näkyy tuoneen mukanansa ruotsa­
laisia kivityömiehiä. Bassin palkkaedut olivat: vapaat matkat, 400 talaria vuo­
dessa sekä vapaa asunto keittiöilleen. Nyt vaatii, sata vuotta myöhemmin, 
kansakoulun ja teollisuuskoulun käynyt rakennusmestari Turussa 3,600 markkaa 
vuodessa, eli 2,520 talaria, sekä vapaat matkat.
Kun akatemiatalo rakennettiin osaksi sille paikalle, jossa aikaisemmin 
oli ollut ja vielä viime vuosisadan alussa oli Mätäjärvi-niminen lampi, alapuolella 
Unikankarin mäkeä, tuli perustustyö luonnollisesti hyvin vaikeaksi. Saadaksensa 
rakennuksen varmalle pohjalle teetti Bassi lavan parhaista mäntyhirsistä. La­
vaan asetetut, kahdelta sivulta piilutut mäntyhirret olivat 10 tuumaa paksut. 
Tämä lava vajotettiin perustushautoihin ja sen päälle tehtiin graniitista kivi­
jalka, mikä takaa muurattiin, jonka jälkeen arvattavasti tehtiin kellarien hol­
vit. Näihin mataliin holveihin pääsee ainoastaan kaakkoiskulmasta, jonne muuan 
Turun kaupungin vanhemmista rakennusmestareista pitkän aikaa sitten tun­
keutui suurella vaivalla.
Perustuskiven laskeminen tapahtui suurilla juhlallisuuksilla kesäkuun 24 
päivänä 1802. Näitä juhlallisuuksia johtamaan oli Gjörwell itse tullut Turkuun. 
Yliopiston pöytäkirjat kertovat isoista juhlista, tanssiaisista, katselijalavoista. 
tykinlaukauksista ja hopeaisesta vasarasta ja muurauskauhasta y. m. Hämeen­
linnasta tuli kuninkaallinen perhe —• Kustaa IV oli paraillaan kiertomatkallaan 
maassa. —  Helsingistä Englannin prinssi Vilhelm — joka oli käynyt Pietarissa. 
Kuninkaallinen pariskunta muurasi itse ensimäisen kiven, Englannin prinssi 
Wilhelm, kreivit Klingspor, Bonde ja Cronstedt sekä kreivittäret Frölich ja 
Gyldenstolpe ottivat kaikki osaa juhlamenoihin tykkien paukkuessa. Juhlan 
muistoksi lyötiin mitali kuninkaallisille kullasta ja muille vieraille hopeasta. 
Kolme päivää myöhemmihn lähti Gjörwell Tukholmaan saatuansa lahjaksi sa-
*) Syntynyt Tukholmassa tammikuun 19 p. 1766, kuollut marraskuun 14 p. 1837.
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nutut muurarintyökalut. Bassi jäi nyt jälelle työtä valvomaan. Työnjohtajana 
oli vänrikki ja lipunkantaja, sittemmin luutnantti Niilo Stenstam. Tämä Sten- 
stam oli kunnollinen ja taitava mies, siitä ovat todistuksena ne kauniit graniit- 
tityöt, joita vielä tänäänkin voi pitää tyylikkäimpinä, paraina ja kauniimpina 
graniittitöinä, mitä meillä koskaan on patsastöinä suoritettu. Kiviaine otettiin 
rakennuksen lähellä olevista graniittivuorista — ehkä Kerttulan vuoresta. Pat­
sas- ja pylväspohjat hankki tirehtööri Jos. Brehmer. Jo vuonna 1806 kuoli 
Stenstam, ja nyt oli Bassin vielä enemmin puuttuminen rakennustyöhön. Sota- 
vuonna lakkasi työ vähäksi aikaa. Bassi jäi kuitenkin maahan ja muutti asu­
maan akatemiatalon ylimpään kerrokseen, yliopiston taulodenhoitajalle mää­
rättyyn huoneustoon rakennuksen pohjoispuolella, ja johti työtä kunnes se 
vuonna 1815 julistettiin valmiiksi.
Akatemiatalon keskiosan muodostaa iso roomalaisen kolmiosaisen basili­
kan muotoinen, holvilla varustettu sali, johonka valo tulee sivulta keskimäisen 
osan, ylemmäksi toisten osien kattoja kohoavista pitkänpuolen seinistä. Tämä 
sali on luultavasti kaunein meidän maassa, naiiville marmoriin tehtyine korko- 
kuvineen, jotka teki kuvanveistäjä Cainberg. Sen seinät ovat kokonaan violetti- 
väristä stukkitekoa. Keskisalin etu- ja takapuolella on kaksi monumentaalista 
esihuonetta, pohjoispuolinen niistä säilynyt muuttumatta, etelänpuoleinen pal­
jaista hyödyllisyyssyistä muunnettu ja pilattu, niin että sen nyt muodostaa yksi 
ainoa porraskäytävä. Pohjoisesta esihuoneesta johtaa kaunis porraskäytävä 
konsistoorin entiseen istuntosaliin, joka nykyään on tuomiokapitulin hallussa. 
Tähän keskusosaan yhtyy kaksi rakennusten ympäröimää pihaa. Sivuosissa on 
alkuaan yliopiston auditoorioiksi ja kokoelmien säilytyspaikoiksi aijotut huoneet, 
mitkä nyt ovat Turun hovioikeuden, tuomiokapitulin, lääninhallituksen, läänin- 
maanmittauskonttorin, postikonttorin osaston, arkiston ja virka-asuntona, ku­
vernöörin hallussa. Iso sali on Turun ruotsalaisen klassillisen lyseon käytettävänä. 
Huoneet ovat laajuudeltaan erinomaisen onnistuneet, koko pohjasovittelussa 
vallitsee suuremmoinen henkevyys ja akateeminen kohtuus, jonka rakennustai­
teeseen vähemmänkin perehtynyt heti huomaa. Koristeelliset yksityisosat klas- 
sillismonumentaalista tyyliä ovat järjestetyt taidolla ja aistilla. Tästä raken­
nuksesta esiintyy silmäänpistävästi Ranskassa 1760 ja 1770 vuosilukujen ajalla 
rakennusalalla vallassa ollut makusuunta, jota pidetään palautumisena roomalai­
seen antiikkiin ja liioteltuna käsityksenä tämän yksinkertaisuudesta ja anka­
ruudesta.
Bassista mainittakoon muuten, että hän (syntyneenä Torinossa (?) 1772) 
oli Modenan herttuan hovitallimestarin Stefano Bassin poika Angela Ballinon 
kanssa, joka leskeksi jäätyänsä erään Pennorin jälkeen meni nuorella iällään nai­
misiin sanotun Bassin kanssa. Tästä avioliitosta syntynyt vanhempi lapsi oli 
ihana Giovanna Bassi, sittemmin tanssijatar Tukholman oopperassa, naimisissa 
erään kartanonomistaja Schönin kanssa ja kuollut Salemin kartanossa Sörm-
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lännissä.*) Toinen lapsista oli Carlo Francesco Bassi. Vanhemmat kuoli­
vat aikaisin, ja sisarukset viettivät lapsuutensa yksinkertaisessa pappilassa 
Modenan herttuakunnassa. Kun Kustaa III loistavine seurueineen (johonka 
kuului myöskin vapaaherra Gustaf Mauritz Armfelt) kävi Itaaliassa ja silloin 
matkalla Roomaan ohimennen poikkesi Modenaan, oli hän ihastuneena kauniiseen 
Giovanna Bassiin ja hänen silloin yksitoistavuotiaaseen veljeensä Carloon, liit­
tänyt nämät molemmat edellisen tanssijattarenaTukholman oopperaan ja jälki­
mäisen hoviinsa paasina. Myöhemmin otettiin Bassi Tukholman taideakatemiaan 
ja tuli siellä kuten jo sanottiin Desprezin oppilaaksi. Akatemiassa hän sai pari 
kertaa palkintoja ja vihdoin stipendin opintomatkaa varten. Hän matkusti 
nyt isänmaahansa Itaaliaan, oleskeli siellä monta vuotta opintoja varten, joutui 
siellä taiteilijapiireihin, missä Thorvaldsen oli enin loistavia henkilöitä, ja palasi 
vihdoin 17!)0 kymmenluvun lopulla ottomaahansa. Kuinka hän sitten tuli Suo­
meen, on jo ennen kerrottu.
Bassi meni naimisiin Helena Kristina Wetterbrunnin kanssa vasta vuonna 
1816. Kymmenen vuoden ajan oli tämä asunut Bassin kanssa Turussa hänen 
»kihlattuna morsiamenansa». Bassi oli Suomen yleisten rakennusten intendent- 
tikonttorin ensimäinen intendentti vuodesta 1810 vuoteen 1824. Viimeksi mai­
nittuna vuonna liän muutti Ruotsiin, mutta palasi jälleen Suomeen, missä hän 
kuoli 1840.
Yleisten rakennusten Ylihallitus säilyttää arkistossansa monta hänen te­
kemäänsä piirustusta. Sen merkittävämpää rakennusta kuin akatemiatalo ei 
hän meidän maassamme ole tehnyt. Ruotsissa on hänen piirustustensa mukaan 
rakennettu Askön linna (Lewenhauptin suvun oma) samaan hieman karuun 
klassilliseen tyyliin kuin Turun akatemiatalokin.
Turun akatemiataloa ei ole kohdeltu sillä arkatuntoisuudella, kuin niin 
arvokasta ja muistorikasta taloa oikeastaan olisi pitänyt kohdella. Helsingin 
yliopiston tähden siitä riistettiin loistavat, mahonkiset kullalla koristetut ovet. 
Akatemiatalon suureen saliin on sitäpaitsi pantu tyyliin kuulumattomat, kalpe- 
anpunaset uusiaikaisilla rumilla lumpeenlehdillä koristetut kaakeliuunit. Klas­
silliseen kustaavilaistyyliin maalattu tuomiokapitulin sali on tunnetun koriste- 
maalari K. Hellströmin kaikkivaltaisuuden aikana maalattu tummilla multa- 
värillä, ja entisiin auditoorisaleihin on ainakin kahteen pantu ruskeat »vohveli- 
kaakeliuunit», jotka nyt pilaavat näiden huoneiden ulkonäön.
Kun tähän Ylihallitukseen oli useasta virastosta tullut ilmotuksia, että 
tässä vanhassa rakennuksessa oli arveluttavia puutteellisuuksia niinhyvin pe­
rustaan kuin muureihin ja välipermantoihin nähden, antoi Ylihallitus yliarkki­
tehti F. Granholmille sekä silloiselle ensimäiselle arkkitehdille J. Ahrenbergille 
toimeksi huomautettujen puutteellisuuksien todentamiseksi laittaa Ylihallituk-
*) Hän oli Tukholmassa syntyneen maankuulun tanssijataren Marie Taglionin äidinäiti.
selle täydellisen tutkimuspöytäkirjan puheenalaisen rakennuksen kunnosta 
oraan lausuntonsa ja ehdotuksen kera puutteellisuuksien parantamiseksi.
Noudattaen tätä käskyä jättivät herrat Granholm ja Ahrenberg Ylihalli­
tukseen huhtikuun 29 päivänä 1908 perinpohjaisen ehdotuksen pohjapiirroksilleen 
ja konstruktsiooniluonnoksineen, mikä ehdotus on kumminkin liiaksi laaja tässä 
esitettäväksi. Se lähetettiin Keisarillisen Senaatin Siviili toimituskuntaan Yli­
hallituksen 1 päivänä toukokuuta 1908 päivätyn kirjeen ohella ja aiheutti vas­
taukseksi Siviilitoimituskunnan 10 päivänä kesäkuuta 1908 päivätyn kirjelmän, 
jossa Ylihallitukselle annettiin käsky pitämään huolta
että kaikki asiakirjat rakennuksen metsaniinikerroksesta kuvernöörin- 
asunnon päältä muutettaisiin pois;
että rakennuksessa oleva postiosasto myöskin muutettaisiin pois, sekä että 
tämän osaston hallussa olleet huoneet sisustettaisiin arkistoksi lääninhallitukselle; 
että välikatto ullakolla heti lujitettaisiin; sekä
että Ylihallituksessa tehtäisiin piirustukset uutta lääninmaanmittauskont- 
toria varten Turkuun (katso selostusta lääninmaanmittauskonttoreista tässä 
kertomuksessa).
Kun nämät yllämainitussa senaatin kirjeessä toimitettaviksi määrätyt 
työt olivat kesän kuluessa tehdyt, antoi yliarkkitehti Ahrenberg Ylihallitukseen 
joulukuun 4 päivänä 1908 lyhyen historiikin puheenalaisesta rakennuksesta (se 
on tässä ylempänä) ja ehdotuksen sen perinpohjaista korjauttamista varten. 
Kirjeestä käy selville etupäässä:
että akatemiatalo rakennettiin 1802— 1815;
että rakennus sijaitsee osaksi Unikankarin kukkulan rinteillä ja osaksi 
nyttemmin hävinneen Mätäjärvi-nimisen lammin pohjalla;
että se on rakennettu kookkaalle 10 työtuuman vahvuisista honkapel- 
koista tehdylle lavalle;
että tämä lava, niin kauvan kuin se oli pohjaveden tasoa alempana, pysyi 
lujana;
että lava pohjaveden laskettua, (osaksi paremman ojituksen tähden mutta 
pääasiassa maapohjan luonnollisesta kohoamisesta) oh jäänyt pohjaveden pin­
nan yläpuolelle ja arvattavasti osittain lahonnut;
että rakennus tämän tähden oli melkoisesti lasehtinut ja saanut arve­
luttavia halkeamia ulkomuurien eri osiin, etupäässä koilliseen, itäiseen ja kaak­
koiseen osaan;
että jos näitä halkeamia ilmestyisi savujohtoihin uhkaisi tulipalonvaara; 
että lattia-ansaset eri kerroksissa olivat osaksi hyvinkin lahonneet, sekä 
että ne suurimmaksi osaksi olivat rasitetut liikapainolla, etenkin Keisarillisen 
Turun Hovioikeuden hallussa olevissa huoneustoissa;
että savujohdot, kuten aina meidän vanhemmissa rakennuksissa, olivat 
suuremmassa eli pienemmässä määrässä vaakasuorassa asennossa ja yhdistetyt
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yhteisiin savupiippuihin, jotta nuohoamista on hyvin vaikea suorittaa; paikka- 
paikoin oli nuohoamista varten laitettava läpiä seiniin; sekä
että rakennuksessa oli liikaa huoneustoja. Keisarillisen Turun Hovioikeu­
den, Tuomiokapitulin, Lääninhallituksen, Lääninmaanmittauskonttorin ja nii­
den laajojen arkistoiden ohella, oli tässä rakennuksessa läänin kuvernöörin asunto 
paitsi useita vahtimestarinasuntoja, jotapaitsi entinen juhlasali oli jätetty käy­
tettäväksi juhlasalina ruotsalaisen klassillisen lyseon haltuun.
Kaikkien näiden ylläesitettyjen puutteellisuuksien auttamiseksi olisi ryh­
dyttävä voimakkaisiin ja tarkasti harkittuihin toimiin, jotta rakennus jälleen 
saataisiin mitä paraimpaan kuntoon, niin etteivät tästä johtuvat noin neljä eli 
viisi vuotta kestävät korjaustyöt estäisi virastohuoneuksia käyttämästä niiden 
tarkotukseen, etteikä kustannukset korjauksista nousisi korkeampaan hintaan 
kuin välttämättä olisi tarpeellista.
Kustannukset akatemiatalon täydelliseen kuntoonpanemisesta laski ark­
kitehti Ahrenberg nousevan noin 160,000 jopa 200,000 markkaan jaettuna nel­
jää eli viittä vuotta kohti, ja huomautti hän, että joskin tämä kustannussumma 
näytti jokseenkin suurelta, oli muita yleisiä rakennuksia tässä maassa korjattu 
paljoa suuremmilla kustannuksilla. Niinpä oli esimerkiksi Keisarillisen Senaatin 
talossa vuosina 1904— 1908 tehty korjauksia 395,798 markasta ja keisarillisessa 
palatsissa 219,002 markasta, kun korjaukset Turun akatemiatalossa samaan 
aikaan olivat nousseet vaan 52,101 markkaan.
Vuodeksi 1909 katsottiin tarvittavan 40,000 markkaa tähän tarkotukseen. 
Keisarillinen Senaatti myönsi Siviilitoimituskunnan 22 päivänä joulukuuta 
1908 päivätyn kirjeen mukaan tarkotukseen pyydetyn rahamäärän ja seuraa- 
vana vuonna alkoivat työt. Mutta kun tätä työtä oli tehtävä suurimmalla varo­
vaisuudella ja sitäpaitsi sillä tavoin, ettei se saattanut aikaan häiriötä rakennuk­
seen sijotetuissa virastoissa, edistyi se hitaasti ja vasta 25 päivänä elokuuta 1910 
saatiin se valmiiksi tarkastettavaksi. Kun näitä töitä oli tehty laskutöinä ilman 
yksityiskohtaista kustannusarvioa milloin missäkin osassa rakennusta, riippuen 
siitä miten virastohuoneustot kulloinkin sattuivat olemaan käytettävinä siihen, 
näkyy paraiten tarkastuspöytäkirjasta, mitä myönnetyillä varoilla todellisuu­
dessa oli aikaansaatu, minkävuoksi se otettakoon tähän.
Vuonna 1910 elokuun 25 päivänä toimitti allekirjoittanut 
Yleisten rakennusten Ylihallituksen ensimäinen arkkitehti Ylihalli­
tuksen 19 päivänä samaa kuuta antamasta määräyksestä niiden yli­
määräisten korjaustöiden tarkastuksen Turun entisessä akatemiata­
lossa, jotka korjaustyöt on tehty Keisarillisen Senaatin Siviilitoimi­
tuskunnan 22 päivänä joulukuuta 1908 päivätyssä kirjeessä Ylihalli­
tuksen käytettäväksi sanottuun tarkoitukseen annetuilla, 40,000 mark­
kaan nousevilla varoilla. Saapuvilla toimituksessa olivat Turun lää-
ninrakennuskonttorin v. t. esimies, ylimääräinen arkkitehti Alex. 
Nyström, joka työtä johtavana arkkitehtina oli valvonut puheen­
alaisia töitä, sekä rakennuksen taloudenhoitaja varalääninkamreeri 
Paul Appelqvist. Tarkastustatoimitettaessa merkittiin seuraavat 
työt tehdyiksi.
1) Perustus oh rakennuksen pohjoisen puolen alla (lähinnä tuomiokirkkoa) 
paljastettu ja osittain lujitettu niissä paikoissa, missä isompia, muurin läpi 
tunkevia halkeamia ulkopuolisissa fasaadeissa oli havaittu. Sitäpaitsi oli sei­
niin pantu rautakiskoja muurin paineen kohdistamiseksi laajemmalle alalle 
ylempänä kosketelluissa kohdissa.
2) Kivijalka on rakennuksen yllämainitussa osassa osittain paikattu, osit­
tain tarpeen mukaan varustettu uusilla kivillä, jotapaitsi siihen yltympäri on 
tehty ulospäin laskeva uurros ylikulmaan sadeveden johtamiseksi päälläolevastu 
muurista. Tämän yhteydessä on jalkakivet ja ikkunankehyskivet sekä katon 
olkakivet etufasaadissa hakkaamalla puhdistetut maalista, jolla ne aikanansa 
oli sivelty, niin että kivenpuita jälleen on saatu näkyviin.
3) Ulkorapun alle, juhlasaliin vievän käytävän kohdalle on laskettu uusi 
perusta, jotapaitsi rappuaskeleet ja ylempi taso ovat uusitut ja niiden pinnat 
hakkaamalla siistityt, sekä niihin tarpeen mukaan pantu uudet ainekset.
4) Ensi kerroksen ison salin kohdalla olevassa esihuoneessa on aikanansa 
sivelty maalaus kolonneista poistettu, niin että graniittipinta on saatu näkyviin, 
jotapaitsi rikkinäisissä paikoissa graniitti on korjattu.
5) Ullakkoniskat on noin puolen alla olevien huoneiden alan kohdalta 
tarkastetut ja osaksi lujitetut kannattamilla, osaksi sidotut henkseleillä kanto- 
ansaitten nojaan eli uusittu rautabetonista, jotapaitsi lahoutumisesta vikaantu­
neet puuainekset on vaihdettu uusiin. Sitten on puheenalaisiin niskoihin pääl- 
lyspuolelle pantu asfalttihuoxalla päällystetty lautapeitto, sen sijaan että niiden 
päällä ennen oli ollut muurattu palopohja.
6) Ullakon päätyseinät ja muut itsekseen pystyssä olevat muurit ovat kiin­
nitetyt ankkuriraudoilla sisäseiniin, jotapaitsi edelliset on rapattu ja tuettu.
7) 3 palomuuria on tehty ullakolle vanhasta palopohjasta saaduilla ai­
neksilla.
8) Kattotuolilaitteet on lujitettu, tuettu sekä osittain uusittu niissä pai­
koin, missä aikaisemmin oli lahoutumista havaittu.
i)) Kaikki vanhat läpiruostuneet syöksytorvet on vaihdettu uusiin ava­
rampiin.
10) Lattia-ansaset asuinhuoneissa N:o 135— 148 Kuvernöörin virka-asun­





LI) Ullakolle on tehty uusia savupiipunrunkoja savupiippuineen, joten on 
voitu oikaista osa vanhempia, vinosti ullakon yli tehtyjä tulenvaarallisia savu- 
johtoja.
12) Uudet tyylikkäät, mahonkiset sisäänkäyntiovet on asetettu juhlasalin 
ja esihuoneen välille, jotapaitsi kaksi muotokuvamitaljonkia on kiinnitetty esi- 
liuoneen takaseinälle kumminpuolin sanottuja ovia.
13) Salin mahonkinen kateederi on uudistettu.
14) Saliin on tehty uudet tyylinmukaiset kaakeliuunit.
Muuten merkittiin tarkastustilaisuudessa pöytäkirjaan, että työt mikäli 
voi huomata oli tehty kunnollisesti ja kaikin puolin tyydyttävästi, sekä että 
tämä muistorikas rakennus oh tullut koko lailla entistään ehommaksi niistä toi­
mista, joihin oli ryhdytty sen alkuperäisen tyylinomiaisen luonteen säilyttä­
miseksi ja esiin saattamiseksi.
Siten on tarkastettu, aika ja paikka yllämerkityt.
Hugo Lindberg.
Tarkastustodistuksessa (12 pykälässä) mainittu mahonkiovi on jäljennös 
siitä vanhasta mahonkiovesta, mikä Karl Kristoffer Gjörwellin piirustusten 
mukaan tehtynä (neljän samallaisen oven kera, jotka kaikki aikaisemmin olivat 
olleet akatemiatalon juhlasalissa) nyttemmin uusittuna ja muunnettuna koris­
taa Helsingin Yliopiston juhlasalia. Kaksi muotokuvamitalj onkia tässä salissa 
on tehty yksityisen henkilön, kauppaneuvos Fredrik von Rettigin kustan­
nuksella.
Seuraaviin tavallisiin vuosikorjaustöihin kuulumattomiin töihin on puheena­
olevan kohnivuoriskauden ajalla myönnetty seuraavat määrät Keisarillisen Se­
naatin Siviilitoimituskunnasta saatujen tietojen mukaan:
10 päivänä joulukuuta 1908 lääninhallituksen arkiston muut­
tamiseen .............................................................................. Smk. 2,000: —
samana päivänä postiosaston muuttamiseen uuteen huo-
neustoon ruotsalaisen klassillisen lyseon talossa . . . .  » 2,000: -
samana päivänä arkistohuoneen vuoliaisen vahvistamiseen » 1,800: —
joulukuun 22 päivänä 1909, ylläesitettyihin suuriin korjauk­
siin .......................................................................................  » 40,000: —
tammikuun 24 päivänä 1909, vesiklosetin ja tarpeellisten
likajohtojen laittamiseen ................................................... » 14,000: —
joulukuun 14 päivänä 1909, vesiklosettien laittamiseen Tuo­
miokapitulin hallussa olevaan huoneustoon ................... » 2,100: —
helmikuun 10 päivän 1910 erinäisiin korjaustöihin kuver-
nöörinasunnossa ...................................................................  » 3,900: —
marraskuun 24 päivänä arkistohuoneiston laittamiseen lää­
ninhallitukselle ............................ ...................................... Smk. 8,810: -
Yhteensä Smk. 74,610: —
Tämän rakennuksen suhteen ohsi lähimmässä tulevaisuudessa ryhdyttävä 
seuraaviin toimenpiteisiin: Kuvernöörin asuntohuoneisto olisi annettava Keisa­
rillisen Turun Hovioikeuden käytettäväksi, koska Hovioikeus on sopimattomasti 
sijotettu vaikeasti tuuletettavaan ja muutenkin epämukavaan huoneustoon eri 
kerroksissa, mitkä ovat toistensa kanssa yhteydessä osittain ahtaiden kierto- 
portaiden osittain kylmien eteisrappusten kautta. Vaikeasti käsille saatavat ja 
epämukavasti ylimpään kerrokseen sijoitetut arkistot ovat auttamattomasti 
hukassa tulipalon sattuessa. Vahtimestarien asunnot, nekin ylimmässä kerrok- 
sessä, olisivat välttämättömästi erotettavat erikseen arkistohuoneuksista, niihin 
olisi tehtävä keskuslämmitysjohdot. Entinen juhlasali, kaikkein monumen- 
taalisimpia huoneita koko maassa, olisi sopivimmin annettava luento- ja kon­
serttisaliksi Turun kunnalle sillä ehdolla, että kaupunki takaisi sen kunnossapi­
don vastaisuudessa ja sen varustamisen uusilla huonekaluilla. Tuskinpa ni­
mittäin voitanee vaatia, että kaupungin ruotsalaisen lyseon rehtorinvirasto 
voisi siihen määrään pitää huolta tämän kaukana koulusta olevan juhlasalin 
hoidosta lämmityksen ja tuuletuksen puolesta, kuin tarpeen olisi.
Lääninmaanmittauskonttorit.
Vuosia kestäneen seisahduksen jälkeen yleisen rakennustoimen alalla, 
jolloin ei uutisrakennuksista maan lääninmaanmittauskonttoreille ollut lainkaan 
kysymystä, on Maanmittauksen Ylihallituksen onnistunut hankkia määrärahoja 
välttämättömästi tarvittaviin laajennus- ja uutisrakennuksiin eri läänissä olevia 
alaisiansa virastoita varten. Niinpä on kyseessä olevana aikakautena 1908— 19J0 
saatu määrärahoina uutta lääninmaanmittauskonttoria varten Turussa
Keisarillisen Senaatin Maanviljelystoimituskunnan 19 päi­
vänä 1908 päivätyn kirjeen kautta ..............................  73,831 markkaa
samoin Hämeenlinnassa saman toimituskunnan 7 päivänä
lokakuuta 1909 päivätyn kirjeen kautta ......................  85,500 »
samoin Oulussa saman toimituskunnan 6 päivänä marraskuuta
1908 päivätyn kirjeen kautta .......................................... 63,000 >
samoin Nikolainkaupungissa saman toimituskunnan 10 päi­
vänä heinäkuuta 1909 päivätyn kirjeen kautta ..........  69,600 »
sekä viimeksimainitun laajennukseen saman toimituskunnan
18 päivänä heinäkuuta 1911 päivätyn kirjeen kautta 43,025
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Kysymyksenalaisena on myöskin Kuopion lääninmaanmittauskonttoria 
varten tehtävä uutisrakennus, ja on tässä Ylihallituksessa tehty useita ehdo­
tuksia tämän lääninmaanmittauskonttorin laajentamiseksi, vaikkei tätä kysy­
mystä ole vielä saatu lopullisesti päätetyksi, jonka vuoksi selonteko siitä jäte­
tään seuraavan kolmen vuoden kertomukseen.
Oulun lääninmaanmittauskonttori.
Kun huoneustot Oulun lääninmaanmittauskonttorissa olivat osottautuneet 
liian ahtaiksi sekä kun sikäläisellä piiri-insinöörinkonttorilla ja lääninrakennus- 
konttorilla ei ollut huoneustoa kruununrakennuksessa, määräsi Yleisten raken­
nusten Ylihallitus Oulun lääninrakennuskonttorin laatimaan piirustukset ja 
kustannusarvion Oulun vanhan arkistorakennuksen korottamiseksi. Ehdotus 
tehtiin keväällä vuonna 1908 ja käsitti lisärakennuksena 9 huonetta sisältävän 
yläkerroksen, kaksi tornihuonetta porrashuoneiden päälle, kaksi porraskäytävää 
sekä erityisiä pienehköjä muunnoksia ensimäiseen kerrokseen. Se lähetettiin 
sittemmin Keisarilliseen Senaattiin. Maanviljelystoimituskunnan 6 päivänä 
marraskuuta 1908 antaman tiedon mukaan oli Keisarillinen Senaatti määrännyt 
puheenalaiset uusimis- ja laajennustyöt tehtäviksi sekä niihin myöntänyt 63,000 
markan määrärahan.
Marraskuun 25 päivänä 1908 päivätyssä kirjeessä antoi Ylihallitus Oulun 
lääninrakennuskonttorille toimeksi puheenalaisen rakennustyön teettämisen, 
niin pian kuin kaupungin viranomaisilta oli saatu lupa porrashuoneiden rakenta­
miseen rakennuksen seinästä noin 3 metriä ulospäin etusivulla olevalle penke­
reelle.
Ensialuksi näytti vaikealta tämän luvan saaminen. Kaupungin maistraatti 
vaati asian käsittelyä varten saantikirjat lääninmaanmittauskonttorin tontille, 
ja nämät asiakirjat olivat nähtävästi joutuneet hukkaan. Pitkänlaisen kirje- 
vaihdon jälkeen teki maistraatti kumminkin kaupungin valtuustolle esityksen 
asiassa, ja huhtikuun 29 päivänä 1909 pitämässänsä istunnossa luovuttivat 
kaupungin valtuusmiehet ilmaiseksi tarvittavan alan noin 20 m2.
Toukokuun 11 päivänä 1909 kuulutettiin tämä työ urakalla tehtäväksi 
ja kesäkuun 9 päivänä 1909 lähetettiin 51,400 markan urakkasummaan nou­
seva kontrahti urakoitsijain Lylyn ja Pukinkorvan kanssa Ylihallitukseen hyväk­
syttäväksi. Urakasta otettiin erilleen rautapalkkien, vesi- ja likajohtojen ja tu­
lenkestävien holvien ovien hankkiminen, jotapaitsi määrättiin, että purkamis- 
töiden kautta saadut rakennusaineet jäisivät kruunun omiksi.
Kesäkuun 15 päivänä 1909 päivätyssä kirjeessä antoi Ylihallitus hyväksy­
misensä kontrahdintekoon, minkä jälkeen rakennustyöhön ryhdyttiin välittö­
mästi. Kesän kuluessa muurattiin lisärakennus kuivan ja lämpimän ilman vai-
litessa ja vesikatto tehtiin hyvissä ajoin syksyllä. Muunnostyöt alikerroksessa 
tehtiin vähitellen talven kuluessa, niinkuin uutisrakennuksenkin sisustustyöt. 
Kesäkuussa 1910 muuttivat virastot kukin huoneustoonsa.
Siinä kirjeessä, jossa kaupungin maistraatti antoi lääninrakennuskonttorille 
tiedon, että kaupungin valtuusto oli myöntänyt noin 20 neliömetrin alan porras­
huoneiden laajentamista varten, esilletuotiin myöskin toivomus, että 1860 vuosi­
kymmenellä rakennettu halkokatos laitettaisiin sopusointuun lisärakennuksen 
kanssa. Tämän johdosta sai lääninrakennuskonttori määräyksen tehdä piirus­
tukset ja kustannusarvion halkokatoksen uusimista varten. Elokuun 31 päivänä 
1909 lähetettiin tämän johdosta tehty 4,200 markan summaan päättyvä kustan­
nusarvio urakoitsijoiden Lylyn ja Pukinkorvan 4,165 markan suuruisen tar­
jouksen ohella Ylihallitukseen ja saatiin tähän tarkotukseen sittemmin 4,200 
markan suuruinen määräraha Keisarillisen Senaatin Maanviljelystoimituskunnan 
9 päivänä joulukuuta 1909 päivätyssä kirjeessä annetun tiedon mukaan.
Työhön ryhdyttiin aikaisin keväällä ja saatiin se loppuun vuoden 1910 alku­
kesällä.
Kun kaupungin viranomaiset tahtoivat estää loka viemärien johtamista 
ohitsejuoksevaan virtaan, pyydettiin, että kaupunki veisi yleisen lokaviemärinsä 
kyseessä olevan rakennuksen kohdalle, mihinkä pyyntöön kaupungin valtuusto 
suostuikin. Vesi otetaan vastapäätä sijaitsevan lyseon pihamaalla olevasta 
kaivosta sekä pumputaan uutisrakennuksen ullakolla olevaan säiliöön, josta 
haarajohdot vievät sen eri huoneustoihin. Näiden töiden tekemisestä antoi toimi­
nimi A. B. Ferrum O. Y.- 3,484 markan 80 pennin summaan nousevan tarjouksen, 
ja se hyväksyttiin.
Kun Keisarillinen Senaatti määräyksessään puheenalaisen uutisrakennuk- 
sen teettämisestä oli käskenyt, että tähän rakennukseen oli hankittava sähkö- 
valaistus, mutta kustannusarvioon ei ollut otettu siihen tarvittavaa erää, anoi 
Ylihallitus tähän tarkotukseen eri määrärähaa toiminimen A. B. A. E. G:n 
antaman 728 markan 13 pennin summaan nousevan kustannusarvion nojalla. 
Keisarillinen Senaatti myönsikin vastasanotun määrärahan, ja toimitti puheen­
alaisen työn yllämainitun toiminimen haarakonttori Oulussa.
Kesäkuussa 1910 saatiin kaikki työt tässä uutisrakennuksessa valmiiksi 
ja sen tarkasti Ylihallituksen ensimäinen arkkitehti Hugo Lindberg elokuussa 
1910.
Kustannukset tästä uutisrakennuksesta ovat seuraavat:
rakennusurakka .................................. ..................  Smk. 51,400 —
lasku- ja muunnostyöt ...................... ................  » 7,489 14
vesi- ja lika johdot .............................. ................  » 4,035 —
sähköjohtojen sijotustyöt- .................. ................  » 728 13
uusi halkovaja ...................................... 4,200 —
Summa Smk. 67,852 27
Keisarillinen Senaatti oli näihin töihin myöntänyt kaikkiansa 68,078 mark­
kaa 13 penniä, joten siis jäännös määrärahasta tekee 225 markkaa 86 penniä.
Turun lääninmaanmittauskonttori.
Kysymys uuden lääninmaanmittaus- 
konttorin rakentamisesta Turkuun sai al­
kuansa eräästä Ylihallituksen Keisarilli­
selle Majesteetille 1 päivänä maaliskuuta 
1908 kirjottamasta kirjeestä, jossa yli­
arkkitehti Jac. Ahrenberg esitti, kuinkaKaava Turun lääninmaanmittauskonttori.
huonossa kunnossa Turun akatemiatalo, mihin muun muassa Turun ja 
Porin läänin maanmittauskonttori oli sijotettu, siihen aikaan oli. Keisarillisen 
Senaatin Siviilitoimituskunnan 10 päivänä heinäkuuta 1908 päivätyssä kirjessä 
sai Ylihallitus edellämainitun esityksen johdosta käskyn Turun ja Porin lää­
nin lääninmaanmittarin kanssa, yksissä neuvoin laatimaan piirustukset ja kus­
tannusarvion sanotun läänin läänimnaanmittauskonttorille tehtävää uutisra- 
kennusta varten valtion omistamalle tontille itäpuolella akatemiataloa.
Yliarkkitehti Jac. Ahrenberg sai määräyksen tekemään ehdotuksen puheen­
alaisia piirustuksia varten. Ne tehtiin yksissä neuvoin lääninmaanmittari Sa- 
ladin Sireliuksen kanssa, ja saatiin niille asianomainen vahvistus. Kun tä­
hän tarkotukseen oli elokuun 19 päivänä 1909 myönnetty 73,831 markan määrä­
raha, tarjottiin työ urakalle, sekä annettiin se vähimmin vaativalle, rakennus­
mestari E. J. Malinille 60,500 markan summasta.
Kun työ oli käynnissä oli arkkihiippakunnan tuomiokapitulista tullut il- 
motus, että sen vanhempi arkisto tilan puutteessa oli perin järjestämättömässä 
kunnossa. Tämän ilmotuksen johdosta annettiin Ylihallitukselle lokakuun 11 
päivänä 1909 käsky sisustamaan rakenteilla olevan uuden talon välikerrokseen 
valaistu huoneusto hyllyilleen ja varmuuslaitteineen tuomiokapitulin arkistoa 
varten. Tähän tarkotukseen annettiin 6,400 markan määräraha. Kun puheen­
alainen rakennus oli valmiiksi tehty ja tarkastettu oli määrärahasta jälellä 3,606 
markkaa 39 penniä. Nyt teki Tuomiokapituli Kirkollisasiaintoimituskuntaan 
ilmotuksen, että puheeksi tullut arkisto olisi voitu sijottaa koko joukon pie­
nempään osaan uutta lääninrakennuskonttoria kuin tarkotettu oli, jonkatähden 
Tuomiokapituli anoi, että säästö määrärahasta saataisiin käyttää Tuomiokapi­
tulin tulevan arkiston sisustamiseen Tuomiokapitulin omassa huoneustossa aka­
temiatalossa. Tähän tulikin asianomainen myönnytys ja sai Ylihallitus tiedon 
siitä Keisarillisen Senaatin KirkoUisasiaintoimituskunnan 12 päivänä toukokuuta 
1910 päivätyssä kirjeessä.
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Lääninmaanmittauskonttöri Turussa on rakennettu Tuomiokirkonkadun 
ja Henrikinkadun kulmaan tontille, joka on osa entisestä yliopiston puutarhasta. 
Sillä paikalla, missä puheenalainen rakennus sijaitsee, oli tätä ennen koko rivi 
komeita jalavia, jotka kertomuksen mukaan olisi istutettu J. G. Porthanin aikana, 
ehkäpä hänen toimestaan. Kun osa näistä jalavista nyt täytyi kaataa, sahautti 
yliarkkitehti Ahrenberg niistä osan puusepänaineksiksi. Näistä aineksista teh­
tiin lääninmaanmittauskonttorin uljas pääovi. Kuparista siselöidyt ja patinoi- 
dut ovenkiskot on muovaellut ja tehnyt taidetakoja neiti M. Ahrenberg. Ohi­
mennen mainittakoon että lääninmaanmittari Saladin Sirelius, joka oli laskenut 
rakennuksen pohja-alan ja joka väsymättömällä harrastuksella oli seurannut 
rakennuksen kulkua, kuoli ennen muuttoa uuteen taloon.
Hänen seuraajansa on katsonut rakennuksen pohja-alan liian pieneksi ja 
on vastustanut Tuomiokapitulin arkiston sijottamista sinne, minkätähden tämä 
arkisto jouduttuaan paikasta toiseen vihdoin sijotettiin akatemiataloon, missä 
sitä varten tehtiin metsaniinihuoneet, joten lääninmaanmittauskonttorin uutta 
taloa nyttemmin käytetään yksinomaan alkuperäiseen tarkotukseensa.
' Vaasan lääninmaanmittauskonttori.
Kysymys piirustuksista Vaasan läänin maanmittauskonttorin uutta taloa 
varten tuli usean yhteen sattuneen syyn tähden pitkä veteisimmäksi ja enin aikaa 
vieväksi kaikista pitkiin aikoihin tämän Ylihallituksen käsiteltävinä olleista 
kysymyksistä. Sittenkun suunnitelma ja luonnospiirustukset, mitkä kaikkien 
oikeutettujen vaatimusten tyydyttämiseksi useat kerrat muunnettiin, lopulli­
sesti hyväksyttiin, laadittiin piirustukset ja niihin kuuluva 64,600 markan arvio- 
summaan päättyvä kustannusarvio. Kumminkin havaittiin näitä alustelevia 
töitä tehdessä, että kysymys siitä, kenenkä oma rakennuspaikka, Nikolainkaupun- 
gin virastojen talon ympärillä oleva puisto oikeastaan oli, ei ollut kylliksi selvi­
tetty. Kaupungin viranomaiset halusivat tätä, ohimennen sanottuna huonosti 
hoidet tua paikkaa edelleenkin pitää puistona, ja tarjosivat siitä syystä rakennus­
paikaksi puheenalaiselle uutisrakennukselle toisen tontin Rantapuistossa Rauhan- 
ja Vaasankadun välillä; mutta ennekun täyttä selvitystä omistusoikeiidesta tä­
hän paikkaan oli voitu esittää, oli kulunut likipitäin kokonainen vuosi. Mitenkä 
tämä asia edelleen kehittyi, käy selville alempana tähän otetusta yliarkkitehti 
•Tae. Ahrenbergin Ylihallitukseen jättämästä kirjeestä:
»Sittenkuin Keisarillinen Senaatti 10 päivänä syyskuuta 1909 päivätyssä kirjeessä oli 
tämän hallituksen tietoon saattanut, että sen Maanviljelystoimituskunta oli hyväksynyt 
ne piirustukset Vaasan lääninmaanmittauskonttoria varten, mitkä tässä hallituksessa oli 
laadittu, ynnä niihin kuuluvan 64,600 markan arviosummaan nousevan kustannusarvion,
kuitenkin sillä oikaisulla, että arkiston sisustus ja porraskäytävät olisi tehtävät rautabeto- 
nista, mitä varten erityisesti oli annettu 5,000 markan lisämääräraha, on tämä hallitus 
kuuluttanut tämän rakennustyön tehtäväksi urakalla asetusten mukaisesti.
Tarjouksien antamiseen määrätyssä ajassa vastaanotettiin Vaasan lääninrakennus- 
konttorissa neljä tarjousta. Nämät tarjoukset, mitkä avaamattomina lähetettiin hallituk­
seen, avattiin sen istunnossa joulukuun 7 päivänä ja havaittiin Joh. Myntin tehneen alim­
man tarjouksen ......................................................................... ......................... Smk. 60,600: —
Osakeyhtiön Adhaesion betonitöistä ............................................................. » 6,750: —
tähän on lisättävä yllämainittu määrä, mikä oli myönnetty rauta betoni-
töihin arkistossa ............................................................................... . . . ■> 5,000: —
Yhteensä Smk. 72,350: —-
Kuten näkyy nousee tämä 72,350 markan määrä 2,750 markkaa korkeammaksi töi­
hin annettua 69,600 markan määrärahaa. Mutta tähän tulee lisäksi, että 69,600 markan sum­
maan sisältyy kaksi erää
toinen töiden valvonnasta ........................................ Smk. 5,520: —
ja toinen edellä arvaamattomiin ................................ » 1,505: 60
Yhteensä Smk. 7,025: 60
mikä yhteinen summa oikeastaan on lisättävä urakkasummaan 72,350 markkaan siis:
Myntin urakka ........................... ...........................  Smk. 60,600: —
O. Y. Adhaesion ........................... ...........................  » 6,750: —-
rautabetonityöt arkistossa . . . . ..................... .. » 5,000: -
5,520: —
arvaamattomat ........................... ...........................  > 1,505:
Yhteensä Smk. 79,375: —
määräraha
Asian tällaiseen tulokseen jouduttua pyydän minä saada mainita, että kustannusarvio 
on tehty aivan Turun lääniumaanmittauskonttorin kustannusarvion mukaan seuraavasti:
Turku 526.8 m*, 3,315. o m3 ä 22 markkaa 2 penniä m3 =  73,400: -—-.
Vaasa 410 » 2,892 » » 22 » 4 p. =  64,700 (pyöristetty summa).
Kun siis kustannusarviossa ei ole tehty mitään laskuvirheitä, mutta paikkakunnan 
hinnat ovat sellaiset kuin julkisesta huutokaupasta käy selville, uskallan minä esittää, että 
Ylihallitus suvaitsisi myötävaikuttaa 5,520 markan määrärahan saantiin työn valvontaa 
varten ja 4,255 markan summan saantiin korvaukseksi hinta erotuksista ja arvaamattomista 
töistä eli yhteensä 9,775 lisämäärän saantiin ennen myönnettyyn 69,60a markan määrä­
rahaan Keisarillisen Senaatin Maanviljelystoimituskunnasta.
Sillä aikaa kuin tämä uutisrakennus oli Keisarillisessa Senaatissa päätettävänä, oli­
vat kuten oheenliitetyistä asiakirjoista käy selville Vaasan valtuusmiehet alamaisuudessa 
anoneet Keisarilliselta Majesteetilta, että maanmittauskonttorin uutisrakennus muutettai­
siin siihen osaan Esplanadia, joka on Vaasan Esplanadin ja Rauhankadun välillä. Kuten 
asiakirjoista käy selville on sellaista muuttamista vastustanut nyttemmin kuollut kamari- 
neuvos Särkkä (Vaasan lääninmaanmittauskonttorin esimies) samoista asiakirjoista käypi
myöskin selville, että lääninarkkitehti A. V. Stenforsia on kuultu asiassa. Lääninmaanmit- 
tauskonttorin esimiehen esittämät syyt ovat osaksi loitolta haetut osaksi vähän asiaan 
koskevat, jonka vuoksi minä itse puolestani väitän, että tässä.asiassa olisi suostuttava kau­
pungin valtuusmiesten pyyntöön. Kun semmoinen yhdyskunta kuin Vaasa niin suurilla 
kustannuksilla, innolla ja asiantuntemuksella pitää huolta kaupunkinsa kaunistamisesta, on 
valtion kannatettava sellaisen kiitettävän paikallispatriotismin vaatimuksia. Lääninraken- 
nuskonttorilta kysyttäessä, mihinkä summaan mahdolliset lisäkustannukset nousisivat ra­
kennuksen tekemisestä ehdotetulle paikalle, on saatu se tieto, että nämät lisäkustannukset 
nousisivat 2,600 markkaan.
Edellä olevan johdosta saan minä ehdottaa, että Ylihallitus tahtoisi Keisarilliselta 
Senaatilta pyytää paitsi sanotut ylikustannukset 9,775 markkaa myöskin viimeksimainitun 
summan 2,600 markkaa eli kaikkiaan 12,375 markkaa, niin että työ saatujen tarjouksien 
mukaan voitaisiin alottaa ennen määrätyllä ajalla eli tammikuun 15 päivänä 1910.»
Sittenkuin Keisarillinen Senaatti syyskuun 10 päivänä 1909 oli myöntänyt 
määrärahan tätä uutisrakennusta varten, tehtiin urakoitsija Myntin kanssa
60,000 markan kontrahti ja toiminimi Adhaesionin kanssa 6,750 markan kont­
rahti heinäkuun 3 päivänä 1911.
Vaikkka tätä kysymystä käsiteltiin aivan julkisesti kaupunginvaltuus­
tossa ja muisssa asianosaisissa virastoissa ja sitäpaitsi siitä oli keskusteltu paikka­
kunnan sanomalehdistössä, katsoi paikkakunnan piiri-insinööri vasta nyt sopi­
vaksi tehdä ehdotuksen, että aijottuun uutisrakennukseen valmistettaisiin huo- 
neusto myöskin hänen johdossansa olevalle virastolle. Nyt otettiin asia jälleen käsi­
teltäväksi kaikissa asiaan kuuluvissa virastoissa, uudet piirustukset (rakennus 
korotettiin yhdellä kerroksella) ja lisäkustannusarvio tehtiin, asia lähetettiin 
uudelleen Keisarilliseen Senaattiin, päätettiin ja vahvistettiin lopullisesti elo­
kuun 8 päivänä 1911. Siihen aikaan oli kumminkin rakennus jo pääasiassa muu­
rattu valmiiksi ensin hyväksyttyjen piirustusten mukaan melkein koko ensi- 
mäisen kerroksen tasalle. Uudet täydentävät kontrahdit tehtiin J. Myntin ja 
toiminimi Adhaesionin kanssa 1911 ja rakennustyötä voitiin uudelleen jatkaa 
häiritsemättä jonkun aikaa, kun sitä taas uhkasi uudet häiriöt.
Kuten aikaisemmin mainittiin oli kamarineuvos Särkkä kuollut. Hänen 
seuraajansa laati nyt kirjelmän, jossa hän väitti, että ala, minkä kamarineu­
vos oli lääninmaanmittauskonttoria varten laskenut riittäväksi, olikin liian 
pieni, jonka vuoksi hän vaati, että osa yläkertaan tehtävistä huoneista oli jä­
tettävä hänen johdossaan olevalle virastolle.
Suosiollisella sopimuksella Maanmittauksen ylihallituksen kanssa, joka 
koko tätä asiaa käsiteltäessä oli osottanut suurinta kärsivällisyyttä ja avuliai­
suutta, päätettiin, että tämä uutisrakennus tehtäisiin valmiiksi Keisarillisen 
Senaatin vahvistamien piirustusten ja kustannusarvion mukaan, sekä että ky­
symys huoneiden jakamisesta virastojen kesken sittemmin voitaisiin ottaa käsi­
teltäväksi itse paikalla asiaan kuuluvien virastojen edustajien kesken. Tällä
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kohdalla on nyt koko asia. Rakennus on nyt marraskuun alusta 1911 katon 
suojassa.
Kuten ylläesitetystä käy selville, menee kertomus tästä uutisrakennuksesta 
vuosijakson 1908— 1910 rajojen ulkopuolelle, mutta voidaksensa selostaa yhte­
näisenä tätä mutkallista asiaa, on täytynyt jatkaa sen kertomusta vuoden 1911 
loppuun.
Hämeenlinnan lääninmaanmittauskonttori.
Maaliskuussa 1909 sai Ylihallitus käskyn teettää piirustukset ja kustannus­
arvion Hämeenlinnan lääninmaanmittauskonttorin tarpeiksi valtion omista­
malle tontille Koulu-ja Länsilinnankadun kulmaan korttelissa N:o 31 tehtäväksi 
aijottua uutisrakennusta varten, ja antoi Ylihallitus tämän toimeksi ensimäiselle 
arkkitehdille R. Björnbergille.
Täten hankitut piirustukset saivat osaksensa Ylihallituksen ja asianomais­
ten virastojen kannatuksen ja ne vahvistettiin, kuten niihin kuuluva 85,500 mar­
kan summaan päättyvä kustannusarviokin Keisarillisessa Senaatissa Maanvilje- 
lystoimituskunnan 7 päivänä lokakuuta 1909 päivätyssä kirjeessä annetun 
tiedon mukaan.
Rakennustyö tarjottiin urakalle ja annettiin se tehtäväksi rakennusmestari 
W. F. Alaselle 50,600 markan hinnasta, lämmityslaitoksen työt sai toiminimi 
Aktiebolaget Högfors bruk ooh Wattola träsliperi 7,015 markan hinnasta sekä 
rautabetonityöt Aktiebolaget Beton Osakeyhtiö 15,700 markasta.
Työtä johtamaan määrättiin Hämeenlinnan lääninarkkitehti W. A. 
Tötterström ja työntekoa valvomaan ensimäinen arkkitehti R. Björnberg.
Rakennustyöt alotettiin huhtikuussa 1910 ja on tämä talo nyt pystyyn 
muurattu ja vesikaton suojassa.
Tämä rakennus on tehty osaksi yksi- osaksi kaksikerroksiseksi ja se sisältää 
kolme virastohuonetta, piirustus- ja arkistosalit, vahtimestarin huoneuston, 
tualettihuoneen, halkokellarin ja pannuhuoneen.
Tähän kuuluvista töistä on maksettu 60,963 markkaa 18 penniä.
Koulut, Aistivialliskoulut ja Seminaarit.
Oppikoulut.
Kun senaattori, vapaaherra G. Z. Yrjö-Koskinen vuonna 1885 ryhtyi vir­
kaansa Keisarillisen Senaatin Kirkollisasiaintoimituskunnan päällikkönä, otti 
hän asiaksensa suomenkielisten koulujen etujen valvomisen johdonmukaisuu­
della ja tarmolla. Hänen aikanansa rakennettiin joukko koulutaloja lyseo ja 
ja tyttökouluja varten suomenkielisille oppilaille maan eri osissa. Kun näiden 
uutisrakennusten paljous kumminkin välttämättä rasitti suuresti valtion me- 
nosääntöä, oli hänen pakko suurimmassa määrin supistaa näiden oppilaitosten 
sekä rakennusohjelmaa että kustannussummaa. Tässä tarkotuksessa laati hän 
yksissäneuvoin ylitirehtööri vapaaherra Seb. Gripenbergin kanssa järjestelmän 
uusia koulusuunnitelmia varten, mitkä suuresti supistetun huonelukunsa ja si­
ten ahdistetun alansa kautta todenteolla aikaansaivat mahdollisuuden rakentaa 
mitä helppohintaisimpia koulurakennuksia.
Helppohintaisuuden saavuttamiseksi poistettiin ensiksi juhla- ja rukous- 
salit. »Koulut eivät vietä juhlia» tuli ohjeeksi »ja rukoukset voidaan pitää kul­
lakin luokalla erikseen luokkahuoneissa.» Luokkahuoneet järjestettiin keski- 
koridoorin molemmille puolille, porraskäytävä sijotettiin, kuten Tampereen, 
Nikolainkaupungin ja osaksi Viipurin lyseorakennuksissa, keskikoridoorin toi­
seen päähän, mikä suuressa määrin sai koridoorin pimeäksi ja ikäväksi, mutta 
toiselta puolin ehdottomasti vaikutti päättävästi rakennuksen kustannuksiin. 
Voimistelusali sijotettiin halpuussyistä rakennuksen toiseen kerrokseen ja sitä 
käytettiin paitsi rukous- ja juhlasalina myöskin laulusalina. Muutamissa kou­
luissa yhdistettiin kirjasto- ja opettajahuoneet. Huoneet päällysvaatteita varten 
eivät tulleet kysymykseenkään. Oppilaiden päällysvaatteet säilytettiin kori- 
dooreissa, laulusalit poistettiin kokonaan j. n. e.
Kaikilla näillä keinoilla saatettiin kustannukset niin alhaisiksi, että yksi 
lyseokin, Viipurin suomalainen reaalilyseo rakennettiin 14 ja 15 markan hinnan 
vaiheilla kuutiometrin tilavuutta kohti. Keskihinta lienee muutoin ollut 18 
markkaa kuutiometrin tilavuudelta.
Hyvin kyllä voi ymmärtää, etteivät herrat opettajat olleet kuinkaan hy-
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villansa näin yksinkertaisten periaatteiden mukaan rakennetuista kouluista, 
etenkin katkeralta tuntui juhla- ja rukoussalin menettäminen. Kun voimistelu- 
tuntien luku myöhemmin lisättiin koulujen ohjelmissa, tulivat olot tilavuuteen 
ja mukavuuteen nähden kerrassaan sietämättömiksi. Voimistelusali, rakennuk­
sen keskelle sijotettuna osottautui oikeaksi tomupesäksi. Melu harjoitustunneilla 
tuli niille luokille, mitkä olivat voimistelusalin vieressä, siinä määrin häiritse­
väksi, että opetus tuli siitä kärsimään. Voimisteluharjotusten jälkeen tomuun- 
tunut ilma suuressa salissa tuli kerrassaan terveydelle vaaralliseksi lauluharjo- 
tuksissa. Vanhemmissa kouluissa, kuten jo mainittiin, ei lainkaan ollut huonetta 
päällysvaatteita varten eikä mitään virvotushuonetta, vaan koridoori sai korvata 
kaiken tämän. Kun suurushuoneesta ei ollut puhettakaan täytyi oppilaiden, 
asuivatpa he kuinkakin kaukana koulusta, lyhyen aamiaisloman ajalla pyrkiä 
kotiin tahi joka tapauksessa syödä suuruksensa koulun ulkopuolella. Niin toi­
nen kuin toinenkin seikka sai aikaan, että koulujen suunnitelmat muutaman vuo­
den kuluessa opettajiston valituksista olivat lisättävät, kuten edempänä osote- 
taan osaksi voimistelusalien lisärakennuksilla osaksi muillakin laajennuksilla. 
Etenkin tuli tämä välttämättömäksi, sittenkun yhteiskouluaate oli niin laajalle 
levinnyt maassamme, että muutamat valtionkin oppilaitokset nim. Maarian­
haminassa, Loviisassa ja Raahessa järjestettiin periaatteelle »oppikoulu pojille 
ja tytöille yhteisessä rakennuksessa.» Meidän koulujemme vanhempaan ohjel­
maan on edellä kerrotun johdosta siis saatu seuraavat lisäykset.
1) Halli eli virvotushuone.
2) Huone päällysvaatteita varten.
3) Voimistelusali (rakennuksen pohjakerrokseen).
a) huone voimisteluopettajalle oppilaiden punnitsemista ja mittaa­
mista varten.
b) riisumis- ja pukemishuone oppilaille.
c) ryöppähuone voimistelusalin viereen (kaupungissa, joissa on ve­
sijohto).
d) säilytyshuone palloja, sauvoja y. m. varten.
4) Huone opetusvälineitä varten.
5) Luokkahuone luonnontieteiden opetusta varten, johon yhtyy
a) huone kasvi- ja eläintieteellisiä kokoelmia varten.
b) huone fysikallisia kokoelmia varten.
6) Suurushuone (isompien kaupunkien kouluissa).
7) Huone laulunopetusta varten.
8) Kun nyttemmin useimmissa meidän kouluissa on opettajina naisiakin, 
on niitä varten erityinen kokoushuone mukavuuksineen sisustettava.
Ohjelma siis on sangen suuressa määrässä laajennut. Itsestään on selvää, 
kuinka tämä vaikuttaa uuden koulun kustannuksiin. Kun tähän tulee lisäksi
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rakennusaineiden hintojen nouseminen sekä työpalkkojen kallistuminen, niin 
voipi kyllä ymmärtää, että keskihinta kuutiometrin tilavuutta kohti on näihin 
saakka noussut 21 markkaan. Se merkitsee, että viisiluokkainen koulu tilavuu­
deltaan 10,000 kuutiometriä, mikä ennen maksoi 170,000 markkaa, nyt maksa
210,000 markkaa, johonka tulee noin 600 kuutiometriä lisää luokkahuoneihin 
uuden laajennetun ohjelman mukaan eli rahassa 12,600 markkaa, siis kustan­
nukset kaikenkaikkiaan 222,600 markkaa.
Edelleen on lisättävä että lämpö- ja ilmanvaihtojärjestelmät, jotka van­
hoissa kouluissa olivat mahdollisimman yksinkertaiset, uusissa kouluissa on 
tehty uusimpien s. o. kalliimpien periaatteiden mukaan.
Opettajakolleegiot, maan kouluissa etenkin tyttökouluissa (Helsingin suo­
malaisessa tyttökoulussa, Tampereen tyttökoulussa ja Viipurin suomalaisessa 
tyttökoulussa) ovat, kun on tullut puheeksi uusien koulutalojen rakentaminen, 
väittäneet kehityksen kulkeneen siihen suuntaan, että ei ainoastaan keskikori- 
doorijärjestelmä, vaan myöskin sivukoridoorijärjestelmä näissä asioissa etune­
nässä olevien maiden kouluissa yhä enemmin olisi hyljätty ja niiden sijaan otettu 
käytäntöön ja n. k. hallijärjestelmä kuten meillä esim. Tampereen klassillisessa 
lyseossa ja Sortavalan suomalaisessa tyttökoulussa (niinkuin edempänä tässä 
kertomuksessa on selitetty). Tämä väitös, joka meillä on esitetty suurella mah­
tipontisuudella ei kumminkaan missään suhteessa pidä paikkaansa. Yliarkki­
tehti J. Ahrenberg on viime vuonna ja tänä vuonna (1911) tutkimusmatkallaan 
Saksan eri valtioihin, Belgiaan, Hollantiin, Tanskaan ja Ruotsiin, nimittäin tullut 
siihen johtopäätökseen, että kaikki suurimmat, etevimmät ja verrattomasti 
paraat kolurakennukset on tehty sivukoridoorijärjestelmän mukaan. Etenkin 
on se melkein poikkeuksetta laita Ruotsissa, joka nykyään, mitä kouluraken­
nuksiin tulee, on muiden maiden suhteen johtavassa asemassa. Siellä on esimer­
kiksi kuuluisa n. k. »Östermalmsläroverket» rakennettu tarkasti sivukoridoori­
järjestelmän mukaan, samoin kuin Ruotsin paraiten rakennettu koulukin, Malm­
ön oppilaitos. Ei kouluarkkitehtuurikirjallisuudessa eikä tosioloissakaan voida 
havaita merkillepantavia uusia ruotsalaisia kouluja, mitkä olisi rakennettu halli- 
järjestelmän mukaan — lukuunottamatta Tukholman Ateneumia tyttöjä var­
ten, missä mahdottoman ahtaan alan vuoksi on pakosta jouduttu hallijärjestel- 
mään. Tässä Ateneumissa on voimistelusali tehty piha-alan alle ja on sen valai­
semiseksi käytetty laivanomaista katto-ikkunajärjestelmää. Preussin koulu- 
ministeriöön saapuneista, koko Saksan maan uusia koulurakennuksia koskevista, 
selostuksista (löytyy Ylihallituksen kirjastossa) käy selville, ettei ainoatakaan 
koulutaloa koko Saksassa ole selostuksien käsittäminä vuosina rakennettu halli- 
järjestelmän mukaan. Tämä järjestelmä on tosin nykyään suosittu, mutta ajan 
pitkään se ei voi pysyä käytännössä. Halli on kyllä rakennustaiteelliselta kan­
nalta katsottuna miellyttävännäköinen yhtymäpaikka koko koulun pohjajär-
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jestelmälle, mutta samalla tomukeskus koko koululle, ja sellainen keskus, joka 
on ovien kautta suoranaisessa yhteydessä kaikkien luokkahuoneiden kanssa sa­
massa kerroksessf ja syvyytensä tähden ei lainkaan helppo tuulettaa ja valaista. 
Pienemmissä kouluissa sitä järjestelmää kyllä saattaa ottaa käytäntöön, mutta 
se tulee rakenteen puolesta kokolailla kalliiksi. Turun uusi suomalainen tyttö- 
koulu, joka tehtiin kalliina lakko-aikoina keskikoridoorijärjestelmän mukaan, 
tuli maksamaan 209,000 markkaa ja rauhalliseen työaikaan hallijärjestelmän 
mukaan rakennettu Sortavalan tyttökoulu 247,000 markkaa, vaikka se onkin 
tuntuvasti niin alaltaan kuin kuutiomitaltaankin pienempi (ks. tämän kertomuk­
sen sivu 57).
Sitäpaitsi on suurin osa piirustuskilpailua käyttäen tehdyistä uusista yk­
sityiskouluista maassamme rakennettu sivukoridoorijärjestelmän mukaan.
Muuten on myönnettävä, että verraten saksalaisiin kouluihin ovat meidän 
koulujen rakennusohjelmat erittäin suurilla vaatimuksilla laaditut; samaten ovat 
vaatimukset lämmityslaitosten ja ilmanvaihtolaitosten suhteen ja päällysvaat­
teiden säilytyshuoneiden suhteen Ruotsin kouluihin verraten sangen korkeat.
Vastakuluneina kolmena vuotena, jotka tämä kertomus käsittää, on Yli­
hallituksessa tehty piirustukset osittain koko joukolle uusia koulutaloja, osittain 
uutis- ja lisärakennuksiin vanhemmissa kouluissa. Mitä viimeksimainittuihin 
tulee, niin on tehty seuraavat lisärakennukset ja laajennustyöt:
T. Helsingin ruotsalaisen reaalilyseon ulkohuoneosasto 
on laajennettu, sen AV.0.-laitos kokonaan uusittu Kei­
sarillisen Senaatin Kirkollisasiaintoimituskunnan kir­
jeen mukaan elokuun 20 päivältä 1910 ......................
II. Turun ruotsalaiseen reaalilyseoon rakennettu lisää 
uusi voimistelusali saman toimituskunnan kirjeen mu­
kaan joulukuun 16 päivältä 1908 ..............................
III. • Turun suomalaiseen klassilliseen lyseoon on raken­
nettu uusi vahtimestarinasunto saman toimituskun­
nan 25 päivänä marraskuuta 1910 päivätyn kirjeen 
mukaan ...........................................................................
IV. Porin klassilliseen lyseoon on, paitsi kahta uusimis-
työtä, tehty uusi ilmanvaihtojohto saman toimitus­
kunnan 22 päivänä kesäkuuta 1909 päivätyn kirjeen 











Turun suomalainen reaalilyseo on korotettu yhdellä 
kerroksella ja saanut uuden vahtimestarinasunnon sa­
man toimituskunnan 14 päivänä huhtikuuta 1909 päi­
vätyn kirjeen mukaan ..................................................  Smk.
Viipurin suomalaisessa klassillisessa lyseossa on pohja­
kerroksen lattia uusittu saman toimituskunnan 27 
päivänä heinäkuuta 1909 päivätyn kirjeen mukaan . . »
Savonlinnan reaalilyseoon on rakennettu lisäksi uusi 
voimistelusali saman toimituskunnan 10 päivänä ke­
säkuuta 1909 päivätyn kirjeen mukaan ..................  »
Joensuun klassilliseen lyseoon samoin saman toimi­
tuskunnan 20 päivältä kesäkuuta 1910 päivätyn kir­
jeen mukaan ..................................................................  »
Oulun suomalaiseen tyttökouluun on tehty uusi vahti­
mestarin asunto saman toimituskunnan 5 päivänä tou­







Seuraavia kouluja varten on tehty piirustukset ja ehdotukset osaksi niiden 
laajentamiseksi osittain uusien rakennusten tekemiseksi niitä varten, mutta ne 
eivät toistaiseksi ole antaneet aihetta tarpeelliseen toimenpiteeseen hallituksen 
puolelta:
Ehdotus lisärakennukseksi Helsingin suomalaiseen reaalily­
seoon lähetetty Keisarilliseen Senaattiin 25 päivänä ke­
säkuuta 1907 päivätyssä kirjeessä N:o 752, nouseva ..  Smk. 386,000: —
Ehdotus uutta koulutaloa varten Helsingin suomalaiselle tyt­
tökoululle, lähetetty Keisarilliseen Senaattiin touko­
kuun 30 päivänä 1911 päivätyssä kirjeessä N:o 1.004,
nouseva ............................................................................... » 920,000: —
Ehdotus lisärakennusta varten Turun suomalaiseen tyttö- 
kouluun, lähetetty Keisarilliseen Senaattiin 7 päivänä 
syyskuuta 1909 päivätyssä kirjeessä N:o 1,759, nouseva » 117,900: —
Ehdotus lisärakennusta varten Porin lyseoon, lähetetty Kei­
sarilliseen Senaattiin 29 päivänä lokakuuta 1909 päivä­
tyssä kirjeessä N:o 2,242, nouseva..................................  » 249,000: —
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Ehdotus Kuopion lyseon laajentamisesta ja uusimisesta kou­
lutaloksi suomalaista tyttökoulua varten, lähetetty 
Koulutoimen Ylihallitukseen 8 päivänä maaliskuuta 
1!) 10 päivätyssä kirjeessä, nouseva..............................  Smk. 110,000: -
Seuraaviin kouluihin on toimitettu valaistus: 
Suomalaiseen normaalilyseoon Keisarillisen Senaatin Kirkol-
lisasiaintoimituskunnan 30 päivänä toukokuuta 1910
päivätyn kirjeen mukaan ..............................................  Smk. 3,153: -
Maarianhaminan reaaliopistoon saman toimituskunnan 30
päivänä huhtikuuta 1909 päivätyn kirjeen mukaan . . » 1,790: -
Savonlinnan reaalilyseoon saman toimituskunnan 24 päivänä
toukokuuta 1909 päivätyn kirjeen mukaan....................... » 2,000: -
Nikolainkaupungin suomalaiseen tyttökouluun saman toi­
mituskunnan 7 päivänä huhtikuuta 1909 päivätyn kir­
jeen m ukaan...........................................................................  » 3,592: —
Loviisan alkeiskouluun saman toimituskunnan 24 päivänä
helmikuuta 1910 päivätyn kirjeen mukaan....................... » 2,378: —
mikä viimeksimainittu summa maksettiin marraskuun 26 päivänä 1907 annetusta 
määrärahasta uutta taloa varten vastanimitetylle koululle.
Sitäpaitsi on tehty pienempiä töitä: viemärijohtojen uusimisia, pesu- ja 
ulkohuoneiden uusimisia muutamissa kouluissa, kuten Oulun klassillisessa ly­






































2:sen kerroksen pohjapiirros. 3:nen kerroksen pohjapiirros.
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Uudet koulutalot.
Seuraavat uudet koulutalot ovat nyt kuluneen kolmen vuoden aikana val­
miiksi rakennetut, nimittäin: Turun suomalaisen reaalilyseon talo, Loviisan 
yhteiskoulun talo ja Sortavalan tyttökoulun talo.
Turun suomalainen reaalilyseo.
Turussa on vaikeampaa kuin missään muualla tässä maassa saada sopivia 
paikkoja yleisiä kouluja varten. Se riippuu kaupungin ulottumisesta yhteen 
suuntaan, idästä länteen pitkin Aurajoen rantoja; ja tästä seuraa myöskin, että 
koulut ovat sijotettavat keskelle kaupunkia, jos niille tahdotaan jotakuinkin 
sopivaa asemaa. Keskellä kaupunkia ovat kuitenkin tontit yksityisten hallussa 
ja niistä on siis maksettava suuret ostohinnat. Siihen tulee lisäksi että, jollei tontti 
ole jommallakummalla niistä harjuista, jotka rajottavat kaupunkia ja joilla voi 
saada rakennukselle lujan vaikkakin vaikeasti rakennettavan pohjan, sitä vält­
tämättä haittaa maaperän kehnous, minkätähden rakennuspohja on huolelli­
sesti paalutettava tahi muuten lujitettava, että sen voisi saada niin kestäväksi 
kuin iso rakennus vaatii. Niinpä käypi selville pitkästä aina vuodesta 1906 saakka 
vireillä olleesta kirjevaihdosta, minkälaiset vaikeudet viranomaisilla oli voitet­
tavina, ennenkun tontit N:o 5 ja 7 6:nen kaupunginosan XIV  korttelissa Marian- 
ja Annankadun kulmassa voitiin kyseessä olevan koulun tarpeeksi hankkia. 
Vaikkei tontilla ollutkaan kuin viheliäisiä puuhökkeliä, nousi se kumminkin lä­
hes 70,000 markkaan, korkein hinta mikä näihin asti on maksettu tontista yleistä 
koulua varten meidän maassa Helsinkiä lukuunottamatta (Helsingissä ostettiin 
n. k. Paimenin talo Kirkkotorin varrella N:o 1 korttelissa N:o 66 vuonna 19 
markan hinnasta).
Tontilla, joka on alaltaan 3,233 m2 laaja ei ole täysin sitä tilavuutta, mikä 
olisi ollut tarpeellinen kahdeksanluokkaisen lyseon oppilasmäärälle, mutta tä­
män puutteen korvaa johonkin määrin se onnellinen sattuma, että Turun museon 
puutarha melkoisen suurine istutuksineen on koulun välittömässä läheisyydessä.
Kun tontti oli lääninhallituksen toimesta ostettu toukokuun 24 päivänä 
1907 sai tämä Ylihallitus käskyn teettää kyseessä olevaa koulurakennusta var­
ten piirustukset ja niihin liittyvän summittaisen kustannusarvion Turun suo­
malaisen reaalilyseon rehtorin ja opettajiston kanssa. Luonnospiirustukset, 
mitkä oli laatinut silloinen ensimäinen arkkitehti Jac. Ahrenberg ja mitkä koulun 
viranomaiset olivat hyväksyneet, olivat pääasiassa sopusoinnussa sen ohjelman 
kanssa valtion koulurakennuksia varten, joka on esitetty lähinnä edellisessä Yli­
hallituksen kertomuksessa, kuitenkin sillä poikkeuksella, että huoneita luonnon­
tieteellisiä ja fysikal lisiä kokoelmia y. m. varten oli useampia, s. o. kolme van-
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hojen koulujen yhden sijaan. Edelleen on huomattava että voimistelusali alal­
taan oli 19. s X  10 metriä. Summittainen kustannusarvio nousi noin 360,000 
markkaan.
Tähän aikaan oli kuitenkin maan hallituksessa tapahtunut muutos, iiristä 
oli seurauksena, että kustannukset varsinaisista sivistystehtävistä täytyivät 
jäädä toiseen sijaan, niin että valtion koulutaloja rakennettaessa oli pakko seu­
rata mitä suurinta säästäväisyyttä. Sentähden täytyi siinä kyseessä olevien pii­
rustusten tarkastuksessa, mikä toimeenpantiin, sitten kun koulun opettajakunta 
ne jo oli hyväksynyt, koko joukon pienentää niinhyvin koulun kuutiomittaa kuin 
sen pinta-alaakin, samoin kuin koulun kokoelmahuoneiden lukumäärääkin oli 
supistettava. Tämän tähden pienennettiin voimistelusali (kuten jo mainittiin 
alaltaan alkuaan 19.6 X  10 metriä) 17 X  9 metrin laajuiseksi. Muutamat kou­
lun kokoelmahuoneista jätettiin sisustamatta.
Näillä muunnoksilla hyväksyttiin rakennusta varten laaditut piirustukset 
ja myönnettiin sen rakentamiseen Keisarillisen Senaatin Kirkollisasiaintoimitus- 
kunnan 19 päivänä kesäkuuta 1908 päivätyn kirjeen mukaan 333,000 markan 
määräraha.
Kun Ylihallitus oli vastaanottanut eri tarjouksia rakennuksen tekemisestä.
annettiin urakalle
muuraustyöt rakennusmestari A. Salvianderille ..................... Smk. 196,500:
lämpö-ja ilmanvaihtolaitteet toiminimelle Gebriider Körting » 22,015:
vesi- ja likajohdot toiminimelle A. B. Vesijohtoliike O. Y. .. » 5,020:
sähkövalaistuslaitteet toiminimelle Aktiebolaget Gottfr.
Strömberg .................................................   » 2,959: -
kaasujohdot Turun kaasulaitokselle ........................................... » 275: 20
Työtä johtavaksi arkkitehdiksi valittiin arkkitehti Alex. Nyström, jolle on 
annettava se tunnustus, että hän harvinaisella tarmokkuudella ja valppaudella 
johti työn kulkua. Kärsimättä sanottavampaa häiriötä tähän aikaan toimeen­
pannuista lakoista saatiin työt valmiiksi oikeaan aikaan. Jo työn käynnissä ol­
lessa havaittiin kumminkin, että rakennuksen supistus kokonaisuudessansa ja 
mainitun kolmen huoneen poisjättäminen kokoelmien varalta tulisi aikaansaa­
maan häiriötä koulun opetuksen kulussa. Kun urakkasumma oli niin suuressa 
määrin alempi arviosummaa, voitiin ajoissa tyydyttää luonnontieteiden opettajan 
toivomus laajan sillan rakentamisesta koulun ulkokatolle tähtitieteen opetusta 
varten ja voimisteluopettajan toivomus ryöppälaitoksen sijottamisesta voimis­
telusalin välittömään läheisyyteen y. m. ainoastaan pienillä lisämäärärahoilla 
(2,000 markkaa kesäkuun 13 päivältä 1908 ja 1,500 markkaa helmikuun 25 päi­
vältä 1910). Lopputarkastuksessa, jonka toimitti ensimäinen arkkitehti H. 
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heidän asiamiestensä saapuvilla ollessa hyväksyttiin työ kokonaisuudessaan, 
kumminkin tehtiin voimistelusalia vastaan se muistutus, että se oli liian pieni. 
Kun kumminkin alkuperäisestä määrärahasta oli vielä jäleliä 3,900 markkaa ja 
eräältä urakoitsijalta oli saatu 7,200 markan tarjous voimistelusalin tarpeellisesta 
laajentamisesta tekemällä siihen 8 metriä leveän ja 5. i s metriä syvän absiidin. 
pyysi Ylihallitus Keisarilliselta Senaatilta 3,300 markan lisämäärärahan, mikä 
myönnettiinkin toukokuun 11 päivänä 1911; ja laajennettiin sitten voimistelu­
sali. joka nykyään vastannee tarkotustansa, häiritsemättä opetusta.
Kun koko rakennuksen pinta-ala on 1,022 m2 ja sen korkeuden mitta hamasta 
kellarista aina kattolistan yläreunaan saakka (korkeus on eri suuri eri paikoissa 
rakennusta) kerrotaan tällä summalla saadun rakennuksen kuutiomitta 18,728 
m3, joka taas puolestansa antaa rakennuksen hinnaksi 18 markkaa 9 penniä 
kuutiometriltä. Tämä hinta on katsottava erittäin alhaiseksi, kun otetaan huo­
mioon rakennuksen porttaali graniitista, vesikatto liuskakivestä ja sen sisäpuo­
linen varustus. Ensiluokan asuinrakennus Helsingissä maksaa nykyään 24:stä 
26:een markkaan kuutiometriltä.
Sortavalan tyttökoulu.
Sortavalan tyttökoulun talon alkuhistoria on 
melkein samanlainen kuin Turun suomalaisen reaali­
lyseonkin. Kun alkuneuvottelut rakennuspaikasta 
olivat päättyneet siten, että valtion puolesta oli vas­
taanotettu kaupungin tarjooma tontti N:o 84 toi­
sessa kaupunginosassa Aleksanterinkadun varrella, 
(joka tontti alaltaan on 4,897 m2), sai .tämä Yli­
hallitus kysän teettämään piirustukset puheen­
alaista rakennusta varten. Ylihallitus puolestansa määräsi ensimäisen ark­
kitehdin Jac. Ahrenbergin neuvotellen koulun viranomaisten kanssa pitämään 
huolta tästä työstä. Sittenkun ensimäinen arkkitehti Ahrenberg oli tämän 
määräyksen mukaisesti laatinut piirustukset kahdeksanluokkaista Yliopistoon 
johtavaa tyttökoulua varten, lähetettiin ne niihin liittyvän, 310,000 markan 
summaan päättyvän kustannusarvion kera 12 päivänä maaliskuuta 1907 päivä­
tyn kirjeen ohella Keisarilliseen Senaattiin. Kumminkin havaittiin, ettei val- 
tionvarat sallineet koulutalon rakentamista asiaankuuluvien kouluviranomaisten 
tekemän suunnitelman mukaan, josta syystä annettiin Keisarillisen Senaatin 
Kirkollisasiaintoimituskunnan 27 päivänä helmikuuta 1908 päivätyssä kirjeessä 
käsky laatimaan uudet piirustukset tavallista viisiluokkaista tyttökoulua varten 
siten ettei kustannusarvion loppusumma saanut nousta 250,000 markkaa korke­
ammaksi. Kouluun tuli mahtua johtajattarenasunto ja tavanmukaiset opettaja-
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ja kansliahuoneet sekä luokkahuoneet, joista oli määrätty, että kutakin oppilasta 
kohti oli 4 metriä korkeassa luokkahuoneessa varattava 1,5— 1.7 m2:n lattia-ala. 
Sitäpaitsi voitaisiin, jos asianhaarat niin vaatisivat, laulu- ja rukoussali yhdistää 
yhdeksi huoneeksi, missä tapauksessa koulurakennuksen koridoorit olisivat teh­
tävät niin laajoiksi, että niitä voitaisiin käyttää rukoussalin asemesta. Tämän 
yksinkertaisemman suunnitelman mukaan tehdyt piirustukset ynnä niihin kuu­
luva 229,867 markan loppusummaan nouseva kustannusarvio lähetettiin 18 
päivänä syyskuuta 1908 päivätyn kirjeen ohella Keisarilliseen Senaattiin. Siellä 
harkittiin kuitenkin tarpeelliseksi jossakin määrin isontaa koulun kokonaisalaa, 
niin että luokkahuoneet sen lounaiskulmassa laajennettaisiin, johtajattaren 
asunto samoin kuin vahtimestarinkin erinäisten yksityisseikkojen suhteen muun­
nettaisiin, arvioon pantaisiin 2,400 markan erä sähkövalaistusta varten ja meno­
erä pihamaan tasottamiseksi ja istutuksilla varustamiseksi vielä enennettäisiin. 
Näiden muutosten tehtyä piirustuksiin ja kustannusarvioon, myönnettiin tar- 
kotukseen 242,000 markan määräraha ja kesäkuun 9 päivänä 1909 annettiin 
käsky työn teettämisestä.
Kun ylimääräinen arkkitehti W. Wilenius oli määrätty työtä johtavaksi 
arkkitehdiksi ja työnjohtoa valvomaan oli valittu ensimäinen arkkitehti Jac. 
Ahrenberg, tarjottiin työ urakalle, ja hyväksyttiin siinä suhteessa rakennusmes­
tari J. K. Alhaisen tarjous (alin) 152,000 markasta. Urakoitsijaksi betonitöitä 
varten otettiin insinööri Aug. Kiökemeister, jonka tarjous oli 42,526 mark­
kaa; lämpö- ja ilmanvaihtojohdot annettiin toiminimen A. B. Högfors Bruk & 
Vattola Träsliperi tehtäväksi 12,060 markan hinnasta. Valaistuslaitteet otti 
toiminimi Siemens & Halske hankkiaksensa 1,860 markan hinnasta, johonka 
lisäksi tuli muutamia pienehköjä töitä, niin että tämä hinta kokonaisuudessaan 
tuli olemaan 1,976 markkaa 50 penniä. Sittenkun työ oli alkanut ja rakennus jo 
saatu katon suojaan, kääntyi kouluneuvosto Koulutoimen Ylihallituksen puo­
leen pyynnöllä, että rautalevyllä verhottujen uunien sijaan kaakeliuunit saatai­
siin juhla- ja rukoussaliin, että kouluhuoneiden ikkunoihin laitettaisiin n. k. 
terveysventtiilit sekä, että koulutaloon tehtäisiin lika vesijohto. Kun Sortavalan 
kaupungin tässä osassa ei ole lokaviemäriä, ei niin luonnollista laitosta kuin li­
ka vesijohtoa voitu ottaa alkuperäiseen kustannusarvioon, vaikka kaikki sitä- 
varten tarvittavat louhimistyöt oli varmuuden vuoksi edeltäkäsin tehty raken­
nuksen kellarikerroksessa ja perusmuurin alla. Tämän pyynnön lähetti Koulu­
toimen Ylihallitus puoltolauseella varustettuna Keisarilliseen Senaattiin, joka 
lokakuun 20 päivänä 1910 tähän tarkotukseen antoi 5,430 markan määrärahan. 
Kaikki ehdotukseen otetut työt tehtiin valmiiksi, mutta viemärijohto tuli yllä­
mainitusta syystä vaan väliaikaiseksi. Kokonaiskustannukset nousivat siis 
kaikkiaan 247,450 markkaan, mihinkä summaan ei kumminkaan sisälly koko 
joukko pienehköjä koristusi öitä ja osa tasotustöitä, jotka aiheutti tontin suuressa
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määrin epätasainen pinta, se kun sijaitsee korkealla vaikeasti louhittavalla vuo­
rella. Tätä louhimis- ja tasotustyötä ei vieläkään voi katsoa riittäväksi, tontti 
vaatii nimittäin vieläkin välttämättömästi kustannuksia ennekuin se voi vastata 
kaikkia vaatimuksia, joita kohtuudella voi asettaa hyvässä kunnossa olevalle 
koulunpihamaalle. Ylihallituksen päätöksen mukaan otetaan lähimmässä tule­
vaisuudessa tämän työn jatkamiseen tarvittava rahamäärä ehdotukseen koulun 
vuosikorjauksia ja ylläpitoa varten.
Omituista on, että kun vuonna 1905 rakennettu Turun suomalaisen tyttö- 
koulun talo (teki julkisella urakalla rakennusmestari K. L. Fremling) tuli mak­
samaan kaikkiaan 209,491 markkaa 80 penniä (eli 503 markkaa 20 penniä alle 
määrärahan), Sortavalan tyttökoulun rakennus tuli maksamaan 247,000 markkaa 
Kumpikin on kuitenkin rakennettu saman suunnitelman mukaan ja melkein 
samaan ulkopuoliseen kaavaan, yhtäläisine valaistus-, lämmitys- ja ilmanvaihto- 
laitoksineen. Erotus on sitä silmäänpistävämpi, kun tietää, että Turun koulun 
pohja-ala nousee 753.5 neliömetriin sitävastoin kun Sortavalan koulun pohja-ala 
tekee vaan 676.5 neliömetriä. Kummankin koulun kuutiomitta on toisiinsa sa­
massa suhteessa. Siitä huolimatta maksaa pienempi koulu 37,609 markkaa 
enemmän kuin suurempi.
Koulurakennuksen tarkasti tammikuun 3 päivänä 1911 ensimäinen arkki­
tehti H. Lindberg ja jätettiin se koulun käytettäväksi kesäkuun Lpäivästä sa­
meina vuonna.
Loviisan yhteiskoulu.
Sittenkun Keisarillisen Senaatin Kirkollisasiaintoimituskunnan kirjeessä 
lokakuun 10 päivältä 1907 oli annettu Yleisten rakennusten Ylihallitukselle käsky 
tekemään uusi ehdotus koulutaloa varten Loviisan viisiluokkaiselle yhteiskoululle 
yksinkertaisemman ja helpomman suunnitelman mukaan, kuin se mikä oli pantu 
perusteeksi aikaisemmin samaan tarkotukseen tehdylle ehdotukselle, josta kus­
tannukset oli arvattu 245,000 markkaan, lähetti Ylihallitus maaliskuun 13 päi­
vänä Keisarilliseen Senaattiin kokonansa uudestaan tehdyt piirustukset sekä
223,000 markan arviosummaan nousevan kustannusarvion puheena olevaa 
uutisrakennusta varten.
Tämän rakennuskustannusten alentamisen saavuttamiseksi supistettiin 
niinhyvin luokkahuoneiden, kuin koridoorien, virkistyshuoneiden ja portaitten 
ulottuvaisuussuhteet niin paljon kuin mahdollista kumminkin millään tavalla 
laiminlyömättä yleisesti hyväksyttyjen kouluhygieenisten periaatteiden vaati­
muksia, jonka vuoksi koulutalonehdotuksen katsottiin vastaavan tarkotukseen 
laadittua suunnitelmaa. Kun kumminkin voitiin edellyttää koulun laajentamista, 
sommiteltiin rakennuksen pohjapiirros siten, että kolme luokkahuonetta hel­
posti voidaan rakentaa lisäksi.
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Siten supistetun suunnitelman mukaan sisältää koulurakennus viisi luok­
kahuonetta, kieliluokat, yhden salin luonnontieteiden opetusta varten, yhden 
museohuoneen, yhden piirustussalin, rehtorinkanslian ja yhden huoneen opetta­
jistoa varten, huoneen päällysvaatteita varten ja virkistyskoridoorit. Piirustus- 
sali on ainoastaan siirrettävällä seinällä erotettu toisen kerroksen virkistyskori- 
doorista, joten nämät huoneet voidaan yhdistää yhdeksi suurehkoksi saliksi, 
joka on tarkotettu korvaamaan juhla- ja rukoussalia tässä koulussa. Tilava 
voimistelusali on sijotettu pohjakerrokseen, mihinkä myöskin on sovitettu vah- 
timestarinhuoneusto, veistosali ja osa käymälöitä.
Tämä rakennus lämmitetään kalofeerijärjestelmän mukaan laitetulla kes- 
kuslämmityslaitoksella, jonka koneisto on kellarikerroksessa, mihinkä myöskin 
on laitettu huone halkovarastoa varten.
Rakenteeltaan on tämä koulutalo, kuten Ylihallituksen viimeaikoina teet­
tämät kaikki koulurakennukset, kaikissa pääosissaan tehty tulenkestävistä ai­
neista eli niin että puuainetta on käytetty ainoastaan oviksi, ikkunoiksi ja katto­
tuoliksi.
Tämän Ylihallituksen ehdotuksesta myönnettiin Keisarillisen Senaatin 
Kirkollisasiaintoimituskunnan 27 päivänä maaliskuuta 1908 päivätyn kirjeen 
mukaan rakennuksen teettämiseen 223,000 markan määräraha.
Koulutaloa varten on Loviisan kaupunki maksutta luovuttanut noin 3,600 
neliömetriä laajan tonttialan, joka on yhdistetty asuintonteista N:o 111 ja 112 
kaupungin uudessa vielä järjestämättömässä osassa lähellä Loviisan lahden 
pohjukkaa.
Kun määräraha siten oli annettu rakennustyötä varten, ryhtyi Ylihallitus 
heti toimiin työn käyntiin panemiseksi ja määrättiin siten työtä johtavaksi ark­
kitehdiksi rakennuspaikalla ylimääräinen arkkitehti Arvid Rundberg sekä työn- 
valvojaksi ensimäinen arkkitehti S. M. Schjerfbeck, jolla myöskin oli toimena 
rakennuksen suunnittelu Ylihallituksessa.
Sen jälkeen kun oli hankittu sinetityt tarjoukset työhön kuuluvien eri osien 
tekemistä varten, annettiin varsinainen rakennustyö urakalle rakennusmestari 
E. W. Lindenille 128,000 markan hinnasta, kaikkien vuoliaiskerrosten valaminen 
rautabetonista insinööri Aug. Kiökemeisterille 37,300 markan hinnasta, lattioi­
den verhoaminen linoleumi matolla Helsingin Rakennusainekauppa O. Y:lle 
3,525 markan hinnasta sekä keskuslämmityslaitteiden hankinta toiminimelle 
Aktiebolaget Högfors Bruk & Vattola Träsliperi 9,520 markan hinnasta. Työn 
ollessa käynnissä huomattiin, että oli voitu tehdä melkoisia säästöjä, niin että 
näillä voitiin hankkia sähkövalaistus kouluun, vaikkei sitä alkuaan ollut tarko­
tettu. Tämä tehtiin Keisarillisen Senaatin erityisellä luvalla.
Koulurakennuksen perustamistyöt voitiin alkaa heti pääurakkakontrahdin 
allekirjotettua huhtikuun 25 päivänä 1908, mutta perustaa kaivettaessa havaittiin
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että muutoin luja sorapohja koilliskulmassa vajosi niin syvälle että erityiset vah­
vistustyöt tässä suhteessa tulivat välttämättömiksi. Nämät työt tehtiin siten, 
että pintapuolella oleva savensekainen maa kaivettin pois tältä kulmalta ja 
peruskivien alle pantiin betonipohja, jotapaitsi betoniin vajotettiin vahvat rau­
ta-ankkurit ja sidottiin lujalla pohjalla oleviin pohjamuureihin. Tästä perustan 
vahvistustyöstä koitui erityisiä kulunkia 5,526 markkaa, ja voitiin ne kuten ennen 
on mainittu suorittaa varsinaisilla määrärahoilla.
Kun pohjatyöt oli suoritettu kulkivat rakennustyöt säännöllistä kulkuaan, 
niin että rakennus hyvään aikaan syksyllä 1908 voitiin saada vesikaton suojaan. 
Etenkin osottautui pääurakoitsija E. W. Linden hyvin kokeneeksi ei ainoastaan 
teknillisesti oppineena rakennusmestarina vaan myöskin vastaanottamansa työ- 
toimen järjestäjänä.
Myöskin rautabetonisten vuoliaiskerrosten tärkeä valamistyö tehtiin moit­
teettomasti insinööri Aug. Kiökemeisterin toimesta, vaikka siinä tapahtunut 
pienehkö onnettomuus. herätti jonkunlaista huomiota paikkakunnalla, missä 
sellaiset työt kuuluivat harvinaisuuksiin. Kun kerran insinööri Kiökemeisterin 
hankkima sementti nimittäin loppui, osti hänen työpaikalla oleva työnjohtajansa 
pienehkön määrän sementtiä tunnetusta tehtaasta ja tunnettua merkkiä, mutta 
havaittiin, ettei siitä tehdyllä rautabetonilla ollut juuri ollenkaan kantovoimaa 
siitä syystä, että tämä tavara oh pilaantunut varastossa, joka lienee ollut koste­
assa suolamakasiinissa. Vika huomattiin heti kun puukannattimet oli poistettu, 
ja virheellisten vuoliaiskerrosten sijaan pantiin heti uudet täysin kelvollisesta 
aineesta.
Tämä tapaus itsessään kyllä vähäpätöinen on kuitenkin merkille pantava 
varotukseksi tarkkuuteen aineiden valinnassa rautabetonilaitteita varten.
Rakennuksen rautabetonilaitoksilla pantiin toimeen koekuormitus, ja 
tarkasti lie sitten asiantunteva teknikko sekä havaitsi hän ne erittäin hyvin 
tehdyiksi.
Kun rakennus talvella 1908— 1909 oli kuivatettu ja sisältä rapattu sekä 
varustettu lämmityslaitteilla y. m. s. voitiin varsinaiset sisustustyöt: maalaus­
työt, lattioiden laskeminen j. n. e. alkaa keväällä 1909 ja lopettaa saman vuoden 
kesällä, niin että koulurakennus täysin valmiina voitiin antaa tarkotukseensa 
käytettäväksi syyslukukauden alussa 1 päivänä syyskuuta 1909.
Rakennuksen tarkasti yliarkkitehti Jac. Ahrenberg ja koulun rehtori 
Karl Nyström urakoitsijani, työtä johtavan ja työtä valvovan arkkitehdin 
läsnä ollessa.
Seminaarit.
Mitä seminaareihin tulee ei niissä viimeisten kolmen vuoden kuluessa ole 
tehty mitään merkittävämpiä uusimis- ja lisärakennuksia. Paitsi tavallisia vuo­
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sikorjaustöitä, jotka ovat otetut tähän liittyviin tilastollisiin tauluihin, on seu­
raa vat muunnostyöt tehty:
Tammisaaren seminaariin on 22 päivänä kesäkuuta 1909 annetulla määrä­
rahalla tehty halkovaja 2,050 markan hinnasta.
Keisarillisen Senaatin Kirkollisasiaintoimituskunnan 9 päivänä kesäkuuta
1909 päivätyssä kirjeessä annetusta käskystä on Sortavalan seminaarin vanha 
voimistelusali osittain uusittu, samalla on toisia pienempiä töitä tehty muuta­
missa vanhemmissa rakennuksissa kaikkiaan 11,200 markasta.
Keisarillisen Senaatin Kirkollisasiaintoimituskunnan 27 päivänä lokakuuta 
1908 päivätyssä kirjeessä annetusta käskystä on uusi asuinrakennus Heinolan 
seminaarin mallikoulun yliopettajaa ja vahtimestaria varten tehty hirsistä. 
Tämä uutisrakennus aiheutui siitä, että yliopettajan entinen huoneusto välttä- 
mättömästi tarvittiin seminaarin jatkoluokkia varten. Määräraha nousi 18,600 
markkaan; ja työn suoritti urakoitsija K. Nyman. Noin 400 markkaa säästyi 
määrärahasta.
Jyväskylän seminaarissa tehtiin voimistelusalin laajennustyö, mikä kä­
sitti opettajanhuoneen, oppilasten pukuhuoneen ynnä ryöppähuoneen, Keisa­
rillisen Senaatin Kirkollisasiaintoimituskunnan 19 päivänä tammikuuta 1908 
päivätyssä kirjeessä annetun määräyksen mukaan. Tätä varten annettu määrä­
raha nousi 9,200 markkaan, josta noin 50 markkaa jäi säästönä jälelle. Työ 
tehtiin läskutöinä. Samaan rakennusryhmään sijotettiin luokkahuone laulun­
opetusta varten; tämän työn, johon Keisarillisen Senaatin Kirkollisasiaintoimi­
tuskunnan kirjeessä toukokuun 19 päivältä 1909 oli annettu 2,000 markan mää­
räraha teki summakaupalla rakennusmestari O. J. Palonvuori 1,950 markasta.
Keisarillisen Senaatin Kirkollisasiaintoimituskunnan 9 päivänä heinäkuuta
1910 päivätyssä kirjeessä annetun määräyksen mukaan toimitettiin uusimis- 
ja laajennustyö viimeksimainitun seminaarin puutarhurinrakennuksessa. Kus­
tannusarvio tätä työtä varten nousi 5,200 markkaan ja työkustannukset 5,174 
markkaan 55 penniin.
Uudenkaarlepyyn seminaariin tehtiin Keisarillisen Senaatin Kirkollisasi­
aintoimituskunnan 27 päivänä lokakuuta 1910 päivätyssä kirjeessä annetusta 
määräyksestä uusi asuntorakennus koneenkäyttäjälle. Määrärahaa oli 5,500 
markkaa ja työkustannukset nousivat 5,430 markkaan.
Muissa seminaareissa on tehty ainoastaan korjaustöitä.
Aistivialliskoulut.
Perttulan kasvatuslaitos tylsämielisiä lapsia varten.
Jo kauan aikaa sitten oli huomattu, että tässä erinomaisessa laitoksessa 
oli tilaa liian niukalta. Tilaa oli ainoastaan 70 lapselle, kun laitokseen pyrkivien
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luku oli vuosittain 150. Aistivialliskoulujen tarkastaja W. Forsius ja laitoksen 
johtaja, maisteri E. Hedman olivat sentähden innolla toimineet huoneustojen 
laajentamisen aikaansaamiseksi isompien lisärakennusten kautta. Tästä toi­
minnasta oli lopputuloksena, että Keisarillisen Senaatin Kirkollisasiaintoimi- 
tuskunta 28 päivänä elokuuta 1908 lähetti Yleisten rakennusten Ylihallitukselle 
kirjelmän, jossa annettiin käsky tekemään piirustukset laitoksen laajentami­
seksi, samalla kuin myöskin annettiin 200,000 markan määräraha, jaettuna 
useampaa vuotta kohti, laajennustöiden aikaansaamiseksi.
Ylihallitus määräsi lokakuun 7 päivänä 1908 ylimääräisen arkkitehdin 
Hj. Äbergin yksissä neuvoin maisteri Hedmanin kanssa tekemään suunnitel­
man puheenalaisiin lisärakennuksiin, sekä sitten laatimaan luonnospiirustukset 
ja kustannusarvion niitä varten. Suunnitelma tehtiin kumminkin ensin niin 
laajaksi, että rakennukset sen mukaan olisivat tulleet maksamaan 331,800 mark­
kaa. Kun erityisiä supistuksia oli suunnitelmassa tehty, jätettiin Ylihallituk­
seen 11 päivänä tammikuuta 1909 luonnospiirustukset ja 296,800 markkaan 
nouseva kustannusarvio. Toukokuun 20 päivänä 1909 antoi Ylihallitus samalle 
arkkitehdille käsky tekemään uudet luonnospiirustukset sekä kustannusarvion 
supistetun suunnitelman mukaan. Ne saatiin Ylihallitukseen ja lähetettiin joulu­
kuun 21 päivänä 1909 Keisarilliseen Senaattiin. Uusien luonnospiirustusten 
mukaan oli kustannukset laskettu 215,000 markkaan. Kun Keisarillinen Se­
naatti oli nämät ehdotukset hyväksynyt annettiin Ylihallitukselle 4 päivänä 
maaliskuuta 1910 käsky teettämään puheenaoleviin uutisrakennuksiin täy­
delliset piirustukset hyväksyttyjen luonnoksien nojalla, jotapaitsi niihin oli 
liitettävä kustannusarvio vesi- ja likajohtoja varten. Piirustukset laati ylimää­
räinen arkkitehti Äberg. Vesi- ja likajohtoehdotus nousi 8,000.markkaan. Kun 
itse rakennukset saivat maksaa 215,000 markkaa nousi koko arvio siis 223,000 
markkaan.
Perus- ja harmaakivityöt uskottiin maisteri Hedmanin toimitettaviksi. 
Muut työt toimittivat urakalla rakennusmestarit V. F. Alanen ja H. E. Pirilä 
Tampereelta 161,500 markasta. Johtavana arkkitehtinä itse työmaalla oli yli­
määräinen arkkitehti A. Rankka ensimäisen arkkitehdin R. Björnbergin valvon­
nan alla. Onnistuttiin tekemään eräitä säästöjä, jotta koko työ vesi- ja likajoh- 
toineen saatiin tehdyksi ainoastaan 213,850 markalla — määrärahaa oli paitsi 
ennen mainittuja 200,000 markkaa ja lisäksi saadut 18,000 markkaa, mistä kum­
minkin ylijäämä teki 4,000 markkaa.
Työhön kuuluivat seuraavat rakennukset:
1) Koulurakennus, jonka alakerta on kivestä paitsi juhlasalia, joka on 
puusta; yläkerros on kokonaan puusta. Rakennus tekee niin sisältä kuin ulkoa- 
kin vahaavan vaikutuksen. Kun nousee eteiseen, jonka vastaisessa päässä on 
mukava porraskäytävä yläkertaan, on kohta vasemmalla iso, korkea, valoisa
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juhlasali, joka yksinkertaisella kauneudellaan vaikuttaa hyväätekevästi pienten 
huono-osaisten lasten mieliin, jotka sinne joka päivä kokoontuvat. Oikealla on 
koridoori, jota mieluummin voi kutsua virvotushuoneeksi, ja sen vieressä on 
kolme luokkahuonetta, suutarinverstas ja harjansitomo. Yläkerrassa on kolme 
luokkahuonetta, kanslia, opettajain huone ja huone opetusvälineitä varten, 
sekä samanlainen valoisa ja laaja virvoituskoridoori kuin alakerrassakin.
2 ) Oppilaskoti on myöskin suureksi osaksi tehty kaksikerroksiseksi, ala­
kerta kivestä, yläkerta puusta. Alakerrassa on keittiö, tarjoiluhuone, talouden­
hoitajan huone, mankelihuone, kylpyhuone, kaikenlaisia ruokakammioita sekä 
tilavat kellarit. Yläkerrassa on eri osasto pojille ja eri osasto tytöille. Poikien 
osastossa on kaksi isoa makuusalia, 1 0  sänkyä kumpaisessakin, sekä päivähuone
ja eteinen. —  Tyttöjen osastossa on yksi isonpuolinen makuusali sijoilleen 11 
lapselle, päivähuone, johtajattaren huone, hoitajan huone, yksi erityinen huone 
sekä eteinen.
3) Suureen talousrakennukseen on laitettu kaksi huonetta lisäksi, toinen 
naispalvelijoille, toinen siltä varalta, että tarpeen tullen voitaisiin panna lapsia 
erilleen toisista ja hoitaa niitä siellä.
4) Iso uusi ulkohuonerakennus puoliympyrän muotoon tehtyine käymä­
löilleen, on rakennettu kivestä ja levyllä katettu terassinmuotoisen penger- 
muurin vieressä.
5) Kaksinkertainen puurakennus opettajattaria varten on rakennettu 
myöhemmin ostetulle »Surutöin» nimiselle palstalle vähän matkaa laitokseen 
kuuluvasta entisestä maa-alasta. Tässä rakennuksessa on kolme mukavaa
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huoneustoa, kussakin kaksi huonetta, keittiö, eteinen ja vaatekomerot y. m. 
Tähän kuuluu:
6) Saunarakennus saunoineen ja pukuhuoneineen, sekä pesu- ja leivintupa.
Sitäpaitsi on opettajien hallussa:
7) Isonpuoleinen puuliiteri oheen rakennettuine ulkohuoneilleen, sekä
kaivo.
Useimmat näistä rakennuksista ovat jyrkästi kaltevalla maalla, sillä lai­
toksen alkuperäinen ala sijaitsee kapealla ja korkealla hietaharjulla ja rakennuk­
set on sijotettu kummallekin puolelle sitä mäkirinteisiin. Useimpiin näistä 
rakennuksista on siten saatu mainiot kellarit, jotka ovat tarpeelliset moniin 
tarkoituksiin. Tässä laitoksessa on tullut käytäntöön aivan uudenlainen ilman- 
vaihtolaitos, siten että raitis ilma virtaa huoneisiin katonrajassa olevan messinki- 
verkon kautta pitkin yhden seinän koko pituutta.
Puheenalaiseen laitokseen voidaan nyt vuosittain ottaa yli 100 lasta, ja 
voi se nyt paljoa isommassa määrin kuin ennen tyydyttää lisääntyvää tarvetta.
Uutisrakennukset tarkasti ja hyväksyi muistutuksetta ylimääräinen 
arkkitehti vapaaherra K. A. Wrede elokuun 21 päivänä 1011.
Kysymys koulujen lämmitys- ja ilmanvaihto-oloista.
Lokakuun 14 päivänä 1908 päivätyssä kirjelmässä on Kirkollisasiain Toi­
mituskunta Yleisten rakennusten Ylihallitukselle huomauttanut, kuinka maan 
oppilaitosten polttopuiden tarve yleensä on huolestuttavan suuri, kuinka se 
samanlaisissakin kouluissa on hyvin erilainen, ja kuinka puiden hinta muutamilla, 
paikkakunnilla on tavattoman korkea sekä tämän johdosta käskenyt mainitun 
Ylihallituksen tutkituttamaan tätä asiaa ja aikanaan Toimituskunnalle antamaan 
siitä lausuntonsa ynnä samallatekemään ehdotuksen, mitenkä voitaisiin poltto­
puiden menekkiä mahdollisesti vähentää ja polttoaineita valtion oppilaitoksiin 
hankkia huokeammalla kuin siihen asti. Tämän johdosta on Yleisten rakennusten 
Ylihallitus antanut ensimäisille arkkitehdeilleen Johan Jakob Ahrenbergille ja 
Ricardo Björnbergille sekä koneinsinööri Rupert von Nandelstadhille toimeksi 
tutkia asiaa ja tehnyt tutkimuksen tuloksiin nojautuvan ehdotuksen, jonka sa­
nottu Ylihallitus kesäkuun 29 päivänä 1909 on Kirkollisasiain Toimituskunnalle 
lähettänyt.
Viimekuluneen lokakuun 1 2  päivänä päivätyssä lähetepäätöksessä on sit­
ten Koulutoimen Ylihallitusta käsketty antamaan alamainen lausuntonsa pu­
heenaolevasta asiasta; ja on sanottu Ylihallitus ryhtyessään täyttämään sille 
näin annettua tehtävää asiakirjoista havainnut muun muassa:
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että, sittenkun kaikilta oppilaitosten johtajilta ja johtajattarilta on han­
kittu täydellinen selostus polttoaineiden menekistä ja hinnoista kesäkuun 1 päivän 
1907 ja saman päivän 1908 väliseltä ajalta sekä tällä tavoin saadun aineiston 
perusteella laadittu tilastollinen yleissilmäys ei ainoastaan lämmityslaitosten 
laadusta ja polttoaineiden hinnoista, vaan myös siitä paljonko lämmitys oppilai­
toksissa lukuvuotena op maksanut kutakin 1 0  m:n3 suuruista tilavuutta kohti, 
Yleisten rakennusten Ylihallitus on puoltanut seuraaviin toimenpiteisiin ryhty­
mistä, nim. että:
1 ) a) samassa kaupungissa olevien oppilaitosten rehtorit ja johtajattaret 
yksissä neuvoin ostaisivat kaikki tarvittavat polttoaineet, jotka sitten sijoitet­
taisiin kunkin koulun puukellareihin ja, ellei näihin kaikki mahtuisi, loput pan­
taisiin yhteiseen säiliöön (halkotarhaan) tai
b) kaikki saman seudun valtionkoulut tekisivät pysyvän sopimuksen jon­
kun luotettavan hankkijan kanssa, joka takuuta vastaan määrättyyn hintaan 
toisi polttoaineet;
2 ) niissä rannikkokaupunkien kouluissa, joissa on keskuslämmitys, olisi 
koksia käytettävä polttoaineena ja lämm.ityslaitokset näissä sitä varten tarkoi­
tusta muutettavat niin että niissä voitaisiin käyttää mainittua polttoainetta;
3) oppilaitosten huoneissa ei lämpö saisi nousta + 1 8%  Cels. korkeammalle;
4) vanhentuneiden lämpöjohtosysteemien mukaisesti laadittuja lämmitys- 
laitoksia uusittaessa olisi vastedes ainoastaan lämminvesijohtolaitoksia tehtävä; 
sekä että
5) olisi sopivalla tavalla palkittava sellaisia lämmittäjiä, jotka säästäväi­
syyttä noudattaen pitävät huolta lämmittämisestä.
Edellämainitusta Yleisten rakennusten Ylihallituksen valmistuttamasta 
tilastollisesta yleiskatsauksesta käy ilmi seuraavat asiat:
1 ) Samalla paikkakunnalla olevat oppilaitokset ovat polttoaineista välistä 
maksaneet hyvinkin erilaisia hintoja. Siten esim.. Helsingissä on koivuhaloista 
kuutiometriltä maksettu eräässä oppilaitoksessa 1 0  markkaa 15 penniä, eräässä 
toisessa 7 mk. 78 p. Havupuiden hinta samalla paikkakunnalla vaihtelee 8  mk. 
75 p. ja 7 mk. 2 p. välillä. Turussa vaihtelee koivupuiden hinta 8  mk. 10 p. ja 
9 mk. 10 p. välillä. Tampereella on koivupuiden alin hinta 5 mk. 25 penniä, 
mutta havupuiden hinta 5 mk. 75 p. Viipurissa vaihtelee koivupuiden hinta 6  
mk. 64 p. ja 7 mk. 85 p. välillä;
2 ) Mitä tulee lämmityskustannuksiin 10 kuutiometriltä, ovat nekin hyvin 
vaihtelevia vieläpä samassa kaupungissa. Helsingissä maksoi ruots. normaali­
lyseossa mainittu lämmitys 1 mk. 64 p., mutta suom- realilyseossa 3 mk. 58 p.; 
Turussa, jossa käytetään miltei kaikissa kouluissa samoja lämmityslaitoksia, 
uunia, vaihtelee mainittu luku 1 mk. 84 p. ja 2  mk. 51 p. välillä. Niissä Viipurin oppi­
laitoksissa, joilla on uunilämmitys, on kustannus 1mk. 61 p. ja 3 mk. 20 p. välillä;
3) Jos vertaa lämmityksen kustannuksia eri kaupungeissa toisiinsa, niin 
huomaa, että ne eivät aina ole oikeassa suhteessa polttoaineiden hintaan. Siten 
esim. Porvoon lyseossa maksettiin kuutiometriltä koivuhalkoja vain 7 mk. 22 p.. 
mutta lämmitys 10 kuutiometrin tilavuutta kohden teki 2 mk. 69 p., jota vastoin 
Turun ruots. kl. lyseossa samanlaiset puut maksoivat 8 mk. 98 p. kuutiometriltä, 
mutta lämmitys 10 kuutiometrin tilavuutta kohden vain 1 mk. 84 p. ja kuitenkin 
olivat lämmityslaitokset samoja, nim. uunia, eikä myöskään saata mikään mai­
nittava ilma-alanerotus näiden kahden paikkakunnan välillä vaikuttaa tähän suh­
teeseen;
4) Jos verrataan eri lämmitysaineiden käyttämistä samalla paikkakunnalla 
toisiinsa, niin näyttää siltä kuin koksi siellä, missä on keskuslämmitys ja puut 
kalliita, olisi edullisin tähän tarkoitukseen käytettäväksi;
5) Mitä eri lämmityslaitoksien etevämmyyteen tulee, on siinä suhteessa 
varsin vähän kokemusta, koska vain harvassa kaupungissa on uudenaikainen 
keskuslämmitys. Kuitenkin näyttää siltä kuin keskuslämmityslaitoksissa kuu­
man veden käyttäminen olisi edullisinta.
Tämä vertailu johtaa seuraaviin lopputuloksiin:
a) polttopuiden osto ei ole tarpeellisella huolella järjestetty;
b) oppilaitosten lämmityslaitokset eivät nykyään ole semmoisessa kunnossa, 
että polttoaineita voitaisiin riittävässä määrin säästää; sekä
c) itse lämmittämistapaankaan ei ole pantu riittävän suurta huolta.
Katsoen voivansa pääkohdissa yhtyä kannattamaan Yleisten rakennusten
Ylihallituksen ehdottamia edellämainittuja korjaustoimenpiteitä, esitti Koulu­
toimen Ylihallitus alamaisimmasti seuraavaa:
1) Näyttää siltä kuin olisi tarkoituksen mukaista tarjota sopivalla ajalla 
urakalle puiden ja yleensä muittenkin polttoaineiden hankinta kaikkiin samassa 
kaupungissa oleviin valtion kouluihin, jolloin olisi, tarpeen vaatiessa, kouluihin 
hankittava helppohintaiset kyllin tilavat puuvajat, jotta urakkamies voisi hel­
pommin täyttää urakkasopimuksensa;
2) Kaikissa valtion kouluissa olisi lämmityslaitosten tarkastus tapahtuva 
ja niissä mahdollisesti ilmenevät puutteellisuudet poistettavat;
3) Kuhunkin koulun lämmitettävään huoneeseen olisi hankittava lämpö­
mittari ja oppilaitoksen johtajan silmälläpitäessä tarkoin huolehdittava siitä, 
että lämpö kouluhuoneissa ei nouse yli 18 lämpöasteen Celsiusta;
4) Koulujen lämmitys]aitoksia tarkastettaessa olisi, etenkin keskuslämmi- 
tyslaitoksiin nähden, lämmittäjille annettava tarkkoja ohjeita. Myös sopisi 
kehottaa koulujen johtajia pitämään huolta näiden ohjeiden noudattamisesta; 
sekä
5) Niinikään helpottaisi suotuisaan lopputulokseen pääsemistä, jos esim. 
Yleisten rakennusten Ylihallituksen tehtäväksi jäisi vuosittani vaatia oppilai­
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tosten rehtoreilta ja johtajatarilta seikkaperäiset luettelot koulujen lämmityk­
seen kulutetuista polttoaineista ja niiden arvosta sekä sitten saamainsa tietojen 
nojalla laatia K. Senaatin Kirkollisasiain Toimituskunnan ja Koulutoimen Yli­
hallituksen tiedoksi annettava laskelma siitä, paljonko lämmitys kutakin kym­
mentä kuutiometriä kohti eri kouluissa on tullut maksamaan.
Mitä lopuksi tulee lämmittäjille säästäväisestä polttoaineiden käyttämisestä 
suoritettavaan palkkioon, niin ei Koulutoimen Ylihallitus puolestaan katsonut 
voivansa tehdä siitä mitään ehdotusta, ennenkuin kokemus on osottanut, minkä 
tuloksen muut ehdotetut toimenpiteet tuottaisivat.
Valaistuslaitokset Suomen valtion kouluissa ovat järjestetyt, kuten ohella 
olevista piirustuksista lähemmin käy selville.
Tieteelliset laitokset
Valtion historiallis-, muinaistieteellis-, kansatieteellinen museo
Helsingissä.
Vuoden 1908 alussa oli uusi museorakennus pääkohdissaan valmis ja vesi­
katon suojassa. Myöskin rautabetoniset välipohjat ja ullakkovuoliaiskerrokset 
olivat niin suureksi osaksi valmiiksi tehdyt, että rakennus voitiin kuivattaa 
tämän talven kuluessa väliaikaisten uunien avulla.
Tähän aikaan ei ison tornin huippu-osia vielä ollut tehty, torni oli vaan 
muun rakennuksen tasalle rakennettuna väliaikaisesti peitetty. Kesällä 1908 
alkoi torninrakennustyö uudelleen ja syysmyöhällä museorakennus voitiin katsoa 
ulkopuolisesti valmiiksi tehdyksi.
Sisäpuolisista enemmin merkitsevistä rakennusosista puuttui vielä kirkon 
ja keskushallin kattoholvaus. Vuoden 1908 syksyllä hankki toiminimi Aktie­
bolaget Granit Hangosta keskihallin mahtavan isot patsaat. 14 tonnia painavat 
graniittilohkareet kuljetettiin Helsinkiin rautateitse ja tavara-asemalta edelleen 
lähellä olevaan museoon pitkin Läntistä viertotietä puurullien avulla. Patsaiden 
niin hyvin kuljetuksen kuin paikalleen asettamisen toimitutti vastanimitetty 
toiminimi. Nämät patsaat, jotka alkuaan olivat aijotut tehtäviksi hiotusta 
graniitista, tehtiin nyt yksinomaan hakkaamalla hienopintaiseksi laitetusta 
graniitista, koska jo tähän aikaan oli saatu täysin selville, ettei museorakennuk­
seen annettu määräraha sallinut käyttää niitä kalliimpia työaineita ja kalliimpia 
työntekolajia, jotka museota suunniteltaessa oli aijottu käytettäviksi.
Talvella 1909 tehtiin kirkon ja keskushallin kattoholvaustyö ja kun nämät 
huoneet oli tarkotettu tulevaisuudessa koristettaviksi kalkki- ja freskomaalauk- 
silla, ei rautabetonia voitu tässä käyttää, vaan muurattiin holvit tiilistä.
Tässä yhteydessä voidaan mainita eräs sangen merkillepantava asianhaara.
Kun keskushallin graniittipatsaiden paikoilleen muuraaminen keväällä 
1909 alkoi, tutkittiin Paraisista hankittu kalkki erityisesti, kun se höyrylaiva, 
jolla se kuljetettiin, joulun aikaan 1908 myrskysäällä oli jäätynyt kiinni kulku­
väylään lähellä Helsinkiä. Tutkimuksessa saatiin selville, että kalkki oli hyvin 
suolanpitoinen. Tähän oli syynä, että höyrylaiva lumimyrskyssä oli yltympäri 
jäätynyt ja sen yli syöksyvät laineet olivat nähtävästi päässeet tunkeutumaan
lastiin. Tämä tietysti oli katsottava pelkäksi onnettomuudeksi, mutta samassa 
tutkimuksessa todettiin mahdolliseksi, että merivettä välistä käytetään kalkin 
sammuttamiseen saaristossa sijaitsevissa kalkkitehtaissa silloin, kun suolatto­
man veden saanti syystä eli toisesta on niukka.
Tämän johdosta revittiin pois ne pienehköt muurinosat, mitkä oli muurattu 
suolanpitoisella kalkilla ja uutta kalkkia hankittiin sisämaan kalkkitehtaista.
Jollei tätä seikkaa olisi ajoissa huomattu, olisi vastaisuudessa voinut tapah­
tua arvaamattomia vahinkoja ja taideteoksia turmeltua; ja olisi siis jokaisessa 
vähänkin enemmän merkitsevässä rakennustoimessa tarkasti silmällä pidettävä,
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minkälaatuista siinä käytettävä kalkki on, koska ei ole lainkaan varmaa, etteikö 
hyvämaineisinkin meriseutujen tehtaista tuotu kalkki voisi olla suolanpitoinen.
Vuonna 1908 alotettiin myöskin vuolukivikoristustyöt. Tätä varten oli, 
kuten Ylihallituksen viimeisestä kertomuksesta käy selville, aineet hankittu 
Nunnanlahden louhoksista. Veistotöiden ja ornamenttien tekoa varten onnistui 
Ylihallituksen työhönsä saada herrat H. Uthuslienin ja P. Fredheimin, jotka 
Trondhjemin tuomiokirkon töissä olivat hyvin perehtyneet vuolukivitekniik- 
kaan; ja on näiden herrojen apua kiitettävä siitä, että museon vuolukivikoristeet 
saatiin tehdyksi ja aikanansa paikoilleen sijoitetuiksi hinnasta, mikä ei noussut 
korkeammaksi urakkaSummaa siinä kontrahdissa, mikä aikaisemmin oli tehty 
sittemmin vararikkoon joutuneen Vuolukivi yhtiön kanssa.
O I
Vuosina 1908— 1909 tehtiin muuten melkein kaikki sisustustyöt. Seinät 
ja katot rapattiin rakennuksen sisällä paitsi keskushallissa, missä sekä seinä- 
että holvirappaukset jätettiin tekemättä, ja raaka tiilipinta siveltiin ainoastaan 
mahdollisimman vetelällä kalkki vellillä. Tämä tehtiin siitä syystä, että puheena 
olevat seinä- ja holvipinnat ovat aijotut freskomaalauksia varten, mitkä vaa­
tivat erityisesti valmistetun pohjapinnan ja kun tämä pohjapinnan valmistus 
tehdään parhaiten itse maalaustyön yhteydessä, katsottiin muuri sopivimmin 
säilyvän tähän tarkotukseen yksinkertaisella kalkkisivelyllä.
Kirkossa taas, jossa holvimaalaus on tarkotettu tehtäväksi puolikuivalle 
pohjalle, kuten tavallisesti oli pohjoismaiden keskiajan kirkkojen laita, rapattiin 
holvit puhtaalla kalkkilaastilla ja jätettiin maalaamatta, jotta nekin sillätavoin 
paraiten soveltuisivat vastaista koristelua varten.
Museon tammiset ikkunat hankki toiminimi Borgä Ängsägs Aktiebolag 
ja niiden paikoilleen asettaminen toimitettiin suurimmaksi osaksi vuonna 1908. 
Tämä paikoilleenasettaminen tehtiin erityisellä tarkkuudella; siten esim. ainoas­
taan kasviaineesta tehtyä riviä voitiin käyttää tilkitykseen kehyksien ympäri, 
koska nautaeläinten karvoista tehty huopa helposti olisi voinut hankkia koita 
museossa säilytettäviin kalliisiin kokoelmiin. Museon ovet suureksi osaksi tam­
mesta hankki toiminimi E. Bomanin Kuopion haara-osasto, ja voi niitä pitää 
niin aineen kuin työn puolesta paraimpina, mitä meillä siinä suhteessa on tehty.
Keskuslämmityslaitoksen museoon hankki toiminimi »Gebrüder Kör­
ting» Hannoverista; mutta huolimatta moninkertaisista muistutuksista ei 
tämä maankuulu toiminimi vielä vuoden 1910 lopussa ollut voinut saada täy­
delleen tarkistetuiksi lämmityskojeita, josta syystä on kuulunut valituksia siitä, 
ettei osia museohuoneustoista voida lämmittää asiaankuuluvaan astemäärään.
Vesijohdot, joita museossa on varsin vähän, hankki toiminimi A. B. Vesi- 
johtoliike O. Y.
Suurin osa museon lattioista on peitetty läpi värjätyillä linoleumimatoilla 
n. k. graniittilajia. Nämät matot on hankkinut toiminimi Sandudds tapet- & 
mattaffär Helsingistä. Kun oli välttämätöntä, että lattioihin saataisiin mitä 
lujin pinta vastaamaan raskaampien museoesineiden painoa, vältettiin kaikkia 
pahvi- ja huopa-alustimia niinkuin niitäkin korkkitekeleitä, joita useilla nimi­
tyksillä käytetään linoleumimattojen alustimina. Erityisten kokeitten jälkeen 
tehtiin alustinpohja eräänlaisesta kuonabetonista, joka saatiin sekottamalla 
7 osaa kuonaa, 5 osaa hietaa, 1 osan sementtiä ja 1 osan sammutettua kalkkia. 
Tätä ainetta ei kumminkaan saatu tasotetuksi tarpeellisen hienoksi, jonka 
vuoksi tämä aikaansaatiin siten, että kuonabetonin päälle pantiin hiomalla ohko- 
nen kerros sementtilaastia, sittenkun itse pohja-aine oli vähän hyytynyt. Koko 
tämä kerros kuivi verrattain pian, jonka jälkeen linoleumimatot liimattiin siihen 
kiinni hartsikitillä estääkseen kosteutta nousemasta holveista ja alustinaineesta.
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Kirkon ja keskushallin lattiat ovat lasketut harmaanvioletista Gottlannin kalkki- 
kivestä tehdyillä liuskoilla, ja on pääportaiden raput ja pohjat tehty samasta 
aineesta. Tämän lattianlaskuaineen hankkiminen lykättiin aina myöhemmäksi 
kun aikaisemmin oli rakennustoimen raha-asemasta vaikea päättää, riittäisikö 
määräraha siihen upeampaan tekotapaan, mikä aikaisemmin oli tarkotettu tätä­
kin erityiskohtaa varten.
Sisäpuoliset m aalaustyötk in  supistettiin  m ahdollisim m an pieneen määrään. 
N iinpä ova t kaikki k atot m aalatut Valkosella kalkkivärillä  sekä seinät vaalean- 
voittoisella  kalkkivärillä  paitsi hoito-osastossa , m issä on k ä y te tty  tapetteja . 
Tam m isiin  ikkunoih in  ja  oviin  ta rv ittiin  vaan yksi sivellys h yvää  lakkaa, jo ta - 
vastoin  m äntyset ovet m aalattiin  vaalealla ö ljyvärillä .
Kaikki museon osat ovat erotetut toisistansa palo-ovilla raudasta. Ovi- 
lukkojen valinta on toimitettu erityisellä huolella, ja ovat ne hankitut englanti­
laisen toiminimen Chubb’in lukko- ja kassakaappitehtaasta Lontoosta sen täkä­
läisen asiamiehen insinööri W. Hultin kautta. Kaikki nämät lukot ovat tavalli­
sessa merkityksessä tiirikalla avaamattomat ja siten laitetut, ettei yksikään 
avain sovi muuta kuin yhteen lukkoon, mutta kuten koko museokin on jaettu 
kolmeen pää-osastoon: historialliseen, muinaistieteelliseen ja kansatieteelliseen 
osastoon, ovat avaimetkin jaetut kolmeen ryhmään, joilla kaikilla on oma »pas- 
partuu-avaimensa», jotapaitsi on olemassa kolme sellaista avainta, joilla voi 
avata kaikki museon lukot. Tästä poikkeuksena ovat ulko-ovet, joissa on tiiri­
kalla avaamattomat lukot sanotun toiminimen erikoisrakennetta.
Pääasiassa on tämä valtion museo rakennettu niin paljon yksinkertais- 
tuttamalla sen ulkoasua, kuin on ollut pakko liian niukasti laskettujen arvioerien 
tähden. Museon sisemmältäkin linnapihalta puuttuu piirustuksiin otettu vuolu- 
kivi-asu, koska alkuperäisestä kustannusarviosta puuttui tätä vastaavia meno­
eriä eikä toistaiseksi ole sitävarten myönnetty erityisiä varoja.
Paitsi isoa päärakennusta on museon tarpeeksi tehty desinfioimislaitos.
On nimittäin huomattu, että kaikki kasviaineista eli eläinkunnasta saa­
duista aineksista tehdyt esineet hyvin helposti joutuvat turmeluksen alaisiksi 
jollei ryhdytä toimiin niiden suojelemiseksi loiseläimiä vastaan. Koi ja toukat 
ovat tavallisimmat näistä turmelijoista ja niiden hävittämiseen on kaikissa 
museoissa täydytty kärsiä suuria kustannuksia.
Viimeksi keksitty ja vaikuttavin keino tätä varten on museoesineiden kä­
sittely hiilirikkikaasulla vakuumissa ja 40 jopa 50° Celsiuksen asteen kuumuu­
dessa. Tähän tarvitaan kumminkin hyvin monimutkaisia koneita, joihin kuuluu 
niin laajarakenteinen desinfioimisuuni, että isoimmat museoesineet mahtuvat 
siihen, ilmapumppu vakuumin aikaansaamiseksi uunissa, sekä erityinen säiliö 
hiilirikkikaasun kehittymistä varten.
Museoon toimitettu desinfioimislaitos on ruotsalaista keksintöä ja sen on 
hankkinut toiminimi Aktiebolaget Desinfektion Tukholmassa. Itse uuni on
J.
Loggia „Historiallisen pihan kohdalla“.

























































3 metriä läpimitaten ja pituudeltaan 4.5 metriä, ja lienee siis suurin desinfioimis- 
laitos koko maassa.
Museoon tuotaessa on kaikki esineet desinfioitu, ennenkuin ne ovat pai­
koilleen asetetut, ja voidaan huomauttaa, että se ei ainoastaan suojele esineitä 
tulevalta turmelukselta, vaan myöskin osaksi suojelee museossa kävijöitä ja 
virkailijoita tartunnasta eräissä esineissä varmaan piilevien tartunta-aineksien 
esim. tuberkelibasillien kautta. Että desinfioimattomien esineiden kautta voi 
olla syöpäläisten levenemisen vaara tarjolla, on toteen näytetty eräillä tropiikeista 
tuoduilla kansatieteellisillä esineillä.
Tukholman pohjoismaalaiseen museoon laitetulla samanlaisella desinfioi - 
miskoneella on muunmuassa desinfioitu kuninkaallisen kirjaston kallisarvoisia 
kokoelmia, joihin on tarttunut koi; ja voinee Helsinginkin valtion museon desin- 
fioimisuuni vastaisuudessa tehdä hyötyä muullakin kun museon varsinaisella 
alalla.
Museoalan tasotus, sen aitausmuurien teko sekä valtiolle tontinomistajana 
kuuluvat kadunvalmistustyöt riippuvat vielä tarvittavista määrärahoista.
Vuoden 1910 loppuun oli museorakennuksista maksettu kaikkiaan 1,546,363 
markkaa 19 penniä.
Meteorolooginen leija-asema Fredriksbergissä.
Kun ne hankaluudet, jotka aiheutuivat meteorologisen keskusaseman epä­
mukavasta sijotuksesta, alkoivat käydä aina tuntuvammiksi, pyysi tämän lai­
toksen johtaja professori G. Melander 11 päivänä helmikuuta 1909 Keisarilli­
selta Senaatilta lupaa käyttää meteorologisen keskusaseman tarpeeksi sitä osaa
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Helsingin pitäjässä sijaitsevaa Fredriksbergin taloa, jota ei tarvittu muihin val­
tion tarkotuksiin, leija-aseman perustamiseen ylempien ilmakerrosten tutki­
mista varten.
Huhtikuun 22 päivänä 1909 päivätyssä kirjeessä ilmotti Keisarillisen Se­
naatin Kamaritoimituskunta vastaukseksi, että yllä mainittu ala Fredriksbergin 
talosta seuraavan marraskuun 1 päivästä annettaisiin meteorologisen keskusase­
man käytettäväksi.
Tämän johdosta pyysi professori Melander Yleisten rakennusten Ylihalli­
tusta pitämään alustavan katselmuksen kustannusarvion aikaansaamiseksi pu­
heena olevan talon alueella olevien rakennusten laittamista varten meteoro­
logisen keskuslaitoksen tarkotuksiin.Ö
FREDRIKSBERGIN LEIJA-ASEMA.
Vastaukseksi tähän 4 päivänä kesäkuuta 1909 kirjottamassansa kirjeessä 
Vl ihailit us ilmotti kyseessä olevien korjaustöiden tulevan nousemaan 7,000 
markkaan; vaan, kun rakennuksia näillä korjauksilla ei voitaisi saada semmoi­
seen kuntoon, että ne läheskään vastaisivat meteorologisen keskuslaitoksen tar­
vetta, oli Ylihallitus antanut määräyksen ylimääräiselle arkkitehdille L. Mallan- 
derille laatimaan laitoksen johtajan osotusten mukaan luonnospiirustukset ja 
kustannusarvion uutisrakennusta varten puheenalaiselle paikalle ylläsanottuun 
tarkotukseen.
Tämän perusteella tehdyt piirustukset ja 66,000 markan summana päät­
tyvän kustannusarvion hyväksyi Keisarillinen Senaatti esittelyssä syyskuun 11
tu
päivänä 1909 sekä antoi samalla tarkotukseen tarvittavan määrärahan. Heti 
tämän jälkeen alkoivat rakennustyöt, mutta aikaisin sattuneiden pakkasten 
tähden voitiin ainoastaan kivijalka saada valmiiksi syksyllä 1909. Nämät työt 
tehtiin ylimääräisen arkkitehdin Hj. Äbergin johdolla. Itse rakennustyö, joka 
oli 55,200 markan hinnasta annettu urakalla tehtäväksi rakennusmestari 
Rik. Helanderille, alkoi ylimääräisen arkkitehdin L. Mailänderin johdolla heti 
keväällä, vuonna 1910 sekä jatkui häiriöttä seuraavana kesänä ja lopetettiin 
elokuussa. Muut työt lopetettiin syyskuussa 1910 jolloin lopputarkastuksen 
toimitti ensimäinen arkkitehti Ric. Björnberg.
Tämä rakennus, joka sijaitsee n. k. Öljyvuorella on rakennettu kaksikerrok­
siseksi ja sitäpaitsi varustettu kellareilla. Siihen on sijotettu kaksi suurta huo- 
mionteko- ja työsalia, huoneet matkustavia ja laitoksen johtajaa varten, huoneuk- 
set assistenteille, observaattoreille ja vahtimestarille sekä pesutupa y. m.
Kun suuri osa täällä tehtäviä tieteellisiä tutkimuksia on toimitettava va­
ljaassa ilmassa on tähän rakennukseen niitä varten tehty alttanikatto. Raken­
nuksen pohjoispuolelle on pystytetty torni, joka on tarkotettu tuulenmittaus- 
koneita varten, ja siitä on valtavan laaja näköala Helsingin ja sen lähiseutu­
jen yli. Jonkun matkan päässä tästä observatoorirakennuksesta on raudasta 
vapaa rakennus betonista magneetisten kojeiden tarkistusta varten. Lisäksi 
kuuluu tähän laitokseen makasiini leijoja y. m. varten sekä ulkohuonerakennus.
MaanviljelYslaloudellinen koeasema Tikkurilan kylässä 
Helsingin pitäjässä.
Kuten Yleisten rakennusten Ylihallituksen Keisa­
rilliselle Majesteetille antamasta kertomuksesta vuosilta 
1904— 1907 käy selville sai tämä Ylihallitus Keisarillisen 
Senaatin Maanviljelystoimituskunnan 28 päivänä helmi­
kuuta 1907 päivätyssä kirjeessä käskyn Senaatin samana 
päivänä vahvistamien piirustusten ja kustannusarvion mu­
kaan sopivalla tavalla teettää tarpeelliset rakennukset 
elokuun 11 päivänä 1898 annetun armollisen julistuksen 
mukaan Tikkurilan kylään Helsingin pitäjään sijotettavaa 
maanviljelystaloudellista koeasemaa varten. Tähän tarkotukseen myönnettiin 
ylimääräiseen menosääntöön otettu 224,800 markan määräraha; ja määrät­
tiin erittäin, että tämän laitoksen eri osastojen esimiehet rakennustyön kes­
täessä antaisivat osotuksia ja neuvoja rakennusten tarkotuksenmukaisuuden 
suhteen.
Puheenalainen rakennustyö suoritettiin laskutöinä ja määrättiin sitä joh­
tamaan ylimääräinen arkkitehti H. R. Helin, jolle aikaisemminkin oli uskottu
Maanviljelystoimituskunn.au toiminta-alaan kuuluvien erinäisten rakennus­
töiden teettäminen.
Rakennustarpeiden hankinta alkoi huhtikuun 7 päivänä 1907. Maanvil- 
jelyshallituksessa tehdyn, Keisarillisen Senaatin vahvistaman työnsuunnitelman 
perusteella oli tähän rakennustyöhön laskettu menevän noin 20 kuukautta, ja 
olisi työn tämän mukaan pitänyt olla valmiina ennen 1908 vuoden loppua. 
Kuitenkin oli 1907 vuoden kevät, kuten Ylihallituksen viimeksi antamassa ker­
tomuksessa on mainittu, sangen luminen, kylmä ja pitkällinen, mitkä seikat 
aiheuttivat suuren ajan hukan, kun maa- ja perustamistyöt tämän tähden 
voitiin panna alulle vasta kesäkuussa. Kun tähän tuli lisäksi, että työmaalla 
melkein samaan aikaan havaittiin olevan erittäin sopimattomat pohjasuhteet,
täytyi, kuten vastamainitussa kerto­
muksessa on esitetty, tämän tähden 
tehdä melkoisia ylimääräisiä töitä ar­
vaamattoman vaikeissa oloissa. Enem- 
mittä selostuksittakin on selvää, että nä- 
mät seikat korottivat työkustannuksia. 
Kun sitäpaitsi perustanlaskutyöt loppu­
kesällä vallinneitten sadesäiden tähden 
edistyivät sangen hitaasti, voitiin sinä 
kesänä tehtävät tallin, navetan ja kah­
den laboratoorirakennuksen muuraustyöt, alottaa vasta elokuussa. Siitä huo­
limatta saatiin puheenalaisista rakennuksista talli ja navetta täysin valmiiksi 
määräajassa, vaan sanotuista kahdesta laboratorirakennuksista saatiin vaan 
isompi N:o II muuratuksi ja katetuksi väliaikaisella katolla. Tätäpaitsi teh­
tiin vuonna 1907 desinfioimisrakennus entomoloogisiin tarpeisiin, talousosas­
ton työkalurakennus sekä yksi heinälato.
Vuonna 1908 tehtiin laboratoorirakennuksen N:o II täydennystyöt sekä 
kaikki jälellä olevat perustus- ja muuraustyöt, jotapaitsi laboratoorirakennus 
N:o I, riihirakennus konehuoneineen, vilja-aitta sekä karjanhoitajain asuinra­
kennus rakennettiin ja osaksi sisustettiin. Samana vuonna sijotettiin keskus- 
lämmityslaitos paikoilleen ja tehtiin vesi- 
ja likajohdot, jotapaitsi ennen raken­
netuissa rakennuksissa tehtiin joku 
määrä vähempiä korjaustöitä. Myöskin 
kaivettiin suurilla kustannuksilla kaivo 
tämän vuoden aikana. Vuonna 1909 
tehtiin kaikki muut vahvistettuun ra­
kennusohjelmaan kuuluvat rakennukset 
nimittäin: kasvihuone, suojarakennus
maanviljelyskemiallisia kasvikokeita varten, juurikaskellari, sauna ja muona- 
miesten uiko huonerakennus. Muutamat jälellä olevat maalaustyöt ja vähem­
mät täydennystyöt tehtiin valmiiksi kesällä 1910.
Odottamattomien vaikeuksien tähden, jotka kohtasivat näitä rakennus­
töitä alunpitäen, oli työkustannukset vuonna 1907 tehtävistä töistä nousseet 
noin 50 %  kalliimmiksi kustannusarvioon otettua hintaa, jonkavuoksi Ylihalli­
tus teki Keisarilliselle Majesteetille alamaisen ilmotuksen tästä sekä esitti sa­
malla, että puheenalaisten rakennustöiden loppuunsaattamiseen myönnettäi­
siin lisäksi kaikkiaan 28,100 markkaa Ylihallituksen käytettäväksi.
Keisarillisen Senaatin Maanviljelystoimituskunnan 22 päivänä toukokuuta 
1908 päivätyssä kirjeessä annettiin tieto, että Ylihallituksen ylläsanottuun esi­
tykseen oli suostuttu, jonka ohessa määrättiin: a) että Ylihallitus saisi kyseessä 
olevaan tarkotukseen käyttää varoja 25,000 markan summaan saakka ja panna 
niitä vastaavat menot kirjoihin etumaksujen tiliin; b) että Ylihallituksen oli 
teetettävä ylläsanotussa esityksessä mainitut korjaustyöt laitokseen kuuluvissa 
vanhemmissa rakennuksissa 3,100 markasta sekä c) että Ylihallituksen oli hy­
vissä ajoin seuraavana syksynä Keisarilliselle Senaatille ilmotettava, riittäisikö 
mainittu ennakkomääräraha puheenaolevaan tarkotukseensa, vai tarvittaisiinko 
siihen ehkä vielä enemmän varoja. Samalla annettiin Ylihallitukselle käsky 
antamaan selostuksen ja tiedot muista koe-asemalle tarpeellisista rakennustöistä. 
Vihdoin annettiin Ylihallitukselle tieto, että Maanviljelyshallituksen esitys uuden 
saunarakennuksen teettämisestä (kustannusarvio 2,800 markkaa) oli hyväksytty 
ja annettiin Ylihallitukselle samalla käsky tämän rakennuksen teettämisestä.
Noudattaen ylläesitettyä määräystä Ylihallitus lähetti lokakuun 23 päi­
vänä 1908 laajan selostuksen tästä työtoimesta Keisarilliseen Senaattiin ja kävi 
siitä selville 1 :ksi, että kustannukset tarkotukseen tehtyyn arvioon otetuista 
töistä, kun se arvio oli laadittu aikaisemmin käypien työhintojen pohjalle, vaa­
tivat 53,615 markan lisän määrärahaan sekä vielä 10,726 markkaa 36 penniä 
hankittujen työaineiden maksamiseen eli kaikkiaan 64,341 markan 36 pennin 
lisämäärärahan; 2:ksi että, sittenkun työt kokonaisuudessaan olisi saatu valmiiksi, 
rakennuskustannukset nousisivat kaikkiaan 288,802 markkaan 33 penniin, sekä 
3:ksi että kokonaissumma Ylihallituksen käytettäväksi näitä töitä varten anne­
tuista varoista teki 255,700 markkaa, ja että siis käynnissä olevien rakennustöi­
den valmiiksi saattamiseen tarvittaisiin vielä 33,102 markan 33 pennin lisämää­
rä. Sitäpaitsi katsoi Ylihallitus olevansa velvollinen esittämään syiksi siihen, 
että tähän rakennustyöhön alkuaan annettu 224,800 markan määräraha havait­
tiin riittämättömäksi, muun muassa että ainoastaan palkkauskustannukset kaik­
kia siihen asti tehtyjä rakennuksia kohti nousivat 33 %  korkeammiksi vastaavia 
määriä 1905 tehdyissä kustannusarvioissa, sekä että hinnat siihen saakka han­
kituista työaineista nousivat 16 %  korkeammiksi arvioon otettuja hintoja. Että
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työkustannukset niin suuresti olivat kohonneet, siihen oli syynä, paitsi yllämai­
nittuja seikkoja etupäässä vilkastunut rakennustoimi, joka odottamatta heräsi 
lähistöllä syntyneissä huvilayhdyskunnissa Vantaan puistokaupungissa, Boks- 
bakassa, Oulunkylässä ja Albergassa, mikä seikka oli syynä myöskin siihen, 
että oli vaikea saada kunnollista työväkeä.
. . . .. .  .. . . . ,  . .... 19 päivänä joulukuuta 1008Asiaa esiteltäessä suvaitsi Keisarillinen Majesteetti t päivänä 'tammikuuta ioö9 
armossa sallia että Keisarillinen Senaatti rakennustöiden loppuunsaattamiseen 
saisi käyttää yhteensä 63,802 markkaa 33 penniä, minkä Keisarillinen Senaatti 
Maanviljelystoim.ituskunnassa tammikuun 15 päivänä 1909 päivätyn kirjeen 
kautta saattoi Ylihallituksen tietoon ja samalla kertaa määräsi että armossa 
myönnetystä lisämäärärahasta 27,800 markkaa oli käytettävä 22 päivänä tou­
kokuuta 1908 etukäteen myönnettyjen 25,000 ja 2,800 markan rahamäärien 
korvaamiseen, sekä että loppu 36,002 markkaa 33 penniä saataisiin käyttää ra­
kennustöiden valmiiksi saat­
tamiseen, jotapaitsi Ylihalli­
tukselle annettiin käsky pu­
heenalaisten töiden lopetettua 
sekä ennenkuin jälelle jää­
neet rakennusaineet ja työka­
lut y. m. työmaalta myytäi­
siin, antamaan Keisarilliseen 
Senaattiin ilmotuksen sekä 
näiden rakennusaineiden ja 
työkalujen laadusta ja liki­
määräisestä arvosta kuha 
myöskin siitä, voitaisiinko 
niitä käyttää toisissa uusissa tahi paraillaan käynnissä olevissa valtion raken­
nushankkeissa .
Kun kaikki maanviljelystaloudellista koeasemaa varten määrätyt, uutis- 
rakennustyöt oli saatu valmiiksi, tarkasti ne joulukuun 8 päivänä 1909 ylimää­
räinen arkkitehti vapaaherra K. A. Wrede Maanviljelyshallituksen ylitirehtöö- 
rin vapaaherra R. Gripenbergin sekä koeaseman eri osastojen esimiesten, pro­
fessorien G. Grotenfelt.in ja A. Rindellin ynnä dosentin, tohtori E. Reuterin läsnä­
ollessa. Kaikki rakennukset hyväksyttiin ja otti ne heti vastaan Maanviljelys- 
hallitus, josta katselmuskirjan ohella lähetettiin tieto Keisarillisen Senaatin 
Maanviljelystoimituskuntaan 18 päivänä helmikuuta 1910 päivätyssä kirjeessä.
Kun loppuselvityksessä kumminkin havaittiin, että rakennuskustannukset 
nousivat 18,628 markkaa 53 penniä korkeammaksi rakennustoimeen annettujen 
määrärahojen yhteenlaskettua summaa, anoi Ylihallitus Keisarilliselta Senaa­
tilta, että jälelle jääneet työkalut ja-työaineet, jotka oli arvioitu yhteensä 5,032
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markkaan ja jotka voivat tulla käytäntöön osaksi Änäsin koeasemalla ja osaksi 
Lepaan puutarhakoululla, saataisiin arviosummasta jättää sanottujen laitosten 
haltuun, sekä että niistä saadut varat saataisiin käyttää niiden menojen korvaa­
miseen, joihin määrärahat eivät riittäneet, mihinkä tarkotukseen Keisarilliselta 
Senaatilta pyydettiin vielä 13,596 markan 53 pennin lisämäärärahaa.
Tähän Ylihallituksen esitykseen näki Keisarillinen Senaatti hyväksi suos­
tua asiaa esiteltäessä maaliskuun 18 päivänä 1910 sekä antaa Ylihallituksen 
käytettäväksi vielä viimeksi sanottuun summaan nousevan (viimeisen) määrä­
rahan, joka Ylihallituksen oli määrättävä maksettavaksi 14 Pääluokan III lu­
vun 2 momentin kohdalla menosäännössä olevasta erästä uutisrakennuksia varten.
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Yleiset sairaalat.
Lääkintälaitoksenarkkitehdin selostuksista vuosina 1908, 1909 ja 1910 
toimitetuista rakennustöistä lääkintölaitoksen alalla otetaan tähän seuraa- 
vat otteet.
V u osi 1908.
Rakennustoimi on lääkintälaitoksen alalla ollut vuoden 1908 kuluessa 
sangen vilkas, kun jo kauan suunniteltuja uutisrakennushankkeita sinä vuonna 
alettiin toteuttaa siten, että melkoiset määrärahat silloin myönnettiin Viipurin 
ja Kuopion lääninsairaaloiden uusimiseen ja laajentamiseen sekä uutisraken- 
nuksiin Tampereen ja Kajaanin yleisille sairaaloille.
Määrärahat näitä viimeksimainituita i'a kennu s hai i kke i ta varten myön­
nettiin vuoden 1908 viimeisinä kuukausina siten, että varat vasta 1909 vuoden 
alusta tulivat Yleisten rakennusten Ylihallituksen käytettäviksi; siten Kuopion 
lääninsairaalan uusimis- ja laajennustöihin annetusta määrärahastakin saatiin 
tieto Keisarillisen Senaatin Siviilitoimituskunnan 4 päivänä marraskuuta 1907 
päivätyssä kirjeessä, vaikka se joutui Ylihallituksen käytettäväksi vasta vuonna 
1908.
Sama oli laita Turun lääninsairaalan uusimiseen ja laajentamiseen annetun 
määrärahankin.
Maan mielisairaiden hoitolaitosten uusimisiin on vuoden 1908 aikana myön­
netty seuraavat summat: Käkisalmen turvalaitoksen rikollis- ja koppiosastojen 
uusimiseen myönnettiin kesäkuun 18 päivänä 1908 77,000 markan määräraha, 
sekä mielisairaiden vastaanottolaitosten uusimiseen Turun, Mustasaaren ja 
Viipurin lääninsairaaloissa marraskuun 20 päivänä 1908 309,000 markkaa kum­
minkin niin, että viimeiseksi mainitut työt Keisarillisen Senaatin päätöksen 
mukaan määrättiin tehtäviksi vasta vuosina 1909 ja 1910.
Jos kaikki nämät määrärahat, jotka enemmin tai vähemmin kuuluvat 
vuoteen 1908, lasketaan yhteen, tulee niistä kaikkiaan enemmin kuin 3,500,000 
markkaa puheenalaisia rakennuksia kohti. Jos tähän lisätään pienemmät 
määrärahat eri muunnostöitä varten sairaaloissa, kävpi selville, että rakennus­
toimi Jääkintätoimen alalla tänä rakennuskautena, jonka lähtökohtana on vuosi 
1908, on ollut laajempi kuin koskaan ennen.
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Kun tämän rakennustoimen kulku on täten pääkohdissaan kosketeltu, 
kerrotaan alempana lähemmin kunkin rakennushankkeen työt erittäin.
Käkisalmen turvalaitos mielisairaita varten,
Sittenkun Keisarillinen Senaatti Ylihallituksessa tehtyjen luonnospiirus­
tusten ja kustannusarvion nojalla oli myöntänyt tarvittavat varat uuden pa­
viljongin rakentamiseen 50 puolirauhalliselle naishoidokkaalle Käkisalmen turva- 
laitoksessa, laadittiin piirustukset suuremmassa mittakaavassa ja annettiin ne 
Ylihallitukselle helmikuun 24 päivänä 1908; minkä jälkeen Ylihallitus tarjosi 
työn tehtäväksi urakalla. Vastaanotetuista tarjouksista hyväksyttiin rakennus­
mestari Th. Schreckin Tampereelta, ja annettiin työ hänelle urakalla 178,000 
markasta. Lämpöjohdot otti tehdäksensä Porin konepaja 16,537 markasta ja 
vesijohtotyöt toiminimi A. B. Vesijohtoliike O. Y. 7,340 markan urakkasum- 
masta. Työtä valvovaksi arkkitehdiksi valitsi Ylihallitus v. t. arkkitehdin 
lääkintälaitoksen rakennuksia varten E. A. Kranckin, ja työtä johtamaan itse 
rakennuspaikalla määrättiin ylimääräinen arkkitehti W. Wilenius.
Kun asianmukainen kontrahti Ylihallituksen ja rakennusmestari Th. 
Schreckin välillä oli tehty maaliskuun 27 päivänä, alotettiin työt heti sen jälkeen, 
Ennenkuin perustuskaivaustyö oli ennättänyt määrättyyn 5.5 metrin syvyy­
teen, oli kevät jo kulunut niin pitkälle, että vesi Vuoksen virrassa oli alkanut 
nousta. Talvella tehdyssä perustantutkimuksessa tällä syvyydellä saavutettu 
erittäin luja hietapohja havaittiin nyt tulvaveden aikana kokonaan menettä­
neen lujuutensa, jonkavuoksi ei katsottu viisaaksi perustan laskemista tälle 
hietapohjalle. Kokeita tehdessä voi rautakangen käsivoimalla painaa tähän 
hietakerrokseen yhden metrin syvälle, jolloin kohdattiin sorakerros. Senvuoksi 
pidettiin sopivana vajottaa perusmuuri vielä yhtä metriä syvemmäksi. Mutta 
hietakerrosta kaivettaessa tunkeutui sivuilta päin peruskaivokseen niin paljon 
vedensekaista hietaa, että tämä työ katsottiin turhaksi, jonkavuoksi nyt mää­
rättiin toinen menettelytapa. Perushauta kaivettiin hietakerrokseen saakka, 
jonka jälkeen hautaan vajotettiin 50 mm laudoista tehty suojusseinä hietatul- 
van estämiseksi. Senjälkeen kaivettiin pois ylempi lujempi hietakerros ja alem­
paan vetelämpään kerrokseen sotkettiin soraa ja mukulakiviä, niin että tämä 
alus saatiin alempana olevan louhoskivikerroksen varaan. Siten sotketun sora- 
kerroksen varassa arveltiin nyt rakennuksen varmasti voivan pysyä pystyssä.
Sittenkun luja pohja keinotekoisesti oli saatu aikaan alkoi perustanlaske- 
mistyöt, joissa aineina käytettiin louhittua ja kiilattua kiveä. Urakoitsijan 
havaittua, että Käkisalmen seutuvilla olevasta kivestä ei voitu saada niin sään­
nöllisiä lohkareita, että niistä olisi voitu tehdä niin korkeata perusmuuria, kuin 
tässä tapauksessa tarvittiin, ehdotti työtä johtava arkkitehti urakoitsijan pyyn­
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nöstä, että koko perusta saataisiin tehdä betonista, johon sotkettaisiin suureh­
koja kivilohkareita, ja että urakoitsija tästä kalliimmasta ja rakennukselle edul­
lisemmasta työstä saisi erityiskorvausta 7,700 markkaa. Kun Ylihallitus oli 
tähän anomukseen suostunut, tehtiin perusta betonista, johon oli vajotettu 
kaksi riviä rautatiekiskoja yltympäri, ja vajotettiin perustukseen vielä ankkuri- 
raudat niihin paikkoihin, missä se arveltiin tarpeelliseksi.
Kun perustus siten oli valmiiksi tehty, edistyivät muuraustyöt, mitkä 
heti oli alettu, keskeytymättä niin nopeasti, että vesikatto voitiin tehdä val­
miiksi ennen talven alkua.
Vuoden kuluessa maksettiin urakoitsijalle valmiiksi tehdyistä töistä kon­
trahdin mukaan 120,000 markkaa ja toimitetuista laskutöistä 38,255 markkaa.
Sillä paikalla, mihin puheenalainen rakennus oli sijotettava, oli vanha 
halkovaja hyvin säilyneille rakennusaineilleen. Ennenkuin uuden paviljongin 
työt alkoivat, muutettiin tämä halkovaja toiseen lääkärin valitsemaan paikkaan 
pohjoisessa vallihaudassa. Tämän työn teki toimitsija J. Kainulainen kontrah­
din mukaan 3,025 markan 25 pennin maksusta.
Kesäkuun 18 päivänä 1908 antoi Keisarillinen Senaatti Yleisten rakennusten 
Ylihallitukselle käskyn toimittamaan muunnokset puheenalaisen turvalaitoksen 
rikollis- ja koppiosastoissa mielisairaiden hoidon järjestämiseksi maassa asetetun 
komitean teettämien piirustusten ja kustannusarvioiden mukaan, jotapaitsi 
samalla annettiin 77,000 markkaa Ylihallituksen käytettäväksi sanottuun tarko- 
tukseen.
Muunnokset tarkottivat muutamien huoneiden isontamisella aikaansaada 
vapaamman näköalan sairasosastoiden yli ja siten helpottaa siellä hoidettavien 
sairaiden valvontaa. Näillä muunnoksilla oli myöskin tarkotuksena aikaan­
saada mahdollisuutta hoidokkaiden lukumäärän isontamiseen.
Mitä rikollisosastoon tulee koskevat ehdotetut muutokset yksinomaan 
toista kerrosta. Tässä rakennuksessa oleva kirkkosali jaettiin kahtia tiiliväli- 
seinällä, jonka kannattimina alakerrassa on valurautapilarit. Siten saatua 
kahta huonetta käytetään rauhattomien miespuolisten hoidokkaiden valvomi­
seen. Toiseen huoneeseen tehtiin viisi täydellistä kylpylaitetta pitkistettyjä 
kylpyjä varten; toista huonetta käytetään makuusalina neljälle hoidokkaalle. 
jonka ohessa entisen hoitajahuoneen ja kirkon välinen keittiö muunnettiin käy­
mäläksi ja siistimishuoneiksi. Tämän muunnoksen kautta saatiin kyseessä 
olevaan rakennukseen yksitoista sijaa enemmin kuin siinä ennen oli ollut.
Väliseiniä purkamalla, avaamalla uusia ovia ja ikkunoita, tekemällä pie­
nehkön lisärakennuksen käymälöitä varten, muurauttamalla uusia kaakeliuunia, 
sekä perinpohjin siistittämällä vanhat huoneet arveltiin tämä rakennus voita­
van saada semmoiseen kuntoon, että sitä voitaisiin käyttää kolmen eri luokan 
mielisairaiden hoitamiseen. Koko alakerta määrättiin käytettäväksi rauhatto-
mien hoidokkaiden valvomisosastona. Tässä kerroksessa on nyt muunnostöiden 
jälkeen kolme isompaa makuusalia, huone viittä pitkistettyjen kylpyjen lai­
tetta varten, sekä kolme yksityishuonetta ja tarpeelliset huoneet hoitajattaria, 
keittiötä, kuivausta y. m. varten. Toisessa kerroksessa on kaksi osastoa: toi­
nen tylsistyneitä ja siivottomia hoidokkaita varten kylpyhuoneineen neljää 
kylpyä varten, makuusalilleen ja yksityishuoneilleen, toinen osasto puolirau- 
hallisia hoidokkaita varten kaksine makuusalilleen ja isohkoine päivähuoneineen 
ynnä tarpeellisine kylpyhuoneineen.
Ylihallituksen määräyksestä teki v. t. arkkitehti lääkintälaitoksen raken­
nuksia varten E. A. Kranck piirustukset suurempaan mittakaavaan sekä ehdo­
tuksen töiden täytäntöönpanosta. Määrättynä töitä valvomaan ehdotti hän 
myöskin, että nämät työt tehtäisiin eri aikoina, että sairaanhoito tulisi niistä 
mikäli mahdollista vähän kärsimään. Ylihallituksen annettua suostumuksensa 
tähän ehdotukseen hankittiin tarjoukset rikollisosaston töitä varten. Toimitsija 
J. Kainulaisen siinä suhteessa antama alin tarjous 16,100 markan urakkasum- 
masta hyväksyttiin ja työ annettiin hänen tehtäväksensä piirustusten, kustan­
nusarvion ja 8 päivänä syyskuuta 1908 tehdyn kontrahdin mukaan.
Vesijohtotyöt annettiin toiminimen A. B. Vesijohtoliike O. Y. tehtäväksi 
5.825 markasta, josta kontrahti tehtiin marraskuun 10 päivänä 1908.
Kun kontrahdit olivat allekirjoitetut ja ylimääräinen arkkitehti W. Wilenius 
määrätty töitä johtavaksi arkkitehdiksi, alettiin työt viipymättä. Kontrahdin 
mukaan olisi töiden pitänyt olla valmiiksi tehtyinä saman vuoden joulukuun 15 
päivänä, mutta väliin tulleen koneentekijäin lakon vuoksi viivyttyi osa rauta- 
tavarahankintaa, jonkavuoksi töitä ei saatu sen vuoden loppuun valmiiksi.
Näistä töistä maksettiin vuoden 1908 kuluessa kaikkiaan 14,366 markkaa 
66 penniä.
Syyskuun 20 päivänä 1908 päivätyssä kirjeessä teki esityksen Lääkintä- 
hallitus Keisarilliselle Senaatille 45,990 markan määrärahan myöntämisestä säh- 
kövalaistuslaitoksen teettämistä varten Käkisalmen turvalaitokseen kirjeeseen 
liittyvien piirustusten ja kustannusarvion mukaan, mitkä Ylihallituksen kone­
insinööri oli tehnyt. Kun vuosien 1908 ja 1909 ajalla tässä turvalaitoksessa oli 
tehtävä joukko uusimistöitä, esitti Ylihallitus, jolle Lääkintöhallituksen yllä­
mainittu esitys oli tunnettu, Keisarilliselle Senaatille, että tämä asia, jos mah­
dollista päätettäisiin edellämainittujen uusimistöiden kestäessä, koska valaistus- 
laitoksen työt voitaisiin näiden yhteydessä tehdä helpommalla, kun jos molem­
mat työt tehtäisiin erikseen. Tämän tähden käsiteltiin asia Keisarillisessa Se­
naatissa 11 päivänä toukokuuta 1908 ja myönnettiin silloin tähän tarkotukseen 
38,190 markkaa. Alkuperäisestä kustannusarviosummasta oli Keisarillinen Se­
naatti vähentänyt sen summan, jonka Ylihallitus oli ilmottanut säästyvän, jos 
molemmat työt tehtäisiin toistensa kanssa yhteydessä. Kun ehdotus sitten
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tarkastettiin, havaittiinkin säästö mahdottomaksi, vaikkakin työt tehtäisiin 
rinnatusten. Tämän johdosta Ylihallitus teki uuden esityksen, että nyt puuttuva 
summa annettaisiin rakennustöihin käytettäväksi. Elokuun 19 päivänä 1908 
myönsi Keisarillinen Senaatti sentähden 12,350 markan lisämäärärahan Käki­
salmen turvalaiteksen ja Niuvanniemen keskuslaitoksen valaistuslaitoksiin.
Ylimääräinen arkkitehti W. Wilenius, saatuansa määräyksen johtamaan 
sähkökeskustan uudistöitä, ryhtyi heti hankkimaan tarjouksia niiden töiden 
suorittamiseksi urakalla. Kun ei mikään tarjouksista noussut alle kustannus­
arvioon otettua summaa, päätettiin jättää tämän työn teettäminen laskutöinä 
rakennusmestari Th. Schreckille. Rakennustyötä joudutettiin niin, että sähkö- 
keskus jo ennen talven alkua oli saatu vesikaton suojaan. Talven kuluessa ra­
pattiin rakennus sisäpuolelta, jotapaitsi koneet sijotettiin paikoilleen.
Vuoden kuluessa maksettiin rakennustöistä 16,500 markkaa ja konetöistä 
mitkä suoritti toiminimi Gottfr. Strömberg, 6,689 markkaa 40 penniä.
Niuvanniemen keskuslaitos mielisairaita varten.
Kun Keisarillinen Senaatti joulukuun 23 päivänä 1907 oli hyväksynyt 
Lääkintähallituksen, Niuvanniemen keskuslaitoksen ylilääkärin anomuksesta 
esittämän, myöhemmin uudistetun ehdotuksen uutta paviljonkia varten 20 
rauhattomalle naishoidokkaalle sanotussa keskuslaitoksessa ja tämän paviljongin 
rakentamiseen myöntänyt 129,500 markan määrärahan, sekä antanut käskyn 
Ylihallitukselle panna toimeen tämä rakennustyö, määrättiin v. t. arkkitehti 
lääkintälaitoksen rakennuksia varten E. A. Kranek ryhtymään tarpeellisiin 
toimenpiteisiin tämän rakennustyön antamiseksi urakalle ja sitten valvomaan 
sitä. Kun vahvistetut piirustukset olivat laaditut luonnosmittakaavassa 1/200 
laadittiin aluksi uudet piirustukset mittakaavassa 1/10o ja tehtiin sitten kustannus­
arvio ja työnselitys. Kun nämät oli saatu valmiiksi, tarjottiin työ urakalle, 
jolloin vastaanotetuista useimmista tarjouksista alin, rakennusmestari Oskar 
Elmokin antama, 80,000 markkaan nouseva Ylihallituksessa hyväksyttiin. 
Työtä johtavaksi arkkitehdiksi otettiin ylimääräinen arkkitehti Otto E. Holm. 
joka määräyksensä vuoksi johtamaan Kuopion lääninsairaalan uusimistöitä ei 
voinut asettua asumaan Niuvanniemen keskuslaitokselle, vaan oli hänen tavan­
takaa matkustettava sinne töitä johtamaan työmaalla oleskelevan työnjohtajan 
S. Mastosalon avulla, mikä monet vuodet oli hoitanut korjaustöitä Niuvan­
niemen keskuslaitoksella ja siten perehtynyt mielisairaidenhoitolan oloihin. 
Lämpö johtotyöt annettiin urakalla tehtäväksi Porin konepajalle 8,557 markan 
hinnasta ja vesijohtotyöt toiminimelle A. B. Vesijohtoliike O. Y. 7,900 markan 
hinnasta.
Rakennustyöt alkoivat huhtikuussa ja kestivät häiritsemättä syksyyn 
saakka, jolloin rakennus katettiin ja sen kuivattaminen alkoi.
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Vuonna 1908 maksettiin rakennustöistä ja työnvalvonnasta yhteensä 
53,155 markkaa sekä työtä johtavan arkkitehdin kautta rakennuksen ohessa 
tehdyistä töistä, kuten tunnelin kaivamisesta sähkökeskustasta tähän pavil­
jonkiin, sekä eräistä muista laskutöistä kaikkiaan 19,448 markkaa.
Mitä tulee sähkövalaistuslaitoksen hankkimiseen Niuvanniemen keskus­
laitokseen, mihinkä tarkotukseen toukokuun 11 päivänä annettiin erityisesti 
kaikkiaan 63,010 markkaa ja Käkisalmen laitoksen kanssa yhteisesti 12,350 
markkaa, voidaan mainita, että tämän asian kulku oli sama kuin tätä vastaa­
van asian Käkisalmella, niitä kun käsiteltiin yhtaikaa kaikissa virastoissa.
Sittenkun Niuvanniemen sähkövalaistuskeskustan työt oli annettu ura­
kalle rakennusmestari Oskar Flinckille Kuopiosta 19,600 markan hinnasta, 
määrättiin ylimääräinen arkkitehti Otto F. Holm niitä johtamaan. Sähkö- 
keskustan rakennus tehtiin kesällä 1908 ja saatiin se jo syksyksi siihen määrin 
valmiiksi, että sähkökoneiden asettaminen sijoilleen silloin voi alkaa.
Valaistuslaitteiden hankinta annettiin toiminimi Siemens & Halsken 
sähköliikkeelle toimeksi 32,995 markan hinnasta ja niihin tarvittavien koneiden 
hankinta samalle toiminimelle 14,195 markan hinnasta jotapaitsi toiminimen 
työmiehille varattiin laitoksesta Ylihallituksen koneinsinöörin tekemällä kon­
trahdilla vapaa ruoka ja vapaat huoneet asunnoksi työajalla.
Vuonna 1908 ei valolaitoksen töitä ollut saatu niin pitkälle valmiiksi, 
että keskuslaitosta olisi voitu valaista sähkövalolla.
Kun tähän keskuslaitokseen vuoden 1907 kuluessa oli hankittu uusi sauna­
rakennus, joutuivat vanhan saunan kylpyhuoneet tarpeettomiksi tarkotukseensa, 
jonka vuoksi ylilääkäri esitti Lääkintähallitukselle että tämä vanha sauna­
rakennus saataisiin muuntaa ruokasaleiksi ja kokoussaliksi palvelusväelle sekä 
leipomoksi, jonka ohessa ehdotettiin, että hallitus- ja talousrakennukseen teh­
täisiin vesiklosetit.
Lääkintöhallituksen pyynnöstä tehtiin Yleisten rakennusten Ylihallituk­
sessa piirustukset ja kustannusarviot vastakosketeltuja muunostöitä varten.
Vuonna 1908 elokuun 26 päivänä myönsi Keisarillinen Senaatti Lääkintö­
hallituksen esityksestä kustannusarvion osottaman summan 13,100 markkaa 
tähän tarkotukseen, ja Yleisten rakennusten Ylihallitus sai käskyn teettää 
nämät työt, missä tarkotuksessa niitä johtamaan määrättiin ylimääräinen arkki­
tehti Otto F. Holm.
Näitä töitä ei saatu vuoden 1908 kuluessa lopullisesti valmiiksi, vaan 
maksettiin rakennustöistä 95,735 markkaa ja valaistuslaitoksen töistä 40,000 
markkaa.
Sisustustyöt rakennuksessa mielisairaita rikoksentekijöitä varten Turun 
kuritusvankilassa, jotka työt jo syksyllä 1907 olivat alkaneet, jatkuivat vuonna
1908 keskeytymättä. Sillä aikaa kun kuivaustöitä talven aikana kesti, kannettiin 
lattiantäytteet paikoilleen ja senja Ikeen laskettiin lattiat asfaltilla. Kevätkesällä 
alkoi ikkunoiden ja ovien paikoilleen sovittaminen sekä sähköjohtojen sijoilleen 
asettaminen, jotapaitsi samalla kertaa tehtiin vesi- ja lämpöjohtotyöt. Ennen- 
kun maalaustyöt alotettiin ilmotti Vankeinhoitohallitus sairaalan rakennustoimi­
kunnalle, että tätä rakennusta aluksi ei tultaisi käyttämään alkuperäisesti 
suunniteltuun tarkotukseensa vaan vankilaksi, jonkavuoksi rakennustoimi­
kunnalle annettiin käsky ryhtymään sellaisiin erikoismuunnoksiin rakennuksen 
sisustuksen suhteen, että sinne voitaisiin sijottaa tavallisia vankeja. Tämän 
johdosta päätettiin, että ehdotukseen alkuaan otettu seinien maalaus öljyvärillä 
vaihdettaisiin liimavärimaalaukseksi. Edelleen katsottiin välttämättömäksi 
että yhteen kellarihuoneista tehtäisiin sauna, jonka ohessa osa kellaria, jossa 
ehdotuksen mukaan ei tehtäisi kaivaustöitä, kaivettaisiin syvemmäksi ja nyt 
esiintyneen tarpeen vuoksi sisustettaisiin verstashuoneeksi. Paitsi näitä töitä 
tehtiin erinäisiä johtotöitä vedensaannin helpottamiseksi muutamiin saleihin.
Kun kaikki nämät työt olivat valmiiksi tehdyt, tarkasti ne ensimäinen 
arkkitehti Hugo Lindberg lokakuun 17 päivänä 1908.
Lopulliset kustannukset tästä rakennuksesta yhteenlukien ne työt, jotka 
tehtiin sen saattamiseksi sellaiseen kuntoon, että sitä voi käyttää vankien säi­
lytyspaikkana, nousivat kaikkiaan 331,000 markkaan.
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Marraskuun 4 päivänä 1907 myönnettiin 712,000 markan määräraha 
uusimis- ja muunnostöihin Kuopion lääninsairaalassa, ja annettiin tästä määrä­
rahasta 400,000 markkaa vuodeksi 1908 ja 312,000 markkaa vuodeksi 1909 
Ylihallituksen käytettäväksi.
Ehdotus tarkotti uuden sairaspavilj ongin rakentamista 50 potilasta varten 
erityisine leikkausosastoineen, sekä poliklinikan laittamista rakennuksen pohja­
kerrokseen. Sairashuoneet ovat sijoitetut kahteen kerrokseen, jotapatisi raken­
nusta on korotettu keskikohdalta matalanpuoleisella kolmannella kerroksella, 
mihin on laitettu huoneet sairaanhoitajia ja palvelusväkeä varten tässä pavil­
jongissa. Kun rakennus sijaitsee jyrkästi kaltevalla maalla, niin on sen pohja­
kerrokseen mukavasti voitu laittaa pienehkö poliklinikka.
Leikkausosastolle on laitettu kaksi leikkaussalia tarpeellisine sivuhuo- 
neineen sekä näiden alle laboratoorit, kylpy- ja röntgenhuoneet y. m.
Ehdotukseen sisältyy vielä uusi talousrakennus, johon kuuluu ravinnon- 
pidon keittiö, pesulaitos, leipomo ja sähkökeskus höyrypannulaitteineen. Sitä­
paitsi sisältää ehdotus vielä erityisiä muunnostöitä vanhassa sairaspavilj ongissa 
tilan valmistamista varten eristysosastolle ja syfilo-dermatoloogiselle osastolle.
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Vanha toimitsijanasunto korotettiin yhdellä kerroksella tilan valmistamiseksi 
alilääkärin asuntoa varten.
Kun alustavat työt tämän rakennushankkeen käyntiinpanemiseksi vuonna 
1907 oli tehty, voitiin iso rakennustyö edelläkäyvän kilpailun jälkeen jo maalis­
kuun 10 päivänä 1908 antaa urakalla tehtäväksi rakennusmestari Th. Schreckille 
Tampereelta. Talvella 1908 alettiin laajat vuorenlouhimis- ja perust-ustyöt 
uutta sairaspaviljonkia ja talousrakennusta varten, jotka rakennukset ensiksi 
otettiin tehtäväksi, jotta ne valmistuneina voisivat vastaanottaa sairaat ja 
ravinnonpito-osaston vanhasta paviljongista, jossa sitten määrätyt muunnos- 
työt heti tulivat työn alle.
Vuoden 1908 kuluessa tehtiin tätä rakennustyötä urakoitsijan puolelta 
semmoisella huolella ja tarmolla, että molemmat päärakennukset ennen talven 
alkua saatiin valmiiksi muuratuiksi ja vesikaton suojaan, vaikka tällä seudulla 
aikaajoin vallitsi tiilinpuute ja rakennuspaikalla osittain oli hankalat maa- 
peräsuhteet, joidenka tähden talouspaviljongin pohja vaati työtälcysyvää paa­
lutusta.
Keskuslämmityslaitteet hankki uusiin rakennuksiin toiminimi Gebr. Kör- 
ting Hannoverista, sekä vesijohdot, keittiön ja pesutuvan laitteet .toiminimi 
A. B. Vesijohtoliike O. Y. Helsingistä.
Työtä johtavana arkkitehtinä rakennuspaikalla oli ylimääräinen arkki­
tehti Otto F. Holm.
Sähkövalaistuksen hankkimiseen Kuopion lääninsairaalan vanhempaan 
osaan myönnettiin maaliskuun 24 päivänä 1908 2,200 markan määräraha ja 
annettiin tämän työn toimittaminen toiminimelle O. Y. Kuopion Sähkölaitos.
Turun lääninsairaalan muunnos- ja laajennustöihin myönnettiin marras­
kuun 4 päivänä 1907 191,200 markan määräraha sekä huhtikuun 30 päivänä 
1908 10,000 markan lisämääräraha, kun urakkatarjouksia hankittaessa havaittiin, 
ettei ehdotettua eristyspaviljonkia voitu saada rakennetuksi arvioidusta kus- 
tannussummasta rakennuspaikalla vuoden kuluessa kallistuneiden rakennus- 
hintojen vuoksi.
Paitsi 10 potilaalle suunnitellun uuden eristyspaviljongin rakentamista 
käsitti ehdotus talousrakennuksen perinpohjaisen uusimisen, jotta olisi mah­
dollista laittaa tähän sairaalaan ajanmukainen ravinnonpitokeittiö ja samaten 
pesulaitos.
Kun vanhemmissa paviljongeissa ilmanvaihtolaitokset olivat vanhettu­
nutta rakennetta, käsitti muunnossuunnitelma myöskin niiden parantamisen, 
jossa tarkotuksessa höyryputket johdettiin talousosaston uudesta höyrypan- 
nusta sairaspavilj onkien kellarikerroksessa oleviin lämpökammioihin.
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Vuoden 1908 kuluessa rakennettiin uusi eristyspaviljonki, mutta ennen- 
mainituista sopimattomista rakennusoloista Turussa ei talousrakennuksen 
korotustyötä voitu tehdä 1908 vaan lykättiin se kesään vuonna 1909.
Eristyspaviljongin teetti urakalla rakennusmestari A. L. Rantanen. 
Työtä johti rakennuspaikalla ylimääräinen arkkitehti J. Eskil Hindersson.
Joulukuun 21 päivänä 1907 päivätyssä kirjeessä pyysi Lääkintähallitus 
Yleisten rakennusten Ylihallitusta teettämään piirustukset ja kustannusarvion 
Mustasaaren lääninsairaalan talousosaston muuntamiseksi siten, että se voisi 
tyydyttää sairaalan tarpeen myöskin sitten kun mielisairaiden hoidon järjestä­
miseksi asetetun komitean ehdottama sairaalan vastaanottolaitoksen laajennus 
oli valmiiksi saatu. Yleisten rakennusten Ylihallituksen antamasta määräyIt­
sestä laati v. t. arkkitehti lääkintälaitoksen rakennuksia varten E. A. Ivranck 
piirustukset ja kustannusarvion tätä laajennustyötä varten. Puheenalainen 
laajennus käsitti talousosastossa olevan keittiön muuttamisen eteläiseen sivusta- 
rakennukseen, missä pesutupa ja osa asuinhuoneita muunnettaisiin keittiöksi 
ja ruokakomeroiksi. Edelleen olisi osa puheenalaista rakennusta korotettava yh­
dellä matalalla kerroksella, johonka sijotettaisiin kaksi ruokasalia, toinen hoitaja- 
henkilökuntaa ja toinen palvelijoita varten, kaksi huonetta neljää naispalvelijaa 
varten ja yksi huone yhdelle yöhoitajattarelle.
Talousrakennuksessa oli keittiö ja sen vieressä oleva varastohuone sovi­
tettava pesutuvaksi. Pesutuvan viereen oli laadittava mankeli- ja silitysliuone. 
Sitäpaitsi oli ylihoitajattarelle ja ravinnonpitäjälle laitettava huoneet erityisine 
sisäänkäytävineen, ja samaan rakennukseen sijotettava renkitupa. Ullakolle 
oli aikaansaatava tarpeellinen ilmanvaihto, jotta sitä voitaisiin käyttää kui- 
vatusullakkona.
Kustannusarvio yllämainituista muunnostöistä nousi kaikkiaan 32,500 
markkaan.
Sittenkun Keisarillinen Senaatti kesäkuun 18 päivänä 1908 oli näihin 
töihin myöntänyt puheenalaisen summan sekä antanut Ylihallitukselle käskyn 
toimituttaa ne, tarjottiin ne urakalle. Alimman tarjouksen teki rakennusmestari 
K. I. Lönnqvist 21,000 markan summalla. Syyskuun 2 päivänä 1908 teki Yli­
hallitus kontrahdin mainitun Lönnqvistin kanssa töitten teettämisestä ja mää­
räsi samana päivänä ylimääräisen arkkitehdin A. W. Stenforsin työpaikalle 
johtamaan töitä., mitkä heti pantiin käyntiin ja toimitettiin ilman häiriöitä; 
mutta niitä ei lopetettu samana vuonna.
Vuoden 1908 kuluessa maksettiin kyseessä olevista töistä 14,450 markkaa.
Heinäkuun 23 päivänä 1908 myönsi Keisarillinen Senaatti 6,100 markkaa 
Mustasaaren lääninsairaalan lääkärinasunnon muuntamiseen ja laajentamiseen
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Vaasan läänin rakennuskonttorin esimiehen aikaisemmin Lääkintähallitukselle 
laatimien piirustusten ja kustannusarvion mukaan. Määräraha annettiin käy­
tettäväksi vasta vuonna 1909, jonka vuoksi puheena olevan vuoden aikana ei 
tämän rakennustyön suhteen tehty mitään.
Huhtikuun 6 päivänä myönnettiin 85,000 markan määräraha uutta asep­
tista leikkaussalia varten Helsingin yleisen sairaalan kirurgiseen osastoon.
Jo kauan oli semmoisen leikkaussalin puute ollut tuntuva puheenalaisessa 
sairaalassa, kun alkuperäinen leikkaussali, joka on siltä ajalta, jolloin sairaala- 
rakennustekniikka ei vielä ollut saavuttanut nykyistä kellitystänsä, sekä ko­
konsa ja asemansa puolesta sairaalassa, että puhtaasti hygieenisessä suhteessa 
antaa paljon toivomisen varaa.
Uusi leikkaussali on sijotettu sairaalan keskiosassa olevan n. k. yksityisen 
osaston ullakolle. Sillä paikalla on leikkaussaliiin saatu valo pohjoisista, joka 
valo vapaana lähellä olevien talojen aiheuttamista heijastuksista esteettömästi 
virtaa huoneeseen niinhyvin kattoikkunoista kuin sivuikkunoistakin. Leikkaus­
salin ympärillä ovat ryhmässä huoneet nukutusta varten, sterilisaattoria varten, 
valmistushuoneet leikkauksen toimittajaa varten ja assistentteja varten j. n. e.
Leikkaussalia sisustettaessa on huomio etupäässä kiintynyt saliin päin 
paljaina olevien laitteiden laatuun. Siten ovat seinät ja katot norsunluunväristä 
stukkia, mikä on sellaista ainetta, että se, mitä sileään pintaan ja desinfisioimis 
aineiden vaikuttamattomuuteen tulee, voittaa useimmat muut aineet; lattia 
on laskettu kovista Valkosista metlacherlevyistä; kaikki keskuslämmityslaitoksen 
lämpökappaleet ovat kiiltäväksi hiottua vaskea, kaikki vesijohtoputket ja hanat 
nilckelöidyt, kaikki valuastiat Englannin fajanssia j. n. e.
Ikkunain osat ovat miten mahdollista yksinkertaiset, ja ovet, aivan sileitä 
puuovia, ovat verhotut purjekankaalla ja maalatut emaljivärillä.
Sähkö valaistus on sangen tehokas kun se on järjestetty hehkulampuista, 
joiden yhteenlaskettu valotehoisuus tekee 2,000 normaalikynttilää, mitkä heh­
kulamput ovat sijoitetut heti välikatonikkunan himmeäksi hiotun ruudun ylä­
puolelle.
Huoneustojen lämmitys käy lämpövedellä sairaalan vanhemman keskus­
lämmitys laitoksen yhteydessä, mutta ilmanvaihtoa varten on sairaalan ulla­
kolle laitettu erityinen lämpökammio, mistä lämmitetty ilma sähkötuulettimen 
avulla pakotetaan virtaamaan leikkausosaston huoneuksiin.
Varsinainen rakennustyö toimitettiin, joko laskutöinä eli tingillä. Läm- 
mityslaitoksen hankki toiminimi Aktiebolaget Högfors Bruk & Wattola Trä- 
sliperi ja vesijohdot toiminimi A. B. Vesijohtoliike O. Y. Helsingistä.
Itse työmaalla johtivat rakennustöitä ensin ylimääräinen arkkitehti Helge 
Rancken ja myöhemmin ylimääräinen arkkitehti Georg YVasastjerna.
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Sittenkun Lääkintöhallitus Pitkäniemen keskuslaitoksen ylilääkärin ano­
muksesta oli Yleisten rakennusten Ylihallitukselta pyytänyt ehdotusta laitoksen 
kulkutautiosaston muuntamiseksi siihen suuntaan, että siitä saataisiin asunto 
alilääkärille, tehtiin piirustukset ja 4,500 markan summaan nouseva kustannus­
arvio puheenalaiseen tarkotukseen. Tämä ehdotus lähetettiin Lääkintöhallituk­
seen kirjeen ohella maaliskuun 13 päivänä 1908. Sittenkun Keisarillinen Se­
naatti Lääkintähallituksen esityksestä oli huhtikuun 30 päivällä mainittua 
vuotta tähän tarkotukseen myöntänyt 3,850 markan määrärahan, teetettiin 
tämä työ Hämeenlinnan lääninrakennuskonttorin toimesta.
Lokakuun 19 päivänä 1908 myönnettiin 235,000 markkaa uutta taloa 
varten Kajaanin yleiselle sairaalalle.
Tämä sairaala on näihin saakka ollut sijotettuna sitä varten vuokrattuun 
vanhanpuoliseen puurakennukseen, jonka vuoksi sairaalan lääkärillä ja hoito­
kunnalla on, luonnollista kyllä, ollut suuret vaikeudet voitettavina niin hygiee­
nisten olojen suhteen kuin laitoksen ravinnonpidon ja muun taloudenhoidon 
suhteen.
Kun rakennuskysymys ensin esitettiin, arveltiin mahdolliseksi Kajaanin 
entisen reservikomppanian rakennusten käyttämistä sairaanhoit.otarkotuksiin. 
Mutta lähemmin tarkastettaessa niinhyvin rakennuksia kuin tonttipaikkaa, 
havaittiin, että tarpeelliset muunnostyöt olisivat vaatineet suuria kustannuksia 
rakennuksista kumminkaan saamatta aikaan täysin kelvollista tähän uuteen 
tarkotukseen, jotapaitsi tontin asemaa rautatienaseman läheisyyden tähden ei 
katsottu sopivaksi, kun kaupunkikin oli alkanut laajentua tälle puolelle. Sitä­
paitsi olisi vesi- ja viemärijohtoja rakennettaessa kohdattu paljon vaikeuksia.
Kun kasarmialueen käyttäminen kyseessä olevaan tarkotukseen oli jätetty 
siksensä, laadittiin ehdotus sairaalalle rakennettavia aivan uusia rakennuksia 
varten tontille, jonka Kajaanin kaupungin viranomaiset olivat antaneet valtion 
käytettäväksi tähän tarkotukseen.
Tämä tontti sijaitsee korkealla soramäellä missä vuoripohja osittain tulee 
aina maapintaan saakka, muodostaen siten hyvän rakennusperustan; jotapaitsi 
viemärisuhteet tällä tontilla ovat verrattain sopivat, kun sairaalan hylkyvedet 
voidaan johtaa virtaan Ämmäkosken alapuolella. Myöhemmin toimitetuissa 
tutkimuksissa on myöskin todettu, että hyvää pohjavettä voidaan täällä saada 
sairaalan tulevaa vesijohtoa varten.
Nyt hyväksytty ehdotus sisältää uuden kivestä rakennetun kaksinkertai­
sen sairaspaviljongin 20 sairasvuodetta varten ynnä kellarikerroksen ravinnon- 
pitokeittiöineen, leipomoilleen ja palvelusväen asuntoineen j. n. e. Ensimäiseen
kerrokseen on paitsi sairashuoneita, päivähuonetta, kylpyhuonetta j. n. e. sijo- 
tettu pienenpuoleinen poliklinikka, ja toiseen kerrokseen leikkaussali tarpeelli­
sine sivuhuoneilleen. Sairaspaviljonki oli, kuten sanottu, aijottu tehtäväksi 
kivestä ja lämmitettäväksi kaakeliuuneilla, jotka olivat tehtävät irrallaan sei­
nistä seisoviksi ja päällystettäviksi yltympäri kaakelilla. Nämät uunit olivat 
myöskin varustettavat ilmanvaihtolaitoksella, niin että joltisesti lämmitettyä 
ilmaa sen kautta voitaisiin saada huoneisiin ja pilaantunut ilma virtaisi ulos 
eri johtojen kautta.
Vuoliaiskerrokset tässä rakennuksessa oli laitettavat tulenkestäviksi rauta- 
kannattimien ja sementtibetoni-holvien kera, ja niiden päälle oli pantava lino- 
leumimatot lattianpeitteeksi. Sisäpuoliset seinät ja katot olivat maalattavat 
öljyvärillä.
Paviljonkiin oli laitettava; vesi- ja likajohdot, jotapaitsi leikkaussaliin, 
kylpyhuoneeseen, keittiöön ja astianpesuhuoneeseen johdettava lämmin vesi 
kellariin sijoitetusta kattilasta.
Erityiseen myöskin kivestä tehtyyn paviljonkiin oli sijoitettava pesulai- 
tos, sauna ja pienehkö eristyslaitos viittä potilasta varten.
Sitäpaitsi oli sairaalan tarpeiksi tehtävä vajarakennus halkovarastoa y. m. 
varten.
Itse rakennustyön teettivät urakalla rakennusmestarit T. J. Hämäläinen 
ja Oskar Flinck.
Työtä johtavana arkkitehtinä työmaalla oli ylimääräinen arkkitehti Ivalle 
Kontio.
Lokakuun 26 päivänä 1908 myönnettiin melkoisen suuri 870,000 markan 
määräraha Viipurin lääninsairaalan uusimista ja laajentamista varten. Kysy­
mys tämän lääninsairaalan uusimisesta sai alkunsa ahtaudesta niin ravinnon- 
pitokeittiössä kuin myöskin pesutuvassa, mikä aiheutti uuden rakennuksen 
teettämisen näille laitoksille. Sitäpaitsi osottautui nykyinen leikkaussali pian 
riittämättömäksi vuosi vuodelta lisääntyvään potilasten lukuun nähden, jotka 
sairaalassa joutuivat leikkausmenettelyn alaisiksi, minkävuoksi talousrakennus- 
suunnitelman yhteydessä tehtiin ehdotus uutta leikkausosastoakin varten. 
Mutta kun siten ehdotettujen uutisrakennusten kautta sairaalan hoidokasten 
lukua voitiin ainoastaan vähässä määrässä korottaa, ehdotettiin lisäksi raken­
nettavaksi uusi sairaspaviljonki 50 potilaalle. Näitä rakennuksia sekä uutta 
eristyspaviljonkia varten 10 sairaalle ynnä pienempiin muunnoksiin vanhem­
missa rakennuksissa myönnettiin mainittu yhteinen 870,000 markan määräraha. 
Tästä määrärahasta sai Ylihallitus käytettäväksensä 350,000 markkaa vuonna 
1909, joten rakennustyöt voitiin alottaa vasta tammikuussa 1909. Mutta kun
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Viipurissa ja sen lähiseuduilla vallitsi työnpuute, tehtiin jo lopulla vuotta 1908. 
kaikki erikoispiirustukset, työnselitykset ja kontrahtikaavat valmiiksi, jotapaitsi 
hankittiin urakkatarjoukset, niin että rakennustyö heti uutena vuotena voitiin 
antaa urakalle rakennusmestari E. W. Lindenille.
Työtäjohtavana arkkitehtina rakennuspaikalla toimii ylimääräinen arkki­
tehti Allan Schulman.
Kun lääkäri E. Lybeck Ruovedeltä oli Keisarilliselle Senaatille tarjonnut 
kruunun maalle Ruovedellä kruunun puuaineista rakennuttamansa hoitolan 
hermotautisia varten, lähetettiin tämä tarjous Lääkintöhallitukseen lausunnon 
antamista varten. Lääkintöhallitus puolestansa pyysi Yleisten rakennusten 
Ylihallitusta arvioimaan puheenalaisen hoitolan rakennukset ja niihin kuuluvalle 
maapalstalle tehdyt parannukset sekä tekemään ehdotuksen tämän laitoksen 
muuntamiseksi tervejärkisten kaatuvatautisten parantolaksi. Tämän tehtävän 
antoi Ylihallitus v. t. arkkitehdin lääkintälaitoksen rakennuksia varten E. A. 
Kranckin toimeksi, joka sen täytettyänsä antoi marraskuun 23 päivänä 1908 
Ylihallitukseen asiassa laatimansa ehdotuksen.
Tämä ehdotus oli tehty seuraamalla mikäli mahdollista niitä periaatteita, 
mitkä nykyään ylipäänsä ovat otetut, ohjeiksi tämmöisiä kaatuvatautisten pa­
rantoloita rakennettaessa. Ja huomautti tämän ohessa ehdotuksen tekijä, ettei 
niitä hankaluuksia, jotka kaksinkertaiset rakennukset aiheuttavat, kaatuva­
tautisten hoidossa ollut ehdotuksessa voitu välttää, kun puheenalaiset rakennuk­
set alunpitäen oli tehty kaksinkertaisiksi.
Hoidokkaat eri sukupuolta ehdotettiin jaettaviksi samaten kuin ennen 
lääkäri Lybeckin hoitolassa, nimittäin, että naispuolisten osasto sijoitettaisiin 
Katajanmäki nimiselle kummulle ja miespuolisten osasto kaksi kilometriä siitä 
olevalle Elämäninäki nimiselle ylänteelle.
Katajanmäellä oleva sairaalarakennus muunnettaisiin naisosastoksi 30 
hoidokasta varten. Kun tämä rakennus on kaksikerroksinen, täytyi osa makuu­
huoneista sijottaa yläkertaan; kumminkin on tänne tulenvaaran tähden ehdo­
tettu laitettavaksi kaksi porraskäytävää alakerrasta. Yläkerrokseen ehdotettiin 
sitäpaitsi johtajattaren, hoitajien ja palvelijattarien huoneet, sekä uutta porras- 
käytävää varten tehtyyn lisärakennukseen eristyshnone. Alakertaan ehdotet­
tiin sijotettavaksi työ- ja ruokasalit, makuusali kahdeksalle hoidokkaalle sekä 
keittiö, jotapaitsi yllämainittuun lisärakennukseen myöskin ensimäiseen kerrok­
seen ehdotettiin eristyshuone.
Elämänmäellä oleva sairaalarakennus oli muunnettava osastoksi 36 mies- 
hoidokkaalle. Makuuhuoneet ovat tässäkin samasta syystä kuin naisosastolla
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sijoitetut yläkerrokseen, jonne kulkuvälityksen helpottamiseksi on tehty kolme 
porraskäytävää. Yläkerrokseen on paitsi yhteisiä makuusalia ehdotettu lai­
tettavaksi eristyshuone kahdelle hoitajalle sekä laajemman eristyksen aikaan­
saamiseksi kaksi yksityistä huonetta hoidokkaita varten. Alakerrokseen on eh­
dotettu sijotettavaksi työhuoneet, ruokasalit, keittiö, astianpesuhuone ja pal­
velusväen huoneet.
Tätäpaitsi ehdotettiin tehtäväksi uusi pesutupa kivestä, mihin sij otettai­
siin tarpeelliset huoneet pesulaitosta ja pesijöitä varten, tähän tarkotukseen 
erityisesti tehtyjen piirustusten mukaan. Pesukoneita ei otettu ehdotukseen, 
kun arveltiin, että kaikki peseminen voisi tapahtua käsin, hoidokasten avulla.
Kun näin laajaa laitosta arveltiin voivan hallita ainoastaan sellaisen henki­
lön, jolla välttämättä tuli olla asunto itse paikalla, niin tehtiin ehdotus uutta 
rakennusta varten, joka sisältäisi kolme huonetta ja ullakkokamarin talouden­
hoitajalle ja kaksi huonetta ylihoitajattarelle.
Paitsi nyt lueteltuja muunnos- ja uutisrakennustöitä arveltiin vielä tar­
vittavan erityisiä pienempiä täydennystöitä jo olemassa olevissa rakennuksissa. 
Niinpä arveltiin tarvittavan siihen osaan saunarakennusta, mihin leipomo oli 
sijotettu, kaksi- kaakeliuunia, sekä uusi ovi kahden huoneen välille, renkitupaan 
eteinen laudoista renkihuoneen lämpimämmäksi tekemiseen; jotapaitsi vielä 
ehdotettiin kustannuksiin otettavaksi erä pienempiin muunnoksiin muissa 
rakennuksissa, joita muunnoksia vielä ei voitu määrätä, mutta arveltiin vastai­
suudessa mahdollisesti tarvittavan.
Kun yllämainitut työt ovat sitä laatua, että niistä osa on muunnostöitä 
jo olemassa olevissa rakennuksissa ja toinen osa tarvitaan uutisrakennuksina 
eli täydennyksinä vanhoihin rakennuksiin niiden kestävyyden varalta, niin voi­
daan ne jakaa sopivasti kahteen eri jaksoon, ja voidaan kustannukset niistä ja 
muista tähän kuuluvista töistä arvioida seuraavasti:
Tarpeellisista muunnostöistä jo olemassa olevissa raken­
nuksissa......................................................................  29,197: —
Ylläolevien töiden johtamisesta......................................  1,500: — 30,697: —
Tarpeellisista uutis- ja täydennystöistä sekä työn joh­
dosta ja arvaamattomista tö istä ..........................  60,303: —
Summa Smk 91,000: —
Hämeenlinnan lääninrakennuskonttorin esimiehen arkkitehti W. A. Tötter- 
strömin 29 päivänä heinäkuuta toimittamassa tarkastuksessa arvattiin lääkäri 
E. Lybeckin heikkohermoistenhoitolaan kuuluvat rakennukset
nousevan yhteensä ....................................  125,000 markkaan
Kruununvouti K. E. Bergiuksen arvion mukaan 
nousisi viljelty maa siihen käytetyn työn 
m ukaan..........................................................  3,546 »
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Lisäksi on Elämänmäellä kruunun metsästä otet­
tuja paikalla valmistettuja rakennusainei­
ta, jotka lääkäri Lybeck on arvioinut 3,550 
markkaan mutta minkä hinta todellisuu­
dessa Metsähallituksen arvion mukaan
nousee..........................................................  1,642 markkaan 76 penniin.
Lopuksi huomautettiin, ettei erityisiä vesi- ja likajohtoja ollut ehdotettu 
tehtäviksi mihinkään sanotuista rakennuksista, koska ne olisivat suuressa mää­
rin nostaneet kustannussummaa, vaan että hoidokkaita arveltiin voitavan sopi­
vasti käyttää vedenkantamiseen y. m. laitoksen taloudessa esiintyviin töihin.
Tämä ehdotus lähetettiin sitten Lääkintöhallitukseen ja on se nykyään 
Keisarillisessa Senaatissa odottamassa lopullista päätöstä.
Suurin nykyään käynnissä olevista sairaalauutisrakennuksista eli Tampe­
reen yleisen sairaalan rakennus suunniteltiin myöskin 1908 vaikka määräraha 
siihen, 1,014,000 markkaa ilmotettiin myönnetyksi Keisarillisen Senaatin Siviili- 
toimituskunnan 12 päivänä helmikuuta 1909 päivätyssä kirjeessä. Mutta kun 
tämän rakennustoimen toteuttaminen jo vuoden 1908 lopussa oli päätetty asia, 
ryhtyi Yleisten rakennusten Ylihallitus hyvään aikaan alustaviin töihin, niin 
että tämäkin rakennustyö voitiin panna käyntiin vuoden 1909 ensi päivinä 
lieventämään ainakin osaksi Tampereen seudulla työnpuutteen tähden vallin­
nutta hätää.
Vastaanotettujen tarjousten nojalla otettiin rakennusmestari Th. Schreck 
urakoitsijaksi tähän työhön. Työtä johtavana arkkitehtinä itse rakennuspai­
kalla toimi ylimääräinen arkkitehti Arvid Rundberg.
Toukokuun 26 päivänä 1908 annettiin 2,500 markan suuruinen määräraha 
Oulun lääninsairaalan aitauksen uusimiseen, minkä työn toimitutti Oulun lää- 
nmrakennuskonttori niinkuin uuden pumpun hankkimisenkin tähän sairaalaan 
ja vedennostolaitoksen imupumpun korjaamisen siellä, joihin syyskuun 24 päi­
vänä oli annettu 3,900 markan määräraha.
Samoin kuin Tornion ja Rovaniemen sairaaloissa niin on täälläkin tämän 
vesijohdon uusimistyön aiheuttanut osaksi ankarat talvipakkaset osaksi myöskin 
ne vastukset, jotka syntyvät ohitse juoksevien virtojen vaihtelevasta veden­
korkeudesta ja sen aikaansaamasta veden samentumisesta. Kyseessä olevat
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vesijohtotyöt Oulun lääninsairaalassa toimitti A. B. Vesijohtoliike 0 . Y. Hel­
singistä. ja niiden tekemistä valvottiin Oulun lääninrakennuskonttorin toimesta.
Toukokuun 30 päivänä 1908 annettiin 590 markan määräraha aitauksen 
ja porttien uusimiseen Savonlinnan yleisessä sairaalassa ja toimitutta tämän 
työn Mikkelin lääninrakennuskonttori.
Samana päivänä myönnettiin 750 markkaa vesi- ja viemärijohtojen pa­
rantamiseen Tornion yleisessä sairaalassa sekä heinäkuun 8 päivänä 1,000 mark­
kaa tasotustöihin saman sairaalan pihamaalla.
Toukokuun 26 päivänä 1908 myönnettiin 8,000 markan määräraha Muo­
nion lääkärin asunnon muunnos- ja vuoraustöihin, mitkä työt toimitti urakalla 
Adolf Anttila Oulun lääninrakennuskonttorin valvonnan alla.
Heinäkuun 8 päivänä 1908 annettiin 6,500 markan määräraha uuden 
halkoliiterin rakentamiseen Helsingin lapsenpäästölaitokseen entisen liiterin 
paikalle ja annettiin tämä työ urakalle rakennusmestari A. Liljebergille Helsingin 
lääninrakennuskonttorin valvonnan alla.
Heinäkuun 23 päivänä 1908 myönnettiin 1,970 markkaa Helsingin lasten­
sairaalan lämpövesijohdon uusimiseen ja teetti tämän työn Helsingin läänin­
rakennuskonttori.
Heinäkuun 15 päivänä 1908 annettiin 3,000 markan määräraha Rovanie­
men yleisen sairaalan vesijohdon uusimiseen, kun vastakuluneina vuosina oli 
huomattu, että sairaalan vesijohto ei voinut kunnollisesti kestää pakkasta tal­
vella sekä sai sitäpaitsi vahinkoja vedenkorkeuden vaihtelevaisuudesta vieressä 
olevassa virrassa. Työn teetti Oulun lääninrakennuskonttori.
Eräs maan yleisissä sairaaloissa kauvan tunnettu tarve on 1908 täytetty 
sillä, että tarpeelliset määrärahat myönnettiin sähkövalaistuksen hankkimiseen 
allaluetelluihin sairaaloihin nimittäin:
toukokuun 26 päivänä 3,930 markkaa Oulun lääninsairaalaan, 
lokakuun 4 päivänä 2,000 markkaa Hämeenlinnan lääninsairaalaan. 
toukokuun 26 päivänä 792 markkaa Loviisan yleiseen sairaalaan, 
samana päivänä 4,020 markkaa Viipurin lääninsairaalaan, 
samana päivänä 2,000 markkaa Mikkelin lääninsairaalaan, 
samana päivänä 1,300 markkaa Savonlinnan yleiseen sairaalaan, 
heinäkuun 8 päivänä 2,000 markkaa Joensuun yleiseen sairaalaan, 
toukokuun 11 päivänä 38,190 markkaa Käkisalmen mielisairaiden turva- 
laitokseen,
samana päivänä 63.010 markkaa Niuvanniemen keskuslaitokseen mieli­
sairaita varten, ja
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elokuun 19 päivänä yhteinen 12,350 markan lisämääräraha Käkisalmen 
turvalaitokseen ja Niyvanniemen keskuslaitokseen tähän tarkotukseen ennen 
myönnettyjen määrärahojen lisäksi.
Nämät valaistusi yöt ovat tehdyt osaksi lääninrakennuskonttorien ja osaksi 
Ylihallituksen koneinsinöörin toimesta, ja on niinmuodoin vaihdon kautta 
petroolivalaistuksesta sähkövalaistukseen iso askel otettu hygieenisten olojen 
parantamiseen maan sairaaloissa; johon lisäksi tulee, että tulenvaara etenkin 
mielisairaaloissa on suuresti tämän kautta vähentynyt.
Kun vuonna 1907 oli annettu 29,510 markan 28 pennin määräraha sähkö- 
valaistuslaitosta varten Lapinlahden keskuslaitokseen ja sähkökeskusrakennus 
valmiiksi muurattu sekä johtojen paikoilleenpano alkanut, jatkettiin näitä töitä 
vuonna 1908 sikäli kuin sairaanhoito sen myönsi. Niinpä kiinnitettiin kaikki 
johdot ja kaikki koneet pantiin paikoilleen sähkökeskustassa. Kun varoja ei 
riittänyt siistimistöihin huoneissa sähkövalotöiden jälkeen, jätettiin ne tehtä­
viksi seuraavan vuoden maalauskorjausten yhteydessä. Syksyllä tarkasti työt 
insinööri Anders Kramer. Niiden tekoa valvoi koneinsinööri R. von Nandelstadh 
ja niitä oli johtanut ylimääräinen arkkitehti Helge Rancken. Sähkölaitokset 
hankki toiminimi Siemens & Halske ja höyrypannut osakeyhtiö Industria. Vuo­
den 1908 kuluessa maksettiin näistä töistä 11,844 markkaa 79 penniä. Täysin 
valmiina nousi koko tämä valaistuslaitos hinnassa 29,344 markkaan 79 penniin.
V u osi 1909.
Lääkintälaitoksen alalla oli rakennustoiminta vuonna 1909 sangen eloisa, 
kun niihin uutisrakennustöihin, joihin määrärahat annettiin vuoden 1908 lopulla, 
useimmissa tapauksissa ryhdyttiin suurella tarmolla, ja kun muita töitä vuoden 
1909 kuluessa annetuilla määrärahoilla pantiin alulle.
Tampereen, Kuopion ja Viipurin suurissa sairaalaryhmissä saatiin puheena­
olevana vuonna pääasialliset muuraustyöt tehdyiksi, niin että kaikki rakennuk­
set ennen talven tuloa oli saatu vesikaton suojaan paitsi Viipurissa, missä kol­
men eri paviljongin muuraustyöt olivat jaetut tehtäviksi kolmen vuoden ajalla.
Vuonna 1909 lääkintälaitoksen alalle kuuluviin uutisrakennuksiin myön­
netyt määrärahat olivat suuruudeltaan vähemmänarvoiset, jonkavuoksi tällä 
rakennusalalla voitiin työnsaannin katsoa seuraavan vuoden ajalla olevan vähen­
tymässä, ainakin verraten vuoteen 1909, jolloin uutisrakennuksia kohti oli mak­
settu yhteensä 1,646,684 markkaa 7 penniä, jotapaitsi korjaustöihin lääkintä­
laitoksen entisissä rakennuksissa oli annettu 233,137 markkaa 71 penniä.
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Kyseessä olevana vuonna ovat Uudenmaan läänissä tällä alalla tehdyt 
uu tisrakennukset vähemmästä merkityksestä muissa lääneissä toimitettujen 
töiden rinnalla. Suurin ja mielenkiintoa enin herättävä sairaalarakennuspuuha, 
mikä puheenalaisessa läänissä suunniteltiin vastaisuudessa tehtäväksi on yli­
opiston klinikkojen uudestarakentaminen. Tämä kysymys on jo kauan ollut 
vireillä, mutta vasta vuonna 1909 saatettiin se suuren askeleen toteuttamistansa 
lähemmäksi, kun Lääkintähallitus Keisarillisen Senaatin antamasta käskystä 
1 päivänä huhtikuuta teki Helsingin kaupungin rahatoimikamarin kanssa kaupan 
korttelista N:o 526 ja 527 kaupungin 15 osassa tonttipaikaksi Keisarillisen 
Aleksanterin Yliopiston tarpeeksi rakennettavia uusia klinikoita varten. Puheen­
alainen tonttipaikka on nykyisin suunnitellun Tunturilaakson kaupunginosan 
pohjoispäässä Töölössä, ja on terveydellisten olojen suhteen sangen hyvin onnistu­
nut, koska se alenee etelään päin ja pohjoispuolelta on vuorien ja metsän suo­
jassa sekä on semmoisella pohjalla, minkä varsin suuria kustannuksia käyttä­
mättä voi perinpohjin kuivattaa. Ainoa muistutus, minkä näitä kahta korttelia 
vastaan voi syyllä tehdä on, että tämä ala korkeussuhteiltaan on kokolailla 
erilainen, mikä seikka on esteenä alan vapaaseen käyttämiseen rakennuksia 
varten, sekä vaatii suuria kustannuksia vuoren louhimiseen tasotustöissä; paitsi 
sitä tulee katu tämän alueen vastaisuudessa halkasemaan kahtia. Mitä tulee 
vaikeuksiin maan varustamisesta rakennusalaksi, niin on ne yhtäläiset kaikilla 
saatavilla olevilla tonteilla Helsingin kaupungissa; tunnettu seikka kun on, että 
perustaa laskettaissa useimpia rakennuksia varten joko kalliit paalutustyöt tahi 
laajat vuorenlouhimistyöt ovat välttämättömät, lukuunottamatta muutamia 
tontteja Bulevardinkadulla ja Hietalahden seutuvilla. Mitä tulee niihin hanka­
luuksiin, jotka syntyvät rakennusalan halkasemisesta kadulla, niin on niiden 
poistamiseen ryhdytty, kun Helsingin kaupunki Lääkintähallituksen pyynnöstä 
jo on antanut kaupungin kaavakomissionillensa käskyn ryhtyä tässä suhteessa 
tarpeellisiin toimenpiteisiin.
Siviilitoimituskunnassa huhtikuun 20 päivänä 1909 päivätyn kirjeen 
kautta on Keisarillinen Senaatti käskenyt Yleisten rakennusten Ylihallituksen 
yksissä neuvoin Lääkintähallituksen ja Helsingin yleisen sairaalan hallituksen 
kanssa teettämään piirustukset ja kustannusarviot niitä yliopiston klinikka- 
rakennuksia varten, jotka ensiksi olisi rakennettavat, eli 1) ravinto laitosta ja 
jääkellaria varten. 2) pesulaitosta, sähkökeskustaa, pannuhuonetta ja desinfioi- 
mislaitosta varten, 3) halko- ja hiilivajaa varten sekä 4) syfilido-dermatoloogista 
klinikkaa varten.
Kun ohjelma näitä rakennuksia varten oli laadittu ja mainituissa hallituk­
sissa hyväksytty ryhdyttiin heti piirustustöihin Yleisten rakennusten Ylihalli­
tuksessa ja saatiin ennen vuoden 1909 loppua pääpiirustukset lyijykynällä val­
miiksi pääasiassa, minkä jälkeen työ lykättiin toistaiseksi, kunnes kysymys
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tonttimaan uudestajärjestämisestä ja läpikulkevan kadun poistamisesta pää­
tettäisiin.
Uuden tonttimaan pohjatutkimisiin ja punnitsemisiin antoi Keisarillinen 
Senaatti Siviili toimituskunnassa 29 päivänä syyskuuta 1909 päivätyn kirjeen 
kautta 3,000 markan määrärahan Ylihallituksen käytettäväksi.
Kun valtio oli 5 vuoden ajaksi Helsingin kaupungilta vuokrannut kaupun­
gin vieressä olevan Gumtähden tilan rakennukset ylimääräiseksi kuppatauti- 
sairaalaksi naisia varten, antoi Keisarillinen Senaatti Siviilitoimituskunnassa 
15 päivänä kesäkuuta 1909 päivätyn kirjeen kautta 42,926 markan määrärahan 
puheenalaisten rakennusten sisustamiseksi sanottuun tarkotukseen.
Näiden vanhojen ja osaksi rappeutuneiden rakennusten saattamiseen sem­
moiseen kuntoon, että ne voivat vastata kohtuullisia vaatimuksia kyseessä ole­
vassa suhteessa, ryhdyttiin viipymättä ja edistyivät nämät työt vuoden 1909 
kuluessa siihen määrin, että ne samana vuonna suurimmaksi osaksi voitiin ottaa 
käytäntöön uutta tarketustansa varten. Rakennustyöt tehtiin laskutöinä ja 
tingillä, ja valvoi niitä Ylihallituksen puolesta ylimääräinen arkkitehti G. A. 
Sundelin.
Lapinlahden keskuslaitoksella mielisairaita varten oli syksyllä 1909 pesu- 
laitoksen huhdontavaja vahingoittunut myrskyssä, ja myönnettiin sen kuntoon 
panemiseen 1,600 markan määräraha Keisarillisen Senaatin Siviilitoimituskuti­
nan 21 joulukuuta 1909 päivätyn kirjeen kautta.
Elokuun 26 päivänä 1909 päivätyllä Keisarillisen Senaatin Siviilitoimitus- 
kunnan kirjeellä myönnettiin 2,600 markan määräraha uuden lämpövesipannun 
hankkimiseksi Helsingin lastensairaalaan entisen rikkiruostuneen sijaan.
Kun »savukysymys» viime aikoina oli tullut pääkaupungissa »polttavaksi» 
ja aiheuttanut erinäisten höyrypannulaitosten uusimisen liikaa sakean savuami- 
sen estämiseksi kaupungin keskiosissa teki Yleisten rakennusten Ylihallitus 
Keisarilliselle Senaatille esityksen savunpolttamislaitteiden hankkimisesta Hel­
singin yleisen sairaalan kirurgisen osaston höyrypannulaitokseen, ja myönnet- 
tiinkin tätä varten Siviilitoimituskunnassa 18 päivänä toukokuuta 1909 päivä­
tyn kirjeen kautta 22,740 markan määräraha niinkutsuttujen ketjuarinoiden 
hankkimiseksi sairaalan höyrypannuihin. Tämä työ tehtiin koneinsinööri R. 
von Nandelstadhin valvonnan alla, ja ovat nämät ketjuarinat osottautuneet 
kykeneviksi melkein kokonansa estämään varsinaisen savun nousemisen, kun 
polttokaasut ulostaessaan savupiipusta ovat vapaat palamattomista hiilihiukka- 
sista ja siis silmälle näkymättömät, jonkavuoksi ne myöskään eivät nokea 
läheistöään.
Kirurgisella osastolla, kuten kaikkialla muuallakin missä sellaiset arina- 
laitteet ovat tulleet käytäntöön, on havaittu että ne sitäpaitsi huomattavasti 
säästävät polttoainetta.
Turun ja Porin läänissä ovat uusimis- ja lisärakennustyöt lääninsairaalassa 
ja siihen kuuluvassa mielisairaiden vastaanottolaitoksessa merkittävät tärkeim­
miksi eli oikeammin sanoen ainoiksi tämän vuoden aikana tehdyiksi sairaala- 
rakennustöiksi. Lääninsairaalan uusiminen alettiin jo vuonna 1!)08 jolloin 
eristyspaviljonki puusta rakennettiin, mutta Turussa vallinneet epäsuotuisat 
rakennusolot pääasiallisesti lakkoliikkeiden seurauksina, aikaansaivat että sai­
raspa vilj onkien uusiminen ja talousrakennuksen laajennus yhdellä kerroksella 
sekä saman rakennuksen varustaminen ajanmukaisilla keitto- ja pesulaitteilla 
voi alkaa vasta vuoden 1909 aikana.
Rakennustyötä, jota kohtasi erinäiset vaikeudet sen johdosta että sairaan­
hoitoa ei voitu keskeyttää sillä ajalla kun talousosastoa uusittiin, johti arkkitehti 
J. E. Hindersson, joka teknillisen taitonsa kautta ja perehtyneenä paikallisiin 
oloihin sai rakennustyön johdetuksi onnelliseen päätökseen sitävarten tarvitse­
matta määrärahaa enempää varoja, vaikka erinäisiä ennakolta arvaamattomia 
repimistöitä täytyi tehdä höyry- ja lämpöjohtoja asetellessa vanhoihin raken­
nuksiin.
Puusta rakennetussa eristyspaviljongissa on huoneet 10 potilaalle sekä 
sitäpaitsi pienehkö leikkaussali huoneineen sterilisaattoria varten, pesukeittiöi- 
neen, kylpy- ja klosettihuoneineen, sairaanhoitajanhuoneineen y. m.
Kun tämä paviljonki on tehty tarttuvia taudinkohtauksia varten on sen 
sisustamisessa pidetty tarkkaa huolta siitä, että niin seinät ja katot kuin ovetkin 
ovat tulleet niin helposti puhdistettaviksi kuin suinkin. Sitävarten on sisäseinät 
verhottu maalatulla n. k. booremassalla, mikä on hyvin lämpöä eristävää ainetta 
ja siis edistää lämmön tasaamista huoneissa sekä poistaa kaiken vedon seinistä. 
Lisäksi voi tämän massan pinnan saada sileäksi, jolloin se sopii maalattavaksi 
öljyvärillä ja lakalla siveltäväksi. Ainoa hankaluus, mikä ilmeni tätä seinän- 
verhousmassaa käyttäessä, oli se, ettei sitä lyhyessä ajassa voinut saada perin­
pohjin kuivumaan, vaikka se tässä tapauksessa ei paljonkaan haitannut, kun 
työ tehtiin suviaikana.
Ovien pinnat tässä paviljongissa tehtiin täydellisesti sileiksi ja päällys­
tettiin ne hyvin kovenevalla lakkavernissalla voidellulla kolminkertaisella mänty- 
faneerilla. Näin varustetut ovet, vaikka tammifaneerilla päällystetyt, ovat 
otetut käytäntöön erinäisissä sairaaloissa ulkomailla, ja ovat ne Turun läänin- 
sairaalassakin osottautuneet kestäviksi, vaikkakin niitä tehtäessä on käytetty 
yksinomaan kotimaista ainetta.
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Sairaspaviljengeissä tehtyjen muunnosten kautta ovat ilmanvaihtolaitteet 
suuresti parannetut siten että kellarikerrokseen on laitettu erinäiset lämpökam- 
miot raittiin ilman lämmitystä varten ja ilmantyhjennvsjohdot ovat tehdyt 
pystysuoraan eli ilmanvaihdolle luonnollisempaan asentoon käin ennen, jolloin 
pilaantunut ilma johdettiin osittain alaspäin lattioiden alle sekä sitten pitkien 
vaakasuorien putkien kautta vetopiippuihin.
Kirurgisen osaston leikkaussaliin on höyrylämmityslaitos ja ilmanvaihto 
erityisestä lämminilmakammiosta siten järjestetty, että lämpö saadaan pysy­
mään tarpeeksi korkealla samalla kun huoneessa saadaan ilma vaihtumaan 
tarpeen mukaan.
Työn helpottamiseksi erityisesti kirurgisessa osastossa on entinen käsivoi­
malla käytettävä hissi vaihdettu sähköllä käypään, jotapaitsi sairaalaan on 
hankittu sähkö valaistus.
Uudestalaitetun pesulaitoksen yhteyteen on tehty uudenaikainen virtaa- 
valla höyryllä ja patterien kautta saadulla kuivalla lämmöllä toimiva desin- 
fioimisuuni.
Ravintolaitosta varten on laitettu uusi jääkellari sekä hankittu sähköllä 
käypä halkosaha, kun sairaalan varsinainen lämmitys edelleenkin tapahtuu 
uunien avulla.
Sittenkun oli myönnetty varat Turun mielisairaiden vastaa nottolaitoksen 
uusimiseen mielisairaidenhoitokomitean ehdotuksen mukaan ja v. t. arkkitehti 
lääkintälaitoksen rakennuksia varten E. A. Kranck Ylihallituksen määräyksestä 
oli tähän tarkotuksecn tehnyt täydelliset piirustukset, kustannusarviot ja työn- 
selitykset, annettiin työ urakalle rakennusmestari J. Noposelle Turusta 74,500 
markan hinnasta.
Vesi- ja likajohtotyöt annettiin toiminimen A. B. Vesijohtoihin' O. Y. 
tehtäväksi 9,900 markan urakkasummasta 19 päivänä elokuuta 1909 tehdyn 
kontrahdin mukaan.
Työtä johtavaksi arkkitehdiksi määrättiin ylimääräinen arkkitehti J. Eskil 
Hindersson ja uskottiin rakennustoimen valvominen arkkitehti Kranckin toi- 
meksi.
Kun muunnosten käsittämät työt ja huoneitten järjestely ovat täydelli­
sesti samallaiset kuin aikaisemmin tehdyt vastaavat työt Mustasaaren mieli­
sairaiden vastaanottolaitoksessa, joista töistä aikanansa on annettu selostus, 
niin lienee niiden uudestaan esittäminen tarpeeton.
Töihin ryhdyttiin heti kun kontrahti oli allekirjotettu ja joudutettiin niitä 
siihen määrin, että rakennus, kuten kontrahdissa oli määrättykin, olisi varmaan, 
voitu jättää karkotukseensa käytettäväksi jo joulukuun puolivälissä, mutta
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Ruotsissa sattuneen konetyön teki jäin lakon tähden ei ovilukkoja y. m. crikois- 
aineita voitu saada ajoissa, joten osa maalaustöitä sai jäädä tekemättä seuraa- 
vaksi vuodeksi.
Tämän vuoden aikana maksettiin rakennustöistä urakoitsija J. Noposelle 
45,125 markkaa ja toiminimelle A. B. Vesijohtoliike O. Y. 8,000 markkaa.
Keisarillisen Senaatin Siviilitoimituskunnan 29 päivänä syyskuuta 1909 
päivätyssä kirjeessä annettiin 1,592 markan 50 pennin määräraha sähkövalais- 
tuksen hankkimiseen Porin yleiseen sairaalaan, ja toimitti tämän työn Porin 
kaupungin Sähkölaitos Ylihallituksen koneinsinöörin valvonnan alla.
Oulun läänissä on merkittävimpänä rakennustyönä ollut uuden yleisen 
sairaalan rakentaminen Kajaaniin. Tähän työhön oli Keisarillisen Senaatin 
Siviilitoimituskunnan 19 päivänä lokakuuta 1908 päivätyn kirjeen mukaan 
myönnetty 235,000 markan määräraha, minkä saatua ja tarpeellisten valmistus- 
töiden, kuten erikoispiirustusten y. m. sellaisten töiden laadittua jätettiin työ- 
rakennusmestareille T. J. Hämäläiselle ja Oskar Flinckille tehtäväksi 170,000 
markan urakkasummasta smetityn tarjouksen perusteella. Vesi- ja likajohtojen 
tekeminen annettiin urakkakilpailun jälkeen toiminimelle A. B. Vesijohtoliike 
O. Y. Helsingistä.
Perustamistyöt sairaalan kahta paviljonkia varten alettiin keväällä 1909, 
niinpian kuin ilmasuhteet sen myönsivät, sittenkun erinäiset rakennusaineet 
olivat hankitut ja kuletetut rakennuspaikalle talvisaikaan samana vuonna. 
Lyhyen pohjoisen kesän aikana toimitettiin muuraustyöt sellaisella tarmolla, 
että kaikki rakennukset saatiin vesikaton suojaan ennen talven tuloa, josta on 
tunnustus annettava erityisesti rakennusmestari T. J. Hämäläiselle, joka ura­
koitsijoiden puolesta johti rakennustyötä itse rakennuspaikalla, ja jolla nyt kuten 
monta kertaa ennenkin havaittiin olevan perinpohjaiset rakennusteknilliset 
tiedot ja järkähtämätön edesvastuuntunne urakkasopimuksen täyttämisessä.
Työtä, mitä Ylihallituksen puolesta johti ylimääräinen arkkitehti K. 
Kontio, jatkettiin seuraavan talven ja kesän kuluessa, jonlcavuoksi loppuselostus 
siitä annetaan myöhemmin.
Oulun lääninsairaalassa toimitettiin vuonna 1909 ainoastaan vähemmin 
huomattavia rakennustöitä. Niinpä hankittiin tähän sairaalaan sähkömootto­
rilla käypä halkosaha ja mankeli Keisarillisen Senaatin Siviilitoimituskunnan 
kirjeessä 15 päivältä maaliskuuta 1909 myönnetystä 1,950 markan määrärahasta.
Kittilän yleinen sairaala.
Sitäpaitsi, kun oli nähty välttämättömäksi suureksi osaksi uusia tämän 
sairaalan lokaviemärit, joita kuten vesijohtojakin haittaa runsas mudankehitty-
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niinen Oulunjoen vedessä, myönsi Keisarillinen Senaatti Siviilitoimituskunnan 
17 päivänä toukokuuta 1909 päivätyn kirjeen mukaan tähän tarkotukseen 
4,700 markan määrärahan, minkä jälkeen puheenalaiset työt tehtiin asianomai­
sen lääninrakennuskonttorin toimesta.
Sittenkun Keisarillinen Senaatti oli Siviilitoimituskunnassa huhtikuun 20 
päivänä 1909 päivätyn kirjeen kautta antanut Ylihallitukselle käskyn yksissä 
neuvoin Lääkintähallituksen ja sairaanhoidon järjestämistä varten asetetun 
komitean kanssa tekemään ehdotuksen Kittilän kirkonkylään rakennettavan 
10 sairasvuodetta sisältävää sairaalaa ja siihen liittyvää vastaanottolaitosta var­
ten kolmelle miespuoliselle ja kolmelle naispuoliselle mielisairaalle, määräsi 
Ylihallitus 7 päivänä toukokuuta 1909 päivätyllä kirjeellään v. t. arkkitehdin 
lääkintälaitoksen rakennuksia varten E. A. Kranckin tekemään piirustukset ja 
kustannusarvion puheenaolevaa laitosta varten.
Sen johdosta tehdyn ehdotuksen mukaan käsittää tämä sairaala seuraavat 
rakennukset:
Sairashoitorakennus, joka on ehdotettu tehtäväksi puusta levykaton suo­
jaan ja lämmitettäväksi kaakeliuuneilla, sisältäisi kaksi sairashuonetta neljälle 
potilaalle ja kaksi yhden potilaan huonetta siten sijotettuna että nämät viimeksi­
mainitut voidaan eristää rakennuksen muista huoneista. Sitäpaitsi olisi vielä 
leikkaushuone, kylpyhuone, huoneet lääkäriä ja sairaanhoitajaa varten, vaate- 
konttoria, makkia ja kaksi eteistä. Saman katon alla olisi vielä keittiö, ruoka- 
konttori ja keittäjän huone sekä keittiön alla kellari.
Mielisairaiden vastaanottolaitoksessa tulisi olemaan kaksi kahden hoidok- 
kaan huonetta ja kaksi yhden hoidokkaan huonetta, kylpyhuone, makit, vaate- 
konttori, huone naineelle hoitajalle sekä päivähuone.
Taloudenhoitajan asuntorakennus käsittäisi kolmen huoneen huoneuston 
keittiöineen sekä renkituvan ja kaksi huonetta yömajaksi miehille ja naisille.
Tuparakennuksessa olisi pesutupa, sauna, leivintupa, mankelihuone ja 
huone pesijälle. Tämä rakennus on ehdotettu tehtäväksi osaksi kivestä osaksi 
puusta.
Ulkohuonerakennus, joka olisi tehtävä osaksi hirsistä ja osaksi laudoista 
ja piiruista, sisältäisi tallin kolmelle hevoselle, ajokaluliiterin, halkovajan, olki- 
vajan ja kaksi aittaa.
Ruumiinavaus- ja ruumishuone tehtäisiin piiruista ja kaksinkertaisista 
laudoista.
Kaikki nämät rakennukset peitettäisiin katolla mustasta rautalevystä, 
mikä maalattaisiin punasella mönjävärillä.
Sitäpaitsi olisi vielä pisteaita tehtävä sairaala-alueen ympäri ja sairaalan 
tarpeiksi kaivettava kaivo yksinkertaisille vesijohtoineen.
Kustannukset on arvioitu nousemaan 166,500 markkaan.
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Edelläkerrottu ehdotus jätettiin Ylihallitukseen. Asia on toistaiseksi 
päättämättä Keisarillisessa Senaatissa.
Rovaniemen yleinen sairaala.
Sittenkun Rovaniemen sairaalan lääkäri oli Lääkintähallitukseen lähettä­
nyt Oulun lääninarkkitehdin piirustukset ja 20,000 markan arviosummaan nouse­
van kustannusarvion uutta tuparakennusta varten tähän sairaalaan, oli Lääkintö­
hallitus puolestansa lähettänyt sen ehdotuksen tähän Ylihallitukseen ja pyytänyt 
siitä lausuntoa samalla esittäen toivomuksenaan, että pesutuvan ja saunan 
yhteyteen voitaisiin rakentaa leivintupa.
Tämän asian antoi Ylihallitus v. t. arkkitehdille lääkintälaitoksen raken­
nuksia varten E. A. Kranckille lausuntoa varten. Antaessaan Ylihallituksen 
vaatiman lausunnon antoi arkkitehti Kranck myöskin tekemänsä uudet piirus­
tukset tuparakennusta varten, jonka piti paitsi ennen tehtyyn ehdotukseen sisäl­
tyvää pesutupaa, mankelihuonetta, konehuonetta ja saunoja myöskin käsittä­
män leipomon, jauhovaraston ja eteisen. Nämät viimeksi mainitut huoneet 
ehdotettiin niin isoiksi, että niissä voitaisiin toimittaa myöskin kaljanpano. 
Kustannusarvio viimemainitusta ehdotuksesta nousi 30,500 markkaan ja jätet­
tiin se Ylihallitukseen syyskuun 21 päivänä 1909. Asia on toistaiseksi päät­
tämättä Keisarillisessa Senaatissa.
Uusi keskuslaitos mielisairaita varten Ouluun.
Sittenkun Keisarillinen Senaatti huhtikuun 5 päivänä 1909 oli päättänyt, 
että olisi tehtävä ehdotus Oulun kaupunkiin rakennettavaa uutta mielisairaiden 
keskuslaitosta varten ja Ylihallitukselle oli annettu käsky tämän päätöksen 
täytäntöönpanosta, annettiin v. t. arkkitehdille lääkintälaitoksen rakennuksia 
varten E. A. Kranckille määräys huhtikuun 20 päivänä 1909 yksissä neuvoin 
Lääkintähallituksen ja mielisairashoidon järjestämistä varten asetetun komitean 
kanssa tekemään piirustukset ja kustannusarvio puheenalaista keskuslaitosta 
varten.
Ennenkun piirustuksia voitiin tehdä oli tälle laitokselle valittava ja lopulli­
sesti määrättävä sijoituspaikka. Siinä aikeessa matkustivat Lääkintähallituk­
sen ylitirehtööri R. Sievers, lääkintäneuvos R. Idman ja arkkitehti Kranck 
toukokuun 17 päivänä Ouluun valitsemaan paikkaa tätä uutta laitosta varten. 
Sittenkun kolme siellä ehdotettua paikkaa nimittäin Kontinkangas ja Intiön- 
kangas kaupungin maalla sekä yksi paikka Launilan kruununpuustellin maalla 
kaupungin läheisyydessä oli tarkastettu, katsottiin Kontinkankaan paraiten 
vastaavan näin suuren keskuslaitoksen paikalle asetettavia vaatimuksia. Kon-
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tinkangas on kaksi kilometriä Oulun kaupungista sijaitseva ala lounaiseen kal­
listuvaa mäntymetsäistä hietaharjua. Se ala, jonka Oulun kaupnki tähän tar- 
kotukseen luovuttaisi on laajuudeltaan 67.5» ha ja siis täysin riittävä kyseessä 
olevaa laitosta varten.
Maan tutkimista varten tällä alueella pyysi Ylihallitus Keisarilliselta Se­
naatilta 2,500 markan määrärahaa liittäen pyyntöönsä piiri-insinööri Konrad 
Nordvallin antaman sitoumuksen siitä summasta punnitsemaan ja tutkimaan 
maaperän ehdotetulla alueella Kontinkankaalla. Siviilitoimituskunnassa 19 
päivänä elokuuta päivätyssä kirjeessä ilmotettiin Ylihallitukselle, että Keisarilli­
nen Senaatti oli myöntänyt tuon pyydetyn 2,500 markan määrärahan maaperä­
tutkimuksiin, jonka jälkeen insinööri Nordvallin kanssa tehtiin sopimus tutki­
mustyön toimittamisesta. Lokakuun 2 päivänä saatiin korkeuskärtta ja pöytä­
kirja maaperätarkastuksesta, ja nousivat kustannukset kartasta 1,800 markkaan 
ja perustan tutkimisesta 220 markkaan.
Kun alustavat työt oli saatu valmiiksi tehtiin luonnospiirustuksen pohjalla 
ehdotus lämpö- ja ilmanvaihtojohtojen järjestelmää varten, johon kuuluu trans- 
misioonien ja laajuusmittojen laskeminen lämpöjohtoputkia varten kuin myöskin 
lämpökammioiden piirtäminen kellarien pohjapiirustuksiin. Nämät laskelmat 
annettiin lokakuun 22 päivänä Ylihallitukseen pyynnöllä että koneinsinööri 
niinpian kuin mahdollista saisi antaa lausuntonsa ehdotuksista ja laskelmista 
Marraskuun 13 päivänä palautti koneinsinööri asiakirjat ilmottaen ettei hänellä 
ollut aikaa lausunnon antamiseen; vaan velvotettiin hän otettuansa selvän, 
missä järjestyksessä piirustukset eri rakennuksiin laadittiin vähin erin ja viipy­
mättä antamaan tarvittavat lauseensa. Siten alotettiin nyt lopullisten piirus­
tusten valmistaminen tätä laitosta varten, mutta tätä työtä ei voitu saada sa­
man vuoden aikana loppuun suoritetuksi.
Tampereen yleinen sairaala.
Hämeen läänissä on rakennusryhmän teettäminen Tampereen yleistä sai­
raalaa varten ollut tärkein työ vuonna 1909. Tähän saakka oli Tampereen ylei­
nen sairaala ollut sijotettu muutamista vanhanpuoleisista puurakennuksista 
kokoonpantuun vuokrahuoneustoon, mikä vuosien kuluessa aina vähemmin voi 
vastata nykyajan vaatimuksia taudinkohtausten moninaisuuden ja kirurgisten 
leikkausten vaikeuden tähden. Kun tämä sairaala ei potilasten lukumäärään­
kään nähden enään voinut vastata tarvetta Tampereella, jossa asukasten 
lukumäärä viime vuosikymmeninä suuresti oli kasvanut ja jonne monet rauta­
tiet saattavat tulemaan sairaita maaseudultakin, niin herätti hallituksen päätös 
sairaalan laajentamisesta jr. sijottamisesta uuteen ajanmukaiseen huoneustoon 









nousi kaikkiaan 1,014,000 markan summaan, josta Keisarillinen Senaatti Siviili- 
toimituskunnan 2 päivänä helmikuuta 1909 päivätyn kirjeen mukaan antoi 
Ylihallituksen käytettäväksi vuonna 1909 500,000 markkaa sekä loput 514,000 
markkaa saman toimituskunnan 22 päivänä joulukuuta 1909 päivätyn kirjeen 
mukaan vuonna 1910.
Jo vuoden 1908 lopulla oli Ylihallitus Keisarillisen Senaatin Siviilitoimitus- 
kunnan päällikön määräyksestä ryhtynyt ai asteleviin toimiin sairaalan raken­
nusta varten sekä muun muassa hankkinut tarjouksia rakennusten teettämisestä 
urakalla. Tähän toimeen oli ryhdytty ei ainoastaan työn kiiruhtamiseksi vaan 
myöskin voidaksensa tämän rakennustyön kautta niinpian kuin mahdollista 
lieventää sitä hätää, jonka tähän aikaan oli aiheuttanut rakennustyöntekijäin 
keskuudessa Tampereella ja sen ympäristössä vallitsevaksi todettu työnpuute.
Sinetittyjä urakkatarjouksia avattaessa, havaittiin alhaisimman .niistä 
antaneen rakennusmestari Th. Schreckin Tampereelta, jonkavuoksi hänen kans­
sansa tehtiin urakkasopimus kyseessä olevan rakennustyön teettämisestä
728,000 markan hinnasta helmikuun 12 päivänä 1909.
Tämä Ylihallituksen urakoitsijan valinta havaittiin työn edistyessä sangen 
onnistuneeksi. Aluksi voi herra Schreck tamperelaisena ja sangen perehtyneenä 
työoloihin paikkakunnalla suuressa määrin auttaa työnpuutteen poistamista 
viipymättä ryhtymällä perustankaivaus- ja kivenvetotöihin sekä jo samana 
talvena teettämällä seinänhakkaustyöt puusta tehdyssä eristyspäviljongissa. 
Myöskin muuraustyöt kahdessa isossa päärakennuksessa voitiin alkaa tavatto­
man aikaisin keväällä 1909, kun talvi ei ollut ankara ja leuto sää alkoi sinä 
vuonna tavallista aikaisemmin. Kun urakoitsija jo syksyllä 1908 oli varannut 
työpaikalle miljoonan tiiliä, voitiin muuraustyötä tehdä semmoisella menestyk­
sellä, että rakennukset jo aikaisin syksyllä saatiin vesikaton suojaan sekä suu­
reksi osaksi rapatuiksi niin sisältä kuin ulkoakin. Myöskin välikattolaitteet, 
jotka oli suunniteltu tehtäviksi rautabetonista, tehtiin herra A. Kiökemeisterin 
johdolla pääurakoitsijan puolesta sangen ansiokkaasti.
Muut urakoitsijat tässä rakennustoimessa olivat toiminimet A. B. Vesi- 
johtoliike 0. Y. Helsingistä lämpö johtotöitä varten sekä A. B. Rob. Huber 
niinikään Helsingistä vesi- ja lika johto töitä sekä keittiön- ja pesulaitosten kojeita 
varten. Kun viimeksi mainittujen toiminimien työt alkoivat vasta talvella 
1910 ei niistä tässä jaksossa sen enempää mainita.
Pitkänniemen keskuslaitos.
Kun Lääkintöhallitus 21 päivänä kesäkuuta päivätyssä kirjeessä oli pyy­
tänyt Ylihallitukselta ehdotusta semmoista korjaustyötä varten Pitkäniemen 
keskuslaitoksen kulkutautiosastossa, että alilääkärille voitaisiin sisustaa asunto
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täällä, jätettiin se asia v. t. arkkitehdin lääkintälaitoksen rakennuksia varten 
E. A. Kranckin toimeksi, joka tätä varten laati 890 markkaan nousevan kustan­
nusarvion. Se käsitti pääasiallisesti ovien laittamista, seinäpahvin pingotta­
mista, lattioiden varustamista linoleumimatolla sekä ikkunoiden ja ovien maa­
lausta.
Ehdotus annettiin kesäkuun 29 päivänä Ylihallitukseen ja pantiin sittem­
min täytäntöön Hämeenlinnan lääninrakennuskonttorin toimesta Lääkintö­
hallituksen käyttövaroilla.
Lokakuun 13 päivänä 1909 myönsi Keisarillinen Senaatti Siviilitoimitus- 
kunnan samana päivänä päivätyn kirjeen mukaan 13,800 markkaa vesiklosettien 
hankkimiseen Hämeenlinnan lääninsairaalaan; ja tehtiin tämä työ, mikä edistää 
suuressa määrin terveydellistä puolta sairaalassa, Hämeenlinnan lääninrakennus- 
konttorin toimesta.
Oriveden leprasairaalaa varten, joka oli sijotettu siellä ennen majotetun 
reservikomppanian kasarmirakennuksiin, oli Keisarillisen Senaatin Siviilitoi- 
mituskunnan 25 päivänä tammikuuta 1909 päivätyn kirjeen mukaan annettu 
2,400 markan määräraha laitokselle tarpeellisen sikolätin rakentamiseksi, mikä 
työ myöskin tehtiin Hämeenlinnan lääninrakennuskonttorin toimesta.
Mustasaaren lääninsairaala.
Vuonna 1908 alulle pannut työt Mustasaaren lääninsairaalan talousraken­
nuksissa jatkuivat lakkaamatta seuraavan vuoden talven ja kevään kuluessa. 
Lääkärin pyynnöstä tehtiin pienehköjä poikkeuksia alkuperäisestä suunnitel­
masta pääasiallisesti koko sairaalan hoitamisen helpottamiseksi. Nämät poikke­
ukset koskivat pääasiassa ovien kiini muuraamista eri huoneiden vapaata käyttä­
mistä varten. Kyseessä olevien töiden kustannukset nousivat 27.730 markkaan 
15 penniin ja ne tarkasti valmiina ylimääräinen arkkitehti Hjalmar Äberg huhti­
kuun 27 päivänä 1909.
Sittenkun Keisarillisen Senaatin Siviilitoimituskunta oli 30 päivänä marras­
kuuta 1908 päivätyllä kirjeellään saattanut Ylihallituksen tietoon, että mieli­
sairaiden vastaanottolaitoksien uusimiseen Turussa, Mustasaaressa ja Viipurissa 
oli myönnetty 309,000 markkaa käytettäväksi muissa vuoden 1909 ajalla, paitsi 
Viipurissa vuoden 1910 kuluessa, määrättiin v. t. arkkitehti lääkintälaitoksen ra­
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kennuksia varten E. A. Kranck laatimaan täydelliset piirustukset, kustannus­
arviot ja työnselitykset näitä töitä varten, jotapaitsi arkkitehti Kranck myös­
kin määrättiin valvomaan töitä Turussa ja Mustasaaressa.
Näiden vastaanottolaitosten uusimisen suunnitelma, minkä komitea mieli­
sairaiden hoidon järjestämiseksi oli laatinut ja lähettänyt Keisarilliseen Senaat­
tiin vuonna 1907, käsittää työt, joiden kautta vanhoja seiniä purkamalla ja 
entisiä rakennuksia laajentamalla saatiin suurempi määrä huoneita, missä voi­
daan valvoa ja hoitaa kylvyillä rauhattomia ja osaksi rauhallisempiakin hoidok- 
kaita. Siten tuli niin alempaan kuin ylempäänlcin kerrokseen mies- ja nais- 
osastot toisistaan erilleen yhtäläisen pohjapiirroksen mukaan. Alakertaan, 
missä rauhattomia hoidokkaita valvotaan, tehtiin kaksi makuusalia viidelle 
hoidokkaalle, kylpyhuone ja yksityinen huone, jotapaitsi eristyshuone katsottiin 
välttämättömäksi erittäin vaikeasti hoidettavien hoidokkaiden varalle, jotta ne 
tarvittaessa voitaisiin makuusaleista siirtää tähän huoneeseen, jonka tilaa ei 
laskettu sairaalan koko tilalukuun. Yläkertaan, joka myöskin oli tarkotettu 
kumpaakin sukupuolta varten, sij otettiin rauhallisten hoidokkaiden valvomis- 
osasto. Täällä hoidetaan sairaat kahdessa salissa niin miesten kuin naistenkin 
puolella, jotapaitsi niihin tuli kuhunkin yksityinen huoneensa, päivähuoneensa, 
siivomishuoneensa, makkinsa ja vaatehuoneensa. Pesukeittiöt jaettiin siten, 
että kumpaankin rauhattomienosastoon tuli erityinen keittiö, mutta rauhallisten 
osastoon yksi yhteinen. Sitäpaitsi piti rakennukseen sijotettaman kaksi huo­
netta ylihoitajaa varten, huoneet seitsemälle hoitajalle ja neljälle hoitomiehelle.
Vastaanotetuista urakkatarjouksista tämän rakennustyön teettämiseksi 
valitsi Ylihallitus alimman tarjouksen 68,000 markasta, jonka oli antanut ra­
kennusmestari K. J. Lönnqvist, ja tehtiin hänen kanssansa urakkakontrahti 
huhtikuun 13 päivänä 1909.
Vesi- ja likajohtojen asettamista varten saatiin urakkatarjoukset toimi- 
nimiltä A. B. Vesijohtoliike O. Y. ja A. B. Rob. Huber Helsingistä. Työn teettä­
minen annettiin toiminimelle A. B. Vesijohtoliike O. Y., joka oli antanut alem­
man 9,150 markkaan nousevan tarjouksen, ja kontrahti tämän toiminimen 
kanssa tehtiin elokuun 19 päivänä 1909.
Työtä johtamaan määrättiin ylimääräinen arkkitehti A. V. Stenfors v. t. 
arkkitehdin lääkintälaitoksen rakennuksia varten E. A. Kranckin valvonnan alla.
Kontrahdin mukaan olisi töiden pitänyt olla valmiina joulukuun 15 päi­
vänä 1909, mutta kun erikoisaineita sattuneen lakon tähden ei voitu saada Ruot­
sista ja kun muitakin haittaavia seikkoja ilmaantui, ei töitä voitu saada lope­
tetuksi ennenkun seuraavana vuonna.
Tämän vuoden aikana maksettiin pääurakoitsijalle 58,000 markkaa, toimi­
nimelle A. B. Vesijohtoliike O. Y. 6,000 markkaa ja työnjohdosta 3,445 mark­
kaa 14 penniä.
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Kuopion lääninsairaalan uusimis- ja laajennustöihin oli, kuten 1908 vuo­
den kertomuksessa on mainittu Keisarillisen Senaatin Siviilitoimituskunnan 4 
päivänä marraskuuta 1907 päivätyn kirjeen mukaan annettu 712,000 markan 
suuruinen määräraha, ja vuonna 1908 tehtiin töitä semmoisella menestyksellä, 
että kaksi todellista uutisrakennusta, paviljonki kirurgisia ja sisätauteja varten 
sekä talousrakennus ennen talven alkua saatiin katon suojaan ja osaksi rapatuiksi 
jotapaitsi laitettiin kaikki välikatot rauta betonista. Vuooden 1909 kuluessa
tehtiin varsinaiset sisustustyöt näissä paviljongeissa s. o. ikkunoiden ja ovien 
paikoilleen sovittaminen, sisäpuolisen rappauksen loppuun saattaminen sekä 
maalaus- ja lattianlaskemistyöt. Sisäpuolisiin maalaustöihin tullen huomaute­
taan kuten aikaisemminkin toisessa jaksossa, että maalaustyöt tehtiin välittö­
mästi öljyvärillä, sittenkun rakennusten muurit mikäli mahdollista perusteelli­
sesti oli lämmittämällä tilapäisillä tulisijoilla kuivattu.
Tällä tavoin meneteltäessä ei voida välttää, että öljyväri muutamin pai­
koin turmeltuu vesikuplien kautta, jotka syntyvät sellaisista muurinosista lähte­
neestä kosteudesta, jotka rakenteensa puolesta eivät voi läpeensä kuivaa; mutta 
sanottu haitallisuus tässä menettelytavassa ei ole ollut edellyttämätön, vaan 
päinvastoin on se otettu lukuun maalaustyötä suunnitellessa. Samalla on oso- 
tettu, että tämän puutteellisuuden poistaminen maalauksesta aiheuttaa ainoas­
taan mitättömät kustannukset, kun kuplien muodostuminen tapahtuu ainoas­
taan vähäisessä osissa muuripintoja, jota vastoin tarvittaisiin perinpohjaiset 
korjaustyöt, jos sairashuoneen seinät ja katot ensin maalattaisiin liimavärillä 
ja vasta muutaman vuoden kuluttua öljyvärillä. Viimemainittua menettely­
tapaa käytettäessä kuten aikaisemmin yleisesti tehtiin, on havaittu, että ensin 
sivelty liimaväri on suurimmalla huolella poisraavittava ja muurauspinta vedellä 
hierottava ja kuivatettava, ennenkuin öljymaalausta voidaan sivellä siihen, ja 
aiheuttaa tämä työ luonnollista kyllä paljon suuremmat kustannukset kuin 
kostepilkkujen poistaminen suorastaan öljyvärillä sivellystä seinästä. Sitäpaitsi 
vie suorastaan öljyvärillä sivellyn seinän korjaus paljoa vähemmän aikaa kuin 
monimutkainen ja epäsiisti työ liimavärin poistamisessa, jonkatähden öljy- 
maalauksen välittömälle käyttämiselle sairaalarakennuksissa on sekä sen helppo- 
hintaisuuden että hygieenisyyden tähden annettava etusija.
Tämän poikkeuksen jälkeen yksinomaan Kuopion lääninsairaalaa koske­
vasta aineesta, on ensiksi mainittava, että vuonna 1909 tehtiin vasta rakennet­
tuihin paviljongeihin lämpöjohtolaitteet toiminimen Gebr. Körting toimesta ja 
vesi- ja likajohdot sekä keittiön ja pesulaitoksen sisustamistyöt toiminimen 
A. B. Vesijohtoliike O. Y. Helsingistä toimesta.
Vuonna 1909 korotettiin entinen toimitsijanasunto yhdellä kerroksella asun- 
tohuoneuston valmistamiseksi sairaalan alilääkärille, jotavastoin muunnostyöt" 
lääninsairaalan vanhemmissa rakennuksissa lykättiin vuoteen 1910, sittenkun
potilaita oli voitu muuttaa luulosta rakennettuihin osastoihin ja uusi talous­
rakennus oli otettu käytäntöön ravintolaitosta ja pesutöitä varten. Paitsi alku­
peräistä 712,000 markan määrärahaa myönnettiin maaliskuun 24 päivänä 1908 
sähkövalaistusta varten vanhaan sairaalan osaan 2,200 markkaa; tammikuun 
25 päivänä 1909 vesi- ja likajohtojen täydentämiseen sekä W. C.-laitoksiin ali­
lääkärin huoneustossa 4,300 markkaa; toukokuun 17 päivänä 1909 ylimääräinen 
määräraha 10,000 markkaa sairaala-alan tasotus- ja istuttamistöihin; toukokuun 
17 päivänä 1909 ylimääräiseen valaistukseen leikkaussalissa, soitto- ja telefooni­
johtoihin sairaalan alueella 3,733 markkaa 60 penniä, sekä joulukuun 14 päivänä 
1909 uuden sikolätin, jääkellarin ja ulkohuoneiden rakentamiseen 44,000 markan 
määräraha; ja tehtiin kaikki nämä työt ylimääräisen arkkitehdin Otto F. Holmin 
johdolla.
Kesäkuun 21 päivänä 1909 myönnettiin 5,373 markan määräraha uutta 
aitausta varten Savonlinnan yleisen sairaalan pihamaan ympäri, vanha aitaus 
kun oli lahonnut. Tämän työn toimitutti Mikkelin lääninrakennuskonttori.
Kuten ennen on mainittu myönnettiin Keisarillisen Senaatin Siviilit oi mi- 
tuskunnan kirjeessä lokakuun 26 päivältä 1908 annetun tiedon mukaan 870,000 
markan määräraha uutisrakennuksiin Viipurin lääninsairaalassa, joihin kuuluu 
uusi talousrakennus, leikkausosasto, uusi sairasosasto 50 potilaalle sekä uusi 
eristyspaviljonki, jotapaitsi määrärahassa on otettu huomioon pienempiin muun- 
nostöihin tarvittavat varat vanhemmissa rakennuksissa, jotka uutisrakennusten 
valmistuttua käytetään toisiin tarkotuksiin kuin ennen.
Kun määräraha, joka annettiin vuoden 1908 lopussa, joutui Ylihallituksen 
käytettäväksi vuoden 1909 alusta, voivat toimet työpaikalla alkaa vasta viime­
mainittuna vuonna, mutta kun Viipurissa ja lähiseutuvilla silloin oli työnpuute 
rakennusteollisuuden alalla, joudutettiin alustavia töitä tälläkin työmaalla, 
siten että kaikki työpiirustukset, työnselitykset ja kontrahdin ehdotukset teh­
tiin valmiiksi vuoden 1908 lopulla, sekä hankittiin urakkatarjoukset. Tämän 
jälkeen voitiin jo kontrahdin kautta 15 päivänä helmikuuta jättää työ rakennus­
mestari E. VV. Lindenille teetettäväksi, joka kilpailussa oli tehnyt alimman tarjo­
uksen. Tässäkin tapauksessa kävi ilmi, että Ylihallituksen oli onnistunut hyvin 
valita urakkamies, ja kun herra Linden jo aikaisemmin on valtion laskuun teh­
nyt urakkatöitä suuresta merkityksestä ja aina koettanut täyttää tehtäväksensä 
ottamat työt kiitettävästi ja kun hän sitäpaitsi vanhastaan on perehtynyt ra- 
kennusoloihin Viipurissa, voitiin nännit uutisrakennustyöt toimittaa sillä me-
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äestyksellä, että ne puolestansa edistivät työnpuutteesta syntynyttä pulaa; 
tätäpaitsi niin eristy spavilj onki kuin talousrakennuskin tämän vuoden kuluessa 
rakennettiin ja osaksi sisustettiin. Pääurakkaan eivät kuuluneet vuoliaiskerros- 
laitteet rautabetonista, mitkä kilpailun jälkeen annettiin tehtäväksi toimini- 
melle A. B. Beton O. Y. Tämäkin toiminimi teki tehtävänsä täysin kelvollisesti, 
mikä asianlaita todennettiin toimeenpannuissa koekuormituksissa.
Kun rautabetonilaitteet viime vuosina ovat tulleet laajalti käytäntöön 
valtion rakennuksissa, ja kun ne ovat senlaatuisia, että niiden tekemisessä vaadi­
taan suurta ammattitaitoa ja tarkkuutta, niin on Yleisten rakennusten Ylihalli­
tus semmoisten laitteiden tarkastamisessa ja koekuormituksissa hyväksensä 
käyttänyt Tie- ja vesilaitosten Ylihallituksen yli-insinöörin Karl Lind­
bergin avustusta. Yli-insinööri Lindberg, joka lienee etevin teknikko tällä 
alalla koko maassa, on moninkertaisissa koekuormitustilaisuuksissa, joissa hän 
on toiminut Viipurin lääninsairaalassa ja monissa muissa rakennuspaikoissa, 
todennut, että betonityöt Ylihallituksen hoidossa olevilla rakennuksilla on tehty 
täysin tyydyttävällä tavalla, kun taipuminen 8 k 9 metrin kantopituisissa 
vuoliaiskerroksissa on tehnyt murto-osia millimetristä, vaikka kuormitus ko­
keissa on noussut yli 50 %  kontrahdin määräämästä kuormituspainosta.
Muista urakkatöistä Viipurin lääninsairaalan rakennuksilla annettiin 
lämpöjohtotyöt toiminimelle Gebr. Körting Hannoverista sekä vesi- ja likajohto- 
työt toiminimelle A. B. Vesijohtoliike O. Y. Helsingistä, mitkä viimeksi mainitut 
työt alkoivat vuonna 1909, kun muista töistä enään ei ollut estettä.
Kun määräraha Viipurin lääninsairaalan uusimiseen oli jaettu vuosia 1909, 
1910 ja 1911 kohti, ja kirurginen paviljonki oli suunniteltu tehtäväksi vuoden 
1910 ajalla, ryhtyi urakoitsija perustan kaivatustöihin ja perustuksen laskemis- 
töihin tätä rakennusta varten jo syksyllä vuonna 1909 jotapaitsi silloin hankit­
tiin rakennuspaikalle melkoiset määrät tiiliä muuraustöiden varalta keväällä 
1910.
Toukokuun 25 päivänä 1909 myönnettiin lisäksi 30,400 markan määräraha 
oman sähkökeskustan laittamiseen tähän lääninsairaalaan, sittenkun oli saatu 
selville, että sairaalan valaistukseen tarvittavaa sähkövirtaa ei voitu tarpeelli­
sessa määrin saada valtionrautateiden lähellä olevasta valaistusasemasta. Kone- 
työt vastasuunniteltuun keskustaan toimitti toiminimi Gottfr. Strömberg Hel­
singistä Ylihallituksen koneinsinöörin R. von Nandelstadhin valvonnan alla.
Keisarillisen Senaatin Siviilitoimituskunnan 17 päivällä toukokuuta 1909 
päivätyssä kirjeessä annetun tiedon mukaan oli myönnetty 3,800 markan suu­
ruinen määräraha muunnostöihin Sortavalan yleisen sairaalan leikkaussalin 
keskuslämmityslaitoksessa, mitkä muunnostyöt tarkottivat vanhempien vaike-
97
asti puhdistettavien lämpökappaleiden vaihtamista sileiksi tahkottuihin kupari- 
torviin; ja annettiin tämän työn täytäntöönpano koneinsinööri R. von Nandel- 
stadhille toimeksi.
Käkisalmen turvalaitos mielisairaita varten.
Vuonna 1909 alulle pannut työt Käkisalmen mielisairaiden turvalaitoksen 
paviljongissa. 50 puolirauhallista hoidokasta varten olivat valmistuneet siihen mää­
rin, että seinien muuraus oli ennättänyt katonrajaan saakka. Ennen kovempien 
kylmien alkua saatiin kattotuolit pystyyn ja rakennus katetuksi galvanoiduilla 
levyillä, mitkä paremmin käydäksensä sopusointuun rakennuksen tyylin kanssa 
maalattiin mustaksi asfalttilakalla. Talven kuluessa kuivatettiin rakennus ja 
rapattiin sisältä. Kevättalvella päntättiin betonilevyjä vuoliaiskerrosten rauta- 
ansaiden väliin, ja kun betoni oli kuivanut pantiin lattiatäyte kellareihin ja ulla­
kolle. Täytteenä käytettiin kerros hiedansekaista savea betonilevyjen päällä 
ja tämän kerroksen päälle pantiin vielä vaihdellen kerroksia olkisilppua ja hie- 
danseikaista savea. Rautapalkkien päälle pantiin korokkeet, lankut ja linoleumi- 
matto. Kesän kuluessa maalattiin seinät ja katot öljyvärillä sekä soviteltiin 
paikoilleen ikkunat ja ovet. Yhdessä sisustustöiden kanssa asetettiin paikoil­
leen niin lämpö- ja vesijohtoihin kuin sähkö valaistuslaitteisiinkin kuuluvat osat 
ja armatuurit. Rakennustöiden suhteen täysin valmiina tarkastettiin rakennus 
lokakuun 3 päivänä 1909 lääninarkkitehti Ivar Aminoffin toimesta.
Vuoden loppuun oli kaikista ylläkerrottuun rakennustoimeen kuuluvista 
töistä maksettu 260,882 markkaa 57 penniä.
Se 77,000 markan suuruinen määräraha, minkä Keisarillinen Senaatti oli 
asettanut Ylihallituksen käytettäväksi rikollis- ja koppiosastojen muunnosta 
varten mielisairaiden turvalaitoksessa Käkisalmessa, oli jo vuoden 1908 aikana 
tullut osittain käytetyksi rikollisosaston muunnoksiin, niin että siitä jo oli 
määrätty maksettavaksi 14,666 markkaa 66 penniä. Töitä siellä ei voitu, kuten 
alkuaan oli ollut tarkotus, lopettaa samana vuonna konetyöntekijäin lakon täh­
den. Vasta keväällä 1909 saatiin työt täydellisesti valmiiksi ja tarkasti ne lää­
ninarkkitehti Ivar Aminoff.
Kun rikollisosasto oli jätetty laitoksen käytettäväksi ja hoidokkaat koppi- 
osastolta siirretty ensinmainittuun osastoon alkoivat muunnostyöt jälkimäisessä 
osastossa. Rakennustyöt annettiin urakalla tehtäviksi rakennusmestari Th. 
Schreckille 25,830 markan hinnasta ja. vesijohtotyöt toiminimelle A. B. Vesi- 
johtoliike O. Y. 8,845 markan hinnasta.
Työt, jotka laadultaan ovat ennen lähemmin selitetyt, tehtiin vuoden 1909 
kesällä ja syksyllä.
Kun kaikki rakennustyöt, jotka koskivat uutta paviljonkia ja sähkökes- 
kustaa, saatiin valmiiksi syksyyn, tarkasti ne lääninarkkitehti Ivar Aminoff
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Lääkintähallituksen päätirehtöörin R. Sieversin ja lääkintäneuvos R. Idmanin 
saapuvilla ollessa marraskuun 10 päivänä 1909.
Konetyöt ja sähkövalaistuslaitoksen työt tarkasti Ylihallituksen kone­
insinööri R. von Nandelstadh, joka myöskin oli valvonut sekä lämpö- ja vesi­
johtotöitä uudessa paviljongissa että myöskin sähkövalaistuslaitoksen töitä.
Rikollisosaston töistä maksettiin vuoden 1909 kuluessa 6,370 markkaa ja 
koppiosaston töistä 56,243 markkaa 8 penniä.
Töitä tehtäessä koppiosastolla huomattiin pohjoisen porrassivustan sei­
nissä ja holveissa halkeamia. Näitä halkeamia tutkittaessa tultiin siihen pää­
tökseen, että ne olivat aiheutuneet rakennuspohjan vajoamisesta. Tämän 
johdosta tehtiin ilmotus Ylihallitukseen, jonka ohessa pyydettiin lupa saada nyt 
käynnissä olevien töiden yhteydessä ryhtyä seinien lujittamiseen, mistä kustan­
nukset arveltiin nousevan noin 1,800 markkaan. Kun asia alistettiin Keisarilli­
sen Senaatin päätettäväksi hyväksyttiin siellä Ylihallituksen esitys, että tämä 
työ olisi viipymättä tehtävä, jotapaitsi Ylihallitus sai käskyn vastaisuudessa 
antaa laskun työkustannuksista, jos niitä ei voitaisi maksaa mahdollisella sääs­
töllä rakennusmäärärahasta. Kustannukset kyseessä olevasta työstä nousivat 
1,792 markkaan 75 penniin ja päätettiin niiden korvaamiseksi hankkia määrä­
raha Keisarillisesta Senaatista.
Kun uusi yhteisosasto naispuolisia hoidokkaita varten oli jätetty tarko- 
tukseensa käytettäväksi ja työt muissa osastoissa olivat lopetetut, myytiin 
vanha kelpaamattomaksi julistettu rakennus naishoidokkaita varten huutokau­
palla sillä ehdolla, että ostajan tuli se purkaa ja kulettaa aineet siitä pois talvi- 
kelillä. Tästä myynnistä kertyi, sittenkun kustannukset olivat poisluetut, 719 
markkaa 2 penniä, mikä summa maksettiin Viipurin lääninrahastoon.
V uosi 1910.
Pääasiallinen rakennustoimi vuonna 1910 lääkintälaitoksen alalla on koh­
distunut niiden suurempien uutisrakennusten valmiiksi saamiseen, joihin varat 
oli myönnetty edellisinä vuosina; ja mitä näihin uutisrakennuksiin muuten tulee 
on oikeastaan vaan Viipurin lääninsairaalassa toimitettu uusien paviljonkien 
muuraustöitä. Muissa puheenalaisissa läänin- ja yleisissä sairaaloissa on 
vuonna 1910 pääasiassa tehty lämpö- ja vesijohtojen paikcilleenasettamisia, 
sisäpuolisia rappaus- ja maalaustöitä j. n. e.
Edelleenkin aiheuttavat suuria kustannuksia vuosittain uudistuvat kor­
jaustyöt sairaaloissa; ja huolimatta siitä, että määrärahoja näihin korjaustöihin 
annettaessa melkoisia supistuksia on tehty, on korjaustöiden yhteinen kustannus- 
sumina kuitenkin vuosi vuodelta noussut, osaksi yleisten sairaaloiden lisäänty-
van lukumäärän tähden ja osaksi niiden laajempien vaatimusten tähden, jotka 
johtuvat nykyajan hygieenisistä käsityksistä sairaaloiden sisustuksen suhteen. 
Tämä hygieniiahan merkitsee suurimman puhtauden huomioonottamista, ja 
siitä on luonnollisena seurauksena, että aineet lattioiden, seinien ja kattojen sisä­
puoliseen verhoamiseen ovat valittavat kaikkein kelvollisinta lajia ja siitä syystä 
luonnollisestikin korkeampiin hintoihin kuin 20 tahi 25 vuotta sitten oli laita. 
Samaten ovat myöskin vaatimukset sairaaloiden lämmityksen ja ilmanvaihdon 
suhteen nousseet; ja joskin nykyaikainen konetekniikka on yksinkertaistuttanut 
koko joukon laitteita uutisräkennuksia varten, niin menee vanhojen lämmitys- 
ja ilmanvaihtolaitosten korjaustöihin runsaasti rahaa, etenkin kun ne tulee uusit­
taviksi nykyajan periaatteiden mukaan. Samoin ovat vaatimukset, mitä tulee 
veden hankkimiseen sairaaloihin, kahtena viime vuosikymmenenä tuntuvassa 
määrässä nousseet, kun alkaen pääkaupungista maan kaikki merkittävimmät 
kaupungit ovat hankkineet itsellensä korkeavesipainevesijohtolaitokset ja jär­
jestetyt viemäriverkot. Aikaisemmin meillä tuskin lainkaan oli lämpövesijoh- 
doilla varustettuja sairaaloita ja nyttemmin laitetaan semmoiset kaikkiin uusiin 
sairaaloihin ja vähitellen vanhempiinkin sairaaloihin. Luonnollinen seikka on, 
että nämät nykyajan sairaanhoidossa niin tarpeelliset laitokset aiheuttavat 
sangen tuntuvia kulunkia kunnossapitoon ja korjauksiinkin nähden, mutta 
näiden korjauskustannusten kautta on suuri osa meidän vanhempia alkupe­
räisellä kannalla olevia sairaalaryhmiä voitu pitää kunnossa ja niissä aikaan­
saada nykyajan periaatteiden mukaan järjestetty sairaanhoito.
Uudenmaan läänissä ovat sairaaloissa tehdyt uutisrakennukset vuonna 
1910 olleet pääasiassa vähempiä täydennystöitä, eli sellaisia korjaustöitä, ettei 
niitä suorastaan ole voitu pitää vuosikorjaustöihin kuuluvina.
Helsingin kirurginen sairaala.
Siviiiitoimituskunnassa 10 päivänä kesäkuuta 1910 päivätyssä kirjeessä 
annettiin tieto, että Keisarillinen Senaatti oli myöntänyt 4,320 markan suuruisen 
määrärahan asuinhuoneiden valmistamiseen palvelijakunnalle Helsingin kirur­
gisessa sairaalassa. Tämän työn toimitutti Helsingin lääninrakennuskonttori. 
ja se oli jatkoa samanlaisiin töihin, jotka aikaisemmin oli suoritettu sen hoitajien ja 
palvelijain huoneiden puutteen auttamiseksi, mikä tässä sairaalassa oli vallinnut 
aina sen alkuajoista saakka. Tämä sairaala rakennettiin nimittäin 1880-luvun 
alkupuolella, jolloin vaatimukset hoitajien suhteen olivat sangen pienet ja jolloin 
tehtiin vähän uhrauksia tämän hoitajakunnan asuntohuoneiden laittamiseksi 




Elokuun 19 päivänä 1910 antoi Keisarillinen Senaatti 28, 925 markan suu­
ruisen määrärahan pesu- ja kylpytuvan, sikolätin, jää- ja ruokakellarin, puhdis- 
tuskaivon ja aitausten teettämiseen Gumtähden ylimääräiseen kuppatautisai- 
raalaan Helsingissä. Mainitun sairaalan rakennukset sekä se ala, missä ne 
sijaitsevat ovat Helsingin kaupungin omat, ja ne ovat vuokratut valtion lukuun 
käytettäväksi ylimääräisenä kuppatautisairaalana naisia varten, kun ajan 
pitkään vanhan klinikan syfilido-dermatoloogisella osastolla on ruvennut ole­
maan tilasta puute sen mukaan kuin uudemmat hoitotavat ja tieteelliset tutki­
mukset ovat vaatineet käytettäväksensä erinäisiä huonouksia siinä vanhassa 
rakennuksessa.
Alkuaan lienee ollut tarkotus vuokrata Gumtähden rakennukset ainoas­
taan viideksi vuodeksi, jolloin vaan alkuperäisemmät korjaustyöt niissä olisivat 
tulleet kysymykseen, mutta kun nyttemmin on havaittu välttämättömäksi 
pidentää tätä vuokraa kauemmaksi eteenpäin, havaittiin myöskin perinpoh­
jaiset uusimistyöt välttämättömiksi. Yllämainitut työt ovat juuri tätä laatua, 
ja oli niiden tarkoituksena sovittaa vanhat rakennukset mahdollisimman vähillä 
kustannuksilla puheenalaiseen tarkotukseen. Niin kustannusarvioiden laati­
misen kuin myöhemmin muunnostöiden suorittamisenkin antoi Yleisten raken­
nusten Ylihallitus ylimääräisen arkkitehdin G. A. Sundelinin toimeksi, joka ne 
teetti laskutöinä ja summakaupalla.
Helsingin vanha klinikka.
Vanhan klinikan pesulaitoksessa havaittiin höyrypannut monien vuosien 
käytännöstä niin rikkiruostuneiksi, että niitä ei voitu pitää käynnissä vaaratta, 
jonkavuoksi Ylihallituksen koneinsinööri ne tuomitsi kelvottomiksi, ja annet­
tiin Keisarillisen Senaatin Siviilitoimituskunnan 22 päivänä heinäkuuta 1910 
päivätyn kirjeen mukaan 16,000 markan määräraha uusien pannujen hankki­
miseen. Tämän sai toimekseen koneinsinööri R. von Nandelstadh.
Samassa pesulaitoksessa havaittiin myöskin vanha tavarahissi pesuvaat- 
teiden nostamista varten pesutuvasta kuivausullakolle paljosta käyttämisestä 
niin perin kuluneeksi, että täytyi hankkia uusi sellainen, ja se hankittiinkin 29 
päivänä joulukuuta 1910 annetulla 3,500 markan määrärahalla.
Helsingin uusi klinikka.
Helsingin uudessa klinikassa on useita kertoja sattunut vuotoja vesijoh­
doissa ja ne on korjattu.
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Ylihallituksen koneinsinöörin toimittamassa tarkastuksessa havaittiin 
kaikki johtohaarat sangen ruosteensyomiksi, mikä seikka aiheuttaa tämän sai­
raalan koko vesijohtoverkon uusimisen lähimmässä tulevaisuudessa. Kun sel­
lainen työ vaatii melkoisia kustannuksia verrattain pienen ajan kuluessa, anoi 
Ylihallitus Keisarilliselta Senaatilta 9,000 markan summaa käytettäväksi pu­
heenalaisen vesijohtoverkon vuonna 1910 toimitettavassa jatkotutkinnassa 
havaittavien vaillinaisuuksien korjaamiseen.
Heinäkuun 22 päivänä 1910 päivätyssä kirjeessä ilmoitti Keisarillisen Se­
naatin Siviilitoimituskunta tuon 9,000 markan summan myönnetyksi, jonka 
johdosta koneinsinööri R. von Nandelstadhille annettiin toimeksi sanottujen 
vesij ohtotöiden teettäminen.
Täytetyn maaperän lasehtimisesta vanhan ja uuden klinikan välisessä 
laaksossa oli keväällä 1910 syntynyt halkeamia uudesta klinikasta tulevissa 
viemäreissä, niin että niiden toiminnassa syntyi seisahdus. Syvällä olevien joh­
tojen ylösottamisesta ja korjaamisesta laskettiin kulungit nousevan 1,700 mark­
kaan. mikä summa saatiin puheena olevaan tarkotukseen heinäkuun 22 päivänä 
1910, minkä jälkeen tämä työ annettiin Helsingin lääninrakennuskonttorin 
tehtäväksi.
Lapinlahden keskuslaitos.
Kun tämän sairaalan huuhdontavajaan vievä ponttusilta oli särkynyt 
myrskyssä anoi Ylihallitus Keisarilliselta Senaatilta 1,200 markkaa sanotun 
sillan kuntoonpanemiseen. Näiden varojen saatua annettiin Helsingin lääninra- 
kennuskonttorille toimeksi teettää kyseessä oleva työ.
Lapinlahden keskuslaitoksen valvontaosastossa oli ullakolla syttynyt 
tulipalo siitä syystä, että toinen vuonna 1905 laitetuista kylpyvesikaminoista 
yhtämittaisesta ja pitkäaikaisesta lämmittämisestä oli palanut piloille, ja tur­
meltui tämän tulipalon kautta osa vuoliaiskerrosta. Tämän korjaamiseen ja 
toisen kylpyvesikaminan rikkipalaneeksi arvellun savupiipun uusimiseen pyy­
dettiin Keisarilliselta Senaatilta 2,900 markkaa. Kun tämä summa oli myön­
netty, annettiin nämät työt Helsingin lääninrakennuskonttorin teetettäväksi.
Turun lääninsairaala.
Turun lääninsairaalassa toimitettiin perinpohjaiset uusimis- ja laajennus­
työt jo vuosina 1908 ja 1909, kuten vastaavissa vuosikertomuksissa on selvitetty. 
Ainoastaan näiden töiden tarkastaminen jäi vuoteen 1910 ja se toimitettiin tam­
mikuun 29 päivänä.
Sanottuna päivänä tarkastivat sairaalan varsinaiset uusimistyöt ylilääkäri, 
professori L. Strahle ja v. t. arkkitehti lääkintälaitoksen rakennuksia varten
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E. A. Kr anele sekä vesi- ja likajohdot ynnä keittiön- ja pesulaitteet insinööri 
Caesar Holmström Turusta. Tarkastustoimituksessa olivat saapuvilla työtä 
johtava arkkitehti J. Kskil Hindersson, Ylihallituksen koneinsinööri R. von 
Nandelstadh ja ensimäinen arkkitehti M. Schjerfbeck, joka näiden töiden teke­
mistä on valvonut.
Kesäkuun 30 päivänä 1010 myönnettiin 2,000 markan määrä verannan ja 
lepohallin rakentamiseen puiseen eristyspaviljonkiin, kun semmoisen lepohallin 
tarve oli käynyt tuntuvaksi tässä sairaalan osastossa, missä keuhkotautisia sai­
raita, ja niiden joukossa suurimmaksi osaksi lapsia hoidetaan.
Lepohallin teki urakalla rakennusmestari J. Sundqvist Turun lääninraken- 
nuskonttorin valvonnan alla.
Mielisairaiden vastaanottolaitos Turun lääninsairaalassa.
Kun tämän laitoksen uusimistyöt olivat keskeytymättä olleet käynnissä 
vuonna 1909 saatiin ne melkein valmiiksi sanotun vuoden loppuun, mutta niitä 
ei saatu vielä tarkastetuiksi ennenkuin seuraavana vuonna, kun erityiset lasi- 
laitteet ja takeet erikoistekoa eivät saapuneet ajoissa rakennuspaikalle. Kun 
kaikki työt vihdoinkin tammikuussa 1910 oli saatu valmiiksi ilmoitettiin ne tar­
kastettaviksi. Rakennustöitä tarkastamaan määrättiin ensimäinen arkkitehti 
M. Schjerfbeck ja koneteknillisiä töitä tarkastamaan insinööri Caesar Holm­
ström Turusta. Tarkastus toimitettiin tammikuun 29 päivänä 1910 jolloin 
kaikki työt muistutuksetta hyväksyttiin.
Yhteenlaskettu määrä kaikista kulungeista teki ummelleen määrärahan 
summan eli 103,000 markkaa.
Porin yleinen sairaala.
Syyskuun 29 päivänä 1909 määräsi Keisarillinen Senaatti 1,592 markkaa 
50 penniä käytettäväksi sähkövalaistuksen hankkimiseen Porin yleiseen sairaa­
laan. Työn toimitti Porin sähkölaitos vuoden 1910 kuluessa tarkoitukseen anne­
tusta määrärahasta.
Mielisairaiden vastaanottolaitos Mustasaaren lääninsairaalassa.
Muunnostyöt tässä laitoksessa, mitkä olivat olleet käynnissä koko vuoden 
1909 saatiin jo vuoden 1910 alussa melkein valmiiksi. Kaikkia rakennustöitä ei 
kuitenkaan voitu lopettaa ennenkuin maaliskuussa, kun eräitä lasilaitteita ja 
takeita erityisrakennetta ei saatu aikaisemmin. Kun työt ilmotettiin tarkastet­
taviksi määrättiin yliarkkitehti J. Ahrenberg tarkastamaan itse rakennustyöt.
Tarkastus toimitettiin maaliskuun 10 päivänä, jossa muistutuksia tehtiin eräiden 
ikkunoiden paikoilleensovitusta vastaan. Niihin lisäksi menevä työ arvattiin 
noin 500 markkaan, joka määrä oli urakkasummasta pidätettävä, kunnes mai­
nitut puuttuvaisuudet tulisivat korjatuiksi. Tämä työ tehtiinkin viipymättä, 
jonka jälkeen Ylihallitus vastaanotti rakennuksen. Koneteknilliset työt tar­
kasti insinööri J. W. Sam.berg.
Kaikkiaan nousivat kustannukset tästä rakennustoimesta 102,482 mark­
kaan 34 penniin.
Uusi keskuslaitos mielisairaita varten Ouluun.
Sittenkuin Keisarillinen Senaatti huhtikuun 5 päivänä 1909 oli antanut 
Lääkintähallitukselle käskyn yksissä neuvoin Ylihallituksen ja Keisarillisen 
Senaatin mielisairaiden hoidon järjestämistä varten maassa asettaman komitean 
kanssa teettämään piirustukset ja kustannusarvion mielisairaiden keskuslaitosta 
varten Ouluun ja Ylihallitus puolestansa oli määrännyt v. t. arkkitehdin lääkintä- 
laitoksen rakennuksia varten E. A. Kranckin laatimaan nämät piirustukset ja 
kustannusarvion, sai Ylihallitus vastaanottaa ne joulukuussa 1910.
Ennenkuin kumminkaan piirustustyö voi alkaa oli luonnollisesti välttä­
mätöntä, että hankittaisiin sopiva maa-ala, mihinkä tämä laitos sijotettaisiin. 
Kun eri paikkoja Oulun kaupungin läheisyydessä oli tutkittu, päätti Lääkintä- 
hallitus esittää valtiolle hankittavaksi omistusoikeus erääseen Oulun kaupun­
gin omistamaan 130. « 2  hehtaarin alaan, minkä joka suhteessa arveltiin vastaavan 
puheena olevaa tarketusta ja mikä hinnankin puolesta pidettiin sopivana.
Ehdotetun paikan perustatutkimuksiin ja korkeussuhteiden punnitsemi­
seen määräsi Keisarillinen Senaatti Ylihallituksen esityksestä lokakuun 20 päi­
vänä 1909 2,500 markkaa. Tämän määrärahan saatua annettiin piiri-insinööri 
lv. Nordvallille toimeksi toimittaa punnitukset ja maaperän tutkimukset.
Kun alustavat työt oli tehdyt alkoi piirustusten laatiminen ja tulisi tämä 
laitos siten saadun ehdotuksen mukaan olemaan seuraavanlainen:
Se maa-ala jonne kyseessä oleva laitos ehdotettiin sijotettavaksi kuuluu 
Oulun kaupungille ja on noin kahden kilometrin päässä itse kaupungista eräällä 
mäntyä kasvavalla, etelään viettävällä hiekkaharjänteellä. Tälle harjanteelle 
ja sen rinteelle tulisivat laitoksen rakennukset sijotettaviksi.
Harjun kukkulalle sij otettaisiin hallintorakennus. Tämä rakennus ja sen 
itäpuolella olevat talousrakennukset sekä sen länsipuolelle sijoitettava portin- 
vartijantupa tulisivat jakamaan laitoksen alueen kahtia; toiselle puolelle si- 
jotettaisiin miespuolisten hoidokkaiden osastot ja toiselle puolelle nais­
puolisten hoidokkaiden osastot. Sairaalarakennukset ovat niin järjestetyt, että 
niiden osastojen kävelypaikat, joissa on yhtäläisesti ilmeneviä tautia sairastavia
lioidokkaita ovat toistensa vieressä. Talousrakennukset muodostavat erityisen 
ryhmän rakennusalan itäosassa. Perimpänä pohjoisessa osassa on katsottu paikka 
ylilääkärin asunnolle ja etelässä neljän alilääkärin asunnolle. Itse sairaalaraken­
nukset ovat aijotut rakennettaviksi 30 metrin etäisyydelle toisistaan.
Tähän laitokseen on aijottu otettavaksi 70 hoidokasta, mitkä sukupuolensa 
mukaan majotettaisiin eri osiin alaa. Kumpaakin sukupuolta olevat hoidokkaat 
jaettaisiin tautinsa laadun mukaan eri osastoille, jotka ovat sijotetut miespuo­
lella yhteentoista ja naispuolella kahteentoista sairaspaviljonkiin. Osastot oli­
sivat joko suljetut, joissa hoidokkaat olisivat alinomaisen valvonnan alla, tahi 
avonaiset, joissa hoidokkaat saisivat nauttia isompaa eli pienempää vapautta 
tautinsa laadun mukaan. Joka osastossa on pohja- ja erikoisjärjestelmä riippuva 
sairaanhoidosta, jonkatähden tämä seikka on otettu huomioon eri rakennusten 
pohjajärjestelmää suunniteltaessa.
Kun maantietä kulkien poikkeaa laitokseen, tulee ehdotuksen mukaan 
ensin portin vieressä olevan porttivahdintuvan kohdalle ja jatkaa siitä matkaa 
hallintorakennukseen. Toisella puolella tätä on miesosaston ja toisella puolella 
naisosaston rakennukset.
Keskimäisimpään osaan on sij otettu valvomaosasto 50 rauhallista hoido­
kasta varten. Sairasosastot sivuhuoneineen ovat sijotetut kahteen kerrokseen; 
rakennuskustannuksien vähentämiseksi on hoitajien huoneet sijotetut kolmanteen 
kerrokseen. Ilmaa on suunniteltu hoidokkaille isoissa leposaleissa 25.« m3 kutakin 
henkeä kohti, pienissä leposaleissa 26 m 3 ja yksityishuoneissa 49 m3.
Tämän rakennuksen vieressä on valvomaosasto 44 rauhatonta hoidokasta 
varten. Sairasosastot on täällä sijotettu ainoastaan yhteen kerrokseen ja hoita­
jien huoneet toiseen kerrokseen. Ilmaa on yhteishuoneissa laskettu 27— 28 m3 
kutakin hoidokasta kohti.
Seuraavassa rakennuksessa on valvoma- ja suljettu turva-osasto 54 tylsä­
mielistä ja siivotonta hoidokasta varten. Täällä ovat sairasosastot kahdessa 
kerroksessa. Toisen kerroksen toisessa sivussa ovat hoitajien asunnot. Ilmaa on 
isommissa huoneissa laskettu 21— 25 m3 kutakin hoidokasta kohti, päivähuo- 
neissa 12.5 m 3 ja eristyshuoneissa 45 m3.
Rakennuksessa 30 insosiaalista hoidokasta varten on kaksi kerrosta sairas- 
osastojen hallussa. Hoitajien huoneet ovat sijotetut kolmanteen kerrokseen. 
Tässä osastossa tulee olemaan monilukuisempi hoitajisto kuin muilla osastoilla, 
eli 10 hoitajaa 30 hoidokasta kohti sen tarkkuutta vaativan katsannon täh­
den, jonka alaiseksi täällä olevat hoidokkaat ovat asetettavat. Ilmaa on las­
kettu yhteishuoneissa vaihdellen 2ö:sta 34:ään kuutiometriin hoidokasta kohti, 
päivähuoneissa 22 m3 ja yksityishuoneissa 46 m3.
Ainoa osasto, mikä on katsottu voitavan sijottaa kolmeen kerrokseen on 
suljettu osasto 64 epäluotettavaa, työhön kykenemätöntä hoidokasta varten.
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Ilmaa on yhteisissä huoneissa laskettu 22 m3 henkeä kohti, yksityishuoneissa 
40:stä 50:een m3, päivähuoneissa 11.7 m3 ja ruokasaleissa 6 m3.
Suljettu ja puolittain avonainen osasto 40 työhönkykenevälle turvahoidok- 
kaalle on sijotettu kaksikerroksiseen rakennukseen. Mitä ilmaan tulee niin se 
vaihtelee 20:n ja 30:n m3 välillä henkeä kohti ja on se laskettu 18:ksi m3 päivä- 
huoneissa, koska hoidokkaat näissä tekevät työtä paljon tilaa ottavien työkalu­
jen avulla.
26 hoidokkaan paviljonki tulee kaksikerroksiseksi ja hoidetaan kummassa­
kin kerroksessa sairaita. Näiden paviljonkien huoneiden kuutiomitta on johonkin 
määrin isompi kuin muiden huoneiden, siitä syystä että ne sairaat, joita näissä 
osastoissa hoidetaan ovat varakkaammista kansanluokista, jonka vuoksi ne ovat 
tottuneet tilavampiin huoneisiin. Yhteishuoneita varten lasketaan ilmaa 30:stä 
38:aan m3 kutakin hoidokasta kohti, yksityishuoneita varten 50:stä 58:aan m3 
ja päivähuoneita varten 15.3 m3 kutakin hoidokasta kohti.
Yllämainitut sairaalarakennukset ovat kaikki ehdotetut rakennettaviksi 
kivestä ja tulisivat ne olemaan samaa pohjajärjestelmää ja ulkomuotoa niin jnies- 
kuin naispuolellakin.
Edellä kerrotun lisäksi on kolme ryhmää hoidolckaita ajateltu sijoitetta­
viksi puurakennuksiin siten että yksi ryhmä maj otettaisiin yhteen avonaiseen 
huvilaan 20 työhön kykenevää hoidokasta varten, yksi ryhmä huvilaan 12 pa­
rantumassa olevaa hoitolaista varten niin mies- kuin naispuolella, sekä kolmas 
ryhmä sijotettaisiin hoitajien perheisiin, joilla on hallussaan rakennuksia majo- 
tettavia hoitolaisia varten; ja tulisi tällaisia rakennuksia olemaan kolme naispuo­
lella ja kaksi miespuolella, joihin voitaisiin majottaa kaikkiaan kaksikym­
mentä hoidokasta. Ilmaa näissä huviloissa on laskettu 21.7:n ja 33. «:n m3 vä­
lille ja päivähuoneissa 15 m3 kutakin hoidokasta kohti.
Sairaalarakennuksia on kaikkiaan 23, joista 14 on aijottu rakennettaviksi 
kivestä ja 9 puusta. Kivirakennuksissa tulisi niskat ja kellarien seinät tehtäviksi 
betonista, lattiat peitettäviksi linoleumimatoilla, seinät huoneiden sisällä ylä­
puolelta siveltäviksi liimavärillä ja alapuolelta öljyvärillä sekä katot siveltäviksi 
liima värillä. Vesikatot näihin rakennuksiin tehtäisiin mustista rautalevyistä ja 
maalattaisiin ne punasiksi. Puurakennuksissa peitettäisiin alapuoli huoneiden 
seiniä puupaneelilla ja yläpuoli värillisellä pinkkopaperilla. Lattiat laskettaisiin 
höylätyistä pulttilaudoista, mitkä maalattaisiin öljyvärillä ja lakattaisiin, väli- 
katot peitettäisiin lautapaneelilla. Vesikatot isommissa rakennuksissa tehtäi­
siin punaseksi maalatuista rautalevyistä ja pienemmät puurakennukset katettai­
siin asfalttihuovalla.
Kuten jo mainittiin on tämän keskuslaitoksen portin sivuun aijottu laitet­
tavaksi pienehkö portinvartijatupa, jossa olisi asuinhuoneet portinvartijalle sekä 
yhdelle naineelle rengille ynnä ulkohuonerakennus näille kummallekin. Tästä
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matkaa jät.keitaissa tultaisiin ensinnäkin hallintorakennukseen. Tämän raken­
nuksen ensikerroksessa tulisi olemaan kansliahuone laitoksen johtajalle ja talou­
denhoitajalle sekä huone taloudenhoitajan apulaiselle, telefoonikeskus sekä huone 
sen hoitajalle, leikkaushuone, laboratoori, ovenvartijanhuone, varastohuone, 
palokaluvarasto, yövahdin huone ja käymälät; toiseen kerrokseen sijotettaisiin 
taloudenhoitajan huoneusto, yhden alilääkärin asunto, huone vieraita varten ja 
kirkko. Tämä rakennus tehtäisiin kivestä, niskat betonista ja katto punaseksi 
maalatusta rautalevystä.
Tietä jatkettaissa ohi hallintorakennuksen tultaisiin keskuskeittiöraken- 
nukseen sekä verstasrakennukseen.
Keittiö rakennettaisiin kivestä osaksi kolmi- ja osaksi neljäkerroksiseksi. 
Kellarikerrokseen sij otettaisiin leipomo, maitovarasto, juomanpanimo ja ruoka­
komerot; ensimäisessä kerroksessa olisi höyrykeittiö tarpeellisine sivuhuoneilleen 
sekä ruokasalit lääkäreille ja palveluskunnalle; toisessa kerroksessa olisi kokous­
sali, hoitajakunnan ruokasalit ja keittiönjohtajattaren asunto; sekä neljännessä 
kerroksessa naispalvelijoiden huoneet.
Verstasrakennuksessa tulisi olemaan neljä verstashuonetta, huoneet käsi­
työläisille, koneenkäyttäjille sekä naineille ja naimattomille palvelijoille. Tämä 
rakennus tehtäisiin myöskin kivestä, niskat tulenkestävät ja vesikatto punaseksi 
maalatusta rautalevystä.
Viimeksi mainitun rakennuksen vieressä tulisi olemaan pesulaitoksen ra­
kennus ja sen yhteydessä konehuoneus. Pesulaitos on sij otettu kahteen kerrok­
seen; ensimäisessä kerroksessa olisi iso pesusali tarpeellisine sivuhuoneilleen, 
joissa kaikki pesu toimitettaisiin höyryn voimalla, sitäpaitsi vaatevarastot pe­
sutupa virkailijoita varten sekä huone ammekylpyjä varten; toisessa kerroksessa 
olisivat mankeli-ja silityshuoneet, huone vaatteiden paikkaamista varten, pesun- 
valvojattaren asunto ja kaksi saunaa.
Siihen osaan rakennusta, johon koneteknillinen osa olisi sijotettu, kuuluisi 
höyrypannuhuone, konehuone, akkumulaattoribuone ja desinfioimishuone.
Paitsi näitä rakennuksia olisi tämän laitoksen a.lueella vielä olkilato, liiteri 
hylkytavaroita varten ja käymälä, kaikki pystypuista ja laudoista.
Talousosasto sijaitsisi itäpuolella pesulaitosta, ja kuuluisi tähän ryhmään 
seuraavat rakennukset: puutarhurinasunto puusta, mihinkä myös sij otettaisiin 
sikojen hoitajan huone, kasvihuone kivestä, kuuden hevosen talli kivestä ja tä­
män vieressä liiteri pystypuista ja laudoista, olki- ja heinälato myöskin pysty- 
puista ja laudoista sekä lopuksi sikolätti kivestä sadalle sialle ynnä aitauksella 
varustettu tarha niitä varten.
Pohjoissuuntaan tästä viimeksi mainitusta rakennusryhmästä olisi kolme 
rakennusta hoitajaperheitä varten ja etelään olisi kaksi samanlaista rakennusta, 
ja vielä etelämpänä ruumis- ja ruumiinavaushuone.
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Rakennusalan pohjoiselle rajalle sijotettaisiin ylilääkärin asunto. . Itse 
asuinrakennus tehtäisiin puusta ja varustettaisiin se levykatolla. Tähän raken­
nukseen laitettaisiin seitsemän asuinhuonetta, keittiö ja palvelijain huone. 
Huoneiden seinät verhottaisiin pinkkopahvilla ja tapeteilla, lattiat linoleumi- 
matoilla ja katot kankaalle liimatulla paperilla. Ulkohuonerakennuksessa 
tulisi olemaan hirsistä tehty tupa sekä liiteri ja käymälät pystypuista ja lau­
doista. Tähän kuuluva jääkellari tehtäisiin kivestä.
Tämän alueen etelärajalla taas tulisi olemaan kaksinkertainen kivirakennus 
neljää alilääkäriä varten. Sanotun rakennuksen kellarikerroksessa olisi pesu­
ja leivintupa sekä kaksi varastokellaria; ensimäisessä kerroksessa olisi kaksi 
asuinhuoneustoa toisessa neljä ja toisessa viisi asuinhuonetta. Toinen kerros 
tulisi samoin kuin ensimäkienkin kerros sisältämään kaksi asuinhuoneustoa. 
Tämän rakennuksen viereen sij otettaisiin jääkellari varastohuoneineen neljälle 
perheelle.
Tähän laitokseen kuuluvia rakennuksia olisi kaikkiaan 51, joista 25 teh­
täisiin kivestä ja 26 puusta.
Kaikki sairaalarakennukset kivestä, keittiörakennus ja verstasrakennus 
ovat aijotut lämmitettäviksi höyryllä yhteisestä höyrypannukeskuksesta. Höyry 
johdettaisiin maan alle tehtyjen tunnelien sisään vajotettujen putkijohtojen 
kautta yllämainittuihin rakennuksiin, joidenka sisässä olevien lämpökammioiden 
ilma lämmitettäisiin höyrypatterien avulla. Käistä lämpökammioista virtaisi 
lämminnyt ilma muurattujen kanavien kautta sairashuoneisiin, joista pilaan­
tunut ilma virtaisi kanavien kautta ullakolle ja sieltä puurumpujen ja piippujen 
kautta ulkoilmaan. Ne huoneet, missä sairaita ei oleskele, lämmitettäisiin 
niihin sijotettujen radiaattorien avulla. Ne rakennukset taas, jotka olisivat 
höyrykeskuksen läheisyydessä lämmitettäisiin pakohöyryllä, mutta loitommalla 
olevat rakennukset sitävastoin ohennetulla isopainehöyryllä. Kaikki muut 
rakennukset lämmitettäisiin joko kaakeliuuneilla tahi levyllä päällystetyillä 
uuneilla.
Useimpiin rakennuksista laitettaisiin vesi- ja likajohdot, joihin vesi otet­
taisiin kaupungin vesijohdosta. Oulun kaupunki on sitoutunut hankkimaan 
kaiken tässä laitoksessa tarvittavan veden 30 pennistä kuutiometriltä laitoksen 
rajalle saakka. Keskuslaitoksen lika viemärit yhdistettäisiin kaupungin viemäri­
johtoon, jonka kaupunki on sitoutunut laajentamaan laitoksen rajalle saakka
30,000 markasta.
Lämmin vesi höyryllä lämmitettävien rakennuksien kylpyhuoneisiin ja 
keittiöihin hankittaisiin siten, että höyry isosta johtoputkesta johdettaisiin 
kellareihin asetettujen vastaisvirta-aparaattien lävitse. Näistä aparaateista 
painettaisiin lämminnyt vesi vesijohdonpaineella huoneustoihin. Erityisiä höyry- 
johtoja lämpimän veden valmistusta varten ei ole ehdotettu laitettaviksi isojen
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kustannusten tähden, kun tämä laitos kumminkin voisi tulla aikaan yksinkertai­
sen höyryjohdon avulla.
Kyseessä olevaan laitokseen saataisiin sähkövalaistus omassa valaistus- 
keskuksessa kehitettävän sähkövirran avulla, koska valaistus tällä tavoin asian­
tuntijain lausunnon mukaan saataisiin helpolla hinnalla, kun sähkökoneiden 
käyttämiseen tarvittava höyryä tämän ohessa voitaisiin käyttää erityisten raken­
nusten lämmittämiseen. Oulun kaupunki on kyllä tarjonnut virtaa omasta 
vaiaistuskeskuksestaan laitoksen tarpeeksi, mutta tarjousta ei ole katsottu voi­
tavan hyväksyä, kun valaistus omasta keskuksesta tulisi taloudellisessa suhteessa 
edullisemmaksi.
Yö-valaistusta varten tehtiin alkuaan kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa, 
toinen perustui akkumulaattoritoimintaan ja toinen suoranaiseen dynamokone- 
toimintaan. Tämän tähden on piirustuksiin tehty erityinen huone akkumulaat- 
toreja varten. Kuitenkin on myöhemmin asiantuntijain neuvosta akkumulaat- 
toritoiminta hyljätty, koska edut siitä näkyvät olevan epäiltävät ja kun se 
alempana olevan laskelman mukaan nostaa niin hyvin rakennus- kuin käyttö­
kustannuksiakin. Kustannukset akkumulaattoreista johtoineen nousisivat 
37,800 markkaan ja akkumulaattorihuoneen hinta olisi 6,200 markkaa eli kaik­
kiaan kustannuksia 44,000 markkaa. Akkumulaattorit kestävät korkeintaan 
15 vuotta, mutta ne voivat huonosti hoidettaessa pilaantua hyvin lyhyessä ajassa. 
Jos toinen dynamokone taas pidettäisiin käynnissä yövalaistusta varten tar­
vittaisiin yksi koneenkäyttäjä entisten lisäksi. Tämän toimimiehen palkka 
nousisi 1,800 markkaan vuodessa, kun sitävastoin vastasanotun pääoman vuo­
tuinen korko tekisi 2,640 markkaa ja siihen lisäksi tulee kustannukset uusista 
akkumulaattoreista 15 vuoden kuluttua.
Vielä voidaan mainita, että näiden 250 neliömetrin tulipinnan ja 4." 5 neliö­
metri)! arinapinnan höyrypannujen lämmittämiseen ei arveltu voitavan ehdottaa 
käytettäviksi liikkuvia arinoita suurien kulunkien tähden, vaikka ne kyllä olisi­
vat olleet edulliset polttoaineen säästymiseen nähden.
Kustannusarvioon on vihdoin otettu: aitaukset kävely pihojen ympäri, tie 
keskuslaitoksen pihamaalla, kävelypihojen tasotustyöt ja kylväminen heinän­
siemenillä sekä kuivattaminen, permanto puusta hiilitarhaan, aidat, työmiesten 
tapaturmavakuutus, palovakuutukset niin kivi- kuin puurakennuksista ja lo­
puksi palkkio työtä johtavalle arkkitehdille ja kahdelle rakennusmestarille 70 
kuukauden ajalta.
Paitsi yllämainittuja kustannuksia on ehdotukseen otettu kustannukset 
erityisistä sisustustöistä sekä telefooniverkosta laitoksen piirissä, mitä ei ollut 
huomioonotettu summittaisissa kustannusilmotuksissa, mutta kun niitä vastaa­
vat työt mukavimmin ja halvimmalla voidaan tehdä rakennustöiden yhteydessä 
ovat ne otetut mukaan. Kustannusarvio ylläluetelluista töistä nousee 4,297,955
ioy
markkaan, johon lisäksi tulee 52,045 markan erä ennakolta arvaamattomista 
töistä. Kokonaiskustannukset tästä laitoksesta valmiina nousivat siis 4,350,000 
markkaan.
Tornion yleinen sairaala.
Vedenkorkeuden vaihtelevaisuudesta Tornion joessa aiheutuu usein va­
hinkoja yleisen sairaalan vesi-ja viemäri-johtoihin, jonka vuoksi ne aika-ajoin 
tarvitsevat ylimääräisiä korjauksia. Semmoisen korjaustyön toimittamiseen 
myönnettiin elokuun 6 päivänä 1910 990 markkaa. Nämät työt tehtiin Oulun 
1 ääninrakeniluskonttorin toi mesta.
Rovaniemen yleinen sairaala.
Elokuun 3 päivänä 1909 päivätyssä kirjeessä pyysi Lääkintähallitus Yli­
hallitukselta lausuntoa Rovaniemen yleisen sairaalan lääkärin kautta saapu­
neesta v. t. lääninarkkitehti K. Sandelinin tekemästä piirustuksesta uutta tupa- 
rakennusta varten puheenalaiseen sairaalaan, mihin tuparakennukseen tulisi 
sisältymään pesutupa, mankelihuone, konehuone, sauna ja pukemishuone, jota- 
paitsi Lääkintähallitus esitti, että lääkärin toivomuksen mukaan tuparakennuk­
sen yhteyteen laadittaisiin leivintupa.
Tämän johdosta lähetettiin Lääkintähallitukseen uusi 30,500 markkaan 
päättyvä kustannusarvio, missä Lääkintähallituksen esittämä lisäys oli huo­
mioonotettu. Samalla ilmotettiin, ettei alkuperäiseen kustannusarvioon ollut 
pantu kustannuksia työnjohdannasta, jotapaitsi ehdotettua asfalttikattoa pi­
dettiin sopimattomana.
Kun vanha saunarakennus syksyllä 1909 tapahtuneessa tulipalossa tur­
meltui, teki Keisarillinen Senaatti joulukuun 14 päivänä tiedustelun Ylihallituk­
selta, millä summalla alkuperäistä kustannusarvioa olisi korotettava, jotta nämät 
työt voitaisiin sen mukaan teettää. Joulukuun 29 päivänä vastasi tähän Yli­
hallitus, että arvioitu kustannus tässä tapauksessa olisi korotettava 22,200 mark­
kaan, jos työt annettaisiin Ylihallituksen teetettäviksi.
Tammikuun 11 päivänä 1911 myönnettiin uuden saunan rakennuttamiseen 
Rovaniemen yleiseen sairaalaan 22,200 markkaa, jotapaitsi Ylihallitukselle 
annettiin käsky teettää nämät työt. Ylihallitus puolestansa antoi Oulun läänin- 
rakennuskonttorille toimeksi teettää nämät työt kruunulle edullisimmalla ja 
halvimmalla tavalla.
Muonion lääkärinasunto.
Kun Oulun lääninrakennuskonttorista oli tullut ilmotus, että Muonion 
lääkärinasunto oli ulkopuolelta laudotuksen tarpeessa ja muiden pienempienkin
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korjaustöiden tarpeessa ja samalla lähetetty 4,500 markan summaan päättyvä 
kustannusarvio näitä töitä varten, anoi Ylihallitus Keisarilliselta Senaatilta 
varoja tähän tarkotukseen. 10 päivänä toukokuuta 1910 päivätyssä kirjeessä 
annettiin tieto Keisarillisen Senaatin Siviilitoimituskunnasta, että puheenalainen 
summa oli myönnetty, jotapaitsi Ylihallitus sai käskyn teettää nämät työt. 
Työt tehtiinkin sitten Oulun lääninrakennuskonttorin toimesta.
Kajaanin yleinen sairaala.
Kajaaniin rakennettavaa uutta yleistä sairaalaa varten oli 19 päivänä loka­
kuuta 1908 Keisarillisen Senaatin Siviilitoimituskunnasta annetun tiedon mukaan 
myönnetty 235,000 markkaa. Tämä rakennustyö, joka oli annettu urakalle 
rakennusmestareille F. J. Hämäläinen ja O. Flinck, alettiin heti. Kuten 1909 
vuoden kertomuksesta käy selville tehtiin näitä töitä semmoisella menestyksellä, 
että kaikki rakennukset ennen talven alkua vuonna 1909 olivat vesikaton suo­
jassa. Sairaalaa varten oli luovutettu tilava tonttimaa seminaarin vieressä. 
Pohjasuhteet tällä tontilla ovat verrattain hyvät, kun lujaa sorapohjaa tavattiin 
pitkin tontin itäistä rajaa niin laajalta, että perustusta laskettaessa tarvittiin 
ainoastaan mitättömän vähän louhia kallioa. Parannettujen liikeneuvojen 
avulla voitiin kaikki rakennusaineet hyvissä ajoin hankkia Kajaaniin ja tarpeeksi 
suurissa määrin kuljettaa rakennuspaikalle.
Kajaanin sairaalan päärakennus on tehty tiilistä, vuoliaiskerrokset tulen­
kestävät raudasta ja betonista, lattiat peitetyt läpivärjätyillä linoleumima- 
toilla sekä seinät ja välikatot maalatut öljyvärillä, niin että tämä pieni sairaala 
sisustuksen puolesta voidaan asettaa ajanmukaisempien sairaaloiden rinnalle 
meidän maassa. Ainoastaan lämmitys tässä sairaalassa on kotoisin vanhem­
malta ajalta, kun keskuslämmityslaitosta ei ole, vaan sen sijaan uunit huoneissa. 
Nämät uunit ovat Kajaanin ankaran talvi-ilmaston tähden laitetut jonkun 
verran isommiksi kuin tavalliset tulisijat ja verhotut kiiltäväksi valssatulla 
teräslevyllä, mikä aine helposti huokuu lämmintä, on helppo pitää puhtaana, 
tekee uunit sironnäköisiksi ja sitäpaitsi tekee uunit isossa määrin kestäviksi.
Ilmanvaihto on järjestetty siten, että raitis ilma johdetaan uunien taakse 
täytepolijassa olevien johtojen kautta. Nämät johdot voidaan erityisesti tehty­
jen puhdistusluukkujen kautta pitää puhtaina. Pilaantunut ilma johtuu ulos 
johtojen kautta, jotka ovat uunia lämmitettäessä yhteydessä lämminneiden tu- 
lisijanjohtojen kanssa.
Paitsi sairashuoneita yhteensä 20 potilaalle ja leikkaushuonetta sterili- 
saattorihuoneineen, on päärakennuksessa ravinnonpitokeittiö tarpeellisine va- 
rastohuoneineen sekä palvelijain asuntohuoneet kellarikerroksessa.
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Pesu- ja leipomorakennus on myöskin tehty tiilistä, niskat tulenkestävästä 
aineesta, ja siinä on paitsi jo mainittuja huoneuksia pienehkö eristysosasto ja 
erityiset asuntohuoneukset palvelijakuntaa varten.
Liiterirakennus on tehty puusta.
Kun Kajaanin kaupungissa ei vielä ole yhteistä vesijohtolaitosta ja viemäri 
verkko lienee alkuperäisellä kannalla, täytyi tähän sairaalaan laittaa eri vesi- 
ja viemärijohdot. Koska vesi lähellä olevassa virrassa on hyvin humusväristä 
ja koska sitäpaitsi viemärit-seminaarista ja muualta kaupungista laskevat vir­
taan juuri sen paikan yläpuolelle, mihinkä sairaalan vedenotto olisi voitu si- 
jottaa, hyljättiin aikomus ottaa vesi sairaalaan virrasta, vaikka sitä olisikin 
ollut saatavissa loppumattomat määrät.
Kun lähellä olevalla niityllä on runsasvesinen lähde, voitiin otaksua, että 
pohjavettä voitaisiin tavata sairaalankin alueella. Niin havaittiinkin olevan 
laita, kun urakkamies saadaksensa muurausvettä kaivatti kaivon sairaala-alueen 
kaakkoiskulmaan. Sittenkun tämä kaivo oli syvennetty ja sisältä verhottu se- 
menttirenkailla ja varakaivo kaivettu lähellä olevalle seminaarin alueelle ja 
yhdistetty sairaalan kaivon kanssa, arveltiin, että vedensaanti oli turvattu. 
Myöhemmin on kumminkin havaittu, että pitkäaikaisemman kuivuuden vallitessa 
näistä kaivoista ei voida saada kylliksi paljon vettä sairaalan tarpeisiin, jonka- 
vuoksi on syntynyt tuuma vielä yhden varakaivon kaivattamisesta edellämaini- 
tulle niitylle, joka kuitenkin on Kajaanin kaupungin oma. Vedennostoa varten 
on aikaisemmin käytetty lämpö vesipumppuja sairaalan pienempiin tarpeisiin, 
mutta kun näiden pumppujen tehoisuus on huomattu jokseenkin mitättömäksi 
varsinkin suuremmissa painokorkeuksissa, hankittiin tänne petroolimoottorilla 
käypä pumppu, mikä asetettiin kaivon viereen tehtyyn pienehköön pumppu­
huoneeseen.
Lämpövedentarpeen sairaalassa tyydyttää pohjakerrokseen sijotettu itse- 
säätävä pannu valuraudasta, mistä lämminnyt vesi kupariputkien kautta joh­
tuu tarvispaikkoihin, kylpyhuoneissa, leikkaussalissa j. n. e. Pesutuvan tarpeeksi 
on hankittu samanlainen lämpövesiaparaatti.
Viemärivesi sairaalasta menee virtaa]i kuljettuaan ensin puhdistuskaivon 
läpi pesutuvan vieressä.
Vesi- ja viemärijohdot on tehnyt toiminimi A. B. Vesijohtoliike 0. Y. 
Helsingistä.
Kun Kajaanin sairaala on niin pieni, ettei siihen kannattanut laittaa omaa 
sähkökeskustaa, ja kun sähkövirtaa valaistusta varten ei voitu saada mistään 
lähellä olevasta tehtaasta eikä kaupungistakaan, päätettiin vastaiseksi käyttää 
sairaalassa petroolivalaistusta. Helpottaaksensa kumminkin sähkö valolaittei­
den paikoilleenasettamista vastaisuudessa pantiin seiniin johtoja varten tar­
vittavat putket (Bergmannputket), jonkatähden koko valaistuslaitos voidaan
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tehdä rikkomatta seiniä, tekemättä reikiä ja jälkipuhdistustöittä. Viimeksi­
mainitut putkityöt toimitti toiminimi Zitting & C:o.
Ylihallituksen puolesta johti työtä ylimääräinen arkkitehti K. Kontio 
ensimäisen arkkitehdin M. Schjerfbeckin valvonnan alla.
Tämän uutisrakennuksen tarkastivat valmiina syyskuun 9 päivänä 1910 
sairaalan ylilääkäri Ignatius ja ylimääräinen arkkitehti Otto F. Holm urakoitsi­
joiden ja työnjohtajien läsnä ollessa.
Hämeenlinnan lääninsairaala.
Hämeenlinnan lääninsairaalassa on vuonna 1910 lääninrakennuskonttorin 
toimesta tehty erityisiä pienempiä korjaustöitä. Kun Hämeenlinnan kaupun­
kiin oli tehty oma vesijohtolaitos pyydettiin 7,500 markan määrärahaa läänin- 
sairaalan vesijohdon yhdistämiseen kaupungin vesijohtolaitoksen yhteyteen. 
Sanotun summan antoi Keisarillinen Senaatti kesäkuun 30 päivänä 1910, minkä 
jälkeen tämä työ heti suoritettiin.
Hämeenlinnan lääninrakennuskonttorin esimiehen tekemän kustannus­
arvion nojalla antoi Keisarillinen Senaatti marraskuun 8 päivänä 1910 3,300 
markan määrärahan uutta jääkellaria varten puheenalaiseen lääninsairaalaan, 
jonka jälkeen sanottu jääkellari välittömästi rakennettiin.
Tampereen yleinen sairaala.
Vuonna 1910:kin oli Hämeen läänissä Tampereen yleisen sairaalan uutis 
rakennus merkittävin rakennustyö. Kuten 1909 vuoden kertomuksesta käy 
selville tehtiin sinä vuonna kaikki muuraustyöt sanotulla uutisrakennuksella, 
jonka jälkeen sisustus-, lämmityslaitoksen-, vesi- ja likajohtotyöt voivat alkaa 
hyvään aikaan vuonna 1910. Viimeksi mainittuja töitä ei kumminkaan tehty 
sillä ponnella, että sairaalaa olisi voitu jättää tarkotukseensa käytettäväksi jo 
syyskuun 1 päivänä, kuten alkuaan oli aikomus, vaan ne ilmotettiin valmiiksi 
tarkastettaviksi vasta lokakuun 25 päivänä 1910, jolloin höyrvpannujen tar­
kastelija insinööri L. Kjäldman toimitti tarkastuksen voimatta kumminkaan 
kaikin puolin hyväksyä näitä töitä. Urakoitsijan, rakennusmestari Th. Schreckin 
toimittamat varsinaiset rakennustyöt tarkastivat sairaalan ylilääkäri G. A. 
Backman ja ensimäinen arkkitehti R. Björnberg lokakuun 10 päivänä 1910.
Kesällä ja syksyllä 1910 tehtiin paitsi urakkatyöt myöskin erityiset lasku- 
työt työtä johtavan arkkitehdin A. Rundbergin toimesta. Viimeksi mainituiden 
töiden joukossa voidaan erittäin, mainita se septiktankkilaitos, joka Tampereen 
terveydenhoitoviranomaisten vaatimuksesta tehtiin sairaalan viemäriveden 
puhdistamista varten, ennenkun se saa juosta kaupungin viemärilaitok­
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seen. Septiktankkilaitoksen koneteknilliset osat valmisti toiminimi A. B. Vesi- 
johtoliike 0. Y. Helsingistä oman patenttijärjestelmänsä mukaan, jota vastoin 
kaivaus- ja muuraustyöt tehtiin laskutöinä. Viimeisinä töinä tehtiin aitaus- ja 
tasotustyöt. Aitauksen alkuperäisesti puusta tehtäväksi aijotut pylväät voitiin 
johtavan arkkitehdin huolenpidon tähden tehdä kiilatusta graniitista, joten ne 
pylväät tulivat sekä perin kestäviksi että muhkean näköisiksi. Myöhemmin 
tehtyjen töiden joukossa, jotka eivät ole mainitut 1909 vuoden kertomuksessa, 
ovat mainittavat sähköllä käypä henkilöhissi, minkä hankki toiminimi Zitting 
& (J:o sekä sähkövalolaitos, minkä toimitti toiminimi Osakeyhtiö A. E. G. 
Omaa sähkövoima-asemaa ei sairaalaan ole tehty, vaan saadaan sähkövalolai- 
tokseen tarvittava virta Tampereen kaupungin sähkölaitoksesta.
Mitä tulee sähkövalolaitteisiin vasta rakennetuissa kivitaloissa on sen 
kokemuksen nojalla, mikä on saatu Tampereen sairaalan y. m. uutisrakennuk- 
silla, merkillepantava se johtojen vahinkoyhdynnän vaara, mikä on tarjona kun 
johdot pannaan seinärappauksen peittoon. Tähän nähden ovat osittain ummista- 
mattomat peshelputket osottautuneet aivan kelpaamattomiksi suojelemaan 
johtoja, koska johtojen eristyskerros näissä putkissa hyvin pian turmeltuu kos­
teudesta. Ei edes täydellisesti umpinaiset suojeluputket Bergmännin y. m. 
mallia ole ensimäisinä kuukausina rakennustyön lopusta osottautuneet tässä 
suhteessa täysin luotettaviksi. Semmoisten valaistuslaitteiden suhteen olisi 
siis urakoitsijalta vaadittava täydellinen takuu työn vakuudeksi yhdeksi jopa 
kahdeksikin vuodeksi hankinnan täyttämisestä lukien, huolimatta siitä onko 
johdot pantu vastatehtyihin eli vanhempiin rakennuksiin.
Pitkänniemen keskuslaitos.
Ne vuonna 1909 8,750 markan määrärahalla alulle pannut työt paviljongin 
VII kylpyosastolla, missä kylpyihin tarvittavat putket uusittiin ja uusi tivistys- 
vesisäiliö hankittiin ullakolle, lopetettiin vasta vuonna 1910. Näistä töistä mak­
settiin 7,927 markkaa 25 penniä.
Niiden tapaturmakohtausten johdosta, jotka tämän vuoden kuluessa 
sattuivat Pitkäniemen keskuslaitoksella rauhattomien hoidokkaiden osastoissa, 
missä yksi mies- ja kaksi naishoidokasta sai niin pahoja palohaavoja kylpy­
ammeisiin virtaavasta höyrystä, että ne sen johdosta kuolivat, pyysi Ylihallitus 
Keisarilliselta Senaatilta 3,266 markan 90 pennin suuruista määrärahaa niiden 
vaillinaisu uksien poistamiseksi kylpy veden valmistuslaitteissa, joidenka aiheutta­
mat nämät tapaturmat havaittiin olevan Lokakuun 19 päivänä 1910 päivä­
tyssä kirjeessä ilmotti Keisarillisen Senaatin Siviilitoimituskunta, että mainittu 
määräraha oli myönnetty, jonka ohessa Ylihallitus sai käskyn heti panemaan 
kuntoon kyseessä olevat vaillinaiset vedenvalmistuslaitteet. Tähän kuuluvat 




Varsinaiset uusimistyöt Kuopion lääninsairaalassa toimitettiin jo vuoden 
1909 kuluessa, kuten viimeisessä vuosikertomuksessa on mainittu. Kännit työt 
tarkastivat 3 ja 4 päivänä tammikuuta 1910 sairaalan ylilääkäri professori W. 
Cygnaeus ja v. t. arkkitehti lääkintälaitoksen rakennuksia varten E. A. Kranck 
työtä valvovan arkkitehdin M. Schjerfbeckin, työtä johtavan arkkitehdin Otto 
F. Holmin, urakoitsijan, rakennusmestari Th. Schreckin y. m. läsnä ollessa.
Insinööri John Zidbäck tarkasti lämmityslaitoksen helmikuun 28 päivänä 
ja vesijohdot ynnä keitto- ja pesukojeet maaliskuun 18 päivänä 1910.
Sittenkun uusimistyöt Kuopion lääninsairaalassa siten oli saatu valmiiksi 
ja jätetty sairaalan viranomaisten käytettäviksi, voitiin vanha sairaalarakennus 
tyhjentää muunnos- ja korjaustöitä varten.
Alkuperäisen ehdotuksen mukaan olisi vanha sairaalarakennus ollut jä­
tettävä melkein muuntamattomaksi ja vain jaettava kahteen toisistansa eris­
tettyyn osastoon toinen toista, toinen toista sukupuolta varten.
Pohjakerros, josta talousosasto oli poismuutettava, olisi ollut muunnet­
tava asuinhuoneustoiksi ja saunoiksi, mutta kun oli tehty päätös vanhan Lah- 
dentaan sairaalan lakkauttamisesta sekä sinne sijotetun naisparantolan muutta­
misesta lääninsairaalaan, katsottiin tarpeelliseksi johonkin määrin muuntaa 
lääninsairaalan vanhan sairaspaviljongin käyttösuunnitelmaa. Siten sisustet­
tiin osa kellarikerrosta niitä 44 sairasvuodetta varten, mitkä olivat tänne siirre­
tyt Lahdentaan sairaalasta, jonka ohessa osa ensimäistä kerrosta sisustettiin 
eristysosastoksi 10 sairasvuodetta varten samalla kuin tämän rakennuksen muu 
osa alkuperäisen suunnitelman mukaan jäi syfilido-dermatoloogisen osaston hal­
tuun. Nämät pohjasuunnitelman muunnokset voitiin aikaansaada muutamien 
ulosvievien ovien laittamisella ja vähäisillä porraskäytävien muunnoksilla ko­
rottamatta alkuperäisesti laskettuja kustannuksia.
Vuonna 1910 tehtiin myöskin uusi sikolätti sekä jääkellari, varastohuone 
ja liiteri sairaalan tarpeiksi, joihin Keisarillisen Senaatin Siviilitoimituskunnan 
14 päivänä joulukuuta 1909 päivätyn kirjeen mukaan oli annettu 44,000 markan 
määräraha. Viimeksi mainitut rakennukset teki rakennusmestari H. Wepsäläi- 
nen urakalla. Piirustukset ja kustannusarviot näihin rakennuksiin oli laatinut 
työtä johtava arkkitehti Otto F. Holm yksissä neuvoin sairaalan ylilääkärin 
kanssa.
Rakennustyöt saatettiin loppuun syksyllä vuonna 1910 ja tarkasti ne 
Kuopion lääninrakennuskonttorin esimies S. von Nandelstadh lokakuun 1 
päivänä.
Niuvanniemen keskuslaitos.
Kun Lääkintähallitus oli pyytänyt Ylihallituksen lausuntoa Niuvannie­
men keskuslaitoksen ylilääkärin esityksestä, joka koski useiden keskuslaitoksen
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alalla olevien teiden uusimista, aitauksen ja porttien rakentamista uuden 20 
naishoidokkaan paviljongin ympäri sekä sähkövalaistuksen hankkimista yli­
lääkärin ja taloudenhoitajan asuntoihin, ilmotti Ylihallitus että aitaukseen ja 
portteihin voitaisiin saada 709 markkaa ylijäämä varoja sanotun paviljongin 
rakennusmäärärahasta, niinkuin alan tasotukseenkin 1,763 markkaa 9 penniä 
kustannusarvion erää arvaamattomia töitä varten vastaavista varoista. Teiden 
uusimiseen Ylihallitus ehdotti pyydettäväksi 6,150 markkaa ja sähkölaitteisiin 
3,385 markkaa. Kun Keisarillinen Senaatti elokuun 6 päivänä 1910 oli myöntä­
nyt 4,650 markkaa tierakennuksiin laitoksen ja pesutuvan välille käytettäväksi 
1910 sekä teihin laitoksen ja uuden paviljongin välille 1,500 markkaa kuin myös­
kin sähkövalaistuslaitteisiin 3,385 markkaa käytettäviksi vuonna 1911, mää­
rättiin nämät työt tehtäviksi Kuopion lääninrakennuskonttorin toimesta.
Savonlinnan yleinen sairaala.
Sairaalan höyrypannun korjaukseen sekä erityisiin muihin konekorj a uksiin 
myönsi Keisarillinen Senaatti toukokuun 10 päivänä 1910 Ylihallituksen esi­
tyksestä 4,500 markkaa. Työn teetti Savonlinnan konepaja.
Viipurin lääninsairaala.
Viipurin lääninsairaalassa ovat laajat uusimistyöt suunnitellut tehtäviksi 
vuosina 1909— 1912.
Kuten 1909 vuoden kertomuksesta näkyy on nämä uusimistyöt annettu 
urakalle rakennusmestari E. W. Lindenille, keskuslämmityslaitoksen työt ja 
ilmanvaihtolaitoksen työt hannoverilaiselle toiminimelle Gebriider Körting sen 
pääasioitsijan Carl Hanssonin kautta Tukholmassa sekä vesijohtotyöt, keittiön 
ja pesulaitoksen sisustamistyöt toiminimelle A. B. Vesijohtoliike O. Y. Hel­
singistä.
Vuonna 1909 tehtiin eristyshuone (puusta) ja muuraustyöt talousraken­
nuksessa, jotapaitsi samana syksynä tehtiin loppuun kirurgisen paviljongin 
perustustyöt. Sitäpaitsi hankki urakoitsija syksyllä ja talvella tiiliä ja muita 
rakennusaineita niin paljon, että kirurgisen paviljongin muuraustyöt voivat 
alkaa keväällä 1910 niinpiankuin ilmasuhteet sen myötenantoivat. Samalla 
kertaa joutuivat talousrakennuksen sisustustyöt niin, että se mitä rakennus­
teknilliseen puoleen tulee voitiin tarkastaa elokuun 23 päivänä 1910. Tämän 
tarkastuksen toimittivat yliarkkitehti Jac. Ahrenberg ja sairaalan alilääkäri 
E. Juselius.
Syksyllä 1910 ryhtyi rakennusurakoitsija jälleen perustustöihin 50 sairaalle 
aiottua uutta paviljonkia varten, joka oli määrätty rakennettavaksi vuonna
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1911, ja hankittiin samalla rakennusaineet tähän työhön. Siten on rakennus­
mestari E. W. Linden kiitettävällä huolenpidolla ja asiantuntemuksella toimitta­
nut, hänelle uskotut urakkatyöt, joten voi toivoa että Viipurin lääninsairaalan 
perinpohjainen uusiminen voi tulla valmiiksi alkuaan suunnitellun ajan sisällä.
Kun sisustustyöt vuonna 1910 muuraustyön suhteen valmistuneessa ki­
rurgisessa paviljongissa tulevat tehtäviksi vuoden 1911 kuluessa ei selonteko 
siitä kuulu tähän.
Sama on laita myös lisärakennuksen alilääkärin asuntoon, johon marras­
kuun 22 päivänä 1910 myönnettiin 14,000 markan määräraha.
Mielisairaiden vastaanottolaitos Viipurin lääninsairaalassa.
Kolmas niistä mielisairaiden vastaanottolaitoksista, jotka oli määrätty 
perinpohjin uusittaviksi sen ehdotuksen mukaan, jonka hallituksen asettama 
komitea mielisairaiden hoidon järjestämiseksi maassa oli laatinut, on Viipurin 
• lääninsairaalan vastaanottolaitos. Tähän tarkotukseen oli jo vuonna 1908 
määrätty 103,000 markkaa kumminkin käytettäväksi vasta vuonna 1910. Ke 
työt, jotka tämä uudistustyö tarlcottaa ja suunniteltu huoneiden jako on aivan 
samaa laatua kuin uusimistyöt Turun ja Mustasaaren lääninsairaaloiden vastaan- 
ottolaitoksissa.
Kun piirustukset, kustannusarviot ja työnselitykset olivat tähän tarko­
tukseen valmiiksi tehdyt tarjottiin työt urakalle. Ainoa vastaanotettu tarjous 
oli rakennusmestari E. W. Lindeniltä, joka sitoutui tekemään nämät työt 72,000 
markasta. Huhtikuun 19 päivänä 1910 teki Ylihallitus hänen kanssansa kontrah­
din, missä määrättiin, että rakennuksen tuli olla täydellisesti valmis 1 päivänä 
helmikuuta 1911. Kun ylimääräinen arkkitehti Allan Schulman oli määrätty 
näitä töitä johtamaan ja v. t. arkkitehti lääkintälaitoksen rakennuksia varten 
E. A. Kranck johtoa valvomaan, alettiin nämät työt heti, ja edistyivät ne niin 
hyvin, että ennen vuoden loppua urakkasummasta voitiin maksaa 48,000 markkaa
Vesijohtotyöt annettiin toiminimen A. B. Vesijohtoliike O. Y. tehtäväksi 
10,900 markan urakkasummasta, mistä urakasta tehtiin kontrahti heinäkuun 
28 päivänä 1910.
Vuoden kuluessa maksettiin niin rakennus- kuin vesijohtotöistä yhteensä 
81,981 markkaa.
Käkisalmen turvalaitos mielisairaita varten.
Niihin laajoihin muunnos- ja lisärakennustöihin, jotka vuosina 1908 ja 
1909 tehtiin Käkisalmen turvalaitoksessa, kuului myöskin uutisrakennus sähkö- 
keskustaa varten höyrypannuhuoneineen. Tähän oli ehdotettu hankittavaksi
117
höyrypannu dynamon käyntiä varten ja pumppu, jonka ohessa pakohöyry oli 
käytettävä keskuksen viereen rakennetun uuden 50 naishoidokkaan varalle 
rakennetun paviljongin lämmittämiseen. Kun laitoksen lääkäri kumminkin 
arveli syntyvän hankaluuksia siitä, että höyrypannu voisi talvisaikaan toisesta 
eli toisesta syystä joutua epäkuntoon ja tämän paviljongin lämmitys siis kes­
keytyä, pyysi Ylihallitus määrärahaa uuden varahöyrypannun hankkimiseen, 
mikä höyrypannu sijotettaisiin sitä varten jo ennakolta varattuun huoneeseen 
puheenalaisessa rakennuksessa. Huhtikuun 19 päivänä 1910 myönsi Keisarilli­
nen Senaatti 8,300 markan määrärahan tähän tarkotukseen. Höyrypannun. 
jonka toiminimi Aktiebolaget G. A. Strömberg hankki, asetutti paikoilleen 
Ylihallituksen koneinsinööri.
Vuosikorjaustyöt vuonna 1910.
Oheenliitetty taulu osottaa vuoden 1910 vuosikorjaustöiden kustannuk­
set. Ensimaiseen sarekkeeseen on pantu kustannukset läänin rakennuskontto­
rien korjauskatselmuksessa tekemien arvioiden mukaan. Toiseen sarakkeeseen 
on otettu Ylihallituksessa toimitetun tarkastuksen jälkeen osittain muunne­
tut summat, ja kolmanteen sarakkeeseen on merkitty todelliset määrävät, sit- 
tenkun Keisarillinen Senaatti oli Ylihallituksen laskemat kokonaissummat 
alentanut 25 prosenttilla.
Korjaustyöt sairaaloissa ovat tehdyt lääninrakennuskonttorien toimesta.
Vankeinhoitoon kuuluvat rakennukset, sekä 
pakko- ja suojeluskasvatuslaitokset.
Vankilarakennukset.
Se uudistuskausi maamme vankeinhoitoalalla, joka sai alkunsa erityi­
sistä valtiosäätyjen 1863— 64 vuosien valtiopäivillä hyväksymistä lakiehdotuk­
sista rikoslainsäädännön alalla, ulotti vaikutuksensa vankilarakennuksiinkin. 
Tämä uudistuskausi päättyi vuoteen 1890, jolloin Turun lääninvankila saatiin 
valmiiksi ja jätettiin tarkotukseensa käytettäväksi. Tänä aikakautena oli kaikki 
maassa löytyvät kahdeksan lääninvankilaa osittain rakennettu uudesta eli koko­
naan uusittu pääasiallisesti koppijärjestelmän mukaan, uusi kuritusvankila tehty 
Helsinkiin, sekä Turun ja Hämeenlinnan kuritusvankilat, ja Lappeenrannan 
kehruuhuoneen vanhat rakennuksetkin perinpohjaisesti muunnettu ja laajen­
nettu koppi-lisäosastoilla, viimeksimainitut rakennukset vankilaksi n. k. yleiseen 
työhön tuomittuja miehiä varten. Lisäksi vielä oli rakennettu uusi kihlakunnan- 
vankila Kaajaaniin sekä Koivulan kasvatuslaitos alaikäisiä lainrikkojia varten.
Jo ennen viimeksimainittua vuotta, nimittäin vuonna 1888 oli tosin Yleis­
ten rakennusten Ylihallituksessa Vankeinhoitohallituksen pyynnöstä tehty pii­
rustukset ja ehdotukset Helsingin kuritusvankilan korottamista ja laajentamista 
varten, missä vankilassa koppien lukumäärä oli osottautunut liian pieneksi, 
mutta tämä työ oli jätetty siksensä toistaiseksi uuden rikoslain valmistumista 
odotettaessa, kun sen käytäntöönpanon johdosta arveltiin tarvittavan vieläkin 
enemmän täydellisiä koppeja kuritusvankiloissa miehiä varten, mikä seikka tie­
tystikin tuli vaikuttamaan suunniteltujen laajennustöiden laatuun ja laajuuteen.
Vuonna 1895, jolloin oli kulunut vuosi uuden rikoslain käytäntöön tule­
misesta, laadittiin kumminkin Vankeinhoitohallituksen pyynnöstä uudet ehdo­
tukset koppien lukumäärän lisäämiseksi Helsingin kuritusvankilassa, mutta 
näitä ehdotuksia ei toteutettu, eikä sen jälkeen pitkään aikaan tehty mitään 
merkittävämpää lisärakennusta kuritusvankiloihin, lukuunottamatta sitä vers­
taita ja n. k. makuukarsinöita sisältävää sivurakennusta, mikä lisääntyvän van­
kien lukumäärän ja kuritusvankiloissa vallitsevan ahtauden pakotuksesta suun­
niteltiin ja rakennettiin jo vuosina 1893— 94 Tnrun kuritusvankilaan. Syinä
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tähän kuritusvankilöiden laajennuksen seisahdukseen lienee ollut se, että Van­
keinhoitohallituksen puheenalaisessa suhteessa suunnitelmien ehdotusten tielle 
sattui vastakkaiset ehdotukset toiselta taholta, ja että oli jouduttu epäilyksiin 
siitä, mihinkä suuntaan puheeksi tulleet laajennustyöt tulisivat käymään. Ei 
lääninvankiloissakaan tehty merkillisempiä rakennustöitä ennenkuin vuonna 
1903, jolloin kaksi koppisivustaa Viipurin lääninvankilassa jatkettiin niin että 
koppien lukumäärä siellä saatiin 60 koppia suuremmaksi.
Vaikka siis varsinaisissa vankilarakennuksissa aina vuodesta 1890 saakka 
ei ollut tehty mainittavampia muutoksia eikä sen perästä niihin ollut tullut mi­
tään uuttakaan rakennusta lisäksi, on kuitenkin mainittava kolme suurempaa 
rakennustointa, jotka kuuluvat tähän työryhmään ja joihin nähden on tarvittu 
Yleisten rakennusten Ylihallituksen avustusta nimittäin Vuorelan ja Kotinie­
men kasvatuslaitoksen rakentaminen, edellinen Vihdin ja jälkimäinen Ruoveden 
pitäjään, sekä mielisairaala vankeja varten Turun kuritus vankilaan. Näistä 
joutui Vuorela lisärakennuksineen valmiiksi vuonna 1902, Kotiniemi vuonna 
1905 ja Turun kuritusvankilan mielisairaala vuoden 1908 lopussa.
Suunnitelmat, jotka tarkottavat täydellisten koppien lukumäärän enen­
tämistä Helsingin kuritusvankilassa, heräsivät uudelleen alussa vuotta 1907, 
jolloin Vankeinhoitohallituksen pyynnöstä Yleisten rakennusten Ylihallituksessa 
tehtiin uudet piirustukset ja kustannusarviot siihen tarkotukseen. Kohta sen 
jälkeen tehtiin myöskin Vankeinhoitohallituksen alotteesta piirustukset uutta 
koppisivustaa varten Turun kuritus vankilaan. Kumpikin näistä rakennusehdo- 
tuksista on sen jälkeen saanut armollisen vahvistuksen ja toteutettu.
Vuosien kuluessa oli nimittäin kuritusvankien lukumäärä melkoisesti li­
sääntynyt ja siitä syystä tilanahtaus vankiloissa enentymistään enentynyt jota- 
paitsi vähäinen lukumäärä koppia ei aina voinut sallia rikoslain mukaan tuo­
mittujen rankaisemista asetusten määräämällä tavalla. Kun vähemmäksi aikaa 
vapausrangaistukseen tuomittuja vankeja oli sijoitettu lääninvankiloihin ja nä- 
mätkin siten alkoivat tulla ääriään myöten täyteen, tuli lisärakennusten tarve 
kuritusvankiloissa aina kipeämmäksi. Ajan kuluen tapahtunut kehitys rangais­
tustoimen alalla saattoi osaltansa jo vuonna 1900 heränneen kysymyksen aivan 
uuden rangaistuslaitoksen rakentamisesta alaikäisiä rikoksentekijöitä varten 
aina polttavammaksi. Ja lääninvankiloissakin, puhumattakaan vankien tilan 
ahtaudesta, tarvittiin lisärakennuksia hallintoa ja talouden hoitoa varten, jotta ne 
voitaisiin asettaa ajan vaatimusten tasalle. Vielä lisäksi tarvittiin lisärakennuksia 
pakkokasvatuslaitoksissakin kasvattien aina lisääntyvän lukumäärän tähden.
Kun siis havaittiin välttämättömäksi ryhtyä melkoisiin rakennustoimiin 
vankeinhoidon parantamiseksi, esitti Vankeinhoitohallitus Yleisten rakennus­
ten Ylihallitukselle, että tästä aiheutuvat työt uskottaisiin arkkitehdille, joka 
tutkimalla menettelytapoja nykyajan vankilarakennustoimessa, olisi perehtynyt
tähän erikoisalaan ja siis että erityinen arkkitehti olisi tähän tarkotukseen han­
kittava Yleisten rakennusten Ylihallitukseen. Samaan aikaan teki Vankein­
hoitohallitus Keisarilliselle Senaatille esityksen 3,000 markan matkarahan myön­
tämisestä Yleisten rakennusten Ylihallituksen yllämainitussa tarkoituksessa 
valitseman arkkitehdin ja Vankeinhoitohallituksen määräämän vankeinhoito­
alalla kokeneen henkilön ulkomaalle tehtävää tutkimusmatkaa varten.
Kun Keisarillinen Senaatti oli vastasanottuun esitykseen suostunut, an­
nettiin puheenalainen matkastipendi Ylihallituksen vastanimitetylle ensimäi- 
selle arkkitehdille Hugo Lindbergille ja Vankeinhoitohallituksen sihteerille, 
varatuomari Axel af Forsellekselle. Tämän johdosta matkustivat mainitut 
virkamiehet toukokuussa 1008 Sweitsiin, Saksaan, Belgiaan, Tanskaan ja Ruot­
siin, missä tarkastivat jonkun 30 vankeinhoitolaitosta. Sen pohjalla mitä puheen­
alaisella matkalla oli opittu ja, kun oman maan vankilat oli tarkastettu, antoi 
ensimäinen arkkitehti Lindberg marraskuussa 1900 Vankeinhoitohallitukseen 
laatimansa »Ehdotuksen ohjelmaksi rakennustointa varten vankeinhoito- ja 
pakkokasvatusalalla». Tämä ohjelma, jota sittemmin pääasiassa on seurattu, 
sisältää yhteenvedon muodossa seuraavan suunnitelman.
Uutisrakennuksia.
Vankiloita.
U usi kuritusvankila m iehiä varten H äm eenlinnaan  nykyisen kuritusvan- 
kilan sijaan Helsingissä, mikä viimeksi mainittu vankila uutisrakennuksen val­
mistuttua tehdään lääninvankilaksi.
ParannusvanJcila siirtolamallia (YVizvvill), missä vangit pidettäisiin etu­
päässä uutisviljelystöissä. Tämä vankila olisi erityinen osasto nuoria lainrikkojia 
varten.
U usi lääninvankila H äm eenlinnaan, jonka jälkeen nykyisen lääninvanki­
lan rakennukset annettaisiin siellä olevan kuritusvankilan ja työvankilan 
haltuun.






Kun uusi kuritusvankila olisi tehty Hämeenlinnaan muunnettaisiin Hel­
singin nykyinen kuritusvankila lääninvankilaksi. Tämän yhteydessä tarvittai­
siin (paitsi pienehköjä muunnoksia) seuraavat uutisrakennukset:




5) vanha päällystön rakennus olisi korotettava yhdellä kerroksella, sekä 
mahdollisesti uusi asuinrakennus tehtävä vankilanjohtajalle;
6) uusi rakennus tallia, vaunuliiteriä ja renkitupaa varten;
7) asunnot noin 40 vanginvartijaperheelle;
8) niinhyvin hallinto-osaston kuin koulun ja kirkon laajennus.
Turun kuritusvankila.
Sittenkun uusi koppisivusta olisi jätetty tarkoitukseensa käytettäväksi, 
tarvittaisiin seuraavat uusimis- ja lisärakennustyöt:
1) uusi talousrakennus, uudet ruokasalit ja höyrykeskus;
2) uudet verstaat kuin myöskin sairasosasto, jonka ohessa nykyiset vers­
taat yökoppisivustan ullakolla tehtäisiin varastohuoneiksi ja varuskamareiksi;
3) kirkko laajennettaisiin;
4) päiväkoppiosastoon laitettaisiin katto valaistus;
5) makuusijat karsinaosastolla järjestettäisiin uudelleen.
Hämeenlinnan kuritus- ja työvankila.
Nykyinen lääninvankila olisi yhdistettävä kuritusvankilaan, joten vangit 
voitaisiin joko kokonaan tahi suurimmaksi osaksi viedä pois vanhasta linnasta. 
Tässä tapauksessa tulisi kumminkin uusi lääninvankila välttämättömäksi.
Jollei ylläsanottua ehdotusta voitaisi toteuttaa läheisessä tulevaisuudessa
* olisi:
1) päiväkoppien sivusta isonnettava toista vertaa pitemmäksi (75 kopilla), 
täten voitaisiin vankien lukumäärää vanhan linnan yhteisosastolla vähentää;




3) kanslia ja sairaala muutettava toistensa paikalle;
4) asuinhuoneita valmistettava 6 vanginvartijalle ja 24 vartijanaiselle, 
jotka nyt asuvat kaupungilla.
M u istu tu s:
Lääninvankilan naisosastot ovat laajennettavat niin. että Hämeenlinnan 
kuritusvankilaan voitaisiin sijottaa yksinomaan kuritushuone- ja työvankeja 
(irtolaisia) joten siihen ei enään kuten nyt tarvitsisi sitäpaitsi sijottaa vankeus­
rangaistusta kärsiviä, tutkimus vankeja ja sakonsuorittajia. (Koko yökoppien 
sivusta on nykyään kuritushuonevankia täynnä.)
Lappenrannan työvankila.
Tämä vankila olisi kokonaan hyljättävä ja sijaan tehtävä uusi. Jollei tätä 
voitaisi aikaansaada läheisessä tulevaisuudessa, olisi ryhdyttävä seuraaviin 
toimiin:
1) vankilan kanssa yhteen rakennettu kaksikerroksinen sivusta puusta, 
sisältävä kirkon, puusepän verstaan, koulusalin (samalla kertaa varastohuone), 
kirjastohuoneen, sekä 10 sairasvuodetta sisältävän sairashuoneen, olisi tykkä- 
nänsä hajotettava ja sen sijalle rakennettava koppisivusta kivestä;
2) porttia lähinnä olevaan sivustaan olisi, jos uusi koppisivusta tulisi ra­
kennettavaksi, sisustettava a) myyntihuoneusto ynnä työnjohtajan huone; 
h) varastohuone valmiita teoksia varten; c) kanslia; d) kirkko ja koulu, sekä
e) sairasosasto;
3) kun katsantokunnasta, johon kuuluu 33 vanginvartijaa, 3 työnjoh­
tajaa ja vahtimestari, ainoastaan viimeksi mainitulla on asunto vankilan alueella 




olisi mitä pikemmin hyljättävä, koska tämä vankila on liian pieni ja vanhanai­
kainen sekä ahdas, etenkin mitä tulee varastohuoneisiin (nyt ne ovat- ullakolla), 
pesutupaan, leipomoon, keittiöön sekä palveluskunnan ruokahuoneeseen j. n e. 
Muuten on tämä vankila kalliilla ja ympäristönsä suhteen aivan sopimatto­
malla tontilla.




1) on varustettava vastaanotto-osasto uusia vankia varten desinfioimis- 
ja kylpyhuoneilleen y. m. (Nykyinen vastaanotto-osasto on sopimattomasti 
sij otettu.)
2) laitettava sairasosasto (nykyään sellaista ei lainkaan ole olemassa);
3) makuukarsinat (32 kpl.) ovat toisin sijotettavat tahi niiden sijaan on 
laitettava kopit eli yhteishuoneet, koska ne nykyään ovat aivan sopimatto­
masti sijotetut;
4) uusi verstasrakennus tehtävä, jossa olisi paja (nykyinen on liian ahdas), 
puusepän- ja maalarinverstas sekä huone valmiita teoksia varten (nyt ne ovat 
eri paikoissa muun muassa ullakoilla):
5) uusi kylpyhuone ja uusi pesutupa rakennettava.
M uist. Tähän suuntaan tehdyillä muunnoksilla aikaansaataisiin muun 
muassa lisäksi noin 12 vankikoppia.
Hämeenlinnan lääninvankila.
I) Vankila olisi sijoitettava uuteen rakennukseen (jonka jälkeen nykyinen 
vankila jätettäisiin kuritusvankilan käytettäväksi, (katso ylemmäksi). Jollei 
tätä toistaiseksi voitaisi aikaansaada olisi:
TT. 1) tehtävä uusi keittiö varastohuoneineen;
2) rakennettava uusi sauna;
3) uudet huoneet laitettavat työnjohtajalle, vahtimestarille ja var­
tijoille.
Viipurin lääninvankila.
Vahvistetun ehdotuksen mukaan antoi Keisarillinen Senaatti syyskuun 2 
päivänä 1909 yhteensä 17,300 markkaa a) 15 koppipaikan valmistamiseen; b) 
5 uuden yhteispaikan laittamiseen; c) keittiö- ja leipomo-osastojen laajentamiseen 
sekä d) vartijastohuoneiden uudestaan järjestämiseen; kuin myöskin 17.200 
markkaa lisärakennusta (kivestä) varten pajaan uusien huoneustojen aikaan­
saamiseksi maalarin- ja puusepän verstaille.
Tätä paitsi myönsi Keisarillinen Senaatti sanottuna päivänä 6,800 markkaa 
tirehtöörinasunnon uusimiseen. Vaikka kaikki nämät työt ovat valmiiksi teh­
dyt, on ne täydellisyyden vuoksi otettu tähän ohjelmaan.
M uist. Uusien koppisijojen valmistamista varten olisi naisten sivusta 





Tarvitaan erityisiä sisäpuolisia muunnos- ja uusimistöitä, kuten:
A . 1) kalteria pitkin tehtyjen pimeiden rappujen muunnos;
2) uudet rautaiset portaat koppikerrosten välille:
3) uuden sairashuoneen valmistaminen;
4) kolmivartisten järeiden portaiden poistaminen ja niiden paikalle
verstas- ja varastohuoneen valmistaminen;
5) desinfioimishuoneen muunnos;
6) vastaanotto-osaston sisustaminen;
7) viiden uuden kopin laittaminen;
8) uusi yhteishuone (mahdoll. sairashuone) naisille;
9) uusi mankelihuone ja kylpyhuone:
10) uusi yhteishuone miehille.
li. U usi ]>aja (ympärys muuria vastaan tehtyyn vajaan).
Kuopion lääninvankila.
Itse vankilassa tarvitaan seuraavat muunnokset:
1) kalteria pitkin tehtyjen rappusten uusiminen, kuten Mikkelissä;
2) uudet kalterirappuset raudasta, kuten Mikkelissä:
3) kolmivartisten järeiden rappusten poistaminen kuten Mikkelissä;
4) uusien koppien valmistaminen kellariin;
5) l:sessä kerroksessa olevan puusepänverstaan sisustaminen yhteis- 
huoneeksi naisille;
6) sairasosaston laittaminen;
7) uusien tulokkaiden vastaanotto-osaston laittaminen;
Tirehtöörin asuinhuoneustossa on sali ja sänkykamari laajennettava ja sii­
hen lisäksi laitettava lastenkamari ja palvelijain huone, jotka voidaan aikaan­
saada muuntamalla vieressä olevia huoneustoja.
U utisrakennuksia :
a) asuinhuoneusto vahtimestarille (2 huonetta ja keittiö);
» vartijanaiselle (1 huone ja keittiö) mahdollisesti van­




e) pesutupa, kuivaushuone ja kylpyhuone;
f) mahd. keittiö ja leivintupa y. m. sekä varastohuone;
g) piirimuuri ulotettava vastaostetun ranta-alueen ympäri.




a) sairaala huoneineen 3:1 le ä 4:lle miespuoliselle sairaalle ja
» l:lle ä 2:lle naispuoliselle » ynnä kylpy­
huone ja vartijanhuone.
b) uusi verstashuone sisältävä:
a) maalarin verstaan;
b) puusepänverstaan;
c) verhoili jän verstaan;
d) kuivaushuoneen sekä konttori- ja varastohuoneen.
Leivintu  parakennuksen jatkam inen ja  uusim inen, joten saataisiin:
a) pesutupa ja kuivauslaitos;
b) paja ja työkopit;
c) desinfioimis- ja pannuhuone;
d) mankeli- ja kylpyhuone riisumishuoneineen ynnä
e) puuaineen kuivatushuone.
M uunnoksia vankilassa, joten saataisiin:
ensimaiseen kerrokseen:
a) kokoontumishuone ja ruokasali vanginvartijoille;
b) huone vahtimestarille;
c) huone vanginvartijoille;




c) verstaat N:o 9, 10 ja 11 muunnettaisiin 7:ksi kopiksi; 
neljännessä kerroksessa:
a) muunnettaisiin mankelihuone yhteishuoireeksi.
U usi sivurakennus (mahd.) vastaanotto-osastoineen kellariin.
Oulun lääninvankila.
M uunncstöitä :
1) Erityisiä pienempiä muunnoksia nykyisessä vankilarakennuksessa, 
jonka kahta koppisivustaa sitäpaitsi olisi jatkettava noin 8 metriä. Täten saa­
taisiin aikaan paitsi muunnostöillä muutamia käytännöllisiä etuja hallinto-, 
vankila- ja talousosastoissa, lisäystöiden kautta:
a) 37 uutta koppitilaa, joista 9 tulisi niille vangeille, jotka nyt ovat sijo- 
tetut naispuolelle, mitä lisäystöiden toimitettua voitaisiin käyttää yksinomaan 
alkuperäiseen tarkotukseensa;
b) 3 uutta verstasta;
c) vastaanotto-osasto vastatullepa vankeja varten.
U utis rakennuksia:
2) Uusi pesu- ja saunarakennus.
3) Uusi vanginvartijarakennus 4 perhettä varten nykyisten epäterveel­
listen huoneustojen sijaan tirehtöörinasunrion pohjakerroksessa. Viimeksi mai­
nittuja huoneustoja voitaisiin sen jälkeen käyttää osaksi myyntihuoneina ja 
varastohuoneina vankilan työtuotteita varten osaksi makasiineina, joista on suuri 
puute.
4) Uusi talousrakennus vankilan takana olevia vanginvartijäin asuntoja 
varten.
5) Piiriaitaus kivestä lahonneen puuaitauksen sijaan.
Kastelholman kihlakunnanvankila.
Laadittujen piirustusten ja kustannusarvion mukaan tarvitaan 22,000 
markkaa tämän vankilan uusimiseen.
Yleiset pakkokasvatuslaitokset.
Koivula.
Oikeustoimituskunnan 8 päivänä toukokuuta päivätyn kirjeen mukaan 
on Keisarillinen Majesteetti valtuuttanut Keisarillisen Senaatin käyttämään
290,000 markkaa niitä uutis- ja lisärakennustöitä varten, mitkä nykyään ovat 
tekeillä Koivulassa. Lisäksi tarvitaan uudet asuntorakennukset yhdelle yliopet­
tajalle, kahdelle tarkastusmiehelle ja kolmelle yövahdille.
Kotiniemi.
Täällä tarvittaisiin viides n. k. oppilaskoti.
Sippola.
Paitsi niitä töitä, mitkä on tehty Sippolan kartanon muuntamiseksi kasva­
tuslaitokseksi, tarvitaan seuraavat työt: vanha puutarhurinasunto on korjattava 
mahd. uusittava, jonka ohessa makuusali noin 15 oppilaalle on laitettava sanot­
tuun asuntoon.
Vuorela.
Tarvitaan pienehkö laajennus opettajatarien ruokasalissa ja keittiössä 
(johtajataren asunnossa).
Eckerö (Ahvenanmaalla).
Siellä olevaan valtion rakennusryhmään (nykyään tulli- ja postiasema) 




Piirustukset ja kustannusarvio uutisrakennusta varten kivestä lähetettiin 
huhtikuun 6 päivänä 1909.
Kustannusarvio nousi 80,000 markkaan.
Karja.
Piirustukset ja kustannusarvio uutisrakennusta varten kivestä lähetettiin 
huhtikuun 16 päivänä 1909.
Kustannusarvio nousi 42,700 markkaan.
Malmi.
Uudenmaan läänin Kuvernöörin ilmotuksen mukaan tarvitaan jo vuonna 
1911 uutta poliisivankilaa.
Toijala.
Hämeen läänin Kuvernöörin ilmotuksen mukaan tarvitaan vuonna 1911 
poliisi- ja kuljetusvankila Toijalaan.
Nyt kysymyksessä olevana tilintekokautena, johon kuuluvat vuodet 1908— 
1910, toimitetut rakennustyöt ovat, lukuunottamatta pienehköä määrää tässä 
nimittämättömiä, seuraavat:
I. Kuritus- ja työvankilat.
Helsingin kuritusvankila.
Kun Vankeinhoitohallitus oli Keisarilliselle Senaatille esittänyt Helsingin 
kuritusvankilan laajentamisen tarpeelliseksi ja lupa siihen tarvittavien ehdotus­
ten laatimiseen oli myönnetty Oikeustoimituskunnan 1 päivänä maaliskuuta 
1907 päivätyn kirjelmän kautta, teki Ylihallituksessa ensimäinen arkkitehti
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Rio. Björnberg neuvoteltuaan Vankeinhoitohallituksen kanssa piirustukset ja 
kustannusarvion uutta koppisivustaa varten puheenaolevaan kuritusvankilaan. 
Oikeustoimituskunnassa 28 päivänä toukokuuta samana vuonna päivätyssä 
kirjeessä valtuutti Keisarillinen Senaatti Vankeinhoitohallituksen antamaan 
vankilan johtokunnan Ylihallituksen alaisen arkkitehdin johdolla ryhtyä perus- 
tankaivaustöihin ja tätä tarkotusta varten käyttämään hoidossansa olevia va­
roja korkeintaan 25,000 markkaa, jotka aikanansa korvattaisiin vastaisuu­
dessa annettavasta rakennusmäärärahasta. Työt alotettiin heinäkuussa samana 
vuonna ylimääräisen arkkitehdin T. Montellin johdolla.
Keisarillisen Senaatin Oikeustoimituskunnan 14 päivänä lokakuuta 1907 
päivätyssä kirjeessä annettiin Ylihallitukselle tieto, että kyseessä oleva rakennus­
hanke korkeimmassa paikassa oli hyväksytty ja että sitä varten oli myönnetty 
varoja 330,000 markkaan saakka, joista 165,000 markkaa vuodeksi 1907 ja 
yhtä paljon vuodeksi 1908. Mitä itse rakennustyöhön tulee oli Keisarillinen Se­
naatti päättänyt, että se olisi jätettävä toimeksi erityiselle rakennustoimikun­
nalle, johon kuuluivat kuritusvan- 
kilan tirehtööri J. W. Castren pu­
heenjohtajana sekä Vankeinhoito­
hallituksen kamreeri A. E. Stenius 
ja joku Ylihallituksen alaisista ark­
kitehdeistä jäseninä. Muuten mää­
räsi Keisarillinen Senaatti: ettäku- 
ritusvankilassa säilytettyjä van­
keja, mikäli mahdollista käytet­
täisiin töihin, että Vankeinhoito- 
hallituksen oli tarpeen mukaan 
määrättävä maksettaviksi raken­
nustyöhön menevät rahat; että 
Vankeinhoitohallituksen oli raken­
nustoimikunnalle annettava lähempiä määräyksiä rakennustöiden järjestämi­
sestä, sekä että Yleisten rakennusten Ylihallituksen oli puolestansa ylinnä val­
vottava tätä rakennustointa.
Työtä valvovaksi arkkitehdiksi määrättiin ensi aluksi ensimäinen arkki­
tehti Ric. Björnberg, vaan sittenkun vastanimitetty ensimäinen arkkitehti Hugo 
Lindberg oli määrätty Ylihallituksessa käsittelemään kaikkia vankeinhoitoon 
kuuluvia asioita ryhtyi hän valvomaan myöskin tätä rakennustointa. Rakennus­
toimikunnan teknilliseksi jäseneksi ja työtä johtavaksi arkkitehdiksi määrättiin 
lokakuun 25 päivänä 1907 ylimääräinen arkkitehti T. Montell.
Syksyllä 1907 ja talvella 1907— 1908 teetettiin kaikki perustankaivamis-, 
kivenlouhimis- ja harmaakivityöt yksinomaan vangeilla. Kun siihen aikaan oli
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Helsingin kuritusvankila.
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vähän muuraustyöhön kykeneviä vankeja, katsoi rakennustoimikunta, että muu­
raukseen oli otettava vapaita työmiehiä, jotka apureikseen saisivat vankeja. 
Muuraustyö saatiin valmiiksi marraskuun alussa 1908 ja tuli se noin 15,000 mark­
kaa halvemmaksi vastaavaa arviosummaa. Samana vuonna joulukuun alussa 
saatiin tämä rakennus vesikaton suojaan.
Vuoden 1909 kuluessa tehtiin kaikki tähän kuuluvat uutisrakennustyöt 
valmiiksi.
Helsingin kuritusvankila. Uusi koppisivusta.
Kustannusarvion mukaan olisi kaikki holvit olleet tehtävät tiilistä ja kori- 
doorien kaiteet raudasta. Kumminkin tehtiin sekä holvit että kaiteet rautabe- 
tonista asianomaisella luvalla. Professori Axel Juselius tarkasti ja hyväksyi 
kaikki rautabetonilaitteet ilman muistutusta toimitettuansa ensin asianomaisen 
kuormituskokeen. Kahden ylimmän kerroksen lattiat laskettiin pyroliitilla as­
faltin sijaan, jota tähän saakka oli käytetty vankiloissa. Kuritusvankilan hal­
linto katsoo nyt, kun ensi sivusta on yli vuoden ollut käytännössä pyroliitin lat­
tian laskemisaineena voittavan asfaltin.
17
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Asianomaisella luvalla tehtiin vielä seuraavat poikkeukset vahvistetusta 
ehdotuksesta. Että koridooreihin kellarikerroksessa, missä on iso joukko koppia, 
saataisiin tarpeeksi valoa tehtiin tämäkin kerros »panoptiseksi» s. o. varustettiin 
kaltereilla, yli kustannusarvion on tehty kaksi ovea ulos pihalle kellarikerroksesta, 
ja pannuhuoneen paikka on käytännöllisistä syistä siirretty lähemmäksi siipi­
rakennuksen keskustaa.
Ikkunaristikot on tehty karaistusta jousiteräksestä 55 pennin hinnasta 
kilogrammalta valmista ristikkoa. Teknillisen korkeakoulun aineentutkinto- 
laitoksesta, missä närnät ristikot ovat tutkitut, ovat ne, vaikka ne ovat tekoaan 
kahta millimetriä ohkasemmasta aineesta, kumminkin kokolailla kestävämmät 
kuin vanhat .
Keskuslämmitys- ja ilmanvaihtolaitos toimii alhaispaine vesi johdolla ja 
rimakamiineilla sekä luonnollisella ilmanvaihdolla raittiin ilman- ja tyhjennys- 
venttiilien kautta kopeissa. Tämän laitoksen tarkasti insinööri Julius Forsman 
syyskuun 25 päivänä 1909. Tämä rakennus on varustettu ukkosenjohdolla »Find- 
eisen-»j är jestelmää.
Koppilaitos on tehty vanhemmissa vankiloissa käytetystä tavasta eriävällä 
tavalla. Ovet ovat 71 mm. paksut levyvuorauksetta ja ilman ruokaluukkua, sekä 
varustetut uudenaikaisilla lukoilla, joihin malli on saatu Kööpenhaminan »Vestre 
Faengslet»istä. Pöytä ja tuoli kussakin kopissa ovat seinässä kiinni ja alas las­
kettavat. Sänky on Kööpenhaminalaista mallia. Tyhjennys kaikista kloseteista 
toimitetaan kolmella ullakolle sijotetulla sähköventtilaattorilla.
Koppikylkirakennukseen, joka on nelikerroksinen siihen lukemalla kellari­
kerroksenkin, sisältyy paitsi koridooreja 136 koppia, neljä erityistä klosettihuo- 
netta, neljä huonetta liesiuunineen ja höyrypannuhuone ynnä hiilikarsina. Sa­
moinkuin vanhemmassakin vankilarakennuksessa on tässä uudessa kylkiraken- 
nuksessa rappaamattomat tiilifasaadit. Sisäpuolella on kattojen ja seinieu 
maalaukseen käytetty toistaiseksi liimaväriä. Tämän uuden rakennnksen tar­
kastivat marraskuussa 1909 ensimäinen arkkitehti M. Schjerfbeck ja Vankein­
hoitohallituksen sihteeri, varatuomari Axel af Forselles. Muutamat lisätyöt, 
jotka tarkastuksessa katsottiin toivottaviksi, toimitettiin heti sen jälkeen.
Paitsi yllämainittua uudesta rakennettua koppisivustaa sisälsi 1907 vuoden 
vahvistettu kustannusehdotus erinäisiä muunnoksia vanhassa vankilarakennuk­
sessa, muunmuassa keittiön ja leipomon muunnokset. Kolmen tavallisen van­
hanaikaisen, suorastaan lämmitettävän leivinuunin sijaan on samalle paikalle 
kellarikerroksessa tehty uudenaikainen, polttoainetta säästävä kaksinkertainen 
kanavaleivinuuni, »Weidemannin patenttia» Kööpenhaminasta, jonka uunin 
hankki vuori-insinööri Albert af Forselles 8,175 markan hinnasta, ja on se toi­
minut moitteettomasti sekä mitä tuotantokykyyn (aina 2,000 leipää 10 tunnin 
päivässä) ja polttoaineen säästäväisyyteen tulee, osottautunut koko joukon ete- 
vämmäksi takuuta.
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Keittiön muunnoksen yhteydessä, mikä keittiö on muutettu keskuksesta 
entiseen leipomoon, on hankittu uusi, täysin uudenaikainen kaljanpanimo. 
Tätä työtä ei saatu vielä 1910 vuoden lopussa täysin valmiiksi, mutta on sitä 
varten määrärahasta varattu tarpeellinen summa.
•
Erinäisiä lisärakennus- ja uusimistöitä.
Sen kolmivuotis-kauden ajalla, jonka tämä kertomus käsittää on pu­
heenalaisessa vankilassa paitsi ylläselostettua lisärakennusta ja muunnoksia 
tehty erinäisiä pienempiä muunnos-, uusimis- ja uutisrakennustöitä, nimittäin:
1) Halkövarastohuone yökoppisivustain kohdalle, mikä tehtiin vuonna 
1909 3,650 markan hinnasta.
2) Vankeinhoitohallituksen 30 päivänä marraskuuta 1908 tekemästä 
pyynnöstä tehtiin tässä Ylihallituksessa ehdotus verstaan rakentamisesta itäi­
sen yökoppisivustan ullakolle. Tämä ehdotus toteutettiin vuonna. 1909 kuri- 
tusvankilan käytettävinä olevilla varoilla.
3) Vankeinhoitohallituksen 4 päivänä huhtikuuta 1909 päivätyssä kir­
jeessä tekemästä pyynnöstä, laadittiin Ylihallituksessa piirustukset ja 6,500 
markan summaan päättyvä kustannusarvio uutta rakennusta varten höyry- 
myi ly]le. Määräraha tähän tarkotukseen annettiin lokakuun 11 päivänä 1909 
Keisarillisen Senaatin Oikeustoimituskunnasta saapuneen kirjelmän mukaan; ja 
rakennustyö alkoi samana vuonna, mutta se keskeytettiin kun sen valmistami­
nen pantiin riippuvaksi siitä, vahvistettaisiinko ehdotus tähän kuritusvankilaan 
tehtävästä höyrykeskuksesta vai ei.
4) Keisarillisen Senaatin Oikeustoimituskunnan 22 päivänä helmikuuta 
191U päivätyssä kirjeessä annetun tiedon mukaan oli maalariverstaan laajennuk­
seen myönnetty 3,300 markan määräraha: Tämä työ tehtiin Ylihallituksessa 
laaditun piirustuksen mukaan ja tarkastettiin valmiina kesäkuun 6 päivänä 1910.
5) Ylihallituksessa tehdyn ehdotuksen mukaan myönsi Keisarillinen Se­
naatti keittiöön ja yökoppisivustaan tehtävää lämmitys johtoa varten 740 mark­
kaa. Tämä työ tehtiin vuonna 1909.
6) Viimemainittuna vuonna kuntoonpantiin ilmanvaihtolaitos vanhassa 
päiväkoppisivustassa. Tähän tarkotukseen oli Keisarillinen Senaatti Ylihalli­
tuksessa tehdyn kustannusarvion mukaan myöntänyt 1,800 markkaa.
7) Vuonna 1909 tehtiin palokaluvaja Ylihallituksessa tehdyn 500 markan 
summaan päättyvän kustannusehdotuksen mukaan.
8) Ylihallituksessa tehdyn piirustuksen ja kustannusarvion perusteella 
myönnettiin uutta halkoliiteriä ja sirkkelisahaa sekä dynamoa varten 2,650 
markan määräraha Keisarillisen Senaatin Oikeustoimituskunnan 21 päivänä 
toukokuuta 1910 päivätyssä kirjeessä annetun tiedon mukaan. Rakennus on 
tehty, mutta vuoden 1910 lopussa eivät vielä kaikki sähkölaitteet olleet valmiit.
9) Ylihallituksessa tehdyn piirustuksen ja kustannusarvion mukaan teh­
tiin vuonna 1909 uusi juurikaskellari betonista.
10) Erinäisiä muunnoksia varten verstashuoneustoissa valvonnan helpot­
tamiseksi tehtiin Ylihallituksessa piirustus ja 1,000 markan summaan päättyvä 
kustannusarvio. Tähän tarkotukseen saatiin määräraha ja tehtiin työt vuonna 
1910.
11) Vankeinhoitohallituksen 19 päivänä kesäkuuta 1910 tekemästä ano­
muksesta laadittiin Ylihallituksessa piirustukset ja 6,200 markan summaan päät­
tyvä kustannusarvio verstaan ja makuusalien sisustamiseen läntisen yökoppi- 
sivustan ullakolle keuhkotautisia vankia varten. Keisarillisen Senaatin Oikeus- 
toimituskunnan 10 päivänä kesäkuuta 1910 päivätyssä kirjelmässä annetun tie­
don mukaan on tähän tarkotukseen annettu tarpeellinen määräraha ja suurin 
osa työstä on tehty ennen 1910 vuoden loppua.
Tätäpaitsi on vuosina 1908— 1910 tässä Ylihallituksessa tehty piirustuksia 
ja kustannusarvioita tätä kuritusvankilaa varten osaksi vielä hyväksymättö­
miin töihin kuten:
a) palveluskunnan pesu-, kylpy- ja leivintupaa varten, arviosumma 15,000 
markkaa;
b) asuinrakennukseen kirjanpitäjää ja kahta vanginvartijaa varten, arvio- 
summa 18,000 nrarkkaa;
c) porttirakennuksen laajennukseen, arviosumma 20,000 markkaa ja
d) höyrykeskustaa varten, arviosumma 38,500 markkaa.
Turun kuritusvankila.
Sittenkun Vankeinhoitohallituksen ylitirehtööri oli vuonna 1906 kehottanut 
viranomaista vankilantirehtööriä tekemään ehdotuksen Turun kuritusvankilan 
laajentamiseksi siihen määrään ettei vankilan yhteishuoneita enään tarvitsisi 
käyttää vankien säilyttämiseen, sekä että tähän kuritusvankilaan saataisiin ei 
ainoastaan ajanmukainen sairaala vaan myöskin tarpeelliset makasiinit ja säi­
lytyshuoneet, teetettiin ylimääräisellä arkkitehdilla S. Michailovilla luonnospii­
rustukset uutta kivestä rakennettavaa päiväkoppirakennusta varten tirehtööri 
V. Nybergin laatiman suunnitelman mukaan.
Tarkastettuansa luonnospiirustukset pyysi Vankeinhoitohallitus 11 päi­
vänä tammikuuta 1907 päivätyssä kirjeessä että Ylihallitus määräisi ylimääräi­
sen arkkitehdin S. Michailowin tekemään täydelliset piirustukset ja kustannus­
arvion puheenalaista koppirakennusta varten mainittujen luonnospiirustusten 
perusteella.
Sellainen määräys annettiinkin 15 päivänä tammikuuta 1907 ja toukokuun 
25 päivänä samana vuonna saatiin täydelliset piirustukset ja niihin kuuluva
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420,000 markan summaan päättyvä kustannusarvio valmiiksi. Ylihallituksessa 
tarkastettuina lähetettiin ne sitten Vankeinhoitohallituksen toimenpiteestä vah­
vistettaviksi.
Joulukuun 16 päivänä 1907 päivätyssä kirjeessä anoi Keisarillinen Senaatti, 
että kyseessä oleva lisärakennus saataisiin rakentaa Turun kuritusvanldlaan sekä, 
että siihen tarkotukseen saataisiin käyttää 420,000 markan summaan saakka 
yleisiä varoja, josta kolmen vuoden 1908. 1909 ja 1910 ajalla saataisiin käyttää 
vuosittaisin 140,000 markkaa. Armollisella käskykirjeellä annettiin tähän esityk­
seen suostumus 6/19 päivänä maaliskuuta 1908.
Tätä asiaa esiteltäessä seuraavan huhtikuun 3 päivänä määräsi Keisarilli­
nen Senaatti huomioonottamalla niinhyvin Yleisten rakennusten Ylihallituksen 
tarkastuksessa tehdyt kuin Vankeinhoitohallituksen lausunnossa sen johdosta 
esitetyt muistutukset piirustuksia vastaan, että väliseinät varmuuskopeissa oli
Turun kuritusvankila. Uusi koppisivusta.
tehtävät ainakin 1 % tiilinmittaa paksuiksi, jättäen piirustusten vahvistamisen 
niissä osissa, mitkä koskivat koppi-ikkunoiden laajuutta ja asemaa riippuvaksi 
erityisestä esityksestä, sekä että puheenalaisen koppirakennuksen teettäminen 
uskottaisiin toimikunnalle, johon kuuluisi Turun kuritusvankilan tirehtööri 
V. Nyberg puheenjohtajana sekä apulaisiirehtööri kapteeni O. U. Palmroth ja 
Ylihallituksen valitsema ylimääräinen arkkitehti jäseninä. Sitäpaitsi määräsi 
Keisarillinen Senaatti, että kuritusvankilassa säilytettäviä vankeja mikäli mah­
dollista olisi käytettävä työiniehinä näissä töissä.
Teknilliseksi jäseneksi rakennustoimikuntaan ja työtä johtavaksi arkkiteh­
diksi määrättiin toukokuun 1 päivänä 1908 ylimääräinen arkkitehti S. Michai- 
low ja heinäkuun 3 päivänä samaa vuotta, työtä valvovaksi arkkitehdiksi ensi- 
mäinen arkkitehti Hugo Lindberg. Jäseneksi rakennustoimikuntaan kapteeni
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O. U. Palmrothin sijaan, joka oli luopunut virastansa tässä kuritusvankilassa, 
määrättiin heinäkuun 6 päivänä 1908 Turun lääninvankilan tirehtööri O. Saario.
Senaattori August Nyberghin käydessä tässä vankilassa marraskuun 7 
päivänä 1907 sai tirehtööri V. Nyberg käskyn ryhtymään kaivaus- ja perustan- 
laskutöihin rakennettavaksi määrättyä lisärakennusta varten. Näitä töitä teh­
tiin ilman vapaiden työmiesten apua heinäkuuhun 1908.
Ne työt, mitkä tämän ajan jälkeen tehtiin rakennu s vuonna 1908 ovat 
seuraavat:
Harmaakivisen piirimuurin rakentaminen alkoi heinäkuussa ja täytyi 
tähän työhön ottaa joukko vapaita työmiehiä esimiehiksi, joilla oli velvollisuutena 
harjottaa vankeja muuraustoimeen ja samalla itse ottaa osaa siihen. Vuoden 
lopussa saatiin 80 sentimetrin paksuista muuria 283 m3 valmiiksi. Kaikki poh­
jakerroksen ja sen perusmuurin sekä vesijohdon kallionlouhimistyöt tehtiin val­
miiksi ja vesijohdon putket asetettiin sitävarten louhimalla tehtyyn kanavaan. 
Muutamien seinien alustaksi tehtiin perusmuuri ja kiviä murrettiin ja hakattiin 
piirimuuria, sokkelia ja fasaadeja varten. Yhteinen septiktankki tehtiin kaikkia 
kuritusvankilan rakennuksia varten A. B. Vesijohtoliike O. Y:n piirustusten mu­
kaan. Kokonaiskustannukset tästä septiktankista nousivat noin 14,000 markkaan.
Näihin töihin meni 16,783 vankityöpäivää ja vapaiden työläisten päiviä 
meni kaikkiaan 1,352.
Koska kuritusvankien lukumäärä suuresti oli kasvanut ja koppimäärän 
suurentaminen sentähden oli tullut tarpeelliseksi ja kun tekeillä olevassa raken­
nuksessa koppien lukumäärää mainittavan suuritta kustannuksitta voitiin li­
sätä, ryhdyttiin seuraaviin muunnoksiin Vankeinhoitohallituksen Keisarilliselta 
Senaatilta hankkimalla luvalla:
1) kellarikerros pohjoiseen antavassa osassa rakennusta sisustettiin 15,000 
markan kustannuksella;
2) tähän kellarikerrokseen tehtiin sitten 10 varmuuskoppia, 12 rangaistus- 
koppia, kolme kylpykoppia. klosett.ihuone, höyrypannuhuone hiilikarsinoineen 
sekä pienehkö varastohuone, kaikki 14,980 markan hinnasta;
3) rakennuksen ensi kerrokseen si- 
jotetut kylpy-ja säilytyshuoneet tehitin 
vankikopeiksi, joten saatiin 26 uutta 
koppia 15,000 markan kustannuksella;
4) ensi kerroksessa olevat sairas- 
osaston 16 koppihuonetta muunnettiin 
myöskin tavallisiksi kopeiksi, kun ra­
kennustoimikunta työtä valvovan arkki­
tehdin kannatuksella katsoi sairasosas­
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Pohja- ja lrsen kerroksen pohjapiirros.
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Kuten edellä on mainittu jätettiin rakennuspiirustusten vahvistus, mikäli 
se koski ikkunoiden suuruutta, toistaiseksi. Tämän johdosta päätti rakennus­
toimikunta työtä valvovan arkkitehdin ehdotuksesta, että ikkunoiden laajuus 
ei saisi nousta yli neliömetrin lukuunottamatta 20 jopa 30 vesille päin antavaa 
koppi-ikkunaa, mitkä tehtäisiin niin isoiksi, että vangit seisovassa asemassa voi­
vat nähdä kopista ulos. Tämän päätöksen nojalla tehtiin uusi fasaadipiirustus, 
joka pohjapiirustusten ohella ehdotettuun uuteen kellarikerrokseen ja uudis­
tettavaan ensi kerrokseen lähetettiin marraskuun 19 päivänä 1908 Vankeinhoito­
hallituksen avustuksella saamaan asianmukaista vahvistusta.
Rakennusvuonna 1909 tehdyt työt.
Vaikka ensi rakennusvuotena oli kaivettu ja kuljetettu pois suuria kasoja 
maata, kesti kumminkin vielä kolme kuukautta vuonna 1909, ennenkuin kaikki 
kaivaustyöt saatiin tehdyksi. Näinä kuukausina poistettu maa teki kaikkiaan 
1,700 m3.
Pohjamuurin tekemistä puuhattiin keskeyttämättä, vaan vasta touko­
kuussa saatiin kaikki perustukset lasketullesi. Vuorenlouhoksessa oli yltympäri 
koko vuoden vapaita työmiehiä ja vankeja lohkomassa ja hakkaamassa kiviä 
piirimuuriin, sokkeliin ja fasaadeihin. Sokkelin sijottaminen alkoi helmikuun 
alussa ja ennen toukokuun loppua se oli valmis.
Huhtikuun lopussa voitiin jälleen ryhtyä piirimuurin työhön, mutta se 
oli keskeytettävä jo kesäkuussa, kun koko työvoima silloin siirrettiin muu­
raamaan uutta rakennusta. Ainoastaan 103 m3 piirimuuria saatiin siten vuonna 
1909 muuratuksi. Tiilinmuurausta, johonka ryhdyttiin toukokuun 21 päivänä, 
kesti yhtämittaa vuoden loppuun saakka, joten 707,000 tiiltä saatiin seinään 
muuratuksi. Samaan aikaan muurattiin fasaadiin 2,218 m3 kiveä graniitista.
Ensimäiset rautabetoniset niskat pantiin sijoilleen heinäkuussa, ja jatket­
tiin sitä työtä lakkaam.atta vielä marraskuussakin, jolloin alkoi ankara pakkanen, 
niin että tämä työ oli keskeytettävä. Tämän ajan kuluessa tehtiin kaikki muut 
paitsi ullakonalaiset niskat. Kaikki tämän vuoden aikana paikoilleen sijotetut 
ovien ja ikkunoiden kehykset olivat vankien tekemät.
Vuonna 1909 oli käytettyjen vapaiden työpäivien lukumäärä 6,579 ja van- 
kityöpäiväin 60,068.
Vaikka välilattioiden vuoliaiskerrat olisivat olleet laitettavat rautakan- 
nattimien väliin sovitetuista betoniholveista kustannusarvion mukaan ja sanka- 
kaarenmuotoinen holvi ullakkokerroksia vastaan olisi ollut muurattava tiilistä, 
tehtiin kumminkin kaikki niskat rautabetonista, koska kustannukset tästä eivät 
nousseet, mutta sen kautta voitettiin paljon aikaa. Tämän työn toimitti betoni- 
toiminimi Aug. Kiökemeister urakalla. Kustannukset kaikista näistä betoni- 
töistä ja asfalttitöistä nousivat 48,497 markkaan 78 penniin.
Kustannusarvioon otettua asfalt-tieristystä graniittiverhouksen ja taka- 
muurin välillä ei tullut tehdyksi muualla kuin pohjamuuria lähinnä olevissa osissa 
sokkelia.
Ralcennusvuonna 1910 tehdyt työt.
Vuorenlouhimis- ja kivenhakkuutyöt olivat käynnissä aina elokuuhun 
saakka.
Jo tammikuussa alettiin uudelleen muuraustyöt, ja syyskuussa oli ne 
kaikki loppuun saatettu. Sen ajan kuluessa muurattiin seinään 155,500 tiiltä 
ja 235 m2 fasaadikiveä.
Sisustustöiden suorittamista varten kylmempänäkin vuodenaikana ja 
rakennuksen kuivattamista varten samaan aikaan, tehtiin joukko kuivatusuu- 
neja. Lämmitystä kesti aina toukokuuhun saakka ja siihen meni 4,000 markkaa.
Rappaustyöt, mitkä tulivat vankien toimitettaviksi, alotettiin maaliskuussa 
ja joutuivat valmiiksi lokakuun kuluessa.
Lämpöjohtotyöt, mitkä oli annettu urakalle toiminimelle Rob. Huber 
Helsingistä 39,500 markan summasta ja oikeudella saada vankeja apureiksi, 
alotettiin huhtikuussa ja tarkasti ne valmiina insinööri C. Holmström joulukuun 
20 päivänä 1910.
Betoniniskat ullakkoa vastaan, joita ei tehty edellisen vuoden kuluessa, 
tehtiin nyt valmiiksi ja niiden yhteydessä osaksi betonista osaksi levystä tehdyt
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imukanavat, jotka oli sijotettu niskojen sisään. Nämät työt saatiin valmiiksi 
heinäkuun kuluessa. Imupiiput teki niskojen tultua paikoilleen mainittu betoni- 
toiminimi kuonabetonista 8 sentimetrin vahvuisien seinien kera.
Vesikaton laskeminen mustasta levystä alettiin toukokuussa ja saatiin 
koko katon pinta ala valmiiksi lasketuksi lokakuussa. Tämän työn viivystvmi- 
seen oli syynä se, että siihen käytettiin yksinomaan vankeja työmiehinä.
Huoneiden sisällä olevat vesi- ja likajohdot teki urakalla toiminimi A. B. 
Yesijohtoliike 0. Y. 13,040 markan hinnasta käyttämättä vankien apua. Tämän 
yhteydessä toimitettiin ylitöitä 500 markasta. Nyt kyseessä olevat työt tarkasti 
valmiina insinööri C. Holmström joulukuun 20 päivänä 1910.
Kaikki puusepäntyöt teetettiin yksinomaan vangeilla. Käyttämällä ainoas­
taan kahden vapaan sepän apua tehtiin kaikki rakennukseen tarvittavat sepäntyöt 
niinkuin ristikot, ristikkokaiteet, portaat y. m. itse kuritusvankilassa. Kaiken 
öljymaalaustyön ovat myöskin tehneet vangit, kun sitävastoin kalkkimaalaus- 
töissä oli jonkun aikaa apuna yksi vapaa työmies. Valokuilujen lasit vapaaseen 
ilmaan päin on paikoilleen asettanut hankkija S. Forsberg, kaikki muut ovat 
sijotelleet vangit.
Lattianlaskemis- ja betonityöt on teettänyt insinööri Aug. Kiökemeister 
8.087 markasta 94 pennistä yli hänen edellämainitun kontrahtisummansa. Sa­
mana vuonna käytettiin töihin kaikkiaan 2,827 vapaata ja 56,383 vankityöpäivää.
Kun havaittiin, että vapaiden työmiesten käyttäminen näihin töihin oli 
aikaansaanut pal jon, hankaluutta vartioimisen suhteen ja työkin siten tullut koko 
lailla kalliimmaksi, oli rakennustoimikunta puheenjohtajansa kautta Vankein­
hoitohallituksen ylitirehtööriltä pyytänyt ja saanut luvan palkita n. k. säästö- 
rahalla niitä vankeja, jotka tekivät työtä yli sen määrän, mitä vangeilta tavalli­
sesti vaaditaan. Koska katsottiin arveluttavalta hankkia sähkövaloa tähän ra­
kennukseen, kun arveltiin syntyvän hankaluuksia sen johdosta, että sähkökeskus 
helposti voisi joutua epäkuntoon tahi pääjohto voitaisiin katkaista poikki, ei sitä 
asianomaisten suostumuksella vielä ole hankittu. Siihen annettu 17,000 markan 
määräraha on käytetty muihin rakennukseen kuuluviin töihin, joiden joukosta 
on mainittava septiktankki.
Vaikka rakennustoimikunta teki kaiken voitavansa saadaksensa rakennuk­
sen, kuten alkuaan oli tarkotus, täysin valmiiksi ennen vuoden 1910 loppua, ei 
se kumminkaan onnistunut pääasiassa siitä syystä, että tehtiin edellämainitut 
ylityöt, joiden arveltiin nousevan 49,980 markan hintaan, mutta myöskin siitä 
syystä, että suuri osa vankeja teki työtä sangen vastahakoisesti nähtävästi 
pitkistääksensä rakennuksen valmistumista. Huolimatta siitä oli rakennus vuo­
den lopussa valmiina vastaanottamaan vankeja, joskin niitä vaan voitiin sijottaa 
kolmanteen ja neljänteen kerrokseen.
Koppirakennukseen lisineen ja muunnoksineen tulee mahtumaan:
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Esihuone, 231 koppia (alkuaan ehdotetun 157 sijaan), joista 10 on var- 
niuuskoppia ja 12 rangaistuskoppia on sijotettu kellarikerrokseen, kaksi johto­
kunnan huonetta, neljä huonetta vanginvartijoille, neljä tarjontahuonetta, 
yksi höyrypannuhuone, kolme kylpyhuonetta, 9 klosett ¿huonetta, 3 varasto­
huonetta ja 3 porrashuonetta.
Useimpien koppien sisällys on 2 7 , 2  5 m3. Pienempimittaisia koppia ei ole 
varsinaisissa kerroksissa, mutta kylläkin isompia kun 14 koppia on sisällykseltään 
36,14 m3 avarat. Nämät ovat tarkotetut kahta vankia varten. Kellarikerroksen 
koppien pienin avaruus on 19,2 3 m3.
Tätäpaitsi on rakennuksen ullakkokerroksessa kirkkosali lattiapinnaltaan 
193 m 2 ja työsalia yhteensä lattiapinnaltaan 695 m2.
Rakennuksen koko kuutiosisällys laskettuna kellarikerroksesta saakka ja 
siihen luettuna ullakkokerroksen vuoliaiskerratkin on kaikkiaan 24,327 m3 ja 
kokonaiskustannukset nousevat nähtävästi 480,000 markan seuduille.
Paitsi yllämainittua uutta koppirakennusta Turun kuritusvankilaan on 
tänä tilintekokautena Ylihallituksessa ryhdytty laatimaan ehdotusta uutta ta­
lousosastoa, sairaalaa, höyrykeskusta y. m. varten sekä vanhan vankilan puolen 
osittaista uusimista varten Vankeinhoitohallituksen 2 päivänä elokuuta 1910 
päivätyssä kirjeessä tekemän pyynnön johdosta.
Hämeenlinnan kuritus ja työvankila (naisia varten).
Heinäkuun 26 päivänä 1909 lähetti Ylihallitus Vankeinhoitohallitukseen 
vaaditut piirustukset muunnoksiin ja pienempiin lisärakennuksiin Hämeenlinnan 
kuritus- ja työvankilan päiväkoppisivustassa, jotka lisärakennukset käsittäisi­
vät muun muassa uuden ulkopuolisen sisäänkäytävän, uudet kalteriportaat y. 
m. Kun Keisarillinen Senaatti oli tämän ehdotuksen hyväksynyt ja antanut 
tarkotukseen varatun 8,100 markan kustannussumman, tehtiin nämät työt Hä­
meenlinnan lääninrakennuskonttorin toimesta:
Vankeinhoitohallituksen 30 päivänä syyskuuta 1910 päivätyssä kirjeessä 
tehdyn esityksen johdosta on tässä Ylihallituksessa ryhdytty tekemään ehdotusta 
uutta koppisivustaa varten lisärakennukseksi Hämeenlinnan kuritusvankilaan.
Lappeenrannan työvankila (miehille).
Marraskuun 24 päivänä 1908 kirjottamassaan kirjeessä Vankeinhoitohalli­
tukselle ehdotti tämä Ylihallitus, että Vankeinhoitohallitus ensi tilassa ryhtyisi 
tarpeellisiin toimiin niiden hankaluuksien poistamiseksi, jotka nykyään rasit­
tavat Lappeenrannan työvankilan rakennuksia.
Siinä suhteessa mainitaan tässä seuraavat tarpeelliset parannukset:
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1) Kiinteitä ristikkoseiniä olisi sopiviin paikkoihin koridooreissa ulkopuo­
lella yhteisiä makuusaleja (joissa on yhteensä 200 vuodepaikkaa) pystytettävä 
niinhyvin harvalukuisiin vartijaston turvaksi kuin pakoyritysten estämiseksi.
2) Koska vankilan sisään rakennettu vanha keskusosa puusta on uhkaavana 
vaarana koko laitokselle etenkin siihen nähden, että sinne sijotetussa puuse- 
pänverstaassa käytetään petroleumivalaistusta, olisi vanhat eri jaksoihin tehdyt 
portaat uudestaan rakennettavat.
3) Hankaluuksien tähden huoneita tyhjennettäessä mahdollisesti tapahtu­
vassa tulipalossa erillään olevassa verstasrakennuksessa puusta ehdotetaan teh­
täväksi hätäuloskäytäviä.
4) Koska vankilan koko vartijastosta ainoastaan vahtimestarilla on asunto 
vankilassa, kun kaikki muut tähän henkilökuntaan kuuluvat (33 vanginvar­
tijaa ja 3 työnkaitgijaa) asuvat noin 2 kilometrin päässä vankilasta vuokrahuo- 
neustoissa, niin ehdotetaan että asuntoja ainakin tälle vartijastelle hankitaan 
lyhemmän matkan päähän, mieluimmin sitä varten tehtyihin kruunun raken­
nuksiin .
Lopuksi huomautti Ylihallitus, että tämä vankila ylipäänsä on sopima­
ton jaahtaalle sijotettu sekä mahdoton laajentaa.
Vankeinhoitohallituksen 18 päivänä marraskuuta 1908 päivätyssä kir­
jeessä tekemästä pyynnöstä ehdottamaan tarpeellista alaa kaivolle sekä vesi­
johdon ja vedennostolaitoksen laittamista Lappeenrannan työvankilaan, pani 
toiminimi Rob. Huber Ylihallituksen pyynnöstä toimeen tutkimuksia ja koe- 
porauksia sitä varten. Kun tähän tarkotukseen oli saatu täydellinen selvitys, 
lähetettiin se helmikuussa 1910 Vankeinhoitohallitukseen suunnitelman tote­
uttamista varten.
Uusi keskusvankila (kuritusvankila).
Kyseessä olevana tilityskautena on Ylihallitus yksissä neuvoin Vankein­
hoitohallituksen kanssa tarkastuttanut eri paikkoja uuden kuritusvankilan ra­
kennuksia varten. Siinä suhteessa on muuan Oitin sotilasvirkataloon Hämeen­
linnan kaupungin lähellä kuuluva noin 46 hehtaaria laaja ylänkö katsottu vas­
taavan kaikkia mahdollisia vaatimuksia. Tämän tähden on puheenalainen maa- 
ala piirretty kartalle ja punnitettu. Tämä asia on kumminkin kokonaisuudes­
saan erityisistä syistä katsottu täytyvän jättää toistaiseksi päättämättä.
II. Läänin- ja kihlakunnanvankilat.
Helsingin lääninvankila.
Elokuun 21 päivänä 1908 päivätyssä kirjeessä pyysi Vankeinhoitohallitus 
Ylihallitukselta piirustuksia ja kustannusarvioa niinhyvin itsenäistä verstasra­
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kennusta kuin myöskin makuusalin sisustamista varten Helsingin lääninvan­
kilan pohjoisen sivustan kellarikerrokseen. Tämän johdosta tehtiin Ylihalli­
tuksessa ehdotus siihen tarkotukseen. Kustannusarvio verstasrakennusta var­
ten puusta, joka verstasrakennus sisältäisi puusepän- ja maalarin verstaan, 
päättyi 8,000 markan arviosummaan. — Makuusalin sisustamisesta laskettiin 
kustannukset 2,500 markkaan. Määräraha tähän tarkotukseen myönnettiin mar­
raskuun 10 päivänä 1908 Keisarillisen Senaatin Oikeustoimituskunnasta annetun 
tiedon mukaan; ja teetti verstasrakennuksen urakalla rakennusmestari Joh. 
Johansson, vaan makuusalin sisustus teetettiin vangeilla.
Näiden töiden johto uskottiin ylimääräiselle arkkitehdille T. Montellille, 
ja joutuivat ne valmiiksi vuoden 1910 kuluessa.
Turun lääninvankila.
Tämän Ylihallituksen tekemän ehdotuksen nojalla annettiin Keisarillisen 
Senaatin Oikeustoimituskunnasta saadun tiedon mukaan kesäkuun 10 päivänä 
1910 7,300 markan suuruinen määräraha vesi- ja likajohtojen tekemiseen ti­
rehtöörin ja vahtimestarin asuntoihin Turun lääninvankilan rakennusryhmissä. 
Tämän johdosta alettuja töitä vielä ei vuoden 1910 kuluessa tarkastettu.
Marraskuun 24 päivänä 1908 lähettämässään kirjelmässä pyysi Vankein­
hoitohallitus tältä Ylihallitukselta ehdotusta muunnos- ja laajennustöihin Vii­
purin lääninvankilassa. Paikalla käytyänsä teki ensimäinen arkkitehti Hugo 
Lindberg piirustukset ja kustannusarvion tähän tarkotukseen. Tämän ehdotuk­
sen mukaan saatiin lisäksi 15 uutta koppipaikkaa ja 5 sijaa vangeille yhteishuo- 
neustoissa, jotapaitsi saatiin keittiö- ja leipomo-osastot ajanmukaisiksi. Paja- 
rakennusta korottamalla saatiin tilaa puusepän- ja maalarinverstaille. Kustan­
nusarvio näistä muunnoksista, nousi yhteensä 34,500 markkaan ja myönnettiin 
vastaava määräraha marraskuun 2 päivänä 1909 Keisarillisen Senaatin Oikeus- 
toimituskunnasta saapuneen tiedon mukaan. Nämät työt tehtiin Viipurin lää- 
ninrakennuskonttorin toimesta, ja tarkasti ne valmistuneina ylimääräinen ark­
kitehti Allan Schulman tammikuun 16 päivänä 1910.
Maaliskuun 19. päivänä 1909 päivätyn kirjeen ohella lähetti Vankeinhoi­
tohallitus Ylihallitukselle Viipurin lääninrakennuskonttorissa piirustetun poh- 
jaluonnoksen muunnoksiin Viipurin lääninvankilan tirehtöörin asunnossa, pyy­
täen että Ylihallitus antaisi lausuntonsa siten ehdotettujen muunnosten tarpeelli­
suudesta ja teettäisi täydelliset piirustukset puheenaolevaan tarkotukseen. 
Sittenkun ensimäinen arkkitehti Hugo Lindberg oli tehnyt piirustukset ja 6,800 
inarakn summaan päättyvän kustannusarvion sanottuihin muunnoksiin, lähe­
tettiin näin aikaansaatu ehdotus Keisarilliseen Senaattiin, joka Oikeustoimitus- 
kunnan 2 päivänä marraskuuta 1909 päivätyssä kirjeessä annetun tiedon mukaan
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myönsi valmistaviin töihin tarvittavat varat. Samoin kuin aikaisemmin mainitut 
muunnokset tässä lääninvankilassa tehtiin nämätkin työt Viipurin lääninraken- 
nuskonttorin toimesta ja tarkasti ne ylimääräinen arkkitehti Schulman. Maalis­
kuussa 1910 pyysi Vankeinhoitohallitus Yleisten rakennusten Ylihallitukselta 
piirustuksia ja kustannusarviota Viipurin lääninvankilan kaakkoisen sivustan 
laajentamiseen. Ensimäisen arkkitehdin Hugo Lindbergin tämän johdosta laa­
tima ehdotus, joka 30 päivänä syyskuuta samaa vuotta lähetettiin Vankeinhoito- 
hallitukseen käsittää noin 20 metriä pitkän jatkon puheenalaiseen sivustaan. 
Tämän kautta saataisiin vankilaan 35 uutta vankiköppia sekä venäläinen kirkko 
ja sakaristo. Sen ohessa tehtäisiin muunnoksia höyrypannuhuoneessa ja desinfi- 
oimishuoneessa y. m. Lisärakennus on tarkotettu tehtäväksi tasan vanhan si­
vustan kanssa ja tulisi se siis lukuunottamatta kellarikerrosta kolmikerroksiseksi. 
Kustannusarvio tästä työstä päättyy 120,325 markan arviosummaan.
Nikolainkaupungin lääninvankila.
Toukokuun 11 päivänä 1908 päivätyssä lähetteessä lähetti Keisarillisen Se­
naatin Oikeustoimituskunta Ylihallituksen käsiteltäväksi asian Nikolainkaupun­
gin lääninvankilan laajentamisesta sikäläisen lääninrakennuskonttorin esimiehen 
tekemän ehdotuksen mukaan, mikä ehdotus tarkotti uutisrakennuksen tekemistä, 
joka sisältäisi huoneustot koulua, huonekalumyymälää, pesulaitosta, kylpy­
huoneita ja pajaa varten sekä vanhan pesutuvan muuntamista verstashuoneus- 
toiksi. Tämä ehdotus, joka päättyi 70,000 markan arviosummaan havaittiin 
kuitenkin Vankeinhoitohallituksen ylitirehtöörin kanssa tarkastettaessa sopi­
mattomaksi vankilaan aijottua lisärakennusta varten. Sitäpaitsi puuttui ehdo­
tuksesta kokonaan sairaala, eikä siinä lainkaan ollut huomioonotettu välttämä­
töntä itse vankilan osittaista uusimista. Tämän tähden teki ensimäinen arkki­
tehti Hugo Lindberg käytyänsä itse paikalla joulukuun 17 päivänä 1908 ja neu­
voteltuansa vankilan johtokunnan kanssa uuden suunnitelman puheenalaista 
laajentamista varten sekä laati sitten sen mukaan piirustukset, mitkä käsittivät:
1) vankilan uusimisen;
2) uuden verstasrakennuksen;
3) uuden sairaalan; sekä
4) vanhan saunarakennuksen uusimisen ja laajentamisen.
Kustannusarvio näitä töitä varten päättyi 95,000 markan summaan.
Vankeinhoitohallituksen puoltavan lauseen ohella lähetettiin tämä ehdotus
elokuussa 1910 Keisarillisen Senaatin Oikeustoimituskuntaan.
Oulun lääninvankila.
Marraskuun 8 päivänä 1909 päivätyssä kirjeessä pyysi Vankeinhoitohallitus 
Ylihallitukselta piirustuksia ja kustannusarvioa Oulun lääninvankilassa tehtäviä
142
muunnos- ja lisärakennustöitä varten. Saamastaan toimesta teki ensimäinen 
arkkitehti Hugo Lindberg, itse paikalla tehtyänsä tarkastuksen, puheenalaisen 
ehdotuksen Ylihallituksessa. Tähän tarkotukseen tehtyjen piirustusten mukaan 
tulisi itse vankilarakennuksessa koppisivustat jatkettaviksi noin 8 metriä koilli­
seen ja lounaaseen, joten kellarikerrokseen saataisiin lisään kaksi verstasta, 
kolme varmuuskoppia ja kylpyosasto vastatulleita vankeja varten. Ensimäi- 
seen, toiseen ja kolmanteen kerrokseen tulisi lisäksi yhteensä 36 koppia. Muun­
noksien ja uusimisien kautta saataisiin kellarikerrokseen lisäksi tilaa vielä kah­
delle verstaalle, desinfioimislaitteelle, puuaineksien kuivatushuoneelle, kaljan- 
panimolle y. m. Ensimäisessä kerroksessa muunnettaisiin joltisesti hallintosi- 
vusta ja toisessa ja kolmannessa kerroksessa tehtäisiin pienempiä muunnoksia 
y hteishuoneissa.
Vankilan lämmitykseen, kylpyihin ja pesuihin tarvittavaa höyryä varten 
on suunniteltu tehtäväksi liöyrykeskus vanhojen melkein kelvottomien, päära­
kennukseen sijotettujen höyrypannujen sijaan. Vankilarakennuksen vanhat 
pannuhuoneet jäisivät siten käytettäviksi muihin tarkotuksiin. Tiilistä tehtä­
väksi suunniteltua höyrykeskustaa varten tarvittava uutisrakennus sisältäisi 
höyrypannuhuoneen kahta pannua varten, pesulaitoksen kuivaushuoneineen, 
saunan ja kaksi pukemishuonetta. Vanhan puupalisaadin sijaan on suunniteltu 
tehtäväksi piiriaita kivestä, mikä aitaus ympäröisi niinhyvin varsinaisen van- 
kilapihan kuin vankilalle tarpeellisen halkotarhankin.
Sitäpaitsi käsittää puheenaoleva ehdotus neljän vanginvartijan asunnon 
laittamisen kaksinkertaiseen uuteen puurakennukseen. Mankelihuonetta, leivin- 
ja pesutupaa sekä vanginvartijan aittoja varten olisi tehtävä uusi rakennus 
puusta.
Nämät piirustukset ynnä niihin kuuluva kustannusarvio, päättyvä 214,545 
markan arviosummaan lähetettiin lokakuun 25 päivänä 1909 Vankeinhoitohalli­
tukseen toimitettavaksi edelleen vahvistusta saamaan.
Hämeenlinnan ja Kuopion lääninvankilain uusimiseksi on tämän tilikauden 
aikana ryhdytty toimenpiteisiin Vankeinhoitohallituksen esityksestä.
Kastelholman kihlakunnanvankila.
Elokuun 21 päivänä 1908 päivätyn kirjeen ohella lähetti Vankeinhoito- 
hallitus tähän Ylihallitukseen Turun läänin rakennuskonttorin esimiehen teke­
män 36,000 markan arviosummaan päättyvän ehdotuksen Ahvenanmaalla sijait­
sevan Kastelholman kihlakunnanvankilan uusimiseen ja laajentamiseen ja pyysi, 
että Ylihallitus antaisi tehdä uudelleen koko ehdotuksen sillä tarkotuksella, että 
kustannukset saataisiin alenemaan. Sittenkuin ensimäinen arkkitehti Hugo Lind­
berg oli tässä tarkotuksessa käynyt Vankeinhoitohallituksen ylitirehtöörin kanssa
itse paikalla, tehtiin uudet piirustukset, mitkä käsittivät paitsi itse vankilan uusi­
mista uuden puurakennuksen tekemisen vahtimestarille asunnoksi; ja lähetettiin 
nämät piirustukset ynnä 22,000 markan arviosummaan päättyvä kustannusarvio 
marraskuun 17 päivänä samaa vuotta Vankeinhoitohallituksen toimesta saatetta­
vaksi asianomaiseen paikaan vahvistettaviksi.
Kittilän kihlakunnanvankila.
Oulun 1 ääninrakennuskonttorissa 1!) päivänä tammikuuta laaditun pii­
rustuksen ja siihen liittyvän kustannusarvion nojalla myönsi Keisarillinen Se­
naatti Oikeustoimituskunnasta tulleen tiedon nojalla Ylihallituksen antaman 
puollon nojalla 6,500 markan määrärahan uutta piiriaitaa y. m. varten Kittilän 
kihlakunnanvankilaan. Tämä työ tehtiin Oulun lääninrakennuskonttorin johdolla, 
jonka esimies H. Andersin 19 päivänä lokakuuta 1909 tarkasti nämät työt val­
miina.
III. Yleiset pakkokasvatuslaitokset.
Koivulan kasvatuslaitos poikia varten.
Kun Koivulan kasvatuslaitos Tuusulassa tammikuun 1 päivänä 1891 avat­
tiin. oli siinä sijaa 70 oppilaalle. Voidaksensa lisätä oppilaspaikkoja 100:aan 
tehtiin vuosina 1897—98 sekä 1902—03 eräitä muunnos- ja uutisrakennustöitä.
Huolimatta siitä että tätä laitosta, kuten ylläolevasta käy selville, oli eri 
aikoina lisätty suuremmilla tahi pienemmillä lisärakennuksilla kipeimmän huo-
Koivulan kasvatuslaitos. Asemakaava.
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neiden tarpeen tyydyttämiseksi, oli yhtäkaikki tilanpuute aina edelleen tuntuva, 
jonka vuoksi laitoksen johtaja S. G. Dahlström tammikuussa 1903 osotti Van­
keinhoitohallitukselle välttämättömäksi täydentää laitoksen huoneustoja ja 
laajentaa koko laitosta. Tämän johdosta ehdotti Vankeinhoitohallitus tälle 
Ylihallitukselle että silloinen ylimääräinen arkkitehti Hugo Lindberg määrät­
täisiin neuvoteltuaan asiasta johtaja Dahlströmin kanssa tekemään piirustukset 
ja kustannusarvion yllä kosketeltuihin töihin. Suostuen Vankeinhoitohallituksen 
pyyntöön määräsi Ylihallitus arkkitehti Lindbergin suorittamaan tämän tehtä­
vän. Tämän johdosta tehdyt piirustukset ja kustannusarviot lähetettiin Vankein­
hoitohallituksen toimesta Keisarilliseen Senaattiin.
Tämä ehdotus käsittää allaluetellut rakennustyöt:
LITT. A. M uunnoksia  päärakennuksessa, joiden tarkotuksena on sijottaa
ensi kerrokseen:
a) neljä päivähuonetta;
b) arestiosaston, kahdeksan koppia;
c) sairasosaston;
d) osaston kuutta n. s. makuuka.rsinaa varten;
e) kylpyhuoneen vastasaapuneille oppilaille;
f) huone vierailevia omaisia ja holhoojia varten.
toiseen kerrokseen:
a) neljä isoa makuusalia ynnä huonee valvojalle;
b) vahtimestarin työhuone;
e) vahtimestarin asunto, kaksi huonetta ja keittiö;
d) huone laitoksessa vierailevia entisiä hoitolaisia varten:
kolmanteen kerrokseen:
a) kansliahuoneusto;
b) vierashuone auskultantteja ja vierailevia ammattimiehiä varten pakko- 
kasvatuksen alalla;
ullakolle sisustetaan pienehkö valokuvaustyöhuoneusto ja vesijohdon pai- 
nesäiliö:
R akennuksen ulkomuoto olisi sen ohessa varustettava keskipäädyllä sekä 
rapatuilla listalaitteilla ja ikkunanharjulistoilla.
Litt. B. Talousrakennus,
alakerta kivestä ja yläkerta puusta 
sekä holvilla varustettu pohjaker­
ros. Tälliä rakennus sisältää. Koivula. Päärakennuksen etufasaadi.
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1:nsi kerroksessa:
keittiön jaleivintuvan varasto- ja säilytyshuoneineen, ruokasalin palveluskun- 
nalle sekä asunnot taloudenhoit ajattarelle ja naispalvelijastolle.
2:ssa kerroksessa:
isomman huoneen rukous- ja juhlasaliksi sekä oppilaiden ruokasaliksi, sekä laulu­
ja voimistelusalin.
pohjakerroksessa:
pesulaitoksen, desinfioimisuunin, sähkövalokeskustan sekä asuinhuoneuston 
koneenkäyttäjälle ynnä talous- ja varastokellarit.
Höyry pannuhuone, suunniteltu eri 
katon suojaan ja tehtäväksi jatkamalla 
etelä suuntaan, välittömästi talousra­
kennuksen viereen.
LITT. G. Johtajan rakennus.
Tämä rakennus aijott-iin tehtäväksi 
puusta sekä sisältämään viisi huonetta 
ja keittiön tirehtööriä varten ja yhden 
huoneen tarkastuksella käypiä vieraita 
varten sekä ullakkohuoneita; jotapaitsi 
holvilla varustettuun pohjakerrokseen 
oli tehtävä pesu- ja leivintupa sekä kel­
lari.
LITT. G. Navettarakennus.
Tämä rakennus oli aijottu tehtäväksi kivestä ja sisältämään navetan 30 leh­
mälle, tallin 8 hevoselle ja sikolätin 30 sialle, sekä asunnot rengille ja karjakolle.














Ajokatu- ja työkalu liiteri. 
Vanhan vaunuliiterin muutos. 
Vilja-aitta kivestä.




Tätäpaitsi sisältyi ehdotukseen vesi- ja likajohdot sekä sähkövalolaitteiden 
sijottaminen, mistä kustannukset laskettiin kaikkiaan 304 markkaan 50 penniin.
Pohjakerroksen pohjapiirros. Ensi kerros 2:sen kerroksen pohjapiirros.
Koivula. Talonrakennus.
Oikeustoimituskunnan lähetteellä käski Keisarillinen Senaatti 25 marras­
kuuta 1908 Vankeinhoitohallituksen yksissä neuvoin ensimäisen arkkitehdin 
Hugo Lindbergin kanssa tarkastamaan puheenalaisen ehdotuksen sillä tarko- 
tuksella, että kustannukset olisi saatu alenemaan.
Niiden neljän vuoden aikana, jotka olivat kuluneet ehdotuksen tekemisestä, 
oli osa työhinnoista suuressa määrässä noussut työntehon lainkaan silti lisäänty­
mättä vastaavassa määrässä. Tämä asianhaara antoi Vankeinhoitohallitukselle 
aiheen alamaisessa esityksessä tämän rakennushankkeen toteuttamisesta maa­
liskuun 11 päivänä 1907 ehdottaa, että 1904 vuoden kustannusarvioon otetut 
hinnat olisivat korotettavat likimäärin 10 prosentilla, niin että sen loppusumma 
nousisi tasasissa luvuissa 330,000 markkaan. Alkuperäisen kustannusarvion 
summien alennus siis olisi ollut mahdoton, jollei eräitä helpotuksia töissä olisi voitu 
saada myönnetyksi. Tässä suhteessa oli laitoksen tirehtööri M. Sydänheimo
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sitoutunut teettämään laitoksen hoitolaisilla joukon töitä, kuten: maankai- 
vausta, puhdistustöitä, apuritöitä, laastintekoa, iiituvärimaalausta, välipohjien 
täytteen kantamista, sekä erinäisiä kuljetustöitä paitsi tiilin kantamista. Sitä­
paitsi tehtiin rakennustyö jonkun verran yksinkertaisemmaksi, jonka ohessa 
vilja-aitan Litt L. rakennus katsottiin voivan jäädä toistaiseksi. Näiden toimen­
piteiden kautta saatiin ehdotettu kustannussurnma alenemaan 290,000 markkaan.
Keisarillisen Senaatin Oikeustoimituskunnan 8 päivänä toukokuuta 1909 
päivätyllä kirjeellä saatettiin Ylihallituksen tietoon, että vastamainittua kus- 
tannussummaa vastaava määräraha oli myönnetty sillä ehdolla, että työn teet­
täminen tulisi riippumaan siitä myöutäisikö valtiovarain tila semmoista kustan­
nusta. Vuodeksi 1909 osotettiin samalla kertaa tähän 110,000 markan määrä. 
Jo aikaisemmin oli Oikeustoimituskunnasta 18 päivänä tammikuuta päivätyssä 
kirjeessä annettu Ylihallitukselle tieto, että töiden alottamiseen oli myönnetty
30,000 markan ennakkomäärä. Vielä lisäksi annettiin tähän 70.000 markkaa 
Oikeustoimituskunnan 22 päivänä heinä­
kuuta 1910 päivätyssä kirjeessä annetun 
tiedon mukaan.
Työnjohtajaksi otettiin aluksi raken­
nusmestari Emil Lindstedt ja työtä val­
vovaksi arkkitehdiksi ensimäinen arkki­
tehti Hugo Lindberg. Toukokuun 21 päi-
.. .. , ........ . ... .................  t i . Koivula. Johtajan rakennus.vana 1909 määrättiin ylimääräinen arkki­
tehti T. Montell johtamaan puheena olevia uusimis- ja laajennustöitä.
Helmikuussa 1909 ai otettiin talousrakennuksen ja j oh t ajanrakennuksen
työt.
Talousrakennuksen peruskaivoksia tehdessä havaittiin että maaperä lä­
hemmäksi viisi metriä syvälle oli pääasiassa hiedansekaista savea, joka helposti 
imee sisäänsä vettä. Sentähden pidettiin välttämättömänä kaivaa perushauta 
koko tämän savikerroksen läpi maakerrokseen saakka, joka oli yksinomaan hie­
noa hietaa, ja sitten sotkea tähän hautaan soraa tarpeeksi korkealle; perustan 
läntiseen päähän, missä hietakerros oli vielä syvemmällä, täytyi vajottaa pontti-
seinät. Kustannusarviota tehtäessä talousra­
kennusta varten oli tosin maapohja tutkittu, 
mutta maatutkain oli luultavasti sattunut 
kiveen, sillä laskut oli tehty sillä edellytyk­
sellä, että luja maaperä tavattaisiin kolmen 
metrin syvyydessä. Talousrakennuksen pe­
rustan laskemistyöt edistyivät sangen hitaasti, 
kun kaikki kaivaustyöt tehtiin laitoksen hoi - 
tolaisten avulla ja niitä oli saatavana aino-
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astaan vähän rakennustöitä varten. Kuitenkin saatiin perustustyöt tehdyiksi 
niin aikaisin, että sokkelinteko voitiin aiottua ennen vuoden 1910 loppua.
Johtajan asunnon tarkasti valmiina ylimääräinen arkkitehti G. Stenius 
joulukuun 21 päivänä 1009.
Viimeksi mainitun vuoden joulukuussa alotettiin talli- ja navettarakennuk­
sen työt, ja saatiin se katon suojaan marraskuussa 1910.
Toukokuusta 1909 on töiden johtajana työmaalla ollut rakennusmestari 
K. A. Rothström ja kassanlioitajantoimi on ollut tirehtööri M. Sydänheimolla.
Kaikki nämät työt säätänee valmiiksi vuonna 1912.
Marraskuun 18 päivänä 1909 on Vankeinhoitohallitus pyytänyt piirustuksia 
ja kustannusarvioa asuinrakennuksia varten yliopettajalle, tarkastusmiehille 
ja yövartijoille Koivulan kasvatuslaitoksessa. Tähän tarkotukseen on ensimäi- 
nen arkkitehti Hugo Lindberg tehnyt ehdotuksen, ja nousee arviosumma näistä 
rakennuksista ja niihin kuuluvista ulkohuoneista yhteensä 61,786 markkaan.
Kotiniemen kasvatuslaitos pojille.
Helmikuun 28 päivänä 1909 päivätyssä kirjeessä pyysi Vankeinhoitohallitus 
että tulipalossa turmeltunut neljäs oppilaskoti Kotiniemen kasvatuslaitoksessa 
Ylihallituksen toimesta jälleen pantaisiin kuntoon. Sittenkun toinen arkkitehti 
W. A. Tötterström oli paikalla tekemänsä tarkastuksen nojalla Ylihallitukselle 
tehnyt kyseessä olevaan tarkotukseen 985 markkaan 80 penniin päättyvän kus­
tannusarvion, antoi Ylihallitus Hämeenlinnan lääninrakennuskonttorille käskyn 
teettää sanotun työn. Tästä nousivat kustannukset 911 markkaan 7 penniin ja 
maksettiin tämä meno pienimpiin kiireellisiin töihin annetusta määrärahasta.
Heinäkuun 26 päivänä 1910 päivätyllä kirjeellä pyysi Vankeinhoitohalli­
tus, että tämä Ylihallitus teettäisi kustannusarvion valtion Kotiniemen kasvatus­
laitokseen ostaman Kaunismäen ulkokartanon rakennusten kuntoonpanemiseen. 
Kun kustannusarvio oli Ylihallituksen määräyksestä tehty Hämeenlinnan lää- 
ninrakennuskonttorin esimiehen toimesta lähetettiin se 6,000 markan arviosum- 
rnaan nousevana Vankeinhoitohallitukseen ja ilmotettiin, että näihin töihin tarvit­
taisiin ensialuksi 4,000 markkaa. Sittenkun Keisarillinen Senaatti oli myöntä­
nyt nämät varat, tehtiin puheena olevat työt Hämeenlinnan lääninrakennus- 
konttorin toimesta.
Sippolan kasvatuslaitos pojille.
Sen johdosta että niin Koivulan kuin Kotiniemenkin kasvatuslaitokseen 
alaikäisiä lainrikkojia varten tuli ylenmäärin hoitolaisia, pyysi Vankeinhoitohal­
litus 11 päivänä toukokuuta 1908 päivätyssä kirjeessä Yleisten rakennusten Yli­
hallitukselta piirustuksia ja kustannusarviota väliaikaisen kasvatuslaitoksen
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sijottamiseen valtion omistamaan Sippolan pitäjässä olevaan Sippolan kar­
tanoon .
Sittenkun ensimäinen arkkitehti Hugo Lindberg oli tässä tarkotuksessa 
tehnyt piirustukset muunnoksia ja lisärakennuksia varten Sippolan kartanon 
rakennuksiin, missä tilaa voitiin valmistaa 60 oppilaalle, lähetettiin nämät pii­
rustukset helmikuussa 1909 70,000 markan loppusummaan päättyvine kustan­
nusarvioineen Vankeinhoitohallitukseen. Kun Vankeinhoitohallituksen mielestä 
tämä ehdotus voitiin tehdä jossain määrin yksinkertaisemmaksi, sai Ylihallitus 
toimekseen varteenottamalla tämän tehdä uuden kustannusarvion. Maaliskuun 
alussa lähetettiin Vankeinhoitohallitukseen siten supistettu kustannusarvio, 
jonka loppusumma nousi 57,000 markkaan.
Oikeustoimituskunnasta annetun tiedon mukaan oli Keisarillinen Senaatti 
saman vuoden huhtikuun 23 päivänä päättänyt hankkia luvan niinhyvin Sippo­
laan ehdotetun kasvatuslaitoksen kuntoonpanemista varten kuin 57,000 markan 
määrärahan antamiseen ehdotuksen mukaan tähän tarkotukseen. Sen ohessa 
valtuutti Keisarillinen Senaatti Ylihallituksen työainesten hankkimiseen ja 
töitten käyntiinpanemiseen viipymättä, etukäteen käyttämään yleisiä varoja
25.000 markan summaan saakka.
Oikeustoimituskunnassa elokuun 19 päivänä 1909 päivätyllä kirjeellä il- 
motettiin Ylihallitukselle, ettei armollista lupaa puheenalaisen kasvatuslaitoksen 
kuntoonpanemiseen ollut saatu sekä annettiin sitäpaitsi Ylihallitukselle tiedoksi 
Keisarillisen Senaatin määräys töiden keskeyttämisestä, niinpian kuin se voi 
tapahtua vaaratta rakennusten kestävyydelle. Elokuun 24 päivänä päivätyssä 
kirjeessä esitti Ylihallitus aivan välttämättömäksi, että lisäksi myönnettäisiin 
vielä 16,000 markkaa nähin töihin osaksi jo toimitettujen töiden maksamiseksi 
ja osaksi alettujen töiden loppuun saattamiseksi. Tähän antoi Keisarillinen 
Senaatti myönnytyksensä Oikeustoimituskunnan 15 päivänä syyskuuta päivä­
tyssä kirjeessä annetun tiedon mukaan.
Korkeimmassa paikassa lokakuun 7 päivänä 1909 tapahtuneessa esitte­
lyssä annettiin kumminkin armollinen suostumus puheenalaisen kasvatuslai­
toksen muodostamiseen ja myönnettiin samalla tähän tarkotukseen tarvittava
57.000 markan määräraha, mistä Keisarillinen Senaatti antoi Ylihallitukselle 
tiedon Oikeustoimituskunnan 21 päivänä lokakuuta samaa vuotta päivätyllä 
kirjeellä: Töihin ryhdyttiin uudelleen ja joutuivat ne niin, että ne valmiina 
voitiin tarkastaa tammikuun 28 päivänä 1910. Tarkastuksen toimitti Viipurin 
lääninrakennuskonttorin esimies, toinen arkkitehti Ivar Aminoff Vankeinhoito- 
hallituksen sihteerin Axel af Forselleksen Sippolan kasvatuslaitoksen johtajan 
ja yliopettajan F. F. Roosin sekä työtä valvovan arkkitehdin Hugo Lindbergin 
läsnä ollessa. Johtavana arkkitehtina oli ollut ylimääräinen arkkitehti Tyyne 
Kolmen.
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Maaliskuun 8 päivänä 1910 päivätyssä kirjeessä pyysi Vankeinhoitohallitus 
tältä Ylihallitukselta, että ensimäkien arkkitehti Hugo Lindberg määrättäisiin 
tekemään ehdotuksen, joka tarkottaisi Eckerön valtion omistaman posti- ja 
tullirakennuksen sovittamista uusimisten ja laajentamisten kautta kasvatus­
laitokseksi 40 oppilasta varten. Tähän rakennukseen oli aikanaansa C. L. Engel 
tehnyt piirustukset.
Sittenkun ylimääräinen arkkitehti T. Montell oli saman vuoden heinäkuussa 
itse paikalla toimittanut tarkastuksen sekä antanut lausunnon puheenalaisten 
vanhojen rakennusten kunnosta ynnä antanut Ylihallitukseen ehdotuksen nii­
den lcuntoonpanemiseen, kävi ensimäinen arkkitehti Lindberg seuraavan lo­
kakuun alussa tämän ehdotuksen tähden itse paikalla.
IV. Kuljetusvankilat ja poliisiasemat.
Kuljetusvankila ja poliisiasema Riihimäellä.
Vankeinhoitohallitus oli nojaten Hämeen läänin kuvernöörin ilm<>1 ukseen 
kuljetusvankilan ja poliisiaseman tarpeellisuudesta Riihimäen rautatienaseman 
läheisyyteen, 17 päivänä maaliskuuta 1908 päivätyssä kirjeessä anonut pii­
rustuksia ja kustannusarvioa tähän tarkotukseen Ylihallitukselta.
Sittenkun ensimäinen arkkitehti Hugo Lindberg ja ku\ernööri I. Gordie 
olivat tarkastaneet erityisiä rakennuksia, esitti Ylihallitus Rautatiehallitukselle, 
että tarkotukseen sopivaksi havaittu 1,137 neliömetrin laajuinen tonttimaa val­
tionrautateiden alueella puheenalaisen rautatieaseman läheisyydessä saataisiin 
ottaa käytettäväksi kyseessä olevaan rakennushankkeeseen. Kun Rautatiehallitus 
seuraavan joulukuun 15 päivänä oli suostunut tähän esitykseen teki ensimäinen 
arkkitehti Lindberg piirustukset ja 80,000 markan arviosummaan päättyvän 
kustannusarvion näitä rakennuksia varten. Tämän ehdotuksen mukaan tuli­
sivat sanotut rakennuit set sisältämään pääkerroksessa: poliisikamarin esihuo- 
neineen, kolme arestihuonetta juopuneita varten sekä tarpeelliset mukavuus- 
laitokset. Sitäpaitsi on tähän kerrokseen sijoitettu eriksensä vankienkuljetus- 
asema sisältävä kuusi arestikoppia 18 vangille sekä yhteishuone kaikkiaan 20 
vangille ynnä vanginvartijan huoneusto ja huone matkustavia vanginvartijoita 
varten paitsi korridooreja y. m. Ullakolle oli aijottu yhden poliisin asunto si­
joitettavaksi. Tämän rapatuilla tiiliseinillä ja levykatolla varustetun pääraken­
nuksen yhteyteen olisi ehdotuksen mukaan tehtävä leivintupa, halkoliiteri, 
makasiini ja käymälät puusta. Ehdotuksen lähetti Ylihallitus Vankeinhoi­
tohallitukseen huhtikuun 6 päivänä 1909 päivätyn kirjeen ohella.
Kuljetusvankila Korjan asemalla.
Keisarillisen Senaatin Oikeustoimituskunta oli 19 päivänä syyskuuta 1908 
päivätyssä lähetteessä antanut tälle Ylihallitukselle käskyn neuvoteltuansa
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Vankeinhoitohallituksen kanssa teettämään piirustukset ja kustannusarvion 
Karjan rautatien asemalle tehtävää kuljetusvankilaa varten. Tähän tarko- 
tukseen määrätyn rakennustontin, joka valittiin paikalla tapahtuneen katsel­
muksen jälkeen, on Rautatiehallitus 6 päivänä marraskuuta 1908 päivätyn kir­
jeen mukaan, antanut tarkotukseen käytettäväksi erinäisillä ehdoilla.
Tämä rakennus, johonka piirustukset on tehnyt ensimäinen arkkitehti 
Hugo Lindberg, on aijottu yksikerroksiseksi kivestä ja sisältäisi se viisi koppia, 
yhden huoneen juopuneita varten, yhden huoneen ja keittiön käsittävän huo- 
neuston vanginvartijaa varten sekä tarpeelliset koridoorit ja mukavuuslaitokset. 
Kustannusarvio päättyy 42,700 markan arviosummaan.
Piirustukset ja kustannusarvio lähetettiin Keisarillisen Senaatin Oikeustoi- 
mituskuntaan huhtikuun 16 päivänä 1909.
Kuljetusvankila ja poliisiasema Kouvolassa.
Huhtikuun 1 päivänä 1909 päivätyllä kirjeellä pyysi Vankeinhoitohalli­
tus Ylihallituksen avustusta ehdotuksen aikaansaamiseksi Kouvolan vanki- 
aseman muuntamiseen tilapäiseksi vankilaksi sakonsuorittajille Viipurin lää­
nistä. Kun Viipurin lääninrakennuskonttori oli Ylihallituksen määräyksestä 
tehnyt tähän tarvittavat piirustukset ja 2,740 markan arviosummaan päät­
tyvän kustannusarvion, lähetettiin ne Vankeinhoitohallitukseen elokuun 3 päi­
vänä samana vuonna.
V. Turvakodit turvattomia lapsia varten.
Käyrän, Koivikon ja Ostensön turvakodit.
Marraskuun 24 päivänä 1910 päivätyssä kirjeessä antoi Keisarillisen Se­
naatin Siviilitoimituskunta tämän Ylihallituksen tehtäväksi laadittaa ehdo­
tukset ja arviolaskut niinhyvin tarpeellisia korjaus- ja muunnostöitä kuin eri­
tyisiä uutisrakennuksia varten turvattomien lasten turvakoteihin Käyrässä 
(Prunkkalan kappelissa Turun ja Porin läänissä). Koivikossa (Mikkelin pitäjässä 
ja läänissä) sekä Östensössä (Pietarsaaren pitäjässä Vaasan lääniä), mitkä turva­
kodit alkuansa olivat rakennetut »Yhdistyksen turvattomien lasten kasvatusta 
varten» toimesta valtion avustuksella. Näiden turvakotien rakennukset olivat 
nimittäin suuresti rappeutuneet, kun niissä pitkiin aikoihin ei ollut tehty min­
käänlaisia korjaustöitä.
Samalla annettiin Ylihallitukselle käsky viimeistään joulukuun 20 päi­
vänä samana vuonna antamaan Keisarilliseen Senaattiin tieto likimääräi­
sestä summasta, joka arveltaisiin tarvittavan vuonna 1911 kyseessä oleviin 
töihin.
Kun Ylihallitus yllämainitulla perusteella oli vaatinut lausuntoa asianomai­
silta lääninrakennuskonttorien esimiehiltä asiassa, annettiin Keisarillisen Senaa­
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tin Siviilitoimituskuntaan seuraavat likimääräiset tiedot menomääristä vuotta 
1911 varten, Ylihallituksen 16 päivänä mainittua joulukuuta päivätyssä kir­
jeessä, nimittäin:
Käyrän turvakotia varten ..................................  40,900 markkaa.
Koivikon » » ..................................  66,800 »
Östensön » » ..................................  27,700 »
eli kaikkiaan 135,400 markkaa.
Sotilaslaitoksen rakennukset
Kun Suomen sotaväki oli hajotettu, joutuivat sotilaslaitoksen rakennukset 
vähitellen ylihallituksen toiminta-alalta pois paitsi Suomen kadettikoulun 
rakennuksia ja seuraavia reservikomppaniain parakkeja, nimittäin: l:sen Art­
järven, 2:sen Tuusulan, 3:nen Lohjan, 4:nen Halikon, 6:nen Uudenkaupungin, 
7:nen Ulvilan, 8:nen Ikaalisten, 9:nen Närpiön, 10:nen Laihian, ll:nen Alavmr 
den, 12:nen Kruunupyyn, 13:nen Oulaisten, 15:nen Kemin, 16:nen Kajaanin, 
17:nen Iisalmen, 19:nen Juuan, 20:nen Joensuun, 21:nen Savonlinnan, 23:nen 
Mäntyharjun, 24:nen Taavetin, 25:nen Lammin, 26:nen Urjalan, 27:nen Oriveden, 
28:nen Saarijärven, 30:nen Muolan ja 31:nen Rautjärven.
Sen nelivuotisen rakennuskauden alussa, jonka tämä kertomus käsittää, 
annettiin, kuten on mainittu, venäläisen sotaväen hallittavaksi kaartmkasarmi, 
sotilassairaala, sotilasmaneesi, ja päävahti Helsingissä, Fredrikbergissä ampuma- 
kentän rakennukset, Krasnoje-Seloossa leirirakennukset sekä 5:nen reservikomp- 
panian rakennukset Kärsämäellä, 14:nen Oulussa, 22:sen Mikkelissä, 29:nen 
Lappeenrannassa sekä 32:nen Sortavalassa.
Tarpeellisiksi nähtyihin korjaustöihin kadettikoulun ja reservikomppa­
niain rakennuksissa annettiin Keisarillisen Senaatin Siviilitoimituskunnan 28 
päivänä huhtikuuta 1904 päivätyn kirjeen mukaan 26,500 markkaa, josta mää­
rärahasta 2,107 markkaa tuli kadettikoulun rakennusten osalle.
Samana vuonna 1904 toimitettiin korjaustöitä seuraavissa sotilasraken- 
nuksissa alempana oleviin määriin, nimittäin:
Helsingissä:
Ivaartinkasarmissa ..................................  Smk. 12,000
Päävahdissa ..........................................  » 3,500
Sotilassairaalassa ..................................  » 2,000
Sotilasmaneesissa......................................  » 350
Fredriksbergissä ampujnakentän raken­
nuksissa ..............................................  » 500:—
Tähän tarvittavat varat 18,350 markkaa myönnettiin toukokuun 5 päi­
vänä 1904 Keisarillisen Senaatin Siviilitoimituskunnasta annetun tiedon mu­
kaan.
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Toukokuun 8 päivänä 1905 annettiin siviilitoimituskunnassa päivätyllä 
kirjeellä käsky Ylihallitukselle toimituttaa korjaustöitä kadettikoulun rakennuk­
sissa 5,400 markasta ja vuonna 1906 myönnettiin Siviilitoimituskunnasta kesä­
kuun 6 päivänä samaa vuotta annetun tiedon mukaan 5,000 markkaa entisten 
reserviparakkien välttämättömiin korjauksiin, josta summasta kumminkaan ei 
käytetty enempää kuin 1,525 markkaa 70 penniä. Reservikomppaniain rakennus­
ten korjaustöihin vuonna 1907 annettiin Keisarillisen Senaatin Siviilitoimi- 
tuskunnan 29 päivänä toukokuuta samaa vuotta päivätyn kirjeen mukaan 
54,376 markan määräraha.
Sotilasrakennusten intendentin antaman luettelon mukaan on kaikkia 
reservikomppaniain rakennuksia käytetty seuraavasti:
l:sen Artjärven reservikomppanian rakennukset: vuokraamatta.
2:sen Tuusulan reservikomppanian rakennukset: vuokraamatta.
3:nen Lohjan reservikomppanian rakennukset: varusmestarin huoneusto 
kesästä vuonna 1910 vuokrattu poliisikonstaapeli G. Antinille 75 markan vuo­
tuisesta vuokramäärästä; lasarettirakennus elokuun 16 päivästä 1907 vuok­
rattu poliisikonstaapeli A. Strandmanille 100 markan vuotuisesta vuokrasta. 
Päällikönrakennus ulkohuoneilleen ja sauna sekä oikeus uimarantaan vuokrattu 
lokakuun 1 päivänä 1907 kruununvouti Allenille 305 markan vuotuisesta vuok­
rasta.
4:nen Halikon reservikomppanian rakennukset vuokraamatta.
5:nen Kärsämäen reservikomppanian rakennukset jätetty venäläisen 
sotaväen haltuun.
6:nen Uudenkaupungin reservikomppanian rakennukset: annettu vuok­
ralle tohtori Rothströmille vuosina 1906 ja 1907 kesäkuukausiksi 75 markasta 
kesältä.
7:nen Ulvilan reservikomppanian rakennukset: vuokraamatta.
8:nen Ikälisien » » »
9:nen Närpiön » » >»
10:nen Laihian » » »
ll:nen Alavuden » » päällikönrakennus ulko-
huoneineen vuokrattu lokakuun 1 päivästä 1906 tohtori Boreniukselle 300
markan vuotuisesta vuokrasta.
12:nen Kruunupyyn reservikomppanian rakennukset vuokraamatta.
13:nen Oulaisten reservikomppanian rakennukset paloivat joulukuun 2 
päivänä 1908.
14:nen Oulun reservikomppanian rakennukset annettu venäläisen sota­
väen haltuun.
15:nen Kemin reservikomppanian rakennukset: päällikönrakennus tar­
peellisine ulkohuoneilleen vuokrattu kesäkuun 1 päivästä 1904 kapteeni A. von 
Schrowelle 300 markan vuotuisesta vuokrasta.
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Kiirien Kajaanin reservikomppanian rakennukset: päällikönrakennus ulko- 
huoneineen vuokrattiin huhtikuun 10 päivästä 1906 nimismies H. I. Gutzenille 
300 markan vuotuisesta vuokrasta.
17:nen Iisalmen resevikomppanian rakennukset: päällikönrakennus ulko- 
huoneineen vuokrattiin marraskuun 1 päivästä 1906 nimismies Y. A Kiviselle
300 markan vuotuisesta vuokrasta.
18:nen Suonenjoen reservikomppanian rakennukset: päällikönrakennus 
ulkohuoneineen vuokrattu vuodesta 1902 henkikirjuri H. E. Arpelle 150 mar­
kan vuotuisesta vuokrasta.
19:nen Juuan reservikomppanian rakennukset: päällikönrakennus ynnä 
ulkohuoneet ja lasaretti vuokrattiin vuoden 1907 maaliskuusta Juuan kunnalle 
400 markan vuotuisesta vuokrasta. Ruokavaja paloi lokakuun 3 päivänä 1910.
20:nen Joensuun reservikomppanian rakennukset: päällikönrakennus ulko­
huoneineen vuokrattiin kesiksi 1905, 1906, 1907, 1908 ja 1910— 1911 tuomari 
K. G. Krookille 75 markan vuokrasta.
21:sen Savonlinnan reservikomppanian rakennukset: Päällikönrakennus 
ulkohuoneineen vuokrattiin vuosiksi 1909 ja 1910 insinööri Sundströmille 500 
markan vuotuisesta vuokrasta sekä oluenpanija Sarazinille 1911 vuoden ke­
säksi 200 markan vuokrasta. Varusmestarin huoneusto on vuokrattu varusmesta- 
rinleski Emma Haaralle 20 markan vuotuisesta vuokrasta.
22:sen Mikkelin reservikomppanian rakennukset: jätetty venäläisen sota­
väen haltuun.
23:nen Mäntyharjun reservikomppanian rakennukset: vuokraamatta.
24:nen Taavetin reservikomppanian rakennukset: Päällikönrakennus ulko­
huoneineen vuokrattiin helmikuun 22 päivästä 1907 nimismies G. O. Relanderille 
300 markan vuotuisesta vuokrasta. Relander muutti pois 1911.
25:nen Lammin reservikomppanian rakennukset: vuokraamatta.
26:nen Urjalan » » »
27:nen Oriveden » »
tuksen käytettäviksi.
28:nen Saarijärven » »







vuoden 1905 kesäksi opettaja G. Ljubimoffille 50 markan vuokrasta.
31:seu Rautjärven reservikomppanian rakennukset: vuokraamatta.
32:sen Sortavalan reservikomppanian rakennukset: annettu venäläisen 
sotaväen haltuun.
Inventaariluettelo.
Omituista kyllä ei valtion omistamista Yleisten rakennusten Ylihallituksen 
hoitoon ja valvontaan uskotuista rakennuksista ja tonttimaista ole ennen ollut 
olemassa erityistä inventaaria. Monien neuvottelujen jälkeen Keisarillisen Se­
naatin Kamaritoimituskunnan päällikön senaattori A. Hjeltin ja Yliarkkitehti 
Jac. Ahrenbergin välillä päätettiin, että olisi ryhdyttävä toimeen nykyaikaisten, 
s. o. yhtenäisten periaatteiden mukaan laaditun inventaarin aikaansaamiseksi 
kaikista tämän Ylihallituksen katsantoon uskotuista valtionrakennuksista. 
Tämä antoi aiheen Kamaritoimituskunnan 29 päivänä elokuuta 1908 päivättyyn 
näin kuuluvaan kirjeeseen:
» Yleisten rakennusten Ylihallitukselle.
Sittenkuin Ylihallitus on Kamaritoimituskuntaan lähettänyt Kamaritoi­
mituskunnan kirjeessä viimekuluneen tammikuun 13 päivältä pyytämät, valtion- 
inventtaarin uutta laitosta varten tarvittavat tiedot Ylihallituksen hoidossa ole­
vista yleisistä rakennuksista ja niiden arvoista, niin on Kamaritoimituskunta 
näitä tietoja tarkastaessaan havainnut, että Ylihallituksen antamat ilmoitukset 
sisältävät puheenalaisten rakennusten arvon 1891-vuoden inventtaarin mukaan, 
sekä myöhemmät korjaus- ja lisärakennuskustannukset ja rakennusten nykyinen 
arvo laskettu lisäämällä lisärakennuskustannukset 1891-vuoden arvoihin. Mutta 
koska näinmuodoin saadut arvot eivät läheskään vastanne niitä arvoja, joihin 
rakennukset nousisivat nykyään vallitsevain rakennushintain mukaan, niin, on 
Kamaritoimituskunta nähnyt tarpeelliseksi pyytää Ylihallitusta harkittavak­
sensa ottamaan, minkä ajan sisässä Ylihallitus katsoo mahdolliseksi saatavilla 
olevain ja Ylihallituksen alaisilta viranomaisilta vaadittavani tietojen nojalla 
uudelleen arvioida kaikki kysymyksessä olevat yleiset rakennukset, ottaen arvi­
oimisen perusteeksi rakennusten kuutiosisällys ja viimekuluneen 1907 vuoden 
lopulla vallinneet työpalkat ja rakennusaineiden hinnat sekä rakennusten kunto 
mainittuna ajan kohtana, minkä ohessa tonttiarvot olisivat mikäli mahdollista, 
erikseen ilmoitettavat ja tulee Ylihallituksen viipymättä tänne antaa lausuntonsa 
asiassa.»
K u n  Ylihallitus noudattaen yllämainitussa kirjeessä annettua määräystä 
oli antanut kaikki tarvittavat tiedot esittäen samassa, että täm ä työ voitaisiin 
toim ituttaa Ylihallituksen omien virkamiesten kautta sillä edellytyksellä, että 
Keisarillinen Senaatti Kenraalikuvernöörin kautta hankkisi näille virkamiehille
oikeuden tarkastaa ja tarkistusta varten mitata venäläisen sotaväen käytettä­
väksi jätetyt Suomen valtion kasarmirakennukset, antoi Ylihallitus 4 päivänä 
syyskuuta 1908 päivätyssä kiertokirjeessä ja sitä täydentävässä kirjeessä vasta- 
sanotun kuun 7 päivältä lääninrakennuskonttorien esimiehille käskyn ryhty­
mään kyseessä olevaan työhön. Tämän inventaarityön periaatteet käyvät sel­
ville ensin nimitetyn kiertokirjeestä, josta tähän liitetään seuraava ote:
»Koska niinä 17 vuonna, mitkä ovat kuluneet siitä kun viimein laadittiin 
valtion omaisuusluettelo, myöskin valtion omistamain rakennusten ja tonttien 
arvot ovat melkoisesti muuttuneet, on Keisarillinen Suomen Senaatti katsonut 
tarpeelliseksi teettää uuden sellaisen omaisuusluettelon, jonka toiset osat jo 
ovat painossa, ja on Keisarillisen Senaatin Kamaritoimituskunta tästä syystä 
käskenyt Ylihallituksen toimittamaan uuden, täydellisen ja mahdollisimman 
tarkan arvion kaikista Ylihallituksen huolenpidon alaisista, valtion omistamista- 
rakennuksista ja tonteista. Tämän uudestaan arvioimisen tulee vielä tapahtua 
mahdollisimman kiireisesti, ja on Ylihallitus, luottaen siihen että sen alaiset 
virkamiehet voivat aikaansaada nopeaa ja tarkkaa työtä, selittänyt saatta- 
vansa lähettää Kamaritoimituskunnalle sen vaatimat tiedot ennen tulevan 
Lokakuun loppua. Pohjatiedot ovat näin ollen Ylihallitukselle lähetettävät 
ennen 10 päivää äsken sanottua kuuta Ylihallituksen järjestettäviksi ja yhteen- 
so vituttaviksi.
Oheenliittäen Kamaritoimituskunnan 29 päivänä kulunutta elokuuta 
päiväämän kirjeen N:o 303 jäljennösotteen sekä Ylihallituksessa tarkoitusta 
varten laatimia taulukkojen kaavakkeita, saa Ylihallitus täten käskeä Teidät 
mainitun kirjeen määräyksiä varteen ottamalla arvioimaan valtion läänissä 
omistamat rakennukset kuutiometrittäni ynnä tontteineen sekä noudattamalla 
taulukkojen sarekkeiden nimityksiä niihin merkitsemään saadut arvomäärät. 
Tällöin on muun muassa huomioon otettava että:
a) rakennukset mitataan korkeudeltaan, kivitalot kellarinlattiasta katon-
Tctj elein j
b) puurakennukset maanpinnan keskikorkeudesta katonrajaan;
c) rakennukset, joissa on alikerros kivestä ja toinen puinen, samoin kuin 
kivitalot;
(Erittäin on muistutus tehtävä torneista ja tavallista korkeammista pää­
dyistä.)
d) arvo kuutiometrittäni on laskettava paikkakunnalla nykyään käyvän 
hinnan mukaan, huomioonottaen myöskin rakennuksen nykyisen kunnon;
e) tontinarvo on erittäin merkittävä sekä laskettava paikkakunnalla 
nykyään käyvän hinnan mukaan, ja tulee kaupunkitontteja arvioitaessa pyytää 
tarpeellisia tietoja asianomaisten rahatoimikamarien puheenjohtajilta;
f) konelaitosten, niinkuin valaistuskeskusten, höyrykeittiöiden ja pesu- 
laitosten, arvoa ei ole mainittava.
H allitusrakennuksia  ja  v irasto ille
Rakennuk­
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luovutettuja h u on eu sto ja  y. m.
Keisarillinen palatsi......................................... 1,485,562 40 _ _ 42,580 _ S,874 47 0,oo 10.64S 27 0,72 16,807 26 1,13 19.074 48 72,19S 91 69,178 30 22.095 09 1,588 40 12.6S5 56 10,997 93 1,567,426 26 2,294 06
Keisarillisen Senaatin talo............................ 4,212,232 — — — 235,500 --• 97,517 46 2,32 71,471 74 1.70 62.372 37 1,48 _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,127 63 4,212.232 _ __ _
Kenraalikuvernöörin asunto......................... 808.112 — — — 36,949 60 3.987 59 0,49 3,99S 40 0,i9 28.887 31 3,37 _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 69 81 808,112 _ 5,666 81
S:n kesäasunto Bjällbon
huvila.......................................................... 74,617 19 2,246 28 11,597 75 4,746 2S 6,36 2,983 53 4,oo 6,088 05 8,16 _ 74,617 19 472 10
Kenraalikuvernöörin apulaisen asunto . . . . 358,560 — — — 11,041 61 2.245 39 0,63 6,631 81 1,86 2,084 72 0,58 _ __ __ _ _ 1,447 46 1,347 46 1.000 _ _ _ 359.907 46 4,547 36
I Koulutoimen Ylihallituksen talo................. 690,250 — — _ 7,459 45 2,024 74 0,29 2,450 _ 0,35 2,060 18 0.30 _ _ _ _ _ _ _ 690,250 _ 58 05 i
! Rahapaja........................................................... 345,692 — • _ _ 12,600 _ 2.293 65 0,66 _ _ _ 8,996 96 2,60 __ _ _ _ _ 1,045 1,045 _ _ _ 1,268 84 346,737 _ ---.
j Talot N:o 4—10. Aleksanterinkadulla Hei-
singissä...................................................... 1,584,902 — 1,538 62 26,977 70 12,956 75 0,82 7,530 17 0,48 5,961 45 0,38 _ _ _ _ _ _ 344 63 1,584,962 __ 4,068 65
| Talo N:o 1 ^Vuorimiehenkadulla Helsing. 836,916 — — __ 9,550 35 1.917 99 0,23 3,086 19 0,37 4.112 53 0,49 __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ ' S36,916 _ 2.219 94
S:a » 2 \Vuorelan 2 linj. varr. » — — — — 3,165 __ — — _ 1,462 78 1,54 1,698 96 1.79 94,880 _ 291 44
S:a » 29 Bulevardinkadulla . »i 402,178 — — — 6,000 — 3,907 65 0,9 7 1,308 40 0,33 233 6S 0,06 _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ 402,17S _ —
Talot JS:o 36—38 Erikinkadulla ja |
N:o 41—43 IVladimirinkadulla » | — — — — 13,600 — — — — — — — 240 50 0,30 13,359 50 80,500 — — -
! Talo N:o 22 Kasarminkadulla » 354,286 — __ _ 9,925 _ 2,679 03 0,76 6,398 96 1,81 818 79 0,23 _ _ _  . _ _ 1 _ _ . 354,286 __ 1,476 83 1
S:a N:o 38 Uudenmaankadulla » 202,801 51 — — 4,650 — 1,700 0,S4 1,576 52 0.78 1.343 15 0,66 — _ _ — __ _ _ _ _ _ _ _ _ 202,801 51 1.029 31
Helsingin postitalo......................................... 991,866 35 1,322 69 13,400 — 3,121 17 0.31 1,899 99 0,19 7,675 17 0,77 — — — — — — — _ — — — — 1,824 83 991.866 35 — —
Hangon » ......................................... 350,959 40 — — 7,774 — 3,499 38 1,00 2,690 66 0,77 1,573 20 0,45 — — — — — — — — — — — — — — — — 350,959 40 — —
' Turun » ......................................... 224,180 — — — 24,072 52 2,273 90 1.01 3,859 50 1,72 17,005 74 7,59 — _ 28,300 _ 19,500 — 8,800 _ _ _ 8,793 69 _ — 846 76 252,476 69 101 75
Hämeenlinnan > ......................................... 98.268 — — — 1,280 — 599 94 0,61 625 20 0,64 — — __ — — — — --  ’ — __ — .--- __ — — — — — — 98,268 — 195 75
, Wiipurin » ......................................... 183,414 40 — — 3,700 — 2,557 20 1,39 310 — 0,17 400 — 0,22 — — — — .-- — _ — — _ — — — — — 183,414 40 — —
i Salmin » ......................................... 6,762 — — — 2,300 — — __ — 2,232 — 33,01 — — __ — — — __ — — _ — — "_ — — — — — 6,762 — — —
j Seinäjoen » ......................................... 24,104 40 — — 950 20 598 60 2,48 130 50 0,54 50 57 0.21 — _ — _ __ — _ _ _ — _ _ — — — 24,104 40 — —
Ent. akatemiatalo Turussa............................ — — _ — — — — _ _ _ _ __ __ — _ — _ _ _ _ __ __ __ — _ — 1 1,914 41
i Tuomiokapitulin virkahuoneusto S :a ......... — — __ _ __ _ _ _ _ __ _ — _ _ __ _ _ _ _ __ — _ — 400 —
I Turun lääninhallituksen virkahuoneusto .. 864,760 — — — 83,577 — 9,685 70 1,12 50,679 82 5,86 ' 19,832 78 2,29 — __ 22,500 _ 13,114 95 9.355 05 8,810 __ 6,684 12 11,465 05 _ — 8S4,589 07 _ —
S:a Kuvernöörinasunto ............................. — — — — — — __| __ _ __ _ _ _ — _ — _ _ _ _ _ _ — _ _ — _ — 1,660 10
S:a lääninmaanmittauskonttori........... . — — _ — — _L — I _ _ _ _ _ _ _ — _ 73,831 _ 61,057 _ 12.774 _ _ 12,756 19 _ — _ — _ —
Porvoon tuomiokapitulin talo ..................... 67,674 — _ — 1.400 _ 295 — 0,44 514 25 0,76 __ _ _ — .1_ — _ _ _ _ _ _ __ _ __ — _ — 67,674 — __ —
' Hämeenlinnan lääninhallituksen talo......... | 331,635 40 __ — 3,150 __ | 2,379 87 i1 2,204 35 j 635 70 1 — __ — _ __ _ __ _ __ — _ _ — __ — 1 331,635 40 ' 405 03
S:a Kuvernöörinasunto................ 1 — — — 3,953 75 1 726 68!1 0,94 801 52 I 0,91 189 93 1 0,25 — __ — _ — _ _ — _ — _ _ — _ — /  - — — —
S:a lääninmaanmittauskonttori.. — — — — — — — _ | _ _ — — — — 85,000 _ — — 85,000 __ — 61,395 43 24,104 57 _ — •-- — — —
| Piispantalo Savonlinnassa............................ 154,474 — — — 12,464 — 4,114 42 2,66 2,664 _ 1.72 140 07 0,09 — — — _ — _ _ ’ --- — — _ — 2,659 93 154,474 — 414 29
j Wiipurin hovioikeudentalo........................... 234,079 20 — — 14,850 — 8,930 90 3,S2 2,107 30 0,93 2,645 40 1,13 — — — _ — _ _ — _ — — _ — __ — 234,079 20 — —
S:a hovioikeudenpresidentin t a lo ...... 286,135 56 4.193 70 7,500 — 4,038 _ | 7.476 40 2.61 — — _ — — — __ — — _ — — — — — — — — 286.135 56 — —
S:a Kuvernöörinvirka-asunto............... 269,548 35 — — 5,481 — — _ - 3,661 60 1,36 634 30 0,24 — — — — — — __ — — — — — — 215 70 269,548 35 1,458 90
S:a lääninhallituksen s :a ...................... I — — — 9,069 — | 3,208 13 1 1.521 65 , 3.291 50 | |
S:a lääninmaanmittauskonttori.......... \ 521,058 10 — — 2,250 — l 1,050 _ 1i 0,84 469 50 j. 0,39 525 — 0,74 — — — — — — __ — — — — — — — — V 521,058 10 254 50
S:a lääninrakennuskonttori................. I — _ — 130 _ 36 __ I 21 _ # 50 — .1 )
S:a lääninhallituksen ent. tai............... 150,297 48 __ — 5.400 _ 2.665 82 < 1,77 120 _ 0,08 — — _ — — — _ — — _ — — --  ^ — —1 — _ — 150,297 48 — —
\ Mikkelin lääninhallituksen huoneusto....... ) | ]
S:a lääninmaanmittauskonttorin s:a } 418,037 — 839 50 12.018 _ {. 6,691 55! [ 1,00 1,793 45 [ 0,43 2 802 62 i 0.67 — — 4,596 — 4.596 — — __ — — — — — — 195 55 422,633 — 957 62
S:a Kuvernöörinhuoneusto................. 1 — __ — _ _ ) - _ 1 - __ _ | — _ 1 — — — — — — — _ — — — — — — — - - — — 226 05
Kuopion Kuvernöörinvirka-asunto.............. | _ — _ — 1,145 __ 1 576 62. | 495 _ j 150 — 1 1
S:a lääninhallituksen huoneusto ....... 472,069 80 S8 88 3,549 _ [ 1,049 86 } 0,37 1,491 44 i 0,44 898 35 ¡- 0,23 — — 16,800 — 16,461 03 — _ — — — — — — — — 488,530 83 88 45
S:a lääninmaanmittauskonttorin s:a .. _ — _ — 650 _ 1 100 j 73 57 | 50 — 1 J
Kuvernöörin virkaasunto Nikolainkaupung. 217,075 90 _ — 3,850 _ 1,096 05 0,50 1,063 85 0,49 1,047 70 0,48 — — — — — — — _ — _ — — — — — 217,075 90 483 30
Kuvernöörin huoneusto Nikolainkaupun-
gissa (Teollisuuskoulun talo)................ — — _ — 4,629 25 1,022 03 _ _ _ _ 2,657 25 __ 3,770 — — _ 3,769 50 — _ — _ — — — — 835 75 — — — —
Lääninmaanmittauskonttori Nikolainkaup. — — _ _ __ _ — _ _ _ __ _ — _ __ — _ 69,600 _ 114 _ 69,486 _ __ — ---■ 69.486 — .-- _ — — — —
Lääninhallituksen huoneusto Oulussa ....... 1 513,282 _ 2,625 -| 690 10 965 20 825 |




1,075 82 | 0,37
— — — — — — — — — , -- — — j 513,282 —
Lääninmaanmittauskonttori S :a ................... 72.452 15 — — — — — — — — — — — — — 67,200 48,087 96 19,112 04 878 13 19,766 17 150 — — 140,306 28 1,046 89
M uiden  v irasto jen  hallussa  olevat '
va ltion  om istam at rakennukset.
Waltiosihteeristön talo Pietarissa.............. 1,370,656 — _ — 57,000 — 8,000 — 0,58 34,9S4 68 2,55 14,000 — 1,02 — — 275,000 — 250,212 25 24,787 75 — — 10,521 98 — — 1,631,390 23 2,705 06
Keisarinasunto Lappeenrannassa................. 156,935 10 _ — 8,942 — 2,880 45 1,83 3,470 _ 2,21 2,550- — 1,62 — — — — — — — — 11,638 75 8,467 06 3,171 69 — — 165,402 16 — —
Kalastuspaikat Viipurin läänissä.................
a) Langinkoskella.................................... 48,205 50 _ __ __ __ _ — — _ _ --- — — — — — — — — — — — — — — — — — — 48,205 50 —
b) Wuoksen varrella.............................. •r
17,205 90 _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ — — — — — — — — — — — — — — — 17,205 90 — —c) S:a S:a .............................
Nikkarilan metsänvartijakoulu.................... — — __ _ 8,300 _ — — — _ _ — 7,934 25 — — — — — — • — — — — — — — — — — — — — —
Luotsilaitoksen makasiinit Katajannokallaj
Helsingissä.............................................. 122,282 — _ — 6.100 _ 2,363 02 1,93 2,025 69 1,66 1,186 96 0,97 — — — — — — — — — — — — — — 313 04 122,282 — —
Helsingin kruununjyvästö............................ 83,880 — _ :— 550 _ 367 81 0,44 — — — _ - — — — — — — — — — — — ' — — — — 83,880 — 124 50
Tammisaaren S:a ............................ 25,544 — __ __ _ — — — — _ — _ — — — — — — — 18,900 — 3,000 — 15,900 — — — 28,544 — — —
Turun S:a ............................ 247,768 — _ _ 12,700 _ 12,700 — 0,12 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - — 247,768 — — —
Kastelholman S:a ............................ 53,784 — — — 5,800 _ — — 5,485 08 10,20 — — — — — — — — — — — — — — — — 53,784 — — —
Hämeenlinnan S:a ............................ 247,221 — _ _ 1,800 _ 1.149 70 0,47 414 58 0,17 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 247,221 — 12S —
Tampereen S:a ............................ 119,186 10 _ — _ — — — — — _ — — — — — — — — — — — — — — — — — 119,186 10 103 65
Ristiinan S:a ............................ 76,304 80 _ _ 2,3S0 _ — —7 2,360 — 3,09 — — — —- — — — — — — — — — — — — — — 76,304 80 — —
i Oulun S:a ............................ 103,617 60 _ _ 1,700 _ — 1,481 — 1,43 — — _ — — — — — — — — — — — — — — — — 103,617 60 — —
Raahen S:a ............................ 75,216 — _ __ 1,400 _ — __ 1,373 45 1,83 — — — — — — —• — — — — — — — — — — — 75,216 — — —
; Imatran hotelli................................................ 439,814 — _ _ 1,800 _ 1,785 50 0,41 — — — — — — — — — — ■ —. — — — — — — — — — 439,814 — 737 25
j Punkaharjun h ote lli....................................... 140,191 — 459 36 8,598 90 1,859 36 1,33 4,990 — 3,56 2,052 50 1,46 — — — — — — — — - — — — — — — — 140,191 — 999 80
j Salmin rukoushuone....................................... 36,000 — — — 7,200 — — — — 6,994 72 19,43 —
__ — — 6,000 — 5,947 — — — — — — — — —" — 36,000 —
K orkeam pia  op p ila itok sia  sekä  tie-
teellisiä , ta iteellisia  ja tekn illisiä *
tarkoituksia  varten  tehtyjä
rakennuksia .
| Historiallis-muinaistieteellis-kansantie- *
teellinen museo Helsingissä................. — — — — — — — — — — — — — 177,909 50 675,000 — 664,469 32 188,440 18 33,000 — 161,363 19 60,076 99 _  . — — — — —
Cygnaeuksen kaleriia...................................... 183,433 — — — 750 — — — — 349 97 0,19 202 05 0,11 — — — — — — — — — — — — — — — — 183,433 — 458 40
M eteorologinen keskuslaitos........... ......... 220,466 — — — 6,061 65 2,599 09 1,18 2,600 1,18 194 30 0,09 — — — — • — — — — — — — — — — — — 220,466 — 710 65
Tieteellisten ja kirjallisten yhdistysten
talo Helsingissä....................................... 440,750 — 176 95 5,880 — 2,048 48 0,46 1,997 04 0,45 1,517 93 0,34 — — — — — — — — — — — — — — — — 440,750' — — —
Valtionarkisto.................................................. 1,423,879 25 — — 7,600 — 2,182 95 0,15 1.880 04 0,13 3,497 82 0,25 — — — — — — — — — — — — — — — — 1,423,879 25 959 82
1 Teknillinen korkeakoulu............................... 3,357,422 — 261 45 35,715 85 14,766 87 0,44 12,312 08 0,37 8,593 47 0,26 — — — — — — — — — — — — — — — 3,357,422 — 3,102 03
| Ateneumi.......................................................... 2,806,024 — — — 27,500 — 12,234 39 0,44 4.545 80 0,16 7,761 21 0,28 — — 4,100 — 4,080 — — — — — — — — — . 2,438 79 2,806,024 — 627 13
Maanviljelystaloudellinen koelaitos
»Anäs’issä» .............................................. — — — — — — — — — — — — - — 97,603 89 66,902 33 164,506 22 — — 13,596 53 13,551 69 — — — — 365,000 — 351 10
| Fredriksbergin meteorolooginen leija-asema — — — — — — --- •— — — — — — — — — — 66,000 — 10,037 80 55,962 20 — — 55,885 20 — — — — — — — —
: Vaksiinivarasto Helsingissä......................... 17,056 —
*
— 900 — — — — — — — 716 48 4,20 — — — — — — — — — — — — — — — 17,056
|
S u om en  va ltio lle  kuuluvat sotilas-
rakennukset.
Ent. Kadettikoulun rakennukset Haminassa 1,800,598 50 — — 5,590 20 690 20 0,04 4,406 40 0,24 — — — — — — — — — — — — — — — - — — — 1,800,598 50 — —






j Uudenmaan läänissä....................................... _ — — — 49,8S3 48 15,245 79 — 15,636 22 — 17,906 55 — — — — — — — — — — — — — — — 402 50 — 172 43
Turun ja Porin läänissä................................. — — — 16,624 30 — _ _ 493 80 | — 11,480 40 — — — — — — — — — — — — — -- — - — — — 116
28
| Hämeen läänissä............................................. — — — — — — — 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
| VViipurin läänissä............................................ — — 519 80 8,319 44 8,300 50 j  _ — 1,100 07
Mikkelin läänissä............................................. — — — — 4,360 — 4,330 95 — — — — — — — — — .-- — — — — — — — — — — — — — 250 —
Kuopion läänissä............................................. — — — 2,850 — 2,845 57
Vaasan läänissä............................................... — — — 3,600 — — — — - — — 2,973 84 — — — — — — — — — — — — — — — 626 16 —
0 ulun läänissä................................................. — — — — — — — — — — — — ' — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Ruotsalainen normaalilyseo ........................ j 1,279,580 4,790 44 35,416 — 24,001 41 l,ss 9,782 ,25 0,7 G 6,131 10 0,48 21,539 93 3,857 93 25,397 86 — — — — — — — — 99 55 1,304,977 86 6,179 40
| Suomalainen s:a ........................ 834,631 — — 10,500 3,758 45 0,45 3,926 61 0,47 2,520 — 0,30 — — — — — — — — 3,153 — 3,151 07 — — — — 837,782 07 445 --  1
Helsingin ruotsalainen reaalilyseo............. 917,734 ¡25 — 21,909 j 83 4,194 49 0,46 8,047 49 0,88 9,605 95 1,05 917,734 25 446 07
S:a suomalainen s:a ............. S37,256 02 — — 28,312 — 11,159 57 1,33 6,S66 82 0,S2 8,111 92 0,97 — — — — — — — — — — — — — — — — 837,256 02 247 05
S:a ruotsalainen tyttökoulu............. 1 1,282,985 — : — 24,969 j 55 7,611 j — 0,59 10,233 | 60 0,so 6,381 91 0,50 — — 15,240 — 15,231 01 — — — — — — — — 340 — 1,298,216 01 809 20
S:a suomalainen s:a ............. 682,589 63 — — 11,203 18 2,117 42 0,31 2,077 32 0,30 5,713 18 0,S4 — — — — — — — — — — — — — — — — 682,589 63 70 35
S:a teollisuuskoulu ............................ 473,368 60 — —■ 9,920 — 2,570 — 0.54 5,122 69 1,08 1,814 92 0,35 — — — — — — — — — — — — — — 380 30 473,368 60 1,853 82
S:a sokeainkoulu ................................ 643,082 — 3,624 — 11,350 — 8,320 38 1,29 3,549 80 0,55 3,063 11 0,48 — — — — — — — — — — — — — — — — 643.082 — 1,859 80
| Porvoon ruotsalainen klassillinen lyseo .. 352,595 — — — 8,350 — 3,820 22 1,08 2,687 65 0,76 1,687 94 0,48 — — — — — — — — — — — — — — — — 352,595 _ _
S:a kuuromykkäinkoulu .................... 286.785 __ — — 14,723 — 5,600 — 1,95 4,434 90 1,55 4,499 99 1,5 7 — — — — — — — — i1 — — — 188 — 286,785 — __
Loviisan alkeiskoulu .................................... — — — — — — — — — — — — — j — — 245,000 — 222,700 01 22,299 99 — 800 — 21,499 99 — — 229,859 23 — —
j Sammatin emännvvskoulu.................... . 45,460 — — — 7,847 40 5,500 — 12,io 1,422 40 3,13 925 2,03 — - — — — — — _ — — — — — ! - — — 45,460 — —
Yhteensä — — • 8,414 44 184,500 96 78,652
1“
— 58,151 53 — 50,455 02 — 21,539 93 264,097 93 263,328 S8 22,299 99 3,153 — 3,951 07 21,499 99 1,007 85 — — 11.910 69
•
Turun ja Porin lääni.
Turun ruotsalainen klassillinen lyseo . . . . 448,285 — 1,752 75 21,730 20 11,446 IS 2,55 5,20S — 1,16 6,757 — 1,51 — _ — — — — — — — — — — — — — — 448,285 _ _
S:a suomalainen s:a ja reaalilyseo 540,858 — — 15,312 50 7,156 40 1,32 3,024 — 0,5 G 3,008 50 0,5 G — ~ — — — — — — 2,937 — 1,200 — 1,737 — — — 542,058 L — —S:a ruotsalainen reaalilyseo.................... 291.656 — — 14,064 80 3.400 1,17 4,669 — 1,60 5,980 10 2,05 — 64,500 — 52,515 07 11,984 93 — — 11,894 93 — — — — 356,066 1,023 04
S:a suomalainen s:a ..................... — — — — — — — — — — — — — — — 335,000 _ 217,879 10 117,120 90 — — 110,176 01 8,681 89 1,500 — 487,485 n —
S:a ruotsalainen tyttökoulu..................... 402,323 — — — 10,869 — 4,800 ~ 1,19 3,556 — 0,8S 2,501 60 0,62 — — —- — — — — — — — — — — — — 402,323 — -
S:a suomalainen s:a .................... 327,400 — 300 — 16,449 — 5,401 40 1,65 6,989 51 2,13 4,172 — 1,27 — — — — — — — — — — — — — — — 327.400 — 1,093 82
S:a teollisuuskoulu ................................... 303,274 — — — 6,017 — 697 35 0,23 4,416 50 1,46 900 — 0,30 * --- — — — — — — — — — — — — — — 303,274 — —
S:a kuuromykkäinkoulu............................ 432,315 — — 15,716 — 5,998 35 1,39 6,725 — 1,56 2,733 — 0,63 — — ~ — — — — — — — — — — — 432,315 — —
Porin suomalainen klassillinen lyseo......... 234,250 50 — — 17,704 20 2,523 10 1,0  s 10,215 70 4,3 G 2,562 05 1,09 — — — — — — - — — — — — — 1,100 — 234,250 50 182 60
i Maarianhaminan reaalikoulu........................ 155,734 50 — — S,027 50 3,328 15 2,14 3,326 60 2,14 1,325 84 0,85 — — 1,790 — 1,790 — — — — — — — — — — — 157,524 50 27 64
S:a entinen alkeiskoulu......... 21,346 — — — 4,850 — 1,232 39 5,77 2,585 10 12,11 945 50 4,43 21,346 — —
Yhteensä — — 2,052 75 130,740 20 45,9S3 32 — 50,715 41 — 30,885 59 — — — 401,290 — 272,184 17 129,105 83 2,937 — 123,270 94 10,418 89 2,600 — — — 2,327 10
Hämeen lääni.
Hämeenlinnan klassillinen lyseo................. 427.205 — — — 7,679 — 1,450 — 0,34 4,531 — 1,06 967 10 0,23 — — — — — — — — — — — — — — — — 427,205 — 476 60
Tampereen s:a s:a ................. 508,644 — — — 5,120 50 599 15 0,12 300 80 0,06 3,850 65 0,76 1.740 08 8,912 52 9,078 70 — — — — — — — — — — 517,722 70 722 12
S:a reaalilyseo.................................... 392,072 — — — 9,954 43 44 — 0,01 1,980 62 0,51 7,686 96 1,96 — — 63,950 — 61,415 07 2,534 93 — — 2,534 93 — — — — 456,022 — 246 85
Perttulan tylsämielisten kasvatuslaitos.... 347,520 — — - 11,344 20 2,928 06 0,84 3.003 59 0,SG 4,077 08 1,17 — — 200,000 — — —• 200,000 — — — 99,075 62 100,924 38 477 12 446,595 62 421 —
Yhteensä — — — — 34,098 13 5,021 21 — 9,816 01 — 16,581 79 — 1,740 08 272,862 52 70,493 77 202,534 93 — — 101,610 55 100,924 38 477 12 — — 1,866 57
Viipurin lääni.
Viipurin ruotsalainen klassillinen lyseo .. 377,146 02 — — 21,170 — 10,475 — 2,78 6,703 65 1,78 3,227 36 0,86 24,309 — 13,522 — 37,469 15 — — — — — — — — — — 414,615 17 579 85
S:a suomalainen s:a s:a 498,170 76 — — 18,710 50 3,931 92 0,79 11,700 60 2,35 2,425 50 0,49 — — — — — — — — — — — — — — — — 498,170 76 371 25
S:a ruotsalainen tyttökoulu.................
ou i ,y i u

























S:a suomalainen s:a ................. 495,743 60 — — 12,641 — 598 75 0,12 9,011 10 1,82 1,661 40 0,34 — — — — — — — — — — — — — — — — 495,743 60 298 65
S:a entinen suomalainen tyttökoulu .. 200,000 — — — — — — — — — — — ~ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 330 30
Sortavalan suomalainen reaalilyseo ......... 316,140 — - - — 13,002 70 4,919 50 1,56 3,185 85 1,01 4,720 — 1,49 1,127 — — — 950 — — — — — — — — — --- - — 317,090 — 1,148 60
S:a s:a tyttökoulu............. — — — — — — — — — — — — — — — — — 182,000 — 44,582 43 137,417 57 65,430 — 168,035 39,812 57 — — 357,617 43 455 —
Yhteensä — — — — 90,556 05 25,918 07 — 38.144 85 — 22,259 SI — 26,563 — 199,409 50 S7,593 28 137,417 57 65,430 — 163,035 39,812 57 — — — — 3,646 50
Mikkelin lääni.
Mikkelin suomalainen klassillinen lyseo .. 375,156 — — — 5,938 22 3,499 60 0,93 852 — 0,23 1,457 50 0,39 — — — — — — — — — — — — — — — — 375,156 — 125 70
S:a kuuromykkäinkoulu ..................... 291,390 80 — — 13,379 — 2,399 97 0,S2 5,252 20 1,80 5,060 25 1,74 — — — — — — — — — — — — — — 651 80 291,390 80 670 —
| Savonlinnan suomalainen reaalilyseo......... 237,530 — — — 5,580 — 1,700 — 0,72 3,144 — 1,32 730 — 0,31 — — 44,000 — 44,000 — — — — — — — — — — 237,530 — 518 95
Yhteensä _ — — — 24,897 22 7,599 57 — 9,248 20 — 7,247 75 — 44,000 — 44,000 — — — — _ — — — — 651 80 — — 1,314 65
Kuopion lääni.
Kuopion suomalainen klassillinen lyseo .. 245,820 90 — — 6,552 — 1,896 24 0,7 7 2,340 30 0,95 1,990 91 0,81 — — 245,820 90 8 —
S:a teollisuuskoulu................................ 387,840 08 — — 6,500 — 499 30 0,13 2,425 97 0,63 3,164 07 0,82 — — — — — — — — — — — — — — — — 387,840 08 437 65
Saa kuuromykkäinkoulu .................... 350,087 22 — — 9,336 15 1.499 82 0,43 4,720 30 1,35 2,933 35 0,84 ■ — — — — — — — — — — — — — — 350,087 22 314 45
S:a sokeainkoulu................................... 352,906 68 — — 13,544 70 4,959 41 1,41 4,931 10 1,40 1,872 34 0,53 — — — — — — — — — — — — — — 585 — 352,906 68 140 —
Joensuun suomalainen klassillinen lyseo.. 267,086 — — — 6.985 80 1,888 15 0,71 1,050 20 0,39 3,770 35 1,41 — — — — — — — — 44,000 — 35,172 30 8,827 70 — — 302,258 30 9 —
Yhteensä - — — — 42,918 65 10,742 92 — 15,467 87 — 13,731 02 — — — - — — — — — 44,000 — 35,172 30 8,827 70 585 — — — 909 10
Vaasan lääni.
Nikolainkaup. ruotsal. klassill. lyseo . . . . 354,895 60 — — 11,514 90 3,208 10 0,90 4,284 85 1,21 2,915 — 0,82 — — — — — — — — — _ — — — — — — 354,895 60 — — ■
S:a suomalainen reaalilyseo. . . . 243.120 60 682 15 3,745 10 1,891 86 0,7S 1,087 25 0,45 516 70 0,21 — — — — — — — — — — — — — — — — 243,120 60 — —
S:a ruotsalainen tyttökoulu. . . . 296,5S2 90 3,508 60 16,760 45 9,806 80 3,31 5.216 44 1.76 3,791 11 1,28 — — 16,741 58 16,666 54 — — — — — — — — — — 313,249 44 98 —
S:a suomalainen s:a ___ 267,999 60 — — — — — — — — — — — — — 22,000 — 153,592 — 173,243 45 2,348 55 — — 300 — — — — — 441,543 05 542 50
S:a teollisuuskoulu..................... (Kuvernöörintalossa). — — 5,765 — 1,762 40 — 1,886 96 — 1,165 — — — ■ — — — — — — — _ — — — — — — — — —
S:a ent. suomalainen tyttökoulu 79,273 — — — 5,983 20 445 30 0,56 3,381 23 4,2 7 784 44 0,99 — — — — — — — — — — — — — — — — 79,273 — — —
Jyväskylän suomalainen klassillinen lyseo 286,788 44 — — 3,899 50 863 75 0,30 1,230 — 0,43 637 30 0,22 — — — - — — — — — — — — — — — — 286,788 44 — —
S:a s:a tyttökoulu......... 98,117 50 750 — 5,800 — 2,742 40 2,80 1,597 75 1,63 134 20 0,14 — . — — — — — — — — — — — — — — — 98,117 50 — 1
S:a kuuromykkäinkoulu................. 172,111 72 468 50 9,881 60 5,077 50 2,95 1,834 50 1,07 1,826 40 1,06 — — — — — — — — — — — — — — — 172,111 72 105 —
Pietarsaaren s:a ................. 76,911 93 — — 5,880 40 1,676 50 2,18 2,552 — 3,32 942 80 I 1,23 — — — — — — — — — — — — — — — 76,911 93 —
Ylitsensä — — 5,404 25 69,230 15 27,474 61 — 23,070 9S — 12,712 95 22,000 — 170,333 58 189,909 99 2,348 55 — 300 — — — — — — — 745 50
Oulun lääni.
■ Oulun suomalainen klassillinen lyseo . . . . 388,288 — — 5,874 80 2,978 18 0,77 1,034 20 0,27 1,694 65 0,44 34,500 — — — 34,499 43 — — — — — — — — — — 422,787 43 — '
S:a s:a reaalilyseo..................... 209,696 50 — — 6,9S2 30 2,142 90 1,02 1,381 36 0,66 2,763 67 1,32 — — — — — — 600 — 521 85 78 15 — — 210,218 35 —
S:a ruotsalainen yhteiskoulu ................. 123,245 52 — — 8,648 60 2,469 70 2,00 4,148 SI 3,37 1,708 43 1,38 20,000 — — — 19,977 88 — — — — — — — — — - 143,223 40 599 —
S:a suomalainen tyttökoulu.................... 284,614 60 — — 4,035 — 978 74 0,34 1,644 85 0,58 820 23 0,29 — 8,100 — 5,253 40 2,846 60 — 1,755 60 1,091 — — — 291,623 60 — —
S:a kuuromykkäinkoulu ........................ 472,220 — — — 7,696 10 870 62 0,18 1,503 91 0,32 2,692 12 0,57 13,568 87 — — 4,320 30 — — — — — — — 2,500 — 476,540 30 228 22
Raahen alkeiskoulu ....................................... — — — — — — — — — _ — — •— — — - — — — — — — — 100,000 — 192 — 99,808 — — — — — — —
Yhteensä
•-
— — — 33,236 80 9,440 14 — 9,713 13 — 9,679 10 — 68,068 87 8,100 — 64,051 01 2,846 60 100,600 — 2,469 45 100,977 15 2,500 — — — 827 22
Sem inaarit.
j Tammisaaren ruotsalainen seminaari......... 399,649 10 — — 27,718 60 12,502 15 3,13 8,200 — 2,05 7,014 28 1,76 424 — 2,050 2,474 — — — — — — — — — - — 402,123 10 1,229 90
Rauman suomalainen s:a ......... 395,709 50 — — 12.790 75 5,231 — 1,32 3,917 80 0,99 3.086 20 0,78 — —
_ — — — — — — — ‘ — — — — — 395,709 50 793 17
i Sortavalan s:a s:a ......... 955,309 — — — 44.217 50 12,604 32 1,32 21,242 20 2,22 8,517 30 0,89 — - 99,890 — 91,314 80 — — — — — — — — 1,046,623 80 917 —
Heinolan s:a s:a ......... 442,295 — — — 12,444 52 4,468 60 1,01 4.373 50 0,99 2,642 90 0,60 — — 18,600 — 17,535 — 1,065 — — — 1,065 — 583 99 459,830 — 453 60
Uudenkaarlepyyn ruotsalainen s:a ......... 409,641 29 - — 17,618 10 6,242 — 1,52 7,226 75 1,7 6 3,785 70 0,92 22.538 50 30,875 73 53,414 23 — — — — ' — — — — — — 463,055 52 3,484 50
Jyväskylän suomalainen s:a ......... 1,233,540 85 — 31,798 80 8,321 41 0,67 12,503 64 1.01 6,831 25 ■0,55 — — 9,200 — 9,154 95 — — 5,200 — 5,174 55 — — — — 1,247,870 35 460 ' —
Raahen s:a s:a ......... 419,205 — — — 11,442 — 5,886 02 1,40 1,978 07 0,47 3,054 60 0,73 — — — — — — — — — — — — — — — 419,205 — — —
Kajaanin s:a s:a ......... 518,509 — 3,063 41 19,790 35 9,032 13 1,74 5,968 95 1,15 5,902 07 1,14 • 10,677 18 — 10,639 67 — — — — - — — — 193 20 529.14S 67 150! —
Yhteensä — — 3,063 141 177,820|62 64,287 63 — 65,410 91 — 40,834 30 — 33,639 68 160,615 73 184,532 65 1,065 — 5,200 — 5,174 55 1,065 — 777 19 — — 7,488 17
Kaikkiaan — — 18,934 85 787,998 78 275,120 41 — 279.738 89 — 204,387 33 — 173,551 56 1,520,709 (26 1,176,093 75 497,618 47 221,320 434,983 86 283,525 68 8,598 96 — — 31,035 ! 50
M uinaism uistot.
Raaseporin linnanrauniot ............................ (ibaixteell.) — — 2,900 — 2,283 75 — — — — 599 80 — — — — — — — — — — — 1 — — — — — (ihanteell.) - —
Turun linna....................................................... 228,936 — 1,759 18 22,065 — 9,146 36 4,00 9,677 60 4,23 5,000 — 2,is — — — — — — — — — — — — — — — — 228,936 — 732 —
Turun tuomiokirkko.................................. — — — — 5,600 - — — — — 5,595 99 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 47 75
Kuusiston linnanrauniot................................ 4,150 — — — 10,100 — 2,000 48,19 4,800 — 115,66 3,300 — 79,52 — — — — — — — — — — — — — — I — — 4,150 — 200 —
Kastelholman s:a ................................ 2,386 — — — 6,000 — 5,000 — 209,56 — — — 1,000 — 41,91 _ — — — — — — — — — — — — — 2,386 — — -
Käkisalmen linna ja linnoitusalue............. 5,500 — — — 7,650 — 6,000 — 109,09 1,650 — 30, oo — — — — — — — — — — — — — _ — — — — — 5,500 — 149 10
Olavinlinna ...................................................... 10,800 — — — 4,150 — 500 — 4.63 2,625 24 31 984 77 9,12 — — _ 1 — — — — — — — — — — — 10,800 — — —
Kajaanin linna.................................................. (ihanteell.) — — 2,600 — — -  1 — 1.996 20 — 569 32 — - — — — — — — — — — — — — — 1 — — (ihanteell.) — 1—
Yhteensä — - 1 1,759 18 61 065 1— 24,930 11 — 20,748 SO — 17,049 8S: — - — — — — — — - — —
_  I— — —! — — — — 1.128 185
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1910. na 1908— ! 1910.
Sairaalat.
Uudenmaan lääni.
Helsingin vanha klinikka ............................ 1,8S2,185 3,343 64 53,281 30 15,829 85 0.84 9,301 04 0.49 14,402 93 0,76 3,500 3,500 16,570 32 1,882,185 4,333 27 1
S:a niisi s:a ............................ 2.1G6.156 — 2,933 16 14,750 — 6,250 18 0,29 4,172 50 0,19 3,978 37 0,is — — — — — — — — — — — - — — 1,040 93 2,166,156 — 924 38
S:a kirurginen sairaala .................... 3,463,103 — 1,694 28 72,865 — 24,785 73 0,7 2 25,775 95 0,74 23,745 — 0,69 — — 110,37S 35 104,260 12 6,080 75 — 5,714 04 — — 36 64 3,578,077 16 9,312 09
S:a lastensairaala................................ 1,322,243 — — — 34,215 — 11,660 46 0,ss 12,363 19 0,94 7,485 23 0,5 7 — — — — — — — — — — — — — 2,286 59 1,322,245 — 2,736 86 l
S:a synnytyslaitos ............................ 2.117,076 — 300 — 23,597 — 7,436 57 0,35 7,049 39 0,3 3 7,340 06 0,35 — — 8,470 8,200 — — — — — — — — — 1.944 94 2,125.276 — 1,830 2 2 ;
Gumtähden sairaala Helsingissä ................ v u o k r a  l iu o n . — — 7,500 — — — — — — — 7,495 56 — — — 42,926 — 29,409! 21 13,516 79 28,925 — 28,160 78 14,281 01 — — — 1.132 23 :
Loviisan yleinen sairaala............................. v u o k r a  l iu o n . — — 6,235 4,241 75 — 1,260 — 675 — — — — 792 — 792 — — — — — — — — — — — — — 49 25 1
Summa — — 8,271 08 212,443 30 70,204 54 — 59,922 07 — 65,122 15 — — 162,566 35 142,661 33 19,597 54 32,425 — 33,874 82 17,781 01 21,879 42 — — 20,318 90
Turun ja  Parin lääni.
Turun lääninsairaala ..................................... 713,344 627 49 39,721 21 18,615 06 2,61 11,752 18 1,65 8,711 1,3 2 201,700 154,885 3S 46,814 62 2,000 58,735 19 254 926,964 57 1,731
Porin yleinen sairaala.................................... 236,781 — — — 8,500 — 2,424 10 1,02 3,746 90 1,68 1.4S6 32 0,63 — — 1,592 50 — — 1,592 50 — — 1,592 50 — — — — 238,373 50 — —
Godbyn s:a s:a ................................... 82,357 — — — 2,865 90 994 35 3,07 936 - 2,89 795 30 2,46 — — — — — — — . — — — — — — - - — 32,357 — — —
Summa — — 627 49 51,087 11 22,033 51 — - 16,435 08 — 10,992 62 — — — 203,292 50 154,8S5 38 48.407 12 2,000 60,327 69 — 254 — — — 1,731 —
Hämeen lääni.
Hämeenlinnan lääninsairaala ....................... 555,029 34,170 3,S99 92 0,70 10,S50 55 1,95 19,410 71 3,50 2,000 1,994 42 10,800 94 60 10,705 40 555,123 60 1,671 10
Tampereen yleinen sairaala............... ......... — — — — — — — — — — — — — — — — — 500,000 — 490,460 82 9,539 18 514,650 — 469,909 57 54,279 61 — — 1,140,370 39 — j
Oriveden leprasairaala.................................... 125,662 — — — 5,100 — 1,850 33 1,47 2,088 50 1,66 1,044 28 0,83 — — 2,400 — 2,398 69 — — — — — — — — — — 128,060 69 — —
Summa — — - 39,270 - 5,750 25 — 12,939 05 — 20,454 99 — — — 504,400 — 494,853 93 9,539 18 525,450 — 470,004 17 (¡4,985 01 — ' — — — 1,671 10
Viipurin lääni.
\ Viipurin lääninsairaala.................................... 1,161.758 37,39S 11,541 0,99 14,931 31 1,29 8,131 40 0,70 13,235 50 384,420 301,S39 43 84,811 68 214,000 204,680 09 94,131 59 1,668,277 52 3,284 16
Sortavalan yleinen sairaala ........................ 527,582 — 3,835 29,331 50 8.284 14 1,57 6.095 60 1.16 13,225 — 2.51 — — - — — — 9,900 —- 6,600 — 3,300 — 1,450 — 534,182 — 3,916 89
Summa — — 3,835 66,729 50 19,825 14 — 21,026 91 - 21,356 40 — 13,235 50 3S4,420 301,839 43 84,811 68 223,900 — 211,280 09 97,431 59 1,450 — — — 7,201 05 ,
Mikkelin lääni.
Mikkelin lääninsairaala ................................. 372,101 — 1,097 60 22,579 91 6,871 05 1,85 8,592 25 2,31 7.064 95 1,80 — •- 2,000 — 1,861 27 — — — — — — — 907 05 372.101 — 1,320 70
Savonlinnan vleinen sairaala......................... 211.182 — — - 19,451 70 4.410 — 2.09 9,683 90 4,59 4,666 80 2,21 515 — 1.300 — 1,815 — — — — - — — — - — - 211,182 — 1,000 112 1
Summa
“
— 1,097 60 42,031 61 11,281 05 — 18,276 15 — 11.731 l O — 515 — 3,300 3,676 27 — — — — — — — 907 05 — — 2,320 82.
Kuopion lääni.
Kuopion lääninsairaala ................................. 391,990 18,750 60 1,358 24 0,35 4.416 67 1,13 5,708 72 1,46 724,200 616,670 96 155,257 63 19,476 147,951 03 26,766 68 3,335 1,156,617 99 3,420 36
Lahdentaan yleinen sairaala........................ 49,638 — — 5,308 — 2,099 51 4,23 808 63 1,63 1,004 70 2,02 — — — — — — — — — — — — — 1,203 30 49,638 — — —
Joensuun s:a s:a ......................... 224,336 — — 17,721 60 4,720 50 2,io 6,553 50 2,92 4.360 95 1.94 — — 2,000 — 1,999 75 — — — — — — — 1.798 55 224,336 — 505 60
Nurmeksen s:a s:a ........................ 83,632 — 750 — 3,615 — 2.581 10 3,09 989 60 1,18 613 20 0,73 — — — — — — — — — — — — — 83,632 — — -
Summa — — 750 — 45,395 20 10,759 35 — 12,768 40 — 11,687 57 — — — 726,200 618,670 71 155,257 63 19,476 — 147,951 03 26,766 68 6,336 85 — — 3,925 96 !
Vaasan lääni.
' Mustasaaren lääninsairaala ......................... 396,167 — 388 09 15,824 20 4,105 84 1.04 6,862 06 1,73 3,988 91 1.01 — — 38,600 32,828 98 5.429 02 — — 2,663 10 3,374 38 _ _ 398,830 10 788 85 1
Summa — — 388 09 15,824 20 4,105 84 — 6,862 06 — 3,988 91 — — — 38,600 — 32,828 98 5,429 02 — — 2,663 10 3,374 38 — — — — 7S8 85
Oulun lääni.
Oulun lääninsairaala....................................... 412,340 — 1,526 12 25,665 10 9,670 19 2,35 8,365 22 2,03 5,747 92 1,39 — — 10,280 — 9,140 85 — , — — — - — — — — 412,340 — 4,062 88
Tornion yleinen sairaala................................ 182.905 — — — 10,514 95 2,950 — 1.61 2,382 55 1,30 3.608 56 1,97 3,939 85 1,000 — 4,773 43 -  - — — — — — 572 64 182,905 — 1,038 08
Rovaniemen yleinen sairaala ..................... 155,450 — — — 19,492 — 8,630 35 5,55 3,937 57 2,53 3,704 35 2,38 — — — — — — — — 22,200 — 19,876 76 2,323 24 3,089 64 155,450 — 1,337 18
Kittilän lääkärin virkatalo ............................ 40,683 — — — 2,500 — 2,500 — 6,14 — - - — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 40,683 — 229
Muonion s:a ............................ 32,584 — — — 4,500 — — — — — — — 3,902 46 11,98 — — 8,000 — 8,000 — — — — — — — _ — 597 54 32,584 — — —
Kajaanin yleinen sairaala ............................ — — — — _ — — — — — — i — — — 1 — — — 235,000 — 143.114 03 91,885 97 — — 81.825 77 10,060 20 — — 264,494 80 — —
Summa — — 1,526 12 62,672 05 23,750 54 — 14,685 34 — 16,963 29 — 3,939 85 254,280 — 165,02S 31 91,885 97 22.200 — 101,702 53 12,383 44 4,259 82 — — 6,667 u
Kaikkiaan — — 16,495 38 535,452 97 167,710 22 — 162,915 06 — 152.297 68 — 17,690 35 2,277,058 85 1,914,444 34 414,928 14 825,451 — 1,027,803 43 222,722 11 35,087 14 — 44,624 82
M ielisairaalat.
Lapinlahden keskuslaitos Helsingissä...... 853,587 64,595 36 29,339 07 3,44 22,871 41 2,08 11,598
1
01 1,36 8,052 34 S,027 59 1,884 54 861,614 59 2,536 33 |
Seilin turvalaitos ........................................... 242,244 — 3,960 39 14,819 — 9,456 99 3,90 5,366 — 2,22 3,949 92 1,63 — — 5,000 — 4,998 15 — — — — — — — — — — 247,242 15 — —
Pitkänniemen keskuslaitos............................ 3,484,101 — — — 107,736 87 29,582 52 0,85 42,795 78 1,24 32,422 67 0,93 18,729 74 — — | — — r — — — — — — — — — 3,484,101 — 2,414 21
Käkisalmen turvalaitos ................................ 706,404 — 3,078 — 34,821 35 13,303 84 1,88 8,262 84 1,17 14,475 94 2,05 — — 387,790 — 387,082 60 707 40 — — 532 64 — — 720 75 1,093,486 60 1,896 04 1
Niuvanniemen keskuslaitos ......................... 1,693,566 — — — 107,110 — 29,597 44 1,75 39,232 85 2,32 37,442 87 2,21 2.500 — 216,860 — 216,038 10 3,247 11 — — 3,236 02 — — 860 87 1,912,840 12 2,711 19 I
Turun vastaanottolaitos .................................................... 131,352 — — — 7,528 — 5,767 22 4,39 — — — . — — — — — 103,000 _ 64,710 72 38,280 28 — — 38,225 91 — — — — 234,288 63 186 SO
Viipurin , s:a .................................................... 223,859 — —  ■ — 4,136 — 2,357 50 1,05 819 60 0,37 — — — — — — — - — — 103,000 — 81,981 — 21,019 — 396 - 305,840 — — —
Mikkelin s:a .................................................... 60,032 — — — 1,379 30 1,050 20 1,75 20 — 0,03 225 — 0,37 — — — — — — — — - — — — — — — 60,032 — 9 —
Mustasaaren s:a ................................ 141,094 — — — 1,800 — 650 — 0,4 G 759 90 0,54 — — — — — 103,000 — 67,528 84 35,471 16 — — 34,862 70 608 46 — — 243,485 54 — -
Oulun s:a ................................ 164,420 — — — 9,185 19 2,800 — 1,70 4,660 19 2,83 861 95 0.52 — — — — _ — — - — — — — — — 863 05 164,420 — 555 82 j
Summa — - 1 7,038 39 353,111 07 123,904 78 — 124,788 57 — 100,976 36 — 21,229 74 823,702 34 748,386 — 77,7 ¿4 95 103,000 158,838 27 21,627 46 4,725 21 - - 10,309 99 1
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1910. na 1908 1910.
V ankilat ja poliisiasem at.
Turun kuritusvankila ................................... 2,688,458 50 _ _ _ _ _ 2,688,458 50 .690 25
Helsingin s:a ................................... 5,259,419 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 2,650 — — — 2,650 — — — 5,259,419 — 111 50
S:a lääninvankila........................ 1,604,255 50 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1,604,255 50 — —
Turun s:a ........................ 765,074 50 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 765,074 50 — —
Hämeenlinnan s:a ........................ 420,773 — — — 4,000 — 3,392 62 0,si — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 420,773 — — —
Viipurin s:a ......................... 914,336 — — — — — — — — — — — — — — — — 41,300 — — — 41,300 — — — 22,700 44 18,599 56 — — 937,036 44 755 16
Mikkelin s:a ........................ 484,434 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —■ — — — — — — — — 484,434 — — —
Kuopion s:a ........................ 541,975 94 — — — — — — — — — — — — — — — 2,200 — 2,200 — — — 1,400 — — — 1,400 — — 544,175 94 — —
Nikolainkaupungin s:a ........................ 658,576 70 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - - — — — — — — — — 658,576 70 — —
Oulun s:a ........................ 560,830 85 — — 2,200 — 2,200 —- 0,3 9 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 560,830 85 100 —
Kastelholman kiblakunnanvankila ............. 17,387 40 — — 700 — — — — 300 — 1,72 400 — 2,30 — — — — — — — — — — — — — — — 17,387 40 — —
Kajaanin s:a ............. 32,525 — — — 2,465 — 686 95 2,u 945 30 2,91 770 — 2,37 ■ — — — — — — — — — — — — — — — 32,525 — — —
Kittilän s:a ............. 41,699 50 — — 12,850 — 1,150 — 2,76 2,581 95 6,19 3,577 — 8,5 S — — — — — — — — — — — — — — 923 — 41,699 50 177 45 i
Riihimäen kuljetusvankila............................ 8,915 — — — 940 — - — — 200 — 2,24 738 93 8,29 — — — — — — — • — — — — — — - - — — 8,915 — — --  i
Kouvolan s:a ........................... 33,074 — — — 4,854 — 3,151 25 9,53 567 30 1,7 2 957 90 2,90 — — 10,440 — 10,412 — — — — — — — — — — — 43,486 — 75 —
Seinäjoen s:a ............................ 31,561 60 — — 4,335 — 1,630 65 5,17 1,008 50 3,20 1,061 35 3,36 — — — — — — — — — — — — — — — — 31,561 60 62 05 |
Huopalahden poliisiasema............................ 15,300 — - — 800 •- — — — 800 — — — — — — — — — — — — — — — — — - — — — 15,300 — — —
Lohjan s:a ............................ — — — — — — — — — — — - — — — — — 1,600 — 1,587 26 — — — — — — — — — — — — 87 28
Jokelan s:a ................. — — — — — — — — — — — — — — — 2,218 10 1,500 — 3,709 82 — — — — — — —- — — — — 156 34
Antrean s:a ............................ 6,062 60 750 — — — — — — — 723 11,93 — — — — _ — — — — — — — — — — — 6,062 60 379 —
Imatran s:a ............................ 12,880 — — — 1,550 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1,550 — 12,880 — — —
Kuokkalan s:a ............................ 6,278 — 1,500 — 1,960 — 1,496 75 23,84 — — — 1,910 70 30,43 — — — — — — — — — — — — — — — 6,278 — — —
Terijoen s:a ............................ 10,463 20 580 — 11,720 ~ 2,330 _ 22,27 7,463 30 71,33 1,569 80 15,00 — — — — — — — — — — — — — — — — 10,463 20 — —
Perkjärven s:a ........... . . — — — — 700 — — - - — — — 696 75 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -
Turvakodit ja pakkokasvatus- 
laitokset.
Koivulan, alaikäisiä, miespuolisia lainrik­
kojia varten.................................................. 560,107 60 19,805 20 8,277 50 1,48 5,165 39 0,92 6,342 53 1,13 110,000 72,745 72 37,254 28 70,000 44,423 14 62,831 14 1,301 39 677,276 46 752 94 i
Kotiniemen, alaikäisiä miespuolisia lainrik­
kojia varten.................................................. 831,955 55 10,935 95 763 0,o s 4,673 80 0,5 6 5,498 22 0,66 831,955 55 1,884 28 j
Sippolan, alaikäisiä miespuolisia lainrikkojia 
varten ................................................... 57,000 55,407 02 1,592 98 1,401 06 971 78 i
Vuorelan, alaikäisiä naispuolisia lainrikkojia 
varten ............................................ 269,159 73 14,500 4,200 — 1,56 4,900 1,82 5,400 2,01 269,159 73
Käyrän turvakoti............................................ — — — — 5,000 — — — 1 — — — - — — — - — — — — — — — — — — — - 5,000 — — — -
